	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	1
Tipo de Contrato	Interadministrativo
Número de Contrato	105-2026
Contratista	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	PAOLA ALEJANDRA VASQUEZ CARDONA Interno: Externo:
Objeto	Avanzar en la formulación de las medidas de manejo ambiental del Acuífero del río Risaralda
Valor	Ciento treinta y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil ($ 139,440,000)
Aporte Corpocaldas	139,440,000
Otros Aportes	
Fecha de Iniciación	3/9/2026
Fecha de Terminación	31/12/2026
Plazo del contrato	4 Meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
1.1. Conformación y Coordinación del Equipo Técnico y Logístico		9	20
1.2. Recopilación, Sistematización y Análisis de Información Existente		9	20
1.3. Análisis de la Capacidad Institucional		9	20
1.4. Identificación, Caracterización y Priorización de Actores Clave		9	20
1.5. Diseño de la Estrategia de Comunicación, Divulgación y Participación		9	20
1.6. Elaboración del Plan de Trabajo Detallado para la Formulación de las MMAA		9	20
% de Ejecución del Contrato			**20**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas
1.3.Análisis de la Capacidad Institucional	El análisis se realiza en las unidades institucionales principales a CORPOCALDAS	3	3	03/09/2026-09/10/2026	Información descrita en el informe técnico del Anexo 1 que reposa en la carpeta del

	y CARDER, considerando las subdirecciones y dependencias cuyas funciones se relacionan con la planeación ambiental, la gestión del recurso hídrico, la evaluación y el seguimiento ambiental, la gestión de información ambiental y los sistemas de información geográfica (SIG), la gestión jurídica y los procesos de participación.				contrato
1.1.Conformación y Coordinación del Equipo Técnico y Logístico	- Conformación del equipo técnico interdisciplinario para inicio de la fase de aprestamiento y la planificación de las fases posteriores. - Definición de la logística necesaria para el desarrollo de las actividades, incluyendo la definición de recursos acorde al análisis económico, equipos y	3	3	3/09/2026-09/10/2026	Información descrita en el informe técnico del Anexo 1 que reposa en la carpeta del contrato (Plan de logística inicial y cronograma de trabajo)

	herramientas. - Definición de los canales de comunicación y coordinación interna y externa con las autoridades ambientales y demás actores relevantes. Para esto, se espera definición de formatos a emplear, que permitan la trazabilidad de la información ya sea a través de actas de reunión, oficios, listados de asistencia según corresponda.				
1.6.Elaboración del Plan de Trabajo Detallado para la Formulación de las MMAA	El plan de trabajo se estructura en tres componentes operativos: trámites administrativos iniciales, aprestamiento y diagnóstico, en concordancia con los alcances técnicos establecidos para el proyecto del acuífero del río Risaralda.	3	3	03/09/2026-09/10/2026	Información descrita en el informe técnico del Anexo 1 que reposa en la carpeta del contrato

1.2.Recopilación, Sistematización y Análisis de Información Existente	La información se clasifico en cuatro ejes temáticos que integran los componentes técnico, territorial, social, institucional y normativo, y que facilitan su interpretación en la fase de aprestamiento y de diagnóstico	2	2	03/09/2026-09/10/2026	Información descrita en el informe técnico del Anexo 1 que reposa en la carpeta del contrato
1.4.Identificación, Caracterización y Priorización de Actores Clave	El proceso metodológico se estructura en seis pasos. Los pasos 1 a 3 se desarrollan durante el aprestamiento e incluyen la identificación preliminar, clasificación y caracterización de los actores. Los pasos 4 a 6 comprenden el análisis de las relaciones entre actores, la representación gráfica de la red y la consolidación del mapa de actores	3	3	03/09/2026-09/10/2026	Información descrita en el informe técnico del Anexo 1 que reposa en la carpeta del contrato
1.5.Diseño de la Estrategia de Comunicación, Divulgación y Participación	Se proponen tres talleres participativos: el análisis de	2	2	03/09/2026-09/10/2026	Información descrita en el informe técnico del Anexo 1 que

	capacidades institucionales de CORPOCALDAS y la CARDER; la socialización del proyecto con el Consejo de Cuenca del río Risaralda; y el fortalecimiento del conocimiento sobre la importancia del acuífero con los actores vinculados a las redes de monitoreo de calidad y niveles de agua subterránea				reposa en la carpeta del contrato

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 139440000	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha	($ 0)
Saldo a ejecutar	($ 139,440,000)

Sumas Iguales	$ 139,440,000	$ 139,440,000

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenidos	Horas Dedicadas
04/09/2026	Inicio del contrato	Se presentaron las actividades definidas para la fase de aprestamiento y la fase de diagnóstico del proyecto	Acta de reunión y asistencia, reposan en la carpeta del contrato	40 minutos

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe**: No se han presentado

6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**
   El desempeño ha sido satisfactorio

7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**

8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**



Reunión 4 de septiembre 2026, coordinación inicio contrato

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato, con los avances de las actividades abordadas a la fecha

Fecha del informe: 16/10/2026

Paola a.V.

SUPERVISOR

Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO**	
	VERSIÓN: 3	**Código: GJ-GJ-FR-10**

Tipo de Contrato	Interadministrativo		
Contrato Número	105-2026		
Contratista	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA P. Natural: P. Jurídica: X		
Supervisor	PAOLA ALEJANDRA VASQUEZ CARDONA		
Objeto	Avanzar en la formulación de las medidas de manejo ambiental del Acuífero del río Risaralda		
Valor Inicial	($ 139,440,000) Ciento treinta y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil	Corpocaldas: ($ 139,440,000)	Valor Otras Entidades: ($0):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas: ($)	Valor Otras Entidades: ($0):
Aporte Corpocaldas	Ciento treinta y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil ($ 139,440,000)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	4 Meses		
Fecha de Iniciación	3/9/2026		
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación	31/12/2026		
Descripción Forma de Pago	1.Un primer desembolso del 30% del valor del contrato, una vez presentado informe de avance con el 20% de ejecución de las actividades, correspondiente al producto del alcance 1.1 (plan de logística inicial y cronograma de trabajo). 2. Un segundo desembolso del 40%, con la entrega de informe de avance con el 60% de ejecución del proyecto, correspondiente a los productos de los alcances 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. 3. Un y tercer y último desembolso del 30% del valor del contrato, una vez firmada el acta de recibo final.		
Resumen de pagos	**Concepto**	**Valor**	
	Anticipo	($)	
Total Desembolsos		($ 0)	
Valor de éste Pago	Cuarenta y un millones ochocientos treinta y dos mil PESOS MCTE. ($ 41,832,000)		
Saldo contrato después de este pago	Noventa y siete millones seiscientos ocho mil PESOS MCTE. ($ 97,608,000)		
Anexos para este pago	- Acta de inicio - Certificado de pago de seguridad social - Minuta del contrato - Certificado de cuenta bancaria		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">- Memorando de designación del Supervisor

- Factura Electrónica o Documento Equivalente

- Informe de supervisión para pago

- Informe de supervisión seguimiento

- Oficio remisorio

- RUT</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="3">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td>Amortización</td><td>Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td>($ 0)</td><td>($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="2">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Instrumentos de planificación, seguimiento y control ambiental del bioterritorio. Actividad: Formulación o actualización de los POMCA y PMAA.
Código: 1.2.2.8.1_26</td><td>R.B. CI-913/2025 Carder- Corpocaldas</td><td>($ 41,832,000)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Desembolso</td><td colspan="2">($ 41,832,000)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones:

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato</td></tr>
<tr><td colspan="4">Para constancia se firma en Manizales, el día 23 del mes de OCTUBRE de 2026.



_____
SUPERVISOR</td></tr>
</table>