REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

4602. 2020018144

Bogotá, 20 de agosto de 2020

Doctor:
FABIAN ORTIZ HURTADO
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar
Bogotá

Asunto: ACTA pago parcial contrato de obra # 18001458 H4 de 2018 suscrito con: Consorcio DS, Objeto: Construcción de cerramiento, los estudios y diseños para la construcción de franjas de seguridad y estudios y diseños para el mantenimiento de pista, calle de rodaje y plataforma del aeropuerto LETICIA.

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito remitir los siguientes documentos que hacen parte del acta de pago del contrato del asunto, así:

- Factura No. FE 39 de 20/08/20 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16 (5) folios
- Certificación Acta Parcial de 28/03/2020 del Consorcio PS Leticia, interventor del contrato en mención. (1) folio
- Certificación de la Inversión del anticipo del Consorcio PS Leticia, interventor del contrato en mención. (2) folios
- Certificaciones Parafiscales (9) folios
- Aportes a la seguridad (13) folio
- Acta de Modificación No. 002 de Mayores y menores Cantidades de Obra sin Aumento de Valor (4) folios

Cordialmente,

ABEL TORRES MUÑETONES
Coordinador Grupo Supervisión y Control de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria

Anexo: 7 Folios (35)
Copias a: Dirección Administrativa.
Proyectó: José Nelson cruz B.
Elaboró: José Nelson Cruz B.
Revisó: Abel Torres M.
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\2020018144

2020018144

Factura Electrónica de Venta

FE39

Fecha de Emisión	20/08/2020 15:26:27	**Fecha de Vencimiento**	21/09/2020
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	20/08/2020 16:15:04
Forma de Pago	Crédito		

Datos del Emisor	**Nit del Emisor: 901241465 - 3**	**Razón Social**	**CONSORCIO DS**
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Dirección**	CRA 86 51-66 OFIC 204
Correo Electrónico	grupolhs@grupolhs.com	**Departamento**	Bogotá **Ciudad** Bogotá, D.c.
Información Tributaria	Impuestos sobre las ventas – IVA - TaxLevelCode_O-23		

Datos del Adquiriente	**Nit del Adquiriente: 899999059 - 3**	**Razón Social**	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA**
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Dirección**	AV CL 26 103 15
Régimen Contable	Impuestos sobre las ventas – IVA	**Departamento**	Bogotá
Correo Electrónico	atencionalciudadano@aerocivil.gov.co	**Ciudad**	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1		COSTO DIRECTO DE OBRA	Unidades	1,00	$55.844.339,00	0,00	$0,00	0,00	0,00	$55.844.339,00
2		ADMINISTRACIÓN	Unidades	1,00	$10.610.424,00	0,00	$0,00	0,00	0,00	$10.610.424,00
3		IMPREVISTOS	Unidades	1,00	$1.116.887,00	0,00	$0,00	0,00	0,00	$1.116.887,00
4		UTILIDAD	Unidades	1,00	$2.233.774,00	0,00	$0,00	0,00	0,00	$2.233.774,00

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto

Tipo de Impuestos	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
IVA	0,00	$ 69.805.424,00	$ 0,00

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia			
Fecha Referencia			

Notas Finales

"ACTA DE OBRA N° 16 CONTRATO 18001458-H4-2018 CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA PERIODO : 21 DE MARZO DE 2020 AL 28 DE MARZO DE 2020. (SEGÚN ANEXOS). AMORTIZACION DE ANTICIPO: 19,57371210% ----- $ 13,663,513.00"

Datos Totales

CUFE: 9c985b3f4da754e25be836aedefaeab674
caf2703c06c03b4a0093199c3549504f93cc3fde6a8937198d55e1f8a9d757

Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

TASA DE CAMBIO	$0,00
Subtotal base gravable(=)	$69.805.424,00
Total impuesto (+)	$ 0,00
Total mas impuesto (=)	$ 69.805.424,00
Anticipo (-)	$ 0,00
Descuento global (-)	$ 0,00
Recargo global (+)	$0,00
Valor total de la operación (=)	$ 69.805.424,00

Numero de Autorización: 18764000666072 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 10000 Vigencia: Desde 2020-07-08 hasta 2022-01-08

AERONAUTICA CIVIL	CONTRATO: 18001458 H4 DE 2018	VALOR INICIAL: $ 49.171.123.258,00	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 DEL 21 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA AEROPUERTO: ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA PLAZO INICIAL: 689 DÍAS FECHA DE INICIACION: 31-ene-19 FECHA DE TERMINACIÓN: 30-dic-20 PLAZO FINAL: 689 DÍAS	VALOR ADICIONAL: $ 0,00 VALOR FINAL : $ 49.171.123.258,00	CONTRATISTA: CONSORCIO DS INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA SUPERVISOR: MARÍA CONSUELO DURÁN CARO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 DEL 21 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2020

El día 28 de MARZO de 2020 en Bogotá D.C., previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia se reunieron: El Ingeniero LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS en representación del contratista consorcio DS y el ingeniero IGNACIO MARTINEZ GONZALEZ en representación de la Interventoria Consorcio PS Leticia , con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejeculadas durante el periodo comprendido entre el 21 de MARZO al 28 de MARZO de 2020., determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoria

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES	
1. Valor Inicial Contrato		49.171.123.258,00	
2 Valor Modificación No.1		0,00	
3. Valor total del Contrato (1+2)		49.171.123.258,00	
4. Valor Pagado del Anticipo	19,5737121%	9.624.614.102,00	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		39.546.509.156,00	
6. Valor Presente Acta		69.805.424,00	✓
7 Amortización en esta acta	19,5737121%	13.663.513,00	✓
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9 Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		56.141.911,00	✓
10 Pagos Actas Anteriores		7.748.149.651	✓
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		17.428.905.664	✓
12 Saldo por pagar del presente Contrato			$ 31.742.217.594 ✓
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		19,73%	✓

OBSERVACIONES: El Contratista y La Interventoria mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verficadas por la Interventoria.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato. Que la Interventoria del presente contrato de obra actua de conformidad con el manual de contratacion, adoptado mediante resolucion 04337 del 27 de diciembre de 2019.

CONSORCIO DS
LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

CONSORCIO PS LETICIA
HERNAN MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL-SUPLENTE
INTERVENTORIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº16

CONTRATO No.	**18001458 H4 DE 2018**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DS**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO PS LETICIA**		
SUPERVISOR:	**MARÍA CONSUELO DURÁN CARO**		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$	69.805.424,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.			25,00000000000000%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	69.805.424,00		55.844.339,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)			2.233.774,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA			0,00
COSTO TOTAL BRUTO DISEÑOS			0,00
IVA DISEÑOS 19% estimado para el IVA			0,00
TOTAL IVA			0,00

HERNAN MALDONADO
CONSORCIO PS LETICIA
REPRESENTANTE LEGAL-SUPLENTE
INTEVENTORIA

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
CONSORCIO DS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

AERONAUTICA CIVIL

DAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA C
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA

AEROPUERTO: ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA
CONTRATO No. : 18001458 H4 DE 2018
PLAZO INICIAL: 689 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: $ 49.171.123.258,00
FECHA DE INICIACION: 31-ene-19
FECHA DE TERMINACION 30-dic-20

ACTA PARCIAL DE OBRA NÚMERO 16 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO DS

INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA

SUPERVISOR: MARIA CONSUELO DURÁN CARO

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN 2).				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 16)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
	AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO											
1	CERRAMIENTO				406.452.475,00		185.923.546,00		-		185.923.546,00	
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	5.905,00	1.552,00	9.164.560,00	3.262,50	5.063.400,00	-	-	3.262,50	5.063.400,00	55,25%
1.2	ROCERIA Y LIMPIEZA	m²	5.901,00	3.793,00	22.382.493,00	3.262,50	12.374.663,00	-	-	3.262,50	12.374.663,00	55,29%
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO TIPO I EN MALLA ESLABONADA CON RECUBRIMIENTO EN PVC, INCLUYE TUBERIA (POSTE, PIE DE APOYO Y PIE DE AMIGO), CUATRO HILOS DE ALAMBRE DE PÚA Y ACCESORIOS.	m	929,00	403.558,04	374.905.422,00	417,50	168.485.483,00	-	-	417,50	168.485.483,00	44,94%
2	CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD, PESA Y RABADA				11.014.686.579,00		4.836.860.500,00				4.836.860.500,00	
2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	51.660,357	1.552,00	80.176.874,06	24.336,80	37.770.714,00	-	-	24.336,80	37.770.714,00	47,11%
2.2	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	m²	108.508,75	7.877,00	854.723.423,75	51.573,00	406.240.521,00	-	-	51.573,00	406.240.521,00	47,53%
2.3	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m³	17.859,901	187.210,00	3.343.552.066,21	8.167,30	1.529.000.233,00	-	-	8.167,30	1.529.000.233,00	45,73%
2.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 3 KM)	m³	1.176,00	15.624,00	18.373.824,00	465,40	7.271.410,00	-	-	465,40	7.271.410,00	39,57%
2.5	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 3 KM)	m³	25.830,00	31.903,00	824.054.490,00	2.744,90	87.570.545,00	-	-	2.744,90	87.570.545,00	10,63%
2.6	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m²	10.332,00	419.239,00	4.331.577.348,00	4.867,40	2.040.603.909,00	-	-	4.867,40	2.040.603.909,00	47,11%
2.7	CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO	Kg	1.480.500,00	1.034,00	1.530.837.000,00	695.210,00	718.847.140,00	-	-	695.210,00	718.847.140,00	46,96%
2.8	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES, CARGUE	m	2.628,00	11.945,04	31.391.552,82	800,00	9.556.028,00	-	-	800,00	9.556.028,00	30,44%
3	MANTENIMIENTO PISTA				23.058.441.619,00		1.345.097.661,00				1.400.942.000,00	
3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	97.199,13	1.552,00	150.853.049,76	20.433,00	31.712.016,00	-	-	20.433,00	31.712.016,00	21,02%
3.2	ROCERIA Y LIMPIEZA	m²	15.992,018	3.793,00	60.657.724,89	-	-	14.723,00	55.844.339,00	14.723,00	55.844.339,00	92,06%
3.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL ADICIONADO	m³	1.698,58	87.007,00	147.788.350,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL T2400 PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE- ART 232- INV-2007	m²	31.405,00	17.213,76	540.598.001,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.5	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	7.269,00	419.239,00	3.047.448.291,00	7,60	3.186.216,00	-	-	7,60	3.186.216,00	0,10%
3.6	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR 12 cm, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS.	m³	7.379,00	45.734,00	337.471.186,00	2.342,90	107.150.189,00	-	-	2.342,90	107.150.189,00	31,75%
3.7	TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION DE CARPETA DE RODADURA MEZCLA EN CALIENTE NORMA P-401 FAA.	m³	16.588,60	1.057.000,00	17.534.150.200,00	1.059,20	1.119.574.400,00	-	-	1.059,20	1.119.574.400,00	6,39%
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA P- 602 FAA	m²	204.068,20	3.456,00	705.259.699,00	20.433,00	70.616.448,00	-	-	20.433,00	70.616.448,00	10,01%
3.9	DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620)	m	14.714,20	15.995,00	235.353.629,00	640,00	10.236.800,00	-	-	640,00	10.236.800,00	4,35%
3.10	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620)	m²	6.156,00	48.548,00	298.861.488,00	54,00	2.621.592,00	-	-	54,00	2.621.592,00	0,88%
4	MANTENIMIENTO CALLE DE RODAJE ALFA				798.615.349,00		-					
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	3.531,00	1.552,00	5.480.112,00	-	-	-	-	-	-	0,00%

AERONAUTICA CIVIL

DAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA C
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA

AEROPUERTO: ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA
CONTRATO No. : 18001458 H4 DE 2018
PLAZO INICIAL: 689 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: $ 49.171.123.258,00
FECHA DE INICIACION: 31-ene-19
FECHA DE TERMINACION 30-dic-20

ACTA PARCIAL DE OBRA NÚMERO 16 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO DS

INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA

SUPERVISOR: MARIA CONSUELO DURÁN CARO

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN 2).				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 16)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
4.2	DEMOLICIÓN VÍA EXISTENTE	m²	906,00	35.814,85	32.448.250,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8 KM (INCLUYE CARGUE)	m³	4.345,00	20.576,00	89.402.720,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.4	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	313,00	419.239,00	131.221.807,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.5	CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO	Kg	52.316,00	1.034,00	54.094.744,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.6	SUMINISTRO, EXTENSION Y COMPACTACION DE GRAVA 1"	m³	117,00	588.748,00	68.883.516,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.7	RIEGO DE IMPRIMACIÓN INVIAS 420-07	m²	5.231,00	4.152,00	21.719.112,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.8	TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENSION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2	m³	142,545	1.982.587,00	282.607.863,92	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.9	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	523,00	2.373,00	1.241.079,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.10	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m³	778,00	31.903,00	24.820.534,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ART. 232-07 INVIAS (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m²	1.290,00	13.524,00	17.445.960,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.12	CONSTRUCCIÓN LOSAS EN CONCRETO CEMENTO PORTLAND MR-45 E=0,30 M	m³	31,00	1.969.262,00	61.047.122,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.13	ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI	Kg	104,00	7.531,00	783.224,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.14	CORTE Y SELLO JUNTAS TIPO POLYBIT O SIMILAR EN ÁREA PAVIMENTO RÍGIDO	m	25,00	12.213,00	305.325,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.15	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m³	38,00	187.210,00	7.113.980,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	**MANTENIMIENTO PLATAFORMA**				**2.570.702.585,00**							
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	2.580,00	1.552,00	4.004.160,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.2	DEMOLICION LOSAS DE CONCRETO, e = 25 cm promedio	m²	2.570,00	73.795,88	189.655.418,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m³	2.450,00	31.903,00	78.162.350,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.4	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m³	1.026,00	187.210,00	192.077.460,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.5	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	0,00	419.239,00	-	-					-	0,00%
5.6	CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO	Kg	0,00	1.034,00	-	-					-	0,00%
5.7	CONSTRUCCIÓN LOSAS EN CONCRETO CEMENTO PORTLAND MR-45 E=0,30 M	m³	949,00	1.969.262,00	1.868.829.638,00	-					-	0,00%
5.8	ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI	Kg	16.450,00	7.531,00	123.884.950,00	-					-	0,00%
5.9	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	1.050,00	2.373,00	2.491.650,00	-					-	0,00%
5.10	CORTE Y SELLO JUNTAS TIPO POLYBIT O SIMILAR EN ÁREA PAVIMENTO RÍGIDO	m	5.820,00	12.213,00	71.079.660,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ART. 232-07 INVIAS (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m²	2.995,00	13.523,80	40.517.298,99	-	-	-	-	-	-	0,00%

AERONAUTICA CIVIL

DAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA C
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA

AEROPUERTO: ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA
CONTRATO No. : 18001458 H4 DE 2018
PLAZO INICIAL: 689 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: $ 49.171.123.258,00
FECHA DE INICIACION: 31-ene-19
FECHA DE TERMINACION 30-dic-20

ACTA PARCIAL DE OBRA NÚMERO 16 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO DS

INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA

SUPERVISOR: MARIA CONSUELO DURÁN CARO

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN 2).				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 16)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
COSTO DIRECTO					37.848.898.607,00		6.367.881.707,00		55.844.339,00		6.423.726.046,00	16,97%
ADMINISTRACIÓN				19,000000000000000%	7.191.290.735,00		1.209.897.524,00		10.610.424,00		1.220.507.948,00	16,97%
IMPREVISTOS				2,00%	756.977.972,00		127.357.634,00		1.116.887,00		128.474.521,00	16,97%
UTILIDAD				4,00%	1.513.955.944,00		254.715.268,00		2.233.774,00		256.949.042,00	16,97%
IVA SOBRE UTILIDAD				0,00%	-		-		-		-	0,00%
COSTO TOTAL OBRAS					47.311.123.258,00		7.959.852.133,00		69.805.424,00		8.029.657.557,00	16,97%
6. ESTUDIOS Y DISEÑOS					1.860.000.000,00		1.674.000.000,00		-		1.674.000.000,00	90,00%
6,1	ESTUDIOS Y DISEÑOS				1.860.000.000,00		1.674.000.000,00		-	-	1.674.000.000,00	90,00%
	IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS			0%	-		-		-		-	0,00%
COSTO TOTAL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA					49.171.123.258,00		9.633.852.133,00		69.805.424,00		9.703.657.557,00	19,73%

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
CONSORCIO DS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HERNAN MALDONADO
CONSORCIO PS LETICIA
REPRESENTANTE LEGAL-SUPLENTE
INTEVENTORIA

CONSORCIO
PS LETICIA

NIT. 901.241.712-8

CERTIFICACIÓN

El Suscrito representante legal del contrato de interventoría No. 18001666 H3-2018 de fecha diciembre de 2018, para el contrato de obra 18001458 H4 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL APTO LETICIA de fecha diciembre de 2018, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Contratista CONSORCIO DS, certifica que el **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE OBRA No. 016**, por un valor de **$ 69.805.424,00** neto sin descuentos, corresponde a las obras que fueron recibidas a satisfacción por parte de esta interventoría del contrato en el periodo comprendido del **21 de Marzo de 2020 al 28 de Marzo de 2020.**

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C. a los Veintiocho (28) días del mes de Marzo de 2020.

HERNAN MALDONADO SANDOVAL
Representante Legal Suplente
CONSORCIO PS LETICIA

CONSORCIO
PS LETICIA

NIT. 901.241.712-8

CERTIFICACIÓN

El Suscrito representante legal del contrato de interventoría No. 18001666 H3-2018 de fecha diciembre de 2018, para el contrato de obra 18001458 H4 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL APTO LETICIA de fecha diciembre de 2018, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Contratista CONSORCIO DS, certifica que el CONSORCIO DS ha hecho uso del anticipo de la manera que se relaciona a continuación, en la tabla 1. El estado actual de uso del anticipo y en la tabla 2. Las órdenes de giro aprobadas en el periodo del 21 de Marzo de 2020 al 28 de Marzo de 2020 son:

Tabla 1. Estado actual anticipo contratista.

Rubro	Tramitado	Plan	Saldo
1. MAQUINARIA	$ 130.209.335,52	$ 130.209.336,00	$ 0,48
2. MATERIALES	$ 6.470.545.566,99	$ 6.881.265.693,00	$ 410.720.126
3. TRANSPORTES	$ 1.786.790.358,59	$ 1.827.476.846,00	$ 40.686.487
4. MANO DE OBRA	$ 785.662.227,00	$ 785.662.227,00	$ 0
TOTAL	**$ 9.173.207.488,10**	**$ 9.624.614.102,00**	**$ 451.406.613,90**

Tabla 2. Órdenes de giro aprobadas del presente mes

Fecha	Giro	Rubro	Valor	Proveedor
21-Feb-20	81	TRANSPORTE	$ 234.182.939,59	Consorcio Leti 2019
16-Mar-20	82	MATERIALES	$ 122.850.000,00	Rodolfo Navarro Belalcazar
16-Mar-20	83	MATERIALES	$ 320.287500,00	Grupo AQ

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C. a los Veintiocho (28) días del mes de Marzo de 2020.

HERNAN MALDONADO SANDOVAL
Representante Legal Suplente
CONSORCIO PS LETICIA

CONSORCIO
PS LETICIA

NIT. 901.241.712-8

CERTIFICACIÓN

El Suscrito representante legal del contrato de interventoría No. 18001666 H3-2018 de fecha diciembre de 2018, para el contrato de obra 18001458 H4 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL APTO LETICIA de fecha diciembre de 2018, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Contratista CONSORCIO DS, deja constancia que una vez revisados los documentos presentados por el contratista en especial las certificaciones de pagos de seguridad social y aportes parafiscales expedidas por el representante legal del Consorcio, referente al **periodo del 21 de Marzo de 2020 al 28 de Marzo de 2020**, según los requerimientos de Ley , en donde manifiesta que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes de sus empleados dedicados a este contrato, a los sistemas de seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, ICBF y SENA).

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C. a los Veintiocho (28) días del mes de Marzo de 2020.

HERNAN MALDONADO SANDOVAL
Representante Legal Suplente
CONSORCIO PS LETICIA

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2020

Señores
AERONÁUTICA CIVIL
CONSORCIO PS LETICIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito **LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 98.385.979 de Pasto como Representante Legal de **CONSORCIO DS**, identificado con NIT No. 901241465-3, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO		
APORTE / ENTIDAD	ENR 2020	FEB 2020	MAR 2020
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X
Riesgos Profesionales (Especificar ARP) SURA	X	X	X
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X

Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X	X	X
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSORCIO DS.



LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO DS.

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2020

Señores
AERONÁUTICA CIVIL
Bogotá, D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito **LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 98.385.979 de Pasto como Representante Legal de **SONACOL S.A.S**, identificada con NIT No. 830.129.289-8, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO	
APORTE / ENTIDAD	ENR 2020	FEB 2020
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) SURA	X	X
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X	X
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de marzo de 2020 a nombre de SONACOL S.A.S.

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal

Donado Arce & cia. S. A. S.
Ingeniería Civil
CONSTRUCCIONES
INTERVENTORIAS
MOVIMIENTO DE TIERRA
NIT. 890.111.275-4

CERTIFICACIÓN PAGO DE SALARIOS, APORTES PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito Revisor Fiscal **MIGUEL ARIAS VIADERO,** identificado como aparece al pie de mi firma y portador de la tarjeta profesional N° 31319-T expedida por la junta Central de Contadores:

CERTIFICA:

Que la empresa **DONADO ARCE & CIA S.A.S. con NIT: 890.111.275-4** se encuentra exonerada del pago de aportes de **SALUD, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA).** De acuerdo a los dispuesto por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 "Adiciónese el artículo 114-1". Así mismo me permito certificar, que dando cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y cuando a ello ha habido lugar y en tiempo determinado por la ley, de manera oportuna ha cumplido con las obligaciones que señala la norma, en relación con los sistemas de seguridad social en **RIESGOS PROFESIONALES, PENSION, APORTES A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Y PAGO DE SALARIOS.**

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 (veinte) días del mes de febrero de 2020.

Atentamente,

MIGUEL ARIAS VIADERO
CC. 8.728.728 de Barranquilla
TP. No. 31319-T
Revisor Fiscal

Carrera 60 No. 70-88 Teléfonos: 3683816 - 3044338 - 3044339 - Celular: 311 4156473
terevis@hotmail.com - teresaortiztorrecilla@gmail.com
Barranquilla - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.728.728

ARIAS VIADERO

APELLIDOS

MIGUEL ANTONIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1962

EL BANCO
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.88
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

27-MAY-1981 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0300100-00134824-M-0008728728-20061208 0007696038A 1 3370022201

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F01DC5269CF57B07

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL ANTONIO ARIAS VIADERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8728728 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 31319-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

3131-T



MIGUEL ANTONIO
ARIAS VIADERO
C.C. 8.728.728
RESOLUCION INSCRIPCION 003-T FECHA 13-II-92
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

00039037

Planilla Integrada

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901241465	3	CONSORCIO DS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	CRA 86 # 51-66	LETICIA-AMAZONAS	3456777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	567382458	9402913885	E	2020/02/17	2020/02/21	BANCOLOMBIA	4	549,095,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Sucursal: LETICIA (90 Afiliados)

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0(27 Afiliados)

Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS(27 Afiliados)

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
1	CC	87104195	ACOSTA OROZCO MIGUEL FERNANDO	Dependiente	32	No	No																							L	2020/01/02	2020/01/07		
2	CC	87104195	ACOSTA OROZCO MIGUEL FERNANDO	Dependiente	32	No	No																							X	2020/01/09	2020/01/12		
3	CC	87104195	ACOSTA OROZCO MIGUEL FERNANDO	Dependiente	8	No	No																	X	2020/01/14	2020/01/14								
4	CC	1094168465	ANGARITA BAUTISTA ELFAR ADOLFO	Dependiente	56	No	No																	X	2020/01/22	2020/01/28								
5	CC	80439552	ANZOLA GERVAN	Dependiente	24	No	No																							L	2020/01/02	2020/01/04		
6	CC	15879283	BRAGA ELIECER	Dependiente	56	No	No																											
7	CC	15879283	BRAGA ELIECER	Dependiente	16	No	No																											
8	CC	1124861851	BRAVO CERON EDWIN EFREN	Dependiente	56	No	No																							L	2020/01/02	2020/01/10		
9	CC	1121215992	CASTAÑO JARDAN GARY ALBERTO	Dependiente	16	No	No																	X	2020/01/22	2020/01/23								
10	CC	1113513221	CHAUX CANDELO ALVARO JOSE	Dependiente	120	No	No																							L	2020/01/02	2020/01/20		
11	CC	1006733499	CHOTA SILVANO TANIA	Dependiente	4	No	No																	X	2020/01/20	2020/01/20								
12	CC	1121898509	GOMEZ CASAS LUISA FERNANDA	Dependiente	16	No	No																							X	2020/01/08	2020/01/09		
13	CC	1121878509	GOMEZ CASAS LUISA FERNANDA	Dependiente	24	No	No														X	2020/01/02	2020/01/04											
14	CC	98343681	GONZALEZ LOPEZ GERMAN EDMUNDO	Dependiente	64	No	No																							X	2020/01/02	2020/01/09		
15	CC	97601196	JARAMILLO LOPERA JUAN CARLOS	Dependiente	16	No	No																	X	2020/01/02	2020/01/03								
16	CC	74357738	LANCHEROS TURCA CESAR AUGUSTO	Dependiente	80	No	No																							L	2020/01/02	2020/01/14		
17	CC	1121201610	MANUYAMA PUTAPANA CARLOS	Dependiente	16	No	No																	X	2020/01/14	2020/01/15								
18	CC	79122156	MUÑOZ ARDILA LEONEL ANTONIO	Dependiente	56	No	No																							X	2020/01/02	2020/01/08		
19	CC	1061701502	NAVIA MENESES YEXON EDIXON	Dependiente	48	No	No																							X	2020/01/03	2020/01/08		
20	CC	1061701502	NAVIA MENESES YEXON EDIXON	Dependiente	8	No	No																							L	2020/01/02	2020/01/02		
21	CC	96333626	OLAYA YATE ESNEIDER	Dependiente	24	No	No														X	2020/01/21	2020/01/23											
22	CC	87574252	ORTEGA VARGAS JOHN HADY	Dependiente	8	No	No																	X	2020/01/20	2020/01/20								
23	CC	87574252	ORTEGA VARGAS JOHN HADY	Dependiente	64	No	No																							L	2020/01/02	2020/01/11		
24	CC	12996024	PORTILLA JORGE MARTIN	Dependiente	80	No	No																							L	2020/01/13	2020/01/23		
25	CC	1038594361	QUENAN CUASTUMAL HELBER LEANDRO	Dependiente	24	No	No														X	2020/01/23	2020/01/25											
26	CC	1117970277	QUINA NUÑEZ LUIS GABRIEL	Dependiente	24	No	No														X	2020/01/02	2020/01/04											
27	CC	1117970277	QUINA NUÑEZ LUIS GABRIEL	Dependiente	16	No	No																							X	2020/01/07	2020/01/08		
28	CC	15875695	RAMIREZ TAMINUCA ERNESTO	Dependiente	8	No	No																	X	2020/01/10	2020/01/10								

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO		PENSION														SALUD						
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total
																			$2,391,400								
						$3,999,990	No	COLFONDOS	4	$533,332	16%	SIN RIESGO	$85,400	$0	$0	$2,700	$2,700	$0	$90,800		SANITAS	4	$533,332	4%	$21,400	$0	$2
						$3,999,997	No	COLFONDOS	4	$533,333	16%	SIN RIESGO	$85,400	$0	$0	$2,700	$2,700	$0	$90,800		SANITAS	4	$533,333	4%	$21,400	$0	$2
						$4,000,010	No	COLFONDOS	1	$133,334	16%	SIN RIESGO	$21,400	$0	$0	$700	$700	$0	$22,800		SANITAS	1	$133,334	4%	$5,400	$0	$
						$1,087,467	No	PORVENIR	7	$254,269	16%	SIN RIESGO	$40,700	$0	$0	$0	$0	$0	$40,700		NUEVA E.P.S.	7	$254,269	4%	$10,200	$0	$
		X	2020/01/07	2020/01/13		$2,555,250	No	COLFONDOS	3	$255,525	16%	SIN RIESGO	$40,900	$0	$0	$0	$0	$0	$40,900		SANITAS	3	$255,525	4%	$10,300	$0	$
		X	2020/01/14	2020/01/15		$1,007,494	No	PORVENIR	7	$235,082	16%	SIN RIESGO	$37,700	$0	$0	$0	$0	$0	$37,700		SANITAS	7	$235,082	4%	$9,500	$0	$
						$1,029,105	No	PORVENIR	1	$68,607	16%	SIN RIESGO	$11,000	$0	$0	$0	$0	$0	$11,000		SANITAS	1	$68,607	4%	$2,800	$0	$
						$1,700,010	No	PORVENIR	7	$396,669	16%	SIN RIESGO	$63,500	$0	$0	$0	$0	$0	$63,500		NUEVA E.P.S.	7	$396,669	4%	$15,900	$0	$
						$877,815	No	PORVENIR	1	$58,521	16%	SIN RIESGO	$9,400	$0	$0	$0	$0	$0	$9,400		MALLAMAS	1	$58,521	4%	$2,400	$0	$
						$1,962,090	No	COLFONDOS	15	$981,045	16%	SIN RIESGO	$157,000	$0	$0	$0	$0	$0	$157,000		FAMISANAR	15	$981,045	4%	$39,300	$0	$
						$877,830	No	PORVENIR	1	$29,261	16%	SIN RIESGO	$4,700	$0	$0	$0	$0	$0	$4,700		NUEVA E.P.S.	1	$29,261	4%	$1,200	$0	$
						$3,199,995	No	COLPENSIONES	2	$213,333	16%	SIN RIESGO	$34,200	$0	$0	$0	$0	$0	$34,200		SANITAS	2	$213,333	4%	$8,600	$0	$
						$3,200,000	No	COLPENSIONES	3	$320,000	16%	SIN RIESGO	$51,200	$0	$0	$0	$0	$0	$51,200		SANITAS	3	$320,000	0%	$0	$0	
						$9,337,053	No	COLFONDOS	8	$2,489,881	16%	SIN RIESGO	$398,400	$0	$0	$12,500	$12,500	$0	$423,400		MEDIMAS EPS	8	$2,489,881	12.5%	$311,300	$0	$3
						$2,800,005	No	COLFONDOS	2	$186,667	16%	SIN RIESGO	$29,900	$0	$0	$0	$0	$0	$29,900		NUEVA E.P.S.	2	$186,667	4%	$7,500	$0	$
						$3,450,000	No	PORVENIR	10	$1,150,000	16%	SIN RIESGO	$184,000	$0	$0	$0	$0	$0	$184,000		NUEVA E.P.S.	10	$1,150,000	4%	$46,000	$0	$4
						$877,815	No	PORVENIR	2	$58,521	16%	SIN RIESGO	$9,400	$0	$0	$0	$0	$0	$9,400		MALLAMAS	2	$58,521	4%	$2,400	$0	$
						$2,199,998	No	COLFONDOS	7	$513,333	16%	SIN RIESGO	$82,200	$0	$0	$0	$0	$0	$82,200		SANITAS	7	$513,333	4%	$20,600	$0	$2
						$3,500,005	No	PORVENIR	6	$700,001	16%	SIN RIESGO	$112,100	$0	$0	$0	$0	$0	$112,100		MEDIMAS EPS	6	$700,001	4%	$28,100	$0	$2
						$3,500,010	No	PORVENIR	1	$116,667	16%	SIN RIESGO	$18,700	$0	$0	$0	$0	$0	$18,700		MEDIMAS EPS	1	$116,667	4%	$4,700	$0	$
						$1,210,730	No	PORVENIR	3	$121,073	16%	SIN RIESGO	$19,400	$0	$0	$0	$0	$0	$19,400		MEDIMAS EPS	3	$121,073	0%	$0	$0	
						$2,214,510	No	COLFONDOS	1	$73,817	16%	SIN RIESGO	$11,900	$0	$0	$0	$0	$0	$11,900		MEDIMAS EPS	1	$73,817	4%	$3,000	$0	$
						$2,997,420	No	COLFONDOS	8	$799,312	16%	SIN RIESGO	$127,900	$0	$0	$0	$0	$0	$127,900		MEDIMAS EPS	8	$799,312	4%	$32,000	$0	$3
						$2,195,220	No	COLPENSIONES	10	$731,740	16%	SIN RIESGO	$117,100	$0	$0	$0	$0	$0	$117,100		MEDIMAS EPS	10	$731,740	4%	$29,300	$0	$2
						$1,393,710	No	COLFONDOS	4	$139,371	16%	SIN RIESGO	$22,300	$0	$0	$0	$0	$0	$22,300		NUEVA E.P.S.	3	$139,371	0%	$0	$0	
						$3,200,000	No	PORVENIR	3	$320,000	16%	SIN RIESGO	$51,200	$0	$0	$0	$0	$0	$51,200		MEDIMAS EPS	3	$320,000	0%	$0	$0	
						$3,199,995	No	PORVENIR	2	$213,333	16%	SIN RIESGO	$34,200	$0	$0	$0	$0	$0	$34,200		MEDIMAS EPS	2	$213,333	4%	$8,600	$0	$
						$877,820	No	PORVENIR	1	$29,261	16%	SIN RIESGO	$4,700	$0	$0	$0	$0	$0	$4,700		NUEVA E.P.S.	1	$29,261	4%	$1,200	$0	$

aportes en línea

Planilla Integrada

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
I	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]						[illegible]						[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
53,600						$432,600						$0				$49,800		$74,700		$0		$0	
53,600						$432,600						$0				$49,800		$74,700		$0		$0	
21,400		CAFAMAZ	4	$533,332	4%	$21,400	COLMENA	4	$533,332	0%	0	$0	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
21,400		CAFAMAZ	4	$533,333	4%	$21,400	COLMENA	4	$533,333	0%	0	$0	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
55,400		CAFAMAZ	1	$133,334	0%	$0	COLMENA	1	$133,334	0%	0	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
10,200		CAFAMAZ	7	$254,209	0%	$0	COLMENA	7	$254,209	0%	0	$0	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
10,300		CAFAMAZ	3	$191,744	4%	$7,700	COLMENA	3	$255,525	0%	0	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
39,500		CAFAMAZ	7	$235,082	0%	$0	COLMENA	7	$235,082	0%	0	$0	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
32,800		CAFAMAZ	2	$68,607	0%	$0	COLMENA	2	$68,607	0%	0	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
15,900		CAFAMAZ	7	$396,669	4%	$15,900	COLMENA	7	$396,669	0%	0	$0	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
32,400		CAFAMAZ	2	$58,521	0%	$0	COLMENA	2	$58,521	0%	0	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
19,300		CAFAMAZ	15	$781,976	4%	$31,300	COLMENA	15	$981,645	0%	0	$0	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
51,200		CAFAMAZ	1	$29,261	0%	$0	COLMENA	1	$29,261	0%	0	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
58,600		CAFAMAZ	2	$213,333	4%	$8,600	COLMENA	2	$213,333	0%	0	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0		CAFAMAZ	3	$320,000	0%	$0	COLMENA	3	$320,000	0%	0	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
31,300		CAFAMAZ	8	$2,489,881	4%	$99,600	COLMENA	8	$2,489,881	0%	0	$0	8	$2,489,881	2%	$49,800	3%	$74,700	0%	$0	0%	$0	No
37,500		CAFAMAZ	2	$186,667	0%	$0	COLMENA	2	$186,667	0%	0	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
46,000		CAFAMAZ	10	$1,150,000	4%	$46,000	COLMENA	10	$1,150,000	0%	0	$0	10	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
32,400		CAFAMAZ	2	$58,521	0%	$0	COLMENA	2	$58,521	0%	0	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
20,600		CAFAMAZ	7	$513,333	4%	$20,600	COLMENA	7	$513,333	0%	0	$0	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
28,100		CAFAMAZ	6	$700,001	4%	$28,160	COLMENA	6	$700,001	0%	0	$0	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
54,700		CAFAMAZ	1	$116,667	4%	$4,700	COLMENA	1	$116,667	0%	0	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0		CAFAMAZ	3	$121,073	0%	$0	COLMENA	3	$121,073	0%	0	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
53,000		CAFAMAZ	1	$73,817	0%	$0	COLMENA	1	$73,817	0%	0	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
32,000		CAFAMAZ	8	$590,532	4%	$23,700	COLMENA	8	$799,312	0%	0	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
29,300		CAFAMAZ	10	$546,667	4%	$21,900	COLMENA	10	$731,740	0%	0	$0	10	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0		CAFAMAZ	3	$139,371	0%	$0	COLMENA	3	$139,371	0%	0	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0		CAFAMAZ	3	$320,000	0%	$0	COLMENA	3	$320,000	0%	0	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
58,600		CAFAMAZ	2	$213,333	4%	$8,600	COLMENA	2	$213,333	0%	0	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
51,200		CAFAMAZ	1	$29,261	0%	$0	COLMENA	1	$29,261	0%	0	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

Planilla Integrada

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
29	CC	17705250	ROJAS CHOTA CARLOS ANTONIO	Dependiente	40	No	No																							L	2020/01/02	2020/01/03		
30	CC	17705250	ROJAS CHOTA CARLOS ANTONIO	Dependiente	24	No	No																							L	2020/01/09	2020/01/11		
31	CC	1121211408	SALAZAR MANIHUARE LUIS ALEXANDER	Dependiente	24	No	No														X	2020/01/21	2020/01/23											
32	CC	1121211408	SALAZAR MANIHUARE LUIS ALEXANDER	Dependiente	40	No	No																	X	2020/01/03	2020/01/07								
33	CC	1117511252	SANCHEZ AVILES ANCIZAR	Dependiente	24	No	No														X	2020/01/21	2020/01/23											
34	CC	1124850125	TEJADA ANGULO FREDY ALBERTO	Dependiente	16	No	No																	X	2020/01/07	2020/01/08								
35	CC	92546923	VALDERRAMA CONTRERAS VICTOR DAVID	Dependiente	48	No	No																							X	2020/01/02	2020/01/07		
36	CC	92546923	VALDERRAMA CONTRERAS VICTOR DAVID	Dependiente	45	No	No																	X	2020/01/08	2020/01/13								
37	CC	26631944	VERIAN BURBANO SADY	Dependiente	56	No	No																							L	2020/01/02	2020/01/10		
Centro de Trabajo: RIESGO 5(90 Afiliados)																																		
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA(1 Afiliados)																																		
38	CC	1121221941	ARCENTALES SANGAMA JACKSON SOLID	Dependiente	128	No	No		X	2020/01/15																								
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS(88 Afiliados)																																		
39	CC	87104195	ACOSTA OROZCO MIGUEL FERNANDO	Dependiente	168	No	No																											
40	CC	1117885202	ANDRADE BERNAL ANDRES ALCIDES	Dependiente	64	No	No		X	2020/01/23																								
41	CC	1094365465	ANGARITA BAUTISTA ELFAR ADOLFO	Dependiente	184	No	No												X															
42	CC	80439552	ANZOLA GERMAN	Dependiente	216	No	No												X															
43	CC	15077891	ARCENTALES PANAIFO JARLIN	Dependiente	240	No	No										X	2020/01/01	X															
44	CC	3094314	ARROYO PATIÑO JOSE LIBARDO	Dependiente - Dependiente pensionado activo	240	No	No												X															
45	CC	1121200350	AUDOR CASADO JESUS ANTONIO	Dependiente	240	No	No										X	2020/01/01	X															
46	CC	1072748101	AYALA GARAY BRIAN STEVEN	Dependiente	224	No	No		X	2020/01/03									X															
47	CC	73204396	BARBOZA DOMINGUEZ RICARDO	Dependiente	240	No	No										X	2020/01/01	X															
48	CC	1121223860	BOLIVAR BUTUNA MARC ANTHONY	Dependiente	240	No	No										X	2020/01/01	X															
49	CC	15879283	BRAGA ELIECER	Dependiente	168	No	No										X	2020/01/01	X															
50	CC	1124861861	BRAVO CERON EDWIN EFREN	Dependiente	184	No	No																											
51	CC	12961452	BURBANO FIGUEROA NARCISO NICANOR	Dependiente	240	No	No												X															
52	CC	98325386	BURBANO ORTEGA IVAN FERNANDO	Dependiente	240	No	No												X															
53	CC	1022934557	CARRILLO CARRILLO HELMER FERNANDO	Dependiente	104	No	No				X	2020/01/13							X															
54	CC	1121215992	CASTAÑO JARDAN GARY ALBERTO	Dependiente	224	No	No										X	2020/01/01	X															
55	CC	18051630	CASTILLO DAMANCIO RONFEL	Dependiente	136	No	No				X	2020/01/17					X	2020/01/01	X															
56	CC	1113513221	CHAUX CANDELO ALVARO JOSE	Dependiente	120	No	No												X															
57	CC	98345154	CHAVES LOPEZ RAMIRO HERMEL	Dependiente	240	No	No												X															
58	CC	1006733499	CHOTA SILVANO TANIA	Dependiente	116	No	No										X	2020/01/01																
59	CC	1071168650	CIFUENTES LATORRE JUAN DAVID	Dependiente	224	No	No		X	2020/01/03									X															
60	CC	1124007807	DAVILA CARMONA CARLOS MARIO	Dependiente	24	No	No				X	2020/01/03							X															
61	CC	1121201670	ESQUIVEL REINAGA LEIDI PAOLA	Dependiente	184	No	No				X	2020/01/23																						
62	CC	15879148	FLOREZ RODRIGUEZ GERMAN	Dependiente	240	No	No										X	2020/01/01	X															
63	CC	95357607	GALLEGO ZUÑIGA NELSON	Dependiente	240	No	No												X															

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO		PENSION													SALUD						
Fecha Inicio vst	Fecha Fin vst	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vsp	Valor	Integral	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Tota
						$2,389,200	No	PORVENIR	5	$398,200	16%	SIN RIESGO	$63,600	$0	$0	$0	$0	$0	$63,600		MEDIMAS EPS	5	$398,200	4%	$16,000	$0	$
						$2,389,200	No	PORVENIR	3	$238,920	16%	SIN RIESGO	$38,300	$0	$0	$0	$0	$0	$38,300		MEDIMAS EPS	3	$238,920	4%	$9,600	$0	
						$1,057,580	No	PORVENIR	3	$105,758	16%	SIN RIESGO	$17,000	$0	$0	$0	$0	$0	$17,000		NUEVA E.P.S.	3	$105,758	0%	$0	$0	
						$877,805	No	PORVENIR	5	$146,301	16%	SIN RIESGO	$23,500	$0	$0	$0	$0	$0	$23,500		NUEVA E.P.S.	5	$146,301	4%	$5,900	$0	
						$1,200,050	No	PORVENIR	1	$120,005	16%	SIN RIESGO	$20,900	$0	$0	$0	$0	$0	$20,900		MEDIMAS EPS	1	$120,005	0%	$0	$0	
						$1,150,005	No	PORVENIR	2	$76,667	16%	SIN RIESGO	$12,300	$0	$0	$0	$0	$0	$12,300		MEDIMAS EPS	2	$76,667	4%	$3,100	$0	
						$2,787,835	No	PORVENIR	6	$557,567	16%	SIN RIESGO	$89,300	$0	$0	$0	$0	$0	$89,300		NUEVA E.P.S.	6	$557,567	4%	$22,400	$0	$
						$1,902,250	No	PORVENIR	6	$380,450	16%	SIN RIESGO	$60,900	$0	$0	$0	$0	$0	$60,900		NUEVA E.P.S.	6	$380,450	4%	$15,300	$0	$
						$4,089,590	No	COLFONDOS	7	$954,331	16%	SIN RIESGO	$152,700	$0	$0	$4,800	$4,800	$0	$162,300		COOMEVA	7	$954,331	4%	$38,200	$0	$
																			$22,135,700						$6,501,500		$6,5
																			$75,000						$18,800		$
						$877,803	No	PORVENIR	16	$468,162	16%	SIN RIESGO	$75,000	$0	$0	$0	$0	$0	$75,000		MALLAMAS	16	$468,162	4%	$18,800	$0	$
																			$21,783,700						$6,414,700		$6,4
						$4,000,000	No	COLFONDOS	21	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$14,000	$14,000	$0	$476,000		SANITAS	21	$2,800,000	4%	$112,000	$0	$1
						$1,250,000	No	PROTECCION	8	$333,334	16%	SIN RIESGO	$53,400	$0	$0	$0	$0	$0	$53,400		ASMET SALUD EPS SAS	8	$333,334	4%	$13,400	$0	$
						$1,150,000	No	PORVENIR	23	$1,615,990	16%	SIN RIESGO	$258,600	$0	$0	$0	$0	$0	$258,600		NUEVA E.P.S.	23	$1,615,990	4%	$64,700	$0	$
						$1,917,440	No	COLFONDOS	27	$2,438,745	16%	SIN RIESGO	$390,200	$0	$0	$0	$0	$0	$390,200		SANITAS	27	$2,438,745	4%	$97,500	$0	$
						$877,803	No	PORVENIR	30	$1,099,997	16%	SIN RIESGO	$176,000	$0	$0	$0	$0	$0	$176,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,099,997	4%	$44,000	$0	$
						$1,380,000	No		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		FOSYGA	30	$3,027,191	4%	$121,100	$0	$1
						$877,803	No	PORVENIR	30	$1,364,984	16%	SIN RIESGO	$218,400	$0	$0	$0	$0	$0	$218,400		NUEVA E.P.S.	30	$1,364,984	4%	$54,600	$0	$
						$1,200,000	No	PORVENIR	28	$1,396,250	16%	SIN RIESGO	$223,400	$0	$0	$0	$0	$0	$223,400		COOMEVA	28	$1,396,250	4%	$55,900	$0	$
						$877,803	No	COLPENSIONES	30	$1,905,564	16%	SIN RIESGO	$304,900	$0	$0	$0	$0	$0	$304,900		SANITAS	30	$1,905,564	4%	$76,300	$0	$
						$877,803	No	PORVENIR	30	$1,577,118	16%	SIN RIESGO	$252,400	$0	$0	$0	$0	$0	$252,400		NUEVA E.P.S.	30	$1,577,118	4%	$63,100	$0	$1
						$877,803	No	PORVENIR	21	$1,176,624	16%	SIN RIESGO	$188,300	$0	$0	$0	$0	$0	$188,300		SANITAS	21	$1,176,624	4%	$47,100	$0	$
						$1,700,000	No	PORVENIR	23	$1,303,334	16%	SIN RIESGO	$208,600	$0	$0	$0	$0	$0	$208,600		NUEVA E.P.S.	23	$1,303,334	4%	$52,200	$0	$
						$1,344,000	No	PORVENIR	30	$1,826,160	16%	SIN RIESGO	$292,200	$0	$0	$0	$0	$0	$292,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,826,160	4%	$73,100	$0	$
						$2,200,000	No	COLPENSIONES	30	$3,345,375	16%	SIN RIESGO	$535,300	$0	$0	$0	$0	$0	$535,300		NUEVA E.P.S.	30	$3,345,375	4%	$133,900	$0	$1
						$1,150,000	No	PORVENIR	13	$1,065,050	16%	SIN RIESGO	$170,500	$0	$0	$0	$0	$0	$170,500		NUEVA E.P.S.	13	$1,065,050	4%	$42,700	$0	$
						$877,803	No	PORVENIR	28	$1,249,405	16%	SIN RIESGO	$200,000	$0	$0	$0	$0	$0	$200,000		MALLAMAS	28	$1,249,405	4%	$50,000	$0	$
						$877,803	No	PORVENIR	17	$731,685	16%	SIN RIESGO	$117,100	$0	$0	$0	$0	$0	$117,100		MALLAMAS	17	$731,685	4%	$29,300	$0	$
						$1,563,952	No	COLFONDOS	15	$1,085,970	16%	SIN RIESGO	$173,800	$0	$0	$0	$0	$0	$173,800		FAMISANAR	15	$1,085,970	4%	$43,500	$0	$
						$1,300,000	No	PORVENIR	30	$1,886,355	16%	SIN RIESGO	$301,900	$0	$0	$0	$0	$0	$301,900		SANITAS	30	$1,886,355	4%	$75,500	$0	$
						$438,901	No	PORVENIR	29	$848,543	16%	SIN RIESGO	$135,800	$0	$0	$0	$0	$0	$135,800		NUEVA E.P.S.	29	$848,543	4%	$34,000	$0	$
						$1,300,000	No	PROTECCION	28	$1,531,562	16%	SIN RIESGO	$245,100	$0	$0	$0	$0	$0	$245,100		MEDIMAS EPS	28	$1,531,562	4%	$61,300	$0	$1
						$1,150,000	No	PORVENIR	3	$546,250	16%	SIN RIESGO	$87,400	$0	$0	$0	$0	$0	$87,400		NUEVA E.P.S.	3	$546,250	4%	$21,900	$0	$
						$1,500,000	No	COLPENSIONES	23	$1,150,000	16%	SIN RIESGO	$184,000	$0	$0	$0	$0	$0	$184,000		SANITAS	23	$1,150,000	4%	$46,000	$0	$
						$877,803	No	PORVENIR	30	$1,110,055	16%	SIN RIESGO	$177,700	$0	$0	$0	$0	$0	$177,700		NUEVA E.P.S.	30	$1,110,055	4%	$44,500	$0	$
						$1,300,000	No	PROTECCION	30	$2,046,417	16%	SIN RIESGO	$327,500	$0	$0	$0	$0	$0	$327,500		NUEVA E.P.S.	30	$2,046,417	4%	$81,900	$0	$1

aportes en línea

Planilla Integrada

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
16,000		CAFAMAZ	5	$282,333	4%	$11,400	COLMENA	5	$398,200	0%	0	$0	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
59,600		CAFAMAZ	3	$170,000	4%	$6,800	COLMENA	3	$238,920	0%	0	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0		CAFAMAZ	3	$105,758	0%	$0	COLMENA	3	$105,758	0%	0	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
35,900		CAFAMAZ	5	$146,301	0%	$0	COLMENA	5	$146,301	0%	0	$0	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0		CAFAMAZ	3	$130,005	0%	$0	COLMENA	3	$130,005	0%	0	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
33,100		CAFAMAZ	2	$76,667	0%	$0	COLMENA	2	$76,667	0%	0	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
22,400		CAFAMAZ	6	$415,498	4%	$16,700	COLMENA	6	$557,567	0%	0	$0	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
15,300		CAFAMAZ	6	$380,450	0%	$0	COLMENA	6	$380,450	0%	0	$0	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
38,200		CAFAMAZ	7	$954,331	4%	$38,200	COLMENA	7	$954,331	0%	0	$0	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
31,500						$5,972,400						$10,297,500				$137,000		$205,500		$0		$0	
18,800						$18,800						$32,600				$0		$0		$0		$0	
18,800		CAFAM	16	$468,162	4%	$18,800	COLMENA	16	$468,162	6.96%	5	$32,600	16	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
14,700						$5,885,600						$10,146,500				$137,000		$205,500		$0		$0	
12,000		CAFAMAZ	21	$2,800,000	4%	$112,000	COLMENA	21	$2,800,000	6.96%	5	$194,900	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
13,400		CAFAMAZ	8	$333,334	4%	$13,400	COLMENA	8	$333,334	6.96%	5	$23,300	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
54,700		CAFAMAZ	23	$1,615,990	4%	$64,700	COLMENA	23	$1,615,990	6.96%	5	$112,500	23	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
97,600		CAFAMAZ	27	$2,438,745	4%	$97,600	COLMENA	27	$2,438,745	6.96%	5	$169,800	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
44,000		CAFAMAZ	30	$1,099,997	4%	$44,000	COLMENA	30	$1,099,997	6.96%	5	$76,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
21,100		CAFAMAZ	30	$3,027,191	4%	$121,100	COLMENA	30	$3,027,191	6.96%	5	$210,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
54,600		CAFAMAZ	30	$1,364,984	4%	$54,600	COLMENA	30	$1,364,984	6.96%	5	$95,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
35,900		CAFAMAZ	28	$1,396,250	4%	$55,900	COLMENA	28	$1,396,250	6.96%	5	$97,200	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
76,300		CAFAMAZ	30	$1,905,564	4%	$76,300	COLMENA	30	$1,905,564	6.96%	5	$132,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
53,100		CAFAMAZ	30	$1,577,118	4%	$63,100	COLMENA	30	$1,577,118	6.96%	5	$109,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
17,100		CAFAMAZ	21	$1,176,624	4%	$47,100	COLMENA	21	$1,176,624	6.96%	5	$81,900	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
52,200		CAFAMAZ	23	$1,303,334	4%	$52,200	COLMENA	23	$1,303,334	6.96%	5	$90,900	23	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
73,100		CAFAMAZ	30	$1,826,160	4%	$73,100	COLMENA	30	$1,826,160	6.96%	5	$127,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
33,900		CAFAMAZ	30	$3,345,375	4%	$133,900	COLMENA	30	$3,345,375	6.96%	5	$232,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
12,700		CAFAMAZ	12	$1,245,959	4%	$49,900	COLMENA	13	$1,065,050	6.96%	5	$74,200	13	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
50,000		CAFAMAZ	28	$1,249,405	4%	$50,000	COLMENA	28	$1,249,405	6.96%	5	$87,000	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
29,300		CAFAMAZ	17	$818,918	4%	$32,800	COLMENA	17	$731,685	6.96%	5	$51,000	17	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
43,500		CAFAMAZ	15	$1,085,970	4%	$43,500	COLMENA	15	$1,085,970	6.96%	5	$75,600	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
75,500		CAFAMAZ	30	$1,886,355	4%	$75,500	COLMENA	30	$1,886,355	6.96%	5	$131,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
34,000		CAFAMAZ	29	$848,543	4%	$34,000	COLMENA	29	$848,543	6.96%	5	$59,100	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
61,300		CAFAMAZ	28	$1,531,562	4%	$61,300	COLMENA	28	$1,531,562	6.96%	5	$106,600	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
21,900		CAFAMAZ	3	$643,781	4%	$25,800	COLMENA	3	$546,250	6.96%	5	$38,100	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
16,000		CAFAMAZ	23	$1,612,500	4%	$64,500	COLMENA	23	$1,150,000	6.96%	5	$80,100	23	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
44,500		CAFAMAZ	30	$1,110,055	4%	$44,500	COLMENA	30	$1,110,055	6.96%	5	$77,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
81,900		CAFAMAZ	30	$2,046,417	4%	$81,900	COLMENA	30	$2,046,417	6.96%	5	$142,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

aportes en línea

Planilla Integrada

EMPLEADO

No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior
64	CC	15888421	GARCIA CEBALLOS LUIS HERNANDO	Dependiente	240	No	No	
65	CC	1129544157	GARCIA GARCIA FIDEL ANGEL	Dependiente	64	No	No	
66	CC	1121898509	GOMEZ CASAS LUISA FERNANDA	Dependiente	200	No	No	
67	CC	98343681	GONZALEZ LOPEZ GERMAN EDMUNDO	Dependiente	176	No	No	
68	CC	1121219073	GREGORIO PAIME FABIAN ARLEY	Dependiente	240	No	No	
69	CC	6565333	GUTIERREZ VILLA JAVIER	Dependiente	240	No	No	
70	CC	13039361	ISACAS PASTAS OSCAR FERNANDO	Dependiente	240	No	No	
71	CC	16633942	JARAMILLO DIAZ ARNULFO BRAULINO	Dependiente	240	No	No	
72	CC	97601196	JARAMILLO LOPERA JUAN CARLOS	Dependiente	224	No	No	
73	CC	1149192218	JAVA AREVALO RISTER	Dependiente	240	No	No	
74	CC	74357738	LANCHEROS TURCA CESAR AUGUSTO	Dependiente	160	No	No	
75	CC	1121201610	MANUYAMA PUTAPAÑA CARLOS	Dependiente	224	No	No	
76	CC	1121215031	MARICHIN PACAYA JOSE ALBERTO	Dependiente	240	No	No	
77	CC	6567516	MARICHIN PACAYA EDUARDO	Dependiente	240	No	No	
78	CC	38439719	MAZUERA PARRAGA MARIA CRISTINA	Dependiente - Dependiente pensionado activo	240	No	No	
79	CC	6027647	MEJIA HURTADO GILDARDO	Dependiente	224	No	No	
80	CC	7556941	MICANQUER QUENAN PEDRO ANGEL	Dependiente	240	No	No	
81	CC	9533148	MONTAÑA CAMACHO RAFAEL ANTONIO	Dependiente	192	No	No	
82	CC	79122156	MUÑOZ ARDILA LEONEL ANTONIO	Dependiente	184	No	No	
83	CC	5353580	MUÑOZ MORENO LAUREANO ARMANDO	Dependiente	240	No	No	
84	CC	1116918313	MURILLO CUELLAR LEISON	Dependiente	104	No	No	
85	CC	87712377	NASTACUAS CARLOS ANTONIO	Dependiente	240	No	No	
86	CC	1061701502	NAVIA MENESES YEXON EDIXON	Dependiente	184	No	No	
87	CC	7721382	NUÑEZ GAVIRIA RUTBER	Dependiente	240	No	No	
88	CC	96333626	OLAYA YATE ESNEIDER	Dependiente	216	No	No	
89	CC	97436844	ORDOÑEZ URBANO FLOVER MARINO	Dependiente	240	No	No	
90	CC	87574252	ORTEGA VARGAS JOHN HADY	Dependiente	168	No	No	
91	CC	6567955	ORTIZ REALPE ARNULFO	Dependiente	240	No	No	
92	CC	1121207852	PACAYA JORDAN YESIT EMILIANO	Dependiente	240	No	No	
93	CC	87511250	PATIÑO HERNANDEZ EULER EFREN	Dependiente	240	No	No	
94	CC	98606204	PEREZ MACIAS JUAN JULIO	Dependiente	240	No	No	
95	CC	8329267	PEREZ MORELO JORGE ELIECER	Dependiente	240	No	No	
96	CC	1122728270	PIANDA MACHOA TATIANA ELIZABETH	Dependiente	136	No	No	
97	CC	12996024	PORTILLA JORGE MARTIN	Dependiente	160	No	No	
98	CC	1088594361	QUENAN CUASTUMAL HELBER LEANDRO	Dependiente	216	No	No	
99	CC	1117970277	QUINA NUÑEZ LUIS GABRIEL	Dependiente	200	No	No	
100	CC	1121212364	RAMIREZ JOSE JOSE DARIO	Dependiente	128	No	No	
101	CC	15875695	RAMIREZ TAMINUCA ERNESTO	Dependiente	232	No	No	
102	CC	7632211	RAMOS RONDON JAIR ALFONSO	Dependiente	240	No	No	

NOVEDADES

No.	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
64									X	2020/01/01		X														
65	X	2020/01/23																								
66																										
67																										
68									X	2020/01/01		X														
69									X	2020/01/01		X														
70												X														
71												X														
72																										
73									X	2020/01/01		X														
74																										
75									X	2020/01/01		X														
76									X	2020/01/01		X														
77									X	2020/01/01		X														
78																										
79	X	2020/01/03										X														
80												X														
81	X	2020/01/07										X														
82																										
83												X														
84			X	2020/01/13								X														
85												X														
86																										
87												X														
88												X														
89																										
90																										
91									X	2020/01/01		X														
92									X	2020/01/01		X														
93												X														
94												X														
95																										
96	X	2020/01/14																								
97												X														
98												X														
99																										
100	X	2020/01/15																								
101									X	2020/01/01		X														
102												X														

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO		PENSION															SALUD						
Fecha Inicio vst	Fecha Fin vst	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vsp	Valor	Integral	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total
						$877,803	No	PORVENIR	30	$1,307,377	16%	SIN RIESGO	$209,200	$0	$0	$0	$0	$0	$209,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,307,377	4%	$52,300	$0	$5
						$877,803	No	PORVENIR	8	$234,081	16%	SIN RIESGO	$37,500	$0	$0	$0	$0	$0	$37,500		MALLAMAS	8	$234,081	4%	$9,400	$0	$
						$3,200,000	No	COLPENSIONES	25	$2,666,667	16%	SIN RIESGO	$426,700	$0	$0	$0	$0	$0	$426,700		SANITAS	25	$2,666,667	4%	$106,700	$0	$1
						$9,337,053	No	COLFONDOS	22	$6,847,173	16%	SIN RIESGO	$1,095,500	$0	$0	$34,200	$34,200	$0	$1,164,200		MEDIMAS EPS	22	$6,847,173	12.5%	$855,900	$0	$8
						$877,803	No	PORVENIR	30	$1,120,113	16%	SIN RIESGO	$179,300	$0	$0	$0	$0	$0	$179,300		MALLAMAS	30	$1,120,113	4%	$44,900	$0	$4
						$877,803	No	COLFONDOS	30	$1,120,480	16%	SIN RIESGO	$179,300	$0	$0	$0	$0	$0	$179,300		MALLAMAS	30	$1,120,480	4%	$44,900	$0	$4
						$2,600,000	No	COLFONDOS	30	$2,181,667	16%	SIN RIESGO	$349,100	$0	$0	$0	$0	$0	$349,100		MEDIMAS EPS	30	$2,181,667	4%	$87,300	$0	$8
						$1,150,000	No	PORVENIR	30	$1,697,448	16%	SIN RIESGO	$271,600	$0	$0	$0	$0	$0	$271,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,697,448	4%	$67,900	$0	$6
						$2,600,000	No	COLFONDOS	28	$2,613,334	16%	SIN RIESGO	$418,200	$0	$0	$0	$0	$0	$418,200		NUEVA E.P.S.	28	$2,613,334	4%	$104,600	$0	$10
						$877,803	No	PORVENIR	30	$1,358,766	16%	SIN RIESGO	$217,500	$0	$0	$0	$0	$0	$217,500		SANITAS	30	$1,358,766	4%	$54,400	$0	$5
						$3,450,000	No	PORVENIR	20	$2,300,000	16%	SIN RIESGO	$368,000	$0	$0	$0	$0	$0	$368,000		NUEVA E.P.S.	20	$2,300,000	4%	$92,000	$0	$9
						$877,803	No	PORVENIR	28	$1,226,911	16%	SIN RIESGO	$196,400	$0	$0	$0	$0	$0	$196,400		MALLAMAS	28	$1,226,911	4%	$49,100	$0	$4
						$877,803	No	PORVENIR	30	$1,149,372	16%	SIN RIESGO	$183,900	$0	$0	$0	$0	$0	$183,900		NUEVA E.P.S.	30	$1,149,372	4%	$46,000	$0	$4
						$877,803	No	COLPENSIONES	30	$1,046,963	16%	SIN RIESGO	$167,600	$0	$0	$0	$0	$0	$167,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,046,963	4%	$41,900	$0	$4
						$5,453,850	No		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		MEDIMAS EPS	30	$5,453,850	4%	$218,200	$0	$22
						$1,135,000	No	COLPENSIONES	28	$1,153,916	16%	SIN RIESGO	$184,700	$0	$0	$0	$0	$0	$184,700		NUEVA E.P.S.	28	$1,153,916	4%	$46,200	$0	$4
						$1,700,000	No	PORVENIR	30	$2,817,395	16%	SIN RIESGO	$450,800	$0	$0	$0	$0	$0	$450,800		MEDIMAS EPS	30	$2,817,395	4%	$112,700	$0	$11
						$2,700,000	No	COLPENSIONES	24	$2,621,250	16%	SIN RIESGO	$419,400	$0	$0	$0	$0	$0	$419,400		COMPENSAR	24	$2,621,250	4%	$104,900	$0	$10
						$2,200,000	No	COLFONDOS	23	$1,686,667	16%	SIN RIESGO	$269,900	$0	$0	$0	$0	$0	$269,900		SANITAS	23	$1,686,667	4%	$67,500	$0	$6
						$1,500,000	No	PORVENIR	30	$2,459,688	16%	SIN RIESGO	$393,600	$0	$0	$0	$0	$0	$393,600		NUEVA E.P.S.	30	$2,459,688	4%	$98,400	$0	$9
						$1,150,000	No	COLPENSIONES	13	$1,126,760	16%	SIN RIESGO	$180,300	$0	$0	$0	$0	$0	$180,300		SANITAS	13	$1,126,760	4%	$45,100	$0	$4
						$1,640,000	No	COLPENSIONES	30	$2,683,792	16%	SIN RIESGO	$429,500	$0	$0	$0	$0	$0	$429,500		MEDIMAS EPS	30	$2,683,792	4%	$107,400	$0	$10
						$3,500,000	No	PORVENIR	23	$2,683,334	16%	SIN RIESGO	$429,400	$0	$0	$0	$0	$0	$429,400		MEDIMAS EPS	23	$7,483,334	4%	$107,400	$0	$10
						$1,150,000	No	PORVENIR	30	$1,998,365	16%	SIN RIESGO	$319,800	$0	$0	$0	$0	$0	$319,800		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,998,365	4%	$80,000	$0	$8
						$1,050,000	No	PORVENIR	27	$1,408,750	16%	SIN RIESGO	$225,400	$0	$0	$0	$0	$0	$225,400		MEDIMAS EPS	27	$1,408,750	4%	$56,400	$0	$5
						$2,500,000	No	PORVENIR	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		MEDIMAS EPS	30	$2,500,000	4%	$100,000	$0	$10
						$2,214,500	No	COLFONDOS	21	$1,550,150	16%	SIN RIESGO	$248,100	$0	$0	$0	$0	$0	$248,100		MEDIMAS EPS	21	$1,550,150	4%	$62,100	$0	$6
						$877,803	No	PORVENIR	30	$1,186,862	16%	SIN RIESGO	$189,900	$0	$0	$0	$0	$0	$189,900		NUEVA E.P.S.	30	$1,186,862	4%	$47,500	$0	$4
						$877,803	No	PORVENIR	30	$1,073,479	16%	SIN RIESGO	$171,800	$0	$0	$0	$0	$0	$171,800		MALLAMAS	30	$1,073,479	4%	$43,000	$0	$4
						$1,737,800	No	PROTECCION	30	$2,188,541	16%	SIN RIESGO	$350,200	$0	$0	$0	$0	$0	$350,200		MEDIMAS EPS	30	$2,188,542	4%	$87,600	$0	$8
						$2,000,000	No	COLPENSIONES	30	$2,587,500	16%	SIN RIESGO	$414,000	$0	$0	$0	$0	$0	$414,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,587,500	4%	$103,500	$0	$10
						$2,020,000	No	PORVENIR	30	$2,020,000	16%	SIN RIESGO	$323,200	$0	$0	$0	$0	$0	$323,200		SANITAS	30	$2,020,000	4%	$80,800	$0	$8
						$1,800,000	No	PORVENIR	17	$1,020,000	16%	SIN RIESGO	$163,200	$0	$0	$0	$0	$0	$163,200		MEDIMAS EPS	17	$1,020,000	4%	$40,800	$0	$4
						$1,640,000	No	COLPENSIONES	20	$1,771,892	16%	SIN RIESGO	$283,500	$0	$0	$0	$0	$0	$283,600		MEDIMAS EPS	20	$1,771,892	4%	$70,900	$0	$7
						$3,232,000	No	COLFONDOS	27	$1,488,923	16%	SIN RIESGO	$238,300	$0	$0	$0	$0	$0	$238,300		NUEVA E.P.S.	27	$1,488,923	4%	$59,600	$0	$5
						$3,200,000	No	PORVENIR	25	$2,666,667	16%	SIN RIESGO	$426,700	$0	$0	$0	$0	$0	$426,700		MEDIMAS EPS	25	$2,666,667	4%	$106,700	$0	$10
						$877,803	No	COLPENSIONES	16	$468,162	16%	SIN RIESGO	$75,000	$0	$0	$0	$0	$0	$75,000		MALLAMAS	16	$468,162	4%	$18,800	$0	$1
						$877,803	No	PORVENIR	29	$1,243,188	16%	SIN RIESGO	$199,000	$0	$0	$0	$0	$0	$199,000		NUEVA E.P.S.	29	$1,243,188	4%	$49,800	$0	$5
						$1,150,000	No	PORVENIR	30	$1,845,990	16%	SIN RIESGO	$295,400	$0	$0	$0	$0	$0	$295,400		NUEVA E.P.S.	30	$1,845,990	4%	$73,900	$0	$7

aportes en línea

Planilla Integrada

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
1	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
52,300		CAFAMAZ	30	$1,307,377	4%	$52,300	COLMENA	30	$1,307,377	6.96%	5	$91,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
59,400		CAFAMAZ	8	$234,081	4%	$9,400	COLMENA	8	$234,081	6.96%	5	$16,300	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
06,700		CAFAMAZ	25	$2,666,667	4%	$106,700	COLMENA	25	$2,666,667	6.96%	5	$185,700	25	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
55,900		CAFAMAZ	22	$6,847,173	4%	$273,900	COLMENA	22	$6,847,173	6.96%	5	$476,600	22	$6,847,173	2%	$137,000	3%	$205,500	0%	$0	0%	$0	No
44,900		CAFAMAZ	30	$1,120,113	4%	$44,900	COLMENA	30	$1,120,113	6.96%	5	$78,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
44,900		CAFAMAZ	30	$1,120,480	4%	$44,900	COLMENA	30	$1,120,480	6.96%	5	$78,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
87,300		CAFAMAZ	30	$2,181,667	4%	$87,300	COLMENA	30	$2,181,667	6.96%	5	$151,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
67,900		CAFAMAZ	30	$1,697,448	4%	$67,900	COLMENA	30	$1,697,448	6.96%	5	$118,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
04,600		CAFAMAZ	28	$2,613,334	4%	$104,600	COLMENA	28	$2,613,334	6.96%	5	$181,900	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
54,400		CAFAMAZ	30	$1,358,766	4%	$54,400	COLMENA	30	$1,358,766	6.96%	5	$94,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
92,000		CAFAMAZ	20	$2,300,000	4%	$92,000	COLMENA	20	$2,300,000	6.96%	5	$160,100	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
49,100		CAFAMAZ	28	$1,226,911	4%	$49,100	COLMENA	28	$1,226,911	6.96%	5	$85,400	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
46,000		CAFAMAZ	30	$1,149,372	4%	$46,000	COLMENA	30	$1,149,372	6.96%	5	$80,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
41,900		CAFAMAZ	30	$1,046,963	4%	$41,900	COLMENA	30	$1,046,963	6.96%	5	$72,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
18,200		CAFAMAZ	30	$5,453,850	4%	$218,200	COLMENA	30	$5,453,850	6.96%	5	$379,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
46,200		CAFAMAZ	28	$1,153,916	4%	$46,200	COLMENA	28	$1,153,916	6.96%	5	$80,400	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
12,700		CAFAMAZ	30	$2,817,395	4%	$112,700	COLMENA	30	$2,817,395	6.96%	5	$196,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
04,900		CAFAMAZ	24	$2,621,250	4%	$104,900	COLMENA	24	$2,621,250	6.96%	5	$182,500	24	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
67,500		CAFAMAZ	23	$1,686,667	4%	$67,500	COLMENA	23	$1,686,667	6.96%	5	$117,400	23	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
98,400		CAFAMAZ	30	$2,459,688	4%	$98,400	COLMENA	30	$2,459,688	6.96%	5	$171,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
51,100		CAFAMAZ	13	$1,287,201	4%	$51,500	COLMENA	13	$1,126,760	6.96%	5	$78,500	13	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
07,400		CAFAMAZ	30	$2,683,792	4%	$107,400	COLMENA	30	$2,683,792	6.96%	5	$186,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
07,400		CAFAMAZ	23	$2,683,334	4%	$107,400	COLMENA	23	$2,683,334	6.96%	5	$186,600	23	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
80,000		CAFAMAZ	30	$1,998,365	4%	$80,000	COLMENA	30	$1,998,365	6.96%	5	$139,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
56,400		CAFAMAZ	27	$1,408,750	4%	$56,400	COLMENA	27	$1,408,750	6.96%	5	$98,100	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
30,000		CAFAMAZ	30	$2,500,000	4%	$100,000	COLMENA	30	$2,500,000	6.96%	5	$174,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
52,100		CAFAMAZ	21	$1,550,150	4%	$62,100	COLMENA	21	$1,550,150	6.96%	5	$107,900	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
47,500		CAFAMAZ	30	$1,186,802	4%	$47,500	COLMENA	30	$1,186,802	6.96%	5	$82,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
43,000		CAFAMAZ	30	$1,073,479	4%	$43,000	COLMENA	30	$1,073,479	6.96%	5	$74,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
37,600		CAFAMAZ	30	$2,188,542	4%	$87,600	COLMENA	30	$2,188,542	6.96%	5	$152,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
03,500		CAFAMAZ	30	$2,587,500	4%	$103,500	COLMENA	30	$2,587,500	6.96%	5	$180,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
50,800		CAFAMAZ	30	$2,020,000	4%	$80,800	COLMENA	30	$2,020,000	6.96%	5	$140,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
40,800		CAFAMAZ	17	$1,020,000	4%	$40,800	COLMENA	17	$1,020,000	6.96%	5	$71,000	17	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
70,900		CAFAMAZ	20	$1,771,882	4%	$70,900	COLMENA	20	$1,771,882	6.96%	5	$123,400	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
59,600		CAFAMAZ	27	$1,488,923	4%	$59,600	COLMENA	27	$1,488,923	6.96%	5	$103,700	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
06,700		CAFAMAZ	25	$2,666,667	4%	$106,700	COLMENA	25	$2,666,667	6.96%	5	$185,700	25	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
18,500		CAFAMAZ	16	$463,162	4%	$18,500	COLMENA	16	$463,162	6.96%	5	$32,200	16	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
49,800		CAFAMAZ	29	$1,243,188	4%	$49,800	COLMENA	29	$1,243,188	6.96%	5	$86,600	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
73,900		CAFAMAZ	30	$1,845,990	4%	$73,900	COLMENA	30	$1,845,990	6.96%	5	$128,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

aportes en línea

Planilla Integrada

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
103	CC	1131519284	RIMABAKE JAIDER FABIAN	Dependiente	56	No	No		X	2020/01/24																								
104	CC	13013024	RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	Dependiente	240	No	No													X														
105	CC	1121201304	RODRIGUEZ IPUCHIMA FABIAN FABRICIO	Dependiente	240	No	No																											
106	CC	91281283	RODRIGUEZ MENDOZA WBALDO	Dependiente	184	No	No				X	2020/01/23																						
107	CC	1123180429	ROJAS CABRERA DEVIR	Dependiente	240	No	No										X	2020/01/01		X														
108	CC	17705250	ROJAS CHOTA CARLOS ANTONIO	Dependiente	176	No	No																											
109	CC	1010167877	RUIZ PIANDA JUAN MANUEL	Dependiente	72	No	No		X	2020/01/22										X														
110	CC	1121211408	SALAZAR MANIHUARE LUIS ALEXANDER	Dependiente	176	No	No										X	2020/01/01		X														
111	CC	98138680	SALDAÑA PANTOJA JOSE FERNANDO	Dependiente	48	No	No		X	2020/01/25										X														
112	CC	1121213712	SALDAÑA SANTOS JEFFERSON	Dependiente	240	No	No										X	2020/01/01		X														
113	CC	1117511252	SANCHEZ AVILES ANCIZAR	Dependiente	216	No	No													X														
114	CC	1135014105	SANTACRUZ ALVARADO JHON JAMES	Dependiente	240	No	No													X														
115	CC	1075218382	SANTOFIMIO GARCIA JOLMAN	Dependiente	240	No	No																											
116	CC	15875442	SANTOS PINTO FABIO	Dependiente	240	No	No										X	2020/01/01		X														
117	CC	15879533	TAPAYURI SINARAGUA WILMER	Dependiente	56	No	No		X	2020/01/24																								
118	CC	1124850129	TEJADA ANGULO FREDY ALBERTO	Dependiente	224	No	No													X														
119	CC	96352141	TOTENA OVIEDO GONZALO	Dependiente	240	No	No													X														
120	CC	92546923	VALDERRAMA CONTRERAS VICTOR DAVID	Dependiente	144	No	No																											
121	CC	57446406	VARELA GRANADOS MONICA PIEDAD	Dependiente	32	No	No		X	2020/01/27										X														
122	CC	79616210	VARGAS HENRY	Dependiente	88	No	No		X	2020/01/20																								
123	CC	26631944	VERJAN BURBANO SADY	Dependiente	184	No	No																											
124	CC	19269583	WIESNER GRACIA FRANCISCO ALFREDO	Dependiente - Cotizante no obligado a cotización a pensiones por edad	240	No	No													X														
125	CC	1121216726	YUCUNA MATAPI HILTON	Dependiente	128	No	No		X	2020/01/15																								
126	CC	1007863373	ZAPATA ARCENTALES WILLI	Dependiente	32	No	No		X	2020/01/27																								
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO(1 Afiliados)																																		
127	CC	1112471082	COBO URBANO RUSBEL	Dependiente	240	No	No																											
Total		Afiliados(90)																																

2020/02/21 10:18 AM

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO		PENSION														SALUD						
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Tota
						$877,803	No	PORVENIR	7	$204,821	16%	SIN RIESGO	$32,800	$0	$0	$0	$0	$0	$32,800		MALLAMAS	7	$204,821	4%	$8,200	$0	$
						$2,200,000	No	COLPENSIONES	30	$3,135,000	16%	SIN RIESGO	$501,600	$0	$0	$0	$0	$0	$501,600		MEDIMAS EPS	30	$3,135,000	4%	$125,400	$0	$12
						$1,500,000	No	COLPENSIONES	30	$1,500,000	16%	SIN RIESGO	$240,000	$0	$0	$0	$0	$0	$240,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,500,000	4%	$60,000	$0	$6
						$2,800,000	No	COLPENSIONES	23	$2,146,667	16%	SIN RIESGO	$343,500	$0	$0	$0	$0	$0	$343,500		NUEVA E.P.S.	23	$2,146,667	4%	$85,900	$0	$8
						$877,803	No	PROTECCION	30	$1,220,694	16%	SIN RIESGO	$195,400	$0	$0	$0	$0	$0	$195,400		NUEVA E.P.S.	30	$1,220,694	4%	$48,900	$0	$4
						$1,700,000	No	PORVENIR	22	$1,246,667	16%	SIN RIESGO	$199,500	$0	$0	$0	$0	$0	$199,500		MEDIMAS EPS	22	$1,246,667	4%	$49,900	$0	$4
						$900,000	No	PORVENIR	9	$306,000	16%	SIN RIESGO	$49,000	$0	$0	$0	$0	$0	$49,000		NUEVA E.P.S.	9	$306,000	4%	$12,300	$0	$1
						$877,803	No	PORVENIR	21	$955,708	16%	SIN RIESGO	$153,000	$0	$0	$0	$0	$0	$153,000		NUEVA E.P.S.	21	$955,708	4%	$38,300	$0	$3
						$1,190,000	No	PORVENIR	6	$238,800	16%	SIN RIESGO	$38,300	$0	$0	$0	$0	$0	$38,300		MEDIMAS EPS	6	$239,800	4%	$9,600	$0	$
						$877,803	No	PORVENIR	30	$1,094,328	16%	SIN RIESGO	$175,100	$0	$0	$0	$0	$0	$175,100		MALLAMAS	30	$1,094,328	4%	$43,800	$0	$4
						$1,100,000	No	PORVENIR	27	$1,641,750	16%	SIN RIESGO	$262,700	$0	$0	$0	$0	$0	$262,700		MEDIMAS EPS	27	$1,641,750	4%	$65,700	$0	$6
						$1,008,000	No	PORVENIR	30	$1,606,920	16%	SIN RIESGO	$257,200	$0	$0	$0	$0	$0	$257,200		MEDIMAS EPS	30	$1,606,920	4%	$64,300	$0	$6
						$2,500,000	No	COLFONDOS	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		MEDIMAS EPS	30	$2,500,000	4%	$100,000	$0	$10
						$877,803	No	PORVENIR	30	$1,198,745	16%	SIN RIESGO	$191,800	$0	$0	$0	$0	$0	$191,800		MALLAMAS	30	$1,198,745	4%	$48,000	$0	$4
						$877,803	No	PORVENIR	7	$204,821	16%	SIN RIESGO	$32,800	$0	$0	$0	$0	$0	$32,800		NUEVA EPS MOVILIDAD	7	$204,821	4%	$8,200	$0	$
						$1,150,000	No	PORVENIR	28	$1,624,376	16%	SIN RIESGO	$260,000	$0	$0	$0	$0	$0	$260,000		MEDIMAS EPS	26	$1,624,376	4%	$65,000	$0	$6
						$1,150,000	No	COLFONDOS	30	$2,133,490	16%	SIN RIESGO	$341,400	$0	$0	$0	$0	$0	$341,400		MEDIMAS EPS	30	$2,133,490	4%	$85,400	$0	$8
						$1,990,000	No	PORVENIR	18	$1,194,000	16%	SIN RIESGO	$191,100	$0	$0	$0	$0	$0	$191,100		NUEVA E.P.S.	18	$1,194,000	4%	$47,800	$0	$4
						$3,370,572	No	PORVENIR	4	$449,410	16%	SIN RIESGO	$72,000	$0	$0	$0	$0	$0	$72,000		SANITAS	4	$449,410	4%	$18,000	$0	$1
						$1,300,000	No	PROTECCION	11	$476,667	16%	SIN RIESGO	$76,300	$0	$0	$0	$0	$0	$76,300		COOMEVA	11	$476,667	4%	$19,100	$0	$1
						$4,085,960	No	COLFONDOS	23	$3,135,652	16%	SIN RIESGO	$501,800	$0	$0	$15,700	$15,700	$0	$533,200		COOMEVA	23	$3,135,652	4%	$125,500	$0	$12
						$1,150,000	No		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		COMPENSAR	30	$1,893,180	4%	$75,800	$0	$7
						$877,803	No	PORVENIR	16	$468,162	16%	SIN RIESGO	$75,000	$0	$0	$0	$0	$0	$75,000		NUEVA E.P.S.	16	$468,162	4%	$18,800	$0	$1
						$877,803	No	PORVENIR	4	$117,041	16%	SIN RIESGO	$18,800	$0	$0	$0	$0	$0	$18,800		NUEVA E.P.S.	4	$117,041	4%	$4,700	$0	$
																			$272,000						$68,000		$6
						$1,700,000	No	PORVENIR	30	$1,700,000	16%	SIN RIESGO	$272,000	$0	$0	$0	$0	$0	$272,000		MEDIMAS EPS	30	$1,700,000	4%	$68,000	$0	$6
																			$24,527,100						$7,255,100		$7,25

aportes en línea

Planilla Integrada

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
I	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
38,200		CAFAMAZ	7	$204,821	4%	$8,200	COLMENA	7	$204,821	6.96%	5	$14,300	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
25,400		CAFAMAZ	30	$3,135,000	4%	$125,400	COLMENA	30	$3,135,000	6.96%	5	$218,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
60,000		CAFAMAZ	30	$1,500,000	4%	$60,000	COLMENA	30	$1,500,000	6.96%	5	$104,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
35,900		CAFAMAZ	23	$2,520,000	4%	$100,800	COLMENA	23	$2,146,667	6.96%	5	$149,500	23	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
48,900		CAFAMAZ	30	$1,220,694	4%	$48,900	COLMENA	30	$1,220,694	6.96%	5	$85,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
49,900		CAFAMAZ	22	$1,246,667	4%	$49,900	COLMENA	22	$1,246,667	6.96%	5	$86,800	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
12,300		CAFAMAZ	9	$270,000	4%	$10,800	COLMENA	9	$306,000	6.96%	5	$21,300	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
38,300		CAFAMAZ	23	$955,708	4%	$38,300	COLMENA	23	$955,708	6.96%	5	$66,600	23	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
59,600		CAFAMAZ	6	$238,000	4%	$9,600	COLMENA	6	$238,800	6.96%	5	$16,700	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
43,800		CAFAMAZ	30	$1,094,328	4%	$43,800	COLMENA	30	$1,094,328	6.96%	5	$76,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
55,700		CAFAMAZ	27	$1,641,750	4%	$65,700	COLMENA	27	$1,641,750	6.96%	5	$114,200	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
54,100		CAFAMAZ	30	$1,606,920	4%	$64,300	COLMENA	30	$1,606,920	6.96%	5	$111,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
50,000		CAFAMAZ	30	$2,500,000	4%	$100,000	COLMENA	30	$2,500,000	6.96%	5	$174,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
48,000		CAFAMAZ	30	$1,198,749	4%	$48,000	COLMENA	30	$1,198,749	6.96%	5	$83,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
38,200		CAFAMAZ	7	$204,821	4%	$8,200	COLMENA	7	$204,821	6.96%	5	$14,300	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
55,000		CAFAMAZ	28	$1,624,376	4%	$65,000	COLMENA	28	$1,624,376	6.96%	5	$113,100	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
35,400		CAFAMAZ	30	$2,133,490	4%	$85,400	COLMENA	30	$2,133,490	6.96%	5	$148,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
47,800		CAFAMAZ	18	$1,194,000	4%	$47,800	COLMENA	18	$1,194,000	6.96%	5	$83,250	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
18,000		CAFAMAZ	4	$449,410	4%	$18,000	COLMENA	4	$449,410	6.96%	5	$31,300	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
19,100		CAFAMAZ	11	$476,667	4%	$19,100	COLMENA	11	$476,667	6.96%	5	$33,200	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
25,500		CAFAMAZ	23	$3,135,652	4%	$125,500	COLMENA	23	$3,135,652	6.96%	5	$218,300	23	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
75,600		CAFAMAZ	30	$1,893,188	4%	$75,800	COLMENA	30	$1,893,188	6.96%	5	$131,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
18,800		CAFAMAZ	16	$468,162	4%	$18,300	COLMENA	16	$468,162	6.96%	5	$32,600	16	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
54,700		CAFAMAZ	4	$117,041	4%	$4,700	COLMENA	4	$117,041	6.96%	5	$8,200	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
68,000						$68,000						$118,400				$0		$0		$0		$0	
68,000		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$1,700,000	4%	$68,000	COLMENA	30	$1,700,000	6.96%	5	$118,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
35,100						$6,405,000						$10,297,500				$186,800		$280,200		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901241465	3	CONSORCIO DS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	CRA 86 # 51-66	LETICIA-AMAZONAS	3456777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	567382468	9402913885	E	2020/02/17	2020/02/21	BANCOLOMBIA	4	$49,095,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				87	$24,527,100	$71,700	$0	$24,598,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$6,443,900	$18,900	$0	$6,462,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$4,892,600	$14,300	$0	$4,906,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	53	$11,942,700	$34,800	$0	$11,977,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,247,900	$3,700	$0	$1,251,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				90	$10,297,500	$30,000	$0	$10,327,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	90	$10,297,500	$30,000	$0	$10,327,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				90	$6,405,000	$18,700	$0	$6,423,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$18,800	$100	$0	$18,900
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	88	$6,318,200	$18,400	$0	$6,336,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$68,000	$200	$0	$68,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				90	$7,255,100	$21,600	$0	$7,276,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$93,400	$300	$0	$93,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$180,700	$600	$0	$181,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$238,700	$700	$0	$239,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$82,800	$300	$0	$83,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$121,100	$400	$0	$121,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	12	$413,000	$1,300	$0	$414,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	23	$3,153,700	$9,200	$0	$3,162,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	33	$2,036,500	$6,000	$0	$2,042,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$8,200	$100	$0	$8,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$927,000	$2,700	$0	$929,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$900	$0	$281,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$280,200	$900	$0	$281,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$186,800	$600	$0	$187,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$186,800	$600	$0	$187,400
TOTAL				90	$48,954,700	$140,500	$0	$49,095,200

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 002 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR
CONTRATO DE OBRA No. 18001458 H4 DE 2018

CONTRATO	18001458 H4 DE2018
CONTRATISTA	CONSORCIO DS.
INTERVENTOR	CONSORCIO PS LETICIA
OBJETO:	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA
CIUDAD:	LETICIA-AMAZONAS
VALOR INICIAL:	49.171.123.258,00
VALOR ADICIÓN:	0,00
VALOR TOTAL ACTUAL:	49.171.123.258,00
PLAZO ACTUAL TOTAL:	23 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	31 ENERO DE 2019
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2020
SUPERVISOR:	ING. MARÍA CONSUELO DURAN.

En la ciudad de Bogotá el día VEINTICINCO (25) del mes de MARZO del 2020, el ING LUIS FERNANDO SOLARTE V. , En su calidad de Representante Legal del CONSORCIO DS firma contratista, y HERNÁN MALDONADO, en su calidad de Representante Legal Suplente del CONSORCIO PS LETICIA, firma Interventora; con el objeto de aprobar la modificación de las cantidades de obra sin aumento de valor, del contrato de Obra No. 18001458 H4 DE 2018, de acuerdo con los siguientes puntos:

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 002 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR
CONTRATO DE OBRA No. 18001458 H4 DE 2018
CONSIDERANDO:

1. Que la ley 80 de 1993 preceptúa en el artículo 3° "DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos y/o interventores tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
2. Que de acuerdo con la resolución 004337, MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD, "CAPITULO IV ETAPA DE EJECUCION, Acta de Modificación de Cantidades de Obra a precios unitarios: Documento en el cual se deja constancia de los análisis y balance efectuados para establecer mayores cantidades de obra y se aprueba su ejecución. Debe ser suscrito por el supervisor/interventor, el contratista y el ordenador del gasto." Mediante la cual se permita la inclusión de mayores y menores cantidades para la correcta ejecucion e intervencion contenidas dentro del objeto contractual.
3. Que el alcance de las obras a ejecutar en el contrato 18001458 H4 DE 2018 fue definido de acuerdo a los diseños realizados por el Consorcio DS.
4. Que, por requerimientos del proceso de diseños se realizó balance de cantidades de acuerdo al alcance contractual.
5. Que se requieren mayores y menores cantidades de algunas actividades establecidas en el contrato de acuerdo con las necesidades del proyecto y del alcance contractual.
6. En el acta de modificación No. 02 de mayores y menores cantidades sin aumento de valor ni prorroga se evidencian las siguientes modificaciones, los cuales fueron analizados y aprobados en conjunto con la interventoría:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ANTERIORES (ACTA MODIFICACIÓN 1)		MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS
No.		UND.	CANT.	CANT. +/-	CANT.	CANT. FINAL
AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA						
2	**CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD, RESA Y PARADA**					
2,3	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m^3	18.183,91	-	-324,009	17.859,901
3	**MANTENIMIENTO PISTA**					
3,2	ROCERIA Y LIMPIEZA	m^2	0,00	+	15.992,018	15.992,018

JUSTIFICACIONES BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Teniendo en cuenta la emergencia generada por el COVD-19 y comité realizado el 25 de marzo de 2020, la entidad solicito realizar rocería en algunas áreas del aeropuerto, por lo que se requiere hacer acta de modificación para incrementar la cantidad del Item de rocería:

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 002 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR

CONTRATO DE OBRA No. 18001458 H4 DE 2018

HITO		JUSTIFICACIÓN
2	**CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD, RESA Y PARADA**	
2,3	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	Teniendo en cuenta la necesidad de mantener el aeropuerto operativo, se realiza disminución de este ítem en 324,009 metros cúbicos, que resultado del análisis no son requeridos en la ejecución y alcance del proyecto
3	**MANTENIMIENTO PISTA**	
3,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA	Se solicitó por parte de la entidad realizar rocería en algunos sectores próximos a las áreas de instrumentos y en algunas zonas de las franjas de seguridad, así las cosas se aumentó este Item en 15992,018 metros cuadrados.

ACUERDAN

1. Aprobar las presentes modificaciones quedando consignadas en el ACTA DE MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, la cual hace parte integral de la presente acta y está debidamente certificado por la Interventoría.

   Se firma por quien en ella intervienen a los VEINTICINCO (25) días del mes de MARZO de 2020.
   Se firma la presente acta por los que en ella intervienen

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO DS
CONTRATISTA

HERNÁN MALDONADO
Representante Legal Suplente
CONSORCIO PS
INTERVENTORÍA

Vo. Bo ING. MARIA CONSUELO DURAN
Supervisor delegado para el Contrato de Interventoría
.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL

Vo. Bo LUIS ROBERTO D'PABLO RAMÍREZ
Director de Infraestructura Aeroportuaria
U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL

Vo. Bo Mayor General (RVA) GONZALO CARDENAS MAHECHA
Secretario Sistemas Operacionales
U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

CONTRATO	18001458 H4 DE 2018
OBJETO:CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA	
PLAZO INICIAL	23 MESES
PLAZO ADICIONAL	00 MESES
PLAZO TOTAL	23 MESES

VALOR INICIAL $ 49,171,123,258 INCLUIDO IVA SOBRE U.	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 002 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR
VALOR ADICIONAL $0 INCLUIDO IVA SOBRE U.	CONTRATISTA: CONSORCIO DS
VALOR ACTUALIZADO $49,171,123,258 INCLUIDO IVA SOBRE U.	INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA
	FECHA DE ELABORACIÓN (D M A): 25/03/2020

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ANTERIORES (ACTA MODIFICACIÓN 1)					MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	VLR. UNITARIO.	VLR. PARCIAL	VALOR CAPITULO.	CANT. +/-	CANT	VALORES	CANT. FINAL	VALOR TOTAL	VALOR CAPITULO.
	AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA											
1	CERRAMIENTO				$ 406,452,475.00	$ 406,452,475.00						$406,452,475.00
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	5,905.00	$ 1,552.00000	$ 9,164,560.00		0.00		$ -	5,905.00	$9,164,560.00	
1.2	ROCERIA Y LIMPIEZA	m²	5,901.00	$ 3,793.00000	$ 22,382,493.00		0.00		$ -	5,901.00	$22,382,493.00	
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO TIPO I EN MALLA ESLABONADA CON RECUBRIMIENTO EN PVC, INCLUYE TUBERIA (POSTE, PIE DE APOYO Y PIE DE AMIGO). CUATRO HILOS DE ALAMBRE DE PÚA Y ACCESORIOS.	m	929.00	$ 403,558.04338	$ 374,905,422.30		0.00		$ -	929.00	$374,905,422.30	
2	CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD, RESA Y PARADA				$ 11,075,344,304.00	$ 11,075,344,304.00				0.00		$11,014,686,579.00
2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	51,660.357	$ 1,552.00000	$ 80,176,874.06		0.00		$ -	51,660.357	$80,176,874.06	
2.2	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	m²	108,508.7500	$ 7,877.00000	$ 854,723,423.75		0.00		$ -	108,508.75	$854,723,423.75	
2.3	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m³	18,183.91	$ 187,210.00000	$ 3,404,209,791.10		-324.009		-$ 60,657,724.89	17,859.901	$3,343,552,066.21	
2.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m³	1,176.00	$ 15,624.00000	$ 18,373,824.00		0.00		$ -	1,176.00	$18,373,824.00	
2.5	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m³	25,830.00	$ 31,903.00000	$ 824,054,490.00		0.00		$ -	25,830.00	$824,054,490.00	
2.6	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	10,332.00	$ 419,239.00000	$ 4,331,577,348.00		0.00		$ -	10,332.00	$4,331,577,348.00	
2.7	CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO	Kg	1,480,500.00	$ 1,034.00000	$ 1,530,837,000.00		0.00		$ -	1,480,500.00	$1,530,837,000.00	
2.8	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES, CARGUE	m	2,628.00	$ 11,945.03532	$ 31,391,552.82		0.00		$ -	2,628.00	$31,391,552.82	
3	MANTENIMIENTO PISTA				$ 22,997,783,894.00	$ 22,997,783,894.00				0.00		$23,058,441,619.00
3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	97,199.13	$ 1,552.00000	$ 150,853,049.76		0.00		$ -	97,199.13	$150,853,049.76	
3.2	ROCERIA Y LIMPIEZA	m²	0.00	$ 3,793.00000	$ -		15,992.018		$ 60,657,724.89	15,992.018	$60,657,724.89	
3.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL ADICIONADO	m²	1,698.580000	$ 87,007.00000	$ 147,788,350.06		0.00		$ -	1,698.58	$147,788,350.06	
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GEOTEXTIL T2400 PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE- ART 232- INV-2007	m²	31,405.00	$ 17,213.75580	$ 540,598,000.90		0.00		$ -	31,405.00	$540,598,000.90	
3.5	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	7,269.00	$ 419,239.00000	$ 3,047,448,291.00		0.00		$ -	7,269.00	$3,047,448,291.00	
3.6	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR 12 cm, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	m²	7,379.00	$ 45,734.00000	$ 337,471,186.00		0.00		$ -	7,379.00	$337,471,186.00	
3.7	TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CARPETA DE RODADURA MEZCLA EN CALIENTE NORMA P-401 FAA.	m³	16,588.60	$ 1,057,000.00000	$ 17,534,150,200.00		0.00		$ -	16,588.60	$17,534,150,200.00	
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA P- 602 FAA	m²	204,068.2	$ 3,456.00000	$ 705,259,699.20		0.00		$ -	204,068.20	$705,259,699.20	
3.9	DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620)	m	14,714.20	$ 15,995.00000	$ 235,353,629.00		0.00		$ -	14,714.20	$235,353,629.00	
3.10	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620)	m²	6,156.00	$ 48,548.00000	$ 298,861,488.00		0.00		$ -	6,156.00	$298,861,488.00	

AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

CONTRATO	18001458 H4 DE 2018
OBJETO:	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA
PLAZO INICIAL	23 MESES
PLAZO ADICIONAL	00 MESES
PLAZO TOTAL	23 MESES

VALOR INICIAL	$ 49,171,123,258 INCLUIDO IVA SOBRE U.
VALOR ADICIONAL	$0 INCLUIDO IVA SOBRE U.
VALOR ACTUALIZADO	$49,171,123,258 INCLUIDO IVA SOBRE U.

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 002 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR

CONTRATISTA	CONSORCIO DS
INTERVENTOR	CONSORCIO PS LETICIA
FECHA DE ELABORACIÓN (D M A)	25/03/2020

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ANTERIORES (ACTA MODIFICACIÓN 1)					MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	VLR. UNITARIO.	VLR. PARCIAL	VALOR CAPITULO.	CANT. +/-	CANT	VALORES	CANT. FINAL	VALOR TOTAL	VALOR CAPITULO.
4	MANTENIMIENTO CALLE DE RODAJE ALFA				$ 798,615,349.00	$ 798,615,349.00				0.00		$798,615,349.00
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	3,531.00	$ 1,552.00000	$ 5,480,112.00		0.00		$ -	3,531.00	$5,480,112.00	
4.2	DEMOLICIÓN VÍA EXISTENTE	m²	906.00	$ 35,814.84547	$ 32,448,250.00		0.00		$ -	906.00	$32,448,250.00	
4.3	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8 KM (INCLUYE CARGUE)	m³	4,345.00	$ 20,576.00000	$ 89,402,720.00		0.00		$ -	4,345.00	$89,402,720.00	
4.4	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	313.00	$ 419,239.00000	$ 131,221,807.00		0.00		$ -	313.00	$131,221,807.00	
4.5	CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO	Kg	52,316.00	$ 1,034.00000	$ 54,094,744.00		0.00		$ -	52,316.00	$54,094,744.00	
4.6	SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA 1"	m³	117.00	$ 588,748.00000	$ 68,883,516.00		0.00		$ -	117.00	$68,883,516.00	
4.7	RIEGO DE IMPRIMACIÓN INVIAS 420-07	m²	5,231.00	$ 4,152.00000	$ 21,719,112.00		0.00		$ -	5,231.00	$21,719,112.00	
4.8	TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2	m³	142.545	$ 1,982,587.00000	$ 282,607,863.92		0.00		$ -	142.55	$282,607,863.92	
4.9	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	523.00	$ 2,373.00000	$ 1,241,079.00		0.00		$ -	523.00	$1,241,079.00	
4.10	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m³	778.00	$ 31,903.00000	$ 24,820,534.00		0.00		$ -	778.00	$24,820,534.00	
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ART. 232-07 INVIAS (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m²	1,290.00	$ 13,524.00000	$ 17,445,960.00		0.00		$ -	1,290.00	$17,445,960.00	
4.12	CONSTRUCCIÓN LOSAS EN CONCRETO CEMENTO PORTLAND MR-45 E=0.30 M	m³	31.00	$ 1,969,262.00000	$ 61,047,122.00		0.00		$ -	31.00	$61,047,122.00	
4.13	ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI	Kg	104.00	$ 7,531.00000	$ 783,224.00		0.00		$ -	104.00	$783,224.00	
4.14	CORTE Y SELLO JUNTAS TIPO POLYBIT O SIMILAR EN ÁREA PAVIMENTO RÍGIDO	m	25.00	$ 12,213.00000	$ 305,325.00		0.00		$ -	25.00	$305,325.00	
4.15	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m³	38.00	$ 187,210.00000	$ 7,113,980.00		0.00		$ -	38.00	$7,113,980.00	
5	MANTENIMIENTO PLATAFORMA				$ 2,570,702,585.00	$ 2,570,702,585.00				0.00		$2,570,702,585.00
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	2,580.00	$ 1,552.00000	$ 4,004,160.00		0.00		$ -	2,580.00	$4,004,160.00	
5.2	DEMOLICIÓN LOSAS DE CONCRETO, e = 25 cm promedio	m²	2,570.00	$ 73,795.88249	$ 189,655,418.00		0.00		$ -	2,570.00	$189,655,418.00	
5.3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m³	2,450.00	$ 31,903.00000	$ 78,162,350.00		0.00		$ -	2,450.00	$78,162,350.00	
5.4	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m³	1,026.00	$ 187,210.00000	$ 192,077,460.00		0.00		$ -	1,026.00	$192,077,460.00	
5.5	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	-	$ 419,239.00000	$ -		0.00		$ -	0.00	$0.00	
5.6	CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO	Kg	0.00	$ 1,034.00342	$ -		0.00		$ -	0.00	$0.00	
5.7	CONSTRUCCIÓN LOSAS EN CONCRETO CEMENTO PORTLAND MR-45 E=0.30 M	m³	949.00	$ 1,969,262.00000	$ 1,868,829,638.00		0.00		$ -	949.00	$1,868,829,638.00	
5.8	ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI	Kg	16,450.00	$ 7,531.00000	$ 123,884,950.00		0.00		$ -	16,450.00	$123,884,950.00	
5.9	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	1,050.00	$ 2,373.00000	$ 2,491,650.00		0.00		$ -	1,050.00	$2,491,650.00	
5.10	CORTE Y SELLO JUNTAS TIPO POLYBIT O SIMILAR EN ÁREA PAVIMENTO RÍGIDO	m	5,820.00	$ 12,213.00000	$ 71,079,660.00		0.00		$ -	5,820.00	$71,079,660.00	
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ART. 232-07 INVIAS (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m²	2,996.00	$ 13,523.79806	$ 40,517,298.99		0.00		$ -	2,996.00	$40,517,298.99	
	ITEM NO PREVISTOS											

AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

CONTRATO	18001458 H4 DE 2018
OBJETO:	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA
PLAZO INICIAL	23 MESES
PLAZO ADICIONAL	00 MESES
PLAZO TOTAL	23 MESES

VALOR INICIAL	$ 49,171,123,258 INCLUIDO IVA SOBRE U.
VALOR ADICIONAL	$0 INCLUIDO IVA SOBRE U.
VALOR ACTUALIZADO	$49,171,123,258 INCLUIDO IVA SOBRE U.

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 002 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR

CONTRATISTA	CONSORCIO DS
INTERVENTOR	CONSORCIO PS LETICIA
FECHA DE ELABORACION (D M A)	25/03/2020

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ANTERIORES (ACTA MODIFICACIÓN 1)					MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	VLR. UNITARIO.	VLR. PARCIAL	VALOR CAPITULO.	CANT. +/-	CANT	VALORES	CANT. FINAL	VALOR TOTAL	VALOR CAPITULO.
	COSTOS DIRECTOS TOTALES DE LA OBRA					$ 37,848,898,607.00		$ -				$ 37,848,898,607.00
	ADMINISTRACIÓN	19.0%				$7,191,290,735.00		$ -				$ 7,191,290,735.00
	IMPREVISTOS	2.0%				$756,977,972.00		$ -				$ 756,977,972.00
	UTILIDAD	4.0%				$1,513,955,944.00		$ -				$ 1,513,955,944.00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	0.0%				$0.00		$ -				$ -
	COSTO TOTAL OBRA					$47,311,123,258.00		$ -				$ 47,311,123,258.00
6	ESTUDIOS Y DISEÑOS											
6.1	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB				$ 1,860,000,000.00						$ 1,860,000,000.00
6.2	IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS											
	COSTOS TOTALES ESTUDIO Y DISEÑOS					$1,860,000,000.00		$ -				$ 1,860,000,000.00
	TOTAL PROYECTO (COSTO TOTAL OBRA + COSTOS TOTALES ESTUDIOS Y DISEÑOS)					$49,171,123,258.00		$ -				$ 49,171,123,258.00

CONSORCIO DS
LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal - Contratista

CONSORCIO PS LETICIA
HERNAN MALDONADO
Representante Legal Suplente- Interventor

Vo.Bo. MARIA CONSUELO DURAN CARO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
AEROCIVIL

LUIS ROBERTO D'PABLO RAMIREZ
Vo.Bo. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
AEROCIVIL

MAYOR GENERAL (RVA) GONZALO CÁRDENAS MAHECHA
Vo.Bo. SECRETARIO DE SISTEMAS OPERACIONALES
AEROCIVIL