REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

4602. 2020018301
Bogotá, 24 de agosto de 2020

Doctor:
FABIAN ORTIZ HURTADO
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar
Bogotá

Asunto: ACTA pago parcial contrato de obra # 18001458 H4 de 2018 suscrito con: Consorcio DS, Objeto: Construcción de cerramiento, los estudios y diseños para la construcción de franjas de seguridad y estudios y diseños para el mantenimiento de pista, calle de rodaje y plataforma del aeropuerto LETICIA.

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito remitir los siguientes documentos que hacen parte del acta de pago del contrato del asunto, así:

- Factura No. FE 40 de 24/08/20 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17 (5) folios
- Certificación Acta Parcial de 20/08/2020 del Consorcio PS Leticia, interventor del contrato en mención. (1) folio
- Certificación de la Inversión del anticipo del Consorcio PS Leticia, interventor del contrato en mención. (2) folios
- Certificaciones Parafiscales (9) folios
- Aportes a la seguridad (10) folios
- Oficio remisión acta de obra No. 17 PC-LET-OB-512-2020 del 21 de agosto (1) folio

Cordialmente,

ABEL TORRES MUÑETONES
Coordinador Grupo Supervisión y Control de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria

Anexo: 7 Folios (29)
Copias a: Dirección Administrativa. Folios (18) Pre-acta de obra No. 17
Proyectó: José Nelson cruz B.
Elaboró: José Nelson Cruz B.
Revisó: Abel Torres M.
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\ 2020018301

20200016301

Factura Electrónica de Venta

FE40

Fecha de Emisión	24/08/2020 09:42:57	**Fecha de Vencimiento**	24/09/2020
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	24/08/2020 09:45:38
Forma de Pago	Crédito		

Datos del Emisor	**Nit del Emisor: 901241465 - 3**	**Razón Social**	**CONSORCIO DS**	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Dirección**	CRA 86 51-66 OFIC 204	
Correo Electrónico	grupolhs@grupolhs.com	**Departamento**	Bogotá	**Ciudad** Bogotá, D.c.
Información Tributaria	Impuestos sobre las ventas – IVA - TaxLevelCode_O-23			

Datos del Adquiriente	**Nit del Adquirente: 899999059 - 3**	**Razón Social**	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA**
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Dirección**	AV CL 26 103 15
Régimen Contable	Impuestos sobre las ventas – IVA	**Departamento**	Bogotá
Correo Electrónico	atencionalciudadano@aerocivil.gov.co	**Ciudad**	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1		COSTO DIRECTO DE OBRA	Unidades	1,00	$1.834.759.237,00	0,00	$0,00	0,00	0,00	$1.834.759.237,00
2		ADMINISTRACIÓN	Unidades	1,00	$348.604.255,00	0,00	$0,00	0,00	0,00	$348.604.255,00
3		IMPREVISTOS	Unidades	1,00	$36.695.185,00	0,00	$0,00	0,00	0,00	$36.695.185,00
4		UTILIDAD	Unidades	1,00	$73.390.369,00	0,00	$0,00	0,00	0,00	$73.390.369,00

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto

Tipo de Impuestos	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
IVA	0,00	$ 2.293.449.046,00	$ 0,00

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

"ACTA DE OBRA N° 17 CONTRATO 18001458-H4-2018 CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA PERIODO : 21 DE JULIO DE 2020 AL 20 DE AGOSTO DE 2020. (SEGÚN ANEXOS). AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 19,5737% ----- $ 448,913,113"

Datos Totales

TASA DE CAMBIO	$0,00
Subtotal base gravable(=)	$2.293.449.046,00
Total impuesto (+)	$ 0,00
Total mas impuesto (=)	$ 2.293.449.046,00
Anticipo (-)	$ 0,00
Descuento global (-)	$ 0,00
Recargo global (+)	$0,00
Valor total de la operación (=)	$ 2.293.449.046,00

CUFE: 093c1d2176e891cf8732faf5cdb2026787
75a7e30937daf437ca8485aa265dd7f33cfd2a16db590f16ab562a23c7710c

Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

Numero de Autorización: 18764000666072 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 10000 Vigencia: Desde 2020-07-08 hasta 2022-01-08

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Principio de Procedencia: 4___,	Clave: GSAP-1.0-12-031	Versión: 01	Fecha de aprobación: 15/07/2020

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	CONTRATO: 18001458 IN4 DE 2018 OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA AEROPUERTO: Alfredo Vasquez Cobo PLAZO INICIAL: 689 DÍAS FECHA DE INICIACION: 31-ene-19 FECHA DE TERMINACIÓN: 23-abr-21 PLAZO FINAL: 689 DÍAS	VALOR INICIAL: $ 49,171,123,258.00 VALOR ADICIONAL: $ 0.00 VALOR FINAL : $ 49,171,123,258.00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17 CONTRATISTA: CONSORCIO DS INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA SUPERVISOR: MARÍA CONSUELO DURÁN CARO

El día 20 de agosto de 2020 en Bogotá D.C., previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia, se reunieron: El Ingeniero LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS en representación del contratista consorcio DS y el ingeniero IGNACIO MARTINEZ GONZALEZ en representación de la Interventoria Consorcio PS , con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 21 de Julio al 20 de Agosto de 2020., determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contralo según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoria

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES	
1. Valor Inicial Contrato		49,171,123,258.00	
2.Valor Modificación No.1		0.00	
3. Valor total del Contrato (1+2)		49,171,123,258.00	
4. Valor Pagado del Anticipo	19.5737%	9,624,614,102.00	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		39,546,509,156.00	
6. Valor Presente Acta		2,293,449,046.00	
7. Amortización en esta acta	19.5737%	448,913,113.00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		1,844,535,933.00	
10. Pagos Actas Anteriores		7,804,291,562.00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		19,273,441,597.0	
12. Saldo por pagar del presente Contrato			$ 29,897,681,661
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		24.40%	

OBSERVACIONES: El Contratista y La Interventoria mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verficadas por la Interventoria.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato. Que la Interventoria del presente contrato de obra actua de conformidad con el manual de contratacion, adoptado mediante resolucion 04337 del 27 de diciembre de 2019.

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
CONSORCIO DS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HERNAN MALDONADO
CONSORCIO PS LETICIA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL		
Principio de Procedencia: 4_ _ _,	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°17			
CONTRATO No.	18001458 H4 DE 2018			
CONTRATISTA:	CONSORCIO DS			
INTERVENTOR:	CONSORCIO PS LETICIA			
SUPERVISOR:	MARÍA CONSUELO DURÁN CARO			
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 2,293,449,046.00		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		25.00000000000000%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	2,293,449,046.00	1,834,759,237.00	$ 1,834,759,237	$ -
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)		73,390,369.00	$ 73,390,369.00	$ -
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		0.00	$ -	$ -
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		0.00		
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		0.00		
TOTAL IVA		0.00	0.00	$ -

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
CONSORCIO DS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HERNAN MALDONADO
CONSORCIO PS LETICIA
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONAUTICA CIVIL

DAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA C
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA

AEROPUERTO: ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA
CONTRATO No. : 18001458 H4 DE 2018
PLAZO INICIAL: 689 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: $ 49,171,123,258.00
FECHA DE INICIACION: 31-ene-19
FECHA DE TERMINACION 23-abr-21

ACTA PARCIAL DE OBRA NÚMERO 17 PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO DS

INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA

SUPERVISOR: MARIA CONSUELO DURÁN CARO

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN 2).				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 17)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
	AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO											
1	CERRAMIENTO				406,452,475.00		185,923,546.00		-		185,923,546.00	
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	5,905.00	1,552.00	9,164,560.00	3,262.50	5,063,400.00	-	-	3,262.50	5,063,400.00	55.25%
1.2	ROCERIA Y LIMPIEZA	m²	5,901.00	3,793.00	22,382,493.00	3,262.50	12,374,663.00	-	-	3,262.50	12,374,663.00	55.29%
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO TIPO I EN MALLA ESLABONADA CON RECUBRIMIENTO EN PVC, INCLUYE TUBERIA (POSTE, PIE DE APOYO Y PIE DE AMIGO). CUATRO HILOS DE ALAMBRE DE PÚA Y ACCESORIOS.	m	929.00	403,558.04	374,905,422.00	417.50	168,485,483.00	-	-	417.50	168,485,483.00	44.94%
2	CONSTRUCCION ZONAS DE SEGURIDAD, PESA Y PARADA				11,014,686,579.00		4,836,860,500.00	-			6,363,071,039.00	
2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	51,660.357	1,552.00	80,176,874.06	24,336.80	37,770,714.00	7,872.00	12,217,344.00	32,208.80	49,988,058.00	62.35%
2.2	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	m²	108,508.75	7,877.00	854,723,423.75	51,573.00	406,240,521.00	7,872.00	62,007,744.00	59,445.00	468,248,265.00	54.78%
2.3	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m³	17,859,901	187,210.00	3,343,552,066.21	8,167.30	1,529,000,233.00	2,748.00	514,453,080.00	10,915.30	2,043,453,313.00	61.12%
2.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m³	1,176.00	15,624.00	18,373,824.00	465.40	7,271,410.00	-	-	465.40	7,271,410.00	39.57%
2.5	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m³	25,830.00	31,903.00	824,054,490.00	2,744.90	87,570,545.00	1,396.20	44,542,969.00	4,141.10	132,113,514.00	16.03%
2.6	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	10,332.00	419,239.00	4,331,577,348.00	4,867.40	2,040,603,909.00	1,574.40	660,049,882.00	6,441.80	2,700,653,791.00	62.35%
2.7	CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO	Kg	1,480,500.00	1,034.00	1,530,837,000.00	695,210.00	718,847,140.00	225,280.00	232,939,520.00	920,490.00	951,786,660.00	62.17%
2.8	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES, CARGUE	m	2,628.00	11,945.04	31,391,552.82	800.00	9,556,028.00	-	-	800.00	9,556,028.00	30.44%
3	MANTENIMIENTO PISTA				23,058,441,619.00		1,400,942,000.00	-			1,709,490,698.00	
3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	97,199.13	1,552.00	150,853,049.76	20,433.00	31,712,016.00	4,082.00	6,335,264.00	24,515.00	38,047,280.00	25.22%
3.2	ROCERIA Y LIMPIEZA	m²	15,992.018	3,793.00	60,657,724.89	14,723.00	55,844,339.00	-	-	14,723.00	55,844,339.00	92.06%
3.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL ADICIONADO	m²	1,698.58	87,007.00	147,788,350.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GEOTEXTIL T2400 PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE- ART 232- INV-2007	m²	31,405.00	17,213.76	540,598,001.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.5	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	7,269.00	419,239.00	3,047,448,291.00	7.60	3,186,216.00	-	-	7.60	3,186,216.00	0.10%
3.6	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR 12 cm, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS.	m²	7,379.00	45,734.00	337,471,186.00	2,342.90	107,150,189.00	413.00	18,888,142.00	2,755.90	126,038,331.00	37.35%
3.7	TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CARPETA DE RODADURA MEZCLA EN CALIENTE NORMA P-401 FAA.	m²	16,588.60	1,057,000.00	17,534,150,200.00	1,059.20	1,119,574,400.00	254.70	269,217,900.00	1,313.90	1,388,792,300.00	7.92%
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA P- 602 FAA	m²	204,068.20	3,456.00	705,259,699.00	20,433.00	70,616,448.00	4,082.00	14,107,392.00	24,515.00	84,723,840.00	12.01%
3.9	DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620)	m	14,714.20	15,995.00	235,353,629.00	640.00	10,236,800.00	-	-	640.00	10,236,800.00	4.35%
3.10	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620)	m²	6,156.00	48,548.00	298,861,488.00	54.00	2,621,592.00	-	-	54.00	2,621,592.00	0.88%
4	MANTENIMIENTO CALLE DE RODAJE ALFA				798,615,349.00		-	-				
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	3,531.00	1,552.00	5,480,112.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2	DEMOLICIÓN VÍA EXISTENTE	m²	906.00	35,814.85	32,448,250.00	-	-	-	-	-	-	0.00%

AERONAUTICA CIVIL

DAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA C
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA

ACTA PARCIAL DE OBRA NÚMERO 17 PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2020

AEROPUERTO: ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA
CONTRATO No. : 18001458 H4 DE 2018
PLAZO INICIAL: 689 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: $ 49,171,123,258.00
FECHA DE INICIACION: 31-ene-19
FECHA DE TERMINACION 23-abr-21

CONTRATISTA: CONSORCIO DS

INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA

SUPERVISOR: MARIA CONSUELO DURÁN CARO

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN 2).				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 17)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
4.3	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8 KM (INCLUYE CARGUE)	m³	4,345.00	20,576.00	89,402,720.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.4	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	313.00	419,239.00	131,221,807.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.5	CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO	Kg	52,316.00	1,034.00	54,094,744.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.6	SUMINISTRO, EXTENSION Y COMPACTACION DE GRAVA 1"	m³	117.00	588,748.00	68,883,516.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.7	RIEGO DE IMPRIMACIÓN INVIAS 420-07	m²	5,231.00	4,152.00	21,719,112.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.8	TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2	m³	142.545	1,982,587.00	282,607,863.92	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.9	LÍNEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRÍO	m	523.00	2,373.00	1,241,079.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.10	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m³	778.00	31,903.00	24,820,534.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ART. 232-07 INVIAS (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m²	1,290.00	13,524.00	17,445,960.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.12	CONSTRUCCIÓN LOSAS EN CONCRETO CEMENTO PORTLAND MR-45 E=0.30 M	m³	31.00	1,969,262.00	61,047,122.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.13	ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI	Kg	104.00	7,531.00	783,224.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.14	CORTE Y SELLO JUNTAS TIPO POLYBIT O SIMILAR EN ÁREA PAVIMENTO RÍGIDO	m	25.00	12,213.00	305,325.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.15	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m³	38.00	187,210.00	7,113,980.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
5	**MANTENIMIENTO PLATAFORMA**				**2,570,702,585.00**			-				
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	2,580.00	1,552.00	4,004,160.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.2	DEMOLICION LOSAS DE CONCRETO, e = 25 cm promedio	m²	2,570.00	73,795.88	189,655,418.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m³	2,450.00	31,903.00	78,162,350.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.4	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m³	1,026.00	187,210.00	192,077,460.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.5	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	0.00	419,239.00	-	-		-	-		-	0.00%
5.6	CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO	Kg	0.00	1,034.00	-	-		-	-		-	0.00%
5.7	CONSTRUCCIÓN LOSAS EN CONCRETO CEMENTO PORTLAND MR-45 E=0.30 M	m³	949.00	1,969,262.00	1,868,829,638.00	-		-	-		-	0.00%
5.8	ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI	Kg	16,450.00	7,531.00	123,884,950.00	-		-	-		-	0.00%
5.9	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	1,050.00	2,373.00	2,491,650.00	-		-	-		-	0.00%
5.10	CORTE Y SELLO JUNTAS TIPO POLYBIT O SIMILAR EN ÁREA PAVIMENTO RÍGIDO	m	5,820.00	12,213.00	71,079,660.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ART. 232-07 INVIAS (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m²	2,996.00	13,523.80	40,517,298.99	-	-	-	-	-	-	0.00%

AERONAUTICA CIVIL

DAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA C
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA

ACTA PARCIAL DE OBRA NÚMERO 17 PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2020

AEROPUERTO: ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA
CONTRATO No. : 18001458 H4 DE 2018
PLAZO INICIAL: 689 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: $ 49,171,123,258.00
FECHA DE INICIACION: 31-ene-19
FECHA DE TERMINACION 23-abr-21

CONTRATISTA: CONSORCIO DS

INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA

SUPERVISOR: MARIA CONSUELO DURÁN CARO

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN 2).				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 17)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
COSTO DIRECTO					37,848,898,607.00		6,423,726,046.00		1,834,759,237.00		8,258,485,283.00	21.82%
ADMINISTRACIÓN				19.000000000000%	7,191,290,735.00		$1,220,507,948.00		348,604,255.00		1,569,112,203.00	21.82%
IMPREVISTOS				2.00%	756,977,972.00		128,474,521.00		36,695,185.00		165,169,706.00	21.82%
UTILIDAD				4.00%	1,513,955,944.00		256,949,042.00		73,390,369.00		330,339,411.00	21.82%
IVA SOBRE UTILIDAD				0.00%	-		-		-		-	0.00%
COSTO TOTAL OBRAS					47,311,123,258.00		8,029,657,557.00		2,293,449,046.00		10,323,106,603.00	21.82%
6. ESTUDIOS Y DISEÑOS					1,860,000,000.00		1,674,000,000.00		-		1,674,000,000.00	90.00%
6.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS				1,860,000,000.00		1,674,000,000.00		-	-	1,674,000,000.00	90.00%
	IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS			0%	-		-		-		-	0.00%
COSTO TOTAL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA					49,171,123,258.00		9,703,657,557.00		2,293,449,046.00		11,997,106,603.00	24.40%

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
CONSORCIO DS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HERNAN MALDONADO
CONSORCIO PS LETICIA
REPRESENTANTE LEGAL-SUPLENTE
INTEVENTORIA

CONSORCIO
PS LETICIA

NIT. 901.241.712-8

CERTIFICACIÓN

El Suscrito representante legal del contrato de interventoría No. 18001666 H3-2018 de fecha diciembre de 2018, para el contrato de obra 18001458 H4 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL APTO LETICIA de fecha diciembre de 2018, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Contratista CONSORCIO DS, certifica que el **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE OBRA No. 017**, por un valor de **$ 2.293.449.046** neto sin descuentos, corresponde a las obras que fueron recibidas a satisfacción por parte de esta interventoría del contrato en el periodo comprendido del **21 de Julio de 2020 al 20 de Agosto de 2020**.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de Agosto de 2020.

HERNAN MALDONADO SANDOVAL
Representante Legal Suplente
CONSORCIO PS LETICIA

CONSORCIO
PS LETICIA

NIT. 901.241.712-8

CERTIFICACIÓN

El Suscrito representante legal del contrato de interventoría No. 18001666 H3-2018 de fecha diciembre de 2018, para el contrato de obra 18001458 H4 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL APTO LETICIA de fecha diciembre de 2018, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Contratista CONSORCIO DS, certifica que el CONSORCIO DS ha hecho uso del anticipo de la manera que se relaciona a continuación, en la tabla 1. El estado actual de uso del anticipo y en la tabla 2. Las órdenes de giro aprobadas en el periodo del 21 de Julio de 2020 al 20 de Agosto de 2020 son:

Tabla 1. Estado actual anticipo contratista.

Rubro	Tramitado	Plan	Saldo
1. MAQUINARIA	$ 130.209.335,52	$ 130.209.336,00	$ 0,48
2. MATERIALES	$ 6.470.545.566,99	$ 6.881.265.693,00	$ 410.720.126
3. TRANSPORTES	$ 1.786.790.358,59	$ 1.827.476.846,00	$ 40.686.487
4. MANO DE OBRA	$ 785.662.227,00	$ 785.662.227,00	$ 0
TOTAL	**$ 9.173.207.488,10**	**$ 9.624.614.102,00**	**$ 451.406.613,90**

Tabla 2. Órdenes de giro aprobadas del presente mes

Fecha	Giro	Rubro	Valor	Proveedor

Nota: Durante el periodo del 21 de Julio de 2020 al 20 de Agosto de 2020 no se aprobaron órdenes de giro.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de Agosto de 2020.

HERNAN MALDONADO SANDOVAL
Representante Legal Suplente
CONSORCIO PS LETICIA

CONSORCIO
PS LETICIA

NIT. 901.241.712-8

CERTIFICACIÓN

El Suscrito representante legal del contrato de interventoría No. 18001666 H3-2018 de fecha diciembre de 2018, para el contrato de obra 18001458 H4 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL APTO LETICIA de fecha diciembre de 2018, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Contratista CONSORCIO DS, deja constancia que una vez revisados los documentos presentados por el contratista en especial las certificaciones de pagos de seguridad social y aportes parafiscales expedidas por el representante legal del Consorcio, referente al **periodo del 21 de Julio de 2020 al 20 de Agosto de 2020**, según los requerimientos de Ley , en donde manifiesta que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes de sus empleados dedicados a este contrato, a los sistemas de seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, ICBF y SENA).

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de Agosto de 2020.

HERNAN MALDONADO SANDOVAL
Representante Legal Suplente
CONSORCIO PS LETICIA

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2020

Señores.

AERONAUTICA CIVIL
CONSORCIO PS LETICIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito **LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 98.385.979 de Pasto como Representante Legal de **CONSORCIO DS**, identificado con NIT No. 901241465-3, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO					
APORTE / ENTIDAD	MARZ 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	JULIO 2020	AGOST 2020
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) SURA	X	X	X	X	X	
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	
Aportes Parafiscales Cajas de Compersación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X	X	X	X	X	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSORCIO DS.

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO DS.

Donado Arce & cia. S. A. S.
Ingeniería Civil
CONSTRUCCIONES
INTERVENTORIAS
MOVIMIENTO DE TIERRA
NIT. 890.111.275-4

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS, APORTES PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

El suscrito Revisor Fiscal **MIGUEL ARIAS VIADERO,** identificado como aparece al pie de la firma y portador de la tarjeta profesional No. 31319-T expedida por la junta central de contadores:

CERTIFICA:

Que la empresa **DONADO ARCE & CIA S.A.S. NIT. 890.111.275-4** se encuentra exonerada del pago de aportes de SALUD, **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)**. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 "Adiciónese el Artículo 114-1". . Así mismo me permito certificar, que dando cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y cuando a ello ha habido lugar y en el tiempo determinado por la ley, de manera oportuna ha cumplido con las obligaciones que señala la ley en relación con los sistemas generales de seguridad social en **RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PAGO DE SALARIOS.**

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los veinte (20) días del mes de Agosto de 2020.

Atentamente,

MIGUEL ANTONIO ARIAS VIADERO
CC. 8.728.728 de Barranquilla
TP. 31319-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F01DC5269CF57B07

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL ANTONIO ARIAS VIADERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8728728 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 31319-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.728.728
ARIAS VIADERO
APELLIDOS
MIGUEL ANTONIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1962
EL BANCO
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.88 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

27-MAY-1981 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0300100-00134824-M-0003728728-20061208 0007696038A 1 3370022201

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



31319-T

MIGUEL ANTONIO
ARIAS VIADERO
C.C. 8.728.728
RESOLUCION INSCRIPCION 003-T FECHA 13-II-92
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE



Presidente

00035037

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2020

Señores
ARENAUTICA CIVIL
CONSORCIO DS
LETICIA-AMAZONAS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal **DIANA MILENA BLANCO RINCON**, con cédula de ciudadanía 24.081.157 de Soata Y TARJETA PROFESIONAL No T.P83444-T y **LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 98.385.979 de Pasto como Representante Legal de **SONACOL S.A.S**, identificada con NIT No. 830.129.289-8, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO					
APORTE / ENTIDAD	FEB 2020	MARZ 2020	ABR 2020	MAY 2020	JUN 2020	JUL 2020
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) SURA	X	X	X	X	X	
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X	X	X	X	X	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de SONACOL S.A.S.

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
SONACOL S.A.S.

Planilla Integrada

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901241465	3	CONSORCIO DS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	CRA 86 # 51-66	LETICIA-AMAZONAS	3456777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	711273329	9409290978	E	2020/08/19	2020/08/13	BANCOLOMBIA	0	$10,517,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Sucursal: LETICIA (43 Afiliados)

Centro de Trabajo: RIESGO 5(43 Afiliados)

Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS(43 Afiliados)

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicacion en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	lde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	lge	Fecha Inicio lge	Fecha Fin lge	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
1	CC	1123329542	ADAMES TOBON STEPHANY	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26										X														
2	CC	80439552	ANZOLA GERMAN	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
3	CC	1072748101	AYALA GARAY BRIAN STEVEN	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
4	CC	79189802	BAUTISTA RESTREPO JOSE ALEXANDER	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26										X														
5	CC	24713683	BRAVO ROBLES LINA MARCELA	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
6	CC	1102828820	CANTILLO BLANQUICET ALFONSO	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
7	CC	96357522	CEDEÑO STERLING MILTON	Dependiente	240	No	No													X														
8	CC	12980951	CORTES BRAVO GERMAN ALEXIS	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
9	CC	4613228	CRUZ ESTELA CARLOS ANDRES	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26										X														
10	CC	87514179	CUASTUMAL CUESTA JOSE JAIRO	Dependiente	240	No	No													X														
11	CC	1127071840	DIAZ RODRIGUEZ FERNEY ANDRES	Dependiente	240	No	No													X														
12	CC	1088590588	ESPAÑA ROSERO JOSE JAVIER	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
13	CC	1070007059	ESPITIA MARTINEZ JOHAN ALEXANDER	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
14	CC	98343681	GONZALEZ LOPEZ GERMAN EDMUNDO	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
15	CC	6565333	GUTIERREZ VILLA JAVIER	Dependiente	240	No	No													X														
16	CC	74357738	LANCHEROS TURCA CESAR AUGUSTO	Dependiente	240	No	No																											
17	CC	80429945	MARTINEZ NIETO BERNARDO	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26										X														
18	CC	66872672	MEDINA BARBOSA ANA MARIA	Dependiente	80	No	No		X	2020/07/21																								
19	CC	6027647	MEJIA HURTADO GILDARDO	Dependiente	240	No	No													X														
20	CC	1082748789	MENESES NOGUERA YOHAN YEIMI	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
21	CC	1082749363	MENESES NOGUERA OSCAR EIVAN	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
22	CC	9533148	MONTAÑA CAMACHO RAFAEL ANTONIO	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
23	CC	87712377	NASTACUAS CARLOS ANTONIO	Dependiente	240	No	No													X														
24	CC	1061701502	NAVIA MENESES YEXON EDIXON	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
25	CC	96333626	OLAYA YATE ESNEIDER	Dependiente	240	No	No													X														
26	CC	97436844	ORDOÑEZ URBANO FLOVER MARIÑO	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
27	CC	14798964	PARRA ARREDONDO RICHARD MAURICIO	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
28	CC	87511250	PATIÑO HERNANDEZ EULER EFREN	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor UP
																				$5,337,300						$1,388,700	
																				$5,337,300						$1,388,700	
						$900,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$170,000	16%	SIN RIESGO	$27,200	$0	$0	$0	$0	$0	$27,200		NUEVA E.P.S.	5	$170,000	4%	$6,800	
						$1,917,440	No	Fijo	COLFONDOS	5	$319,574	16%	SIN RIESGO	$51,200	$0	$0	$0	$0	$0	$51,200		SANITAS	5	$319,574	4%	$12,800	
						$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$250,000	16%	SIN RIESGO	$40,000	$0	$0	$0	$0	$0	$40,000		COOMEVA	5	$250,000	4%	$10,000	
						$1,150,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$195,000	16%	SIN RIESGO	$31,200	$0	$0	$0	$0	$0	$31,200		FAMISANAR	5	$195,000	4%	$7,800	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$300,000	16%	SIN RIESGO	$48,000	$0	$0	$0	$0	$0	$48,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	5	$300,000	4%	$12,000	
						$1,880,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$313,334	16%	SIN RIESGO	$50,200	$0	$0	$0	$0	$0	$50,200		CAJACOPI ATLANTICO	5	$313,334	4%	$12,600	
						$1,150,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,290,156	16%	SIN RIESGO	$206,500	$0	$0	$0	$0	$0	$206,500		SANITAS	30	$1,290,156	4%	$51,700	
						$4,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	5	$750,000	16%	SIN RIESGO	$120,000	$0	$0	$0	$0	$0	$120,000		MEDIMAS EPS	5	$750,000	4%	$30,000	
						$1,150,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$195,000	16%	SIN RIESGO	$31,200	$0	$0	$0	$0	$0	$31,200		NUEVA E.P.S.	5	$195,000	4%	$7,800	
						$1,600,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,016,666	16%	SIN RIESGO	$322,700	$0	$0	$0	$0	$0	$322,700		MALLAMAS	30	$2,016,666	4%	$80,700	
						$1,150,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,314,114	16%	SIN RIESGO	$210,300	$0	$0	$0	$0	$0	$210,300		NUEVA E.P.S.	30	$1,314,114	4%	$52,600	
						$2,500,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$416,667	16%	SIN RIESGO	$66,700	$0	$0	$0	$0	$0	$66,700		MALLAMAS	5	$416,667	4%	$16,700	
						$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$250,000	16%	SIN RIESGO	$40,000	$0	$0	$0	$0	$0	$40,000		FAMISANAR	5	$250,000	4%	$10,000	
						$9,337,053	No	Fijo	COLFONDOS	5	$1,556,176	16%	SIN RIESGO	$249,000	$0	$0	$0	$0	$0	$249,000		MEDIMAS EPS	5	$1,556,176	4%	$62,300	
						$877,803	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,737,135	16%	SIN RIESGO	$278,000	$0	$0	$0	$0	$0	$278,000		MALLAMAS	30	$1,737,135	4%	$69,500	
						$3,450,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,450,000	16%	SIN RIESGO	$552,000	$0	$0	$0	$0	$0	$552,000		NUEVA E.P.S.	30	$3,450,000	4%	$138,000	
						$1,150,000	No	Fijo	COLPENSIONES	5	$195,000	16%	SIN RIESGO	$31,200	$0	$0	$0	$0	$0	$31,200		FAMISANAR	5	$195,000	4%	$7,800	
						$1,700,000	No	Fijo	COLFONDOS	10	$566,667	16%	SIN RIESGO	$90,700	$0	$0	$0	$0	$0	$90,700		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	10	$566,667	4%	$22,700	
						$877,803	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,070,871	16%	SIN RIESGO	$171,400	$0	$0	$0	$0	$0	$171,400		NUEVA E.P.S.	30	$1,070,871	4%	$42,900	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		EMSSANAR	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,450,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$241,667	16%	SIN RIESGO	$38,700	$0	$0	$0	$0	$0	$38,700		EMSSANAR	5	$241,667	4%	$9,700	
						$2,700,000	No	Fijo	COLPENSIONES	5	$450,000	16%	SIN RIESGO	$72,000	$0	$0	$0	$0	$0	$72,000		COMPENSAR	5	$450,000	4%	$18,000	
						$1,640,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,932,125	16%	SIN RIESGO	$309,200	$0	$0	$0	$0	$0	$309,200		MEDIMAS EPS	30	$1,932,125	4%	$77,300	
						$3,500,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$583,334	16%	SIN RIESGO	$93,400	$0	$0	$0	$0	$0	$93,400		MEDIMAS EPS	5	$583,334	4%	$23,400	
						$877,803	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,088,427	16%	SIN RIESGO	$174,200	$0	$0	$0	$0	$0	$174,200		MEDIMAS EPS	30	$1,088,427	4%	$43,600	
						$2,500,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$416,667	16%	SIN RIESGO	$66,700	$0	$0	$0	$0	$0	$66,700		MEDIMAS EPS	5	$416,667	4%	$16,700	
						$2,800,000	No	Fijo	COLPENSIONES	5	$466,667	16%	SIN RIESGO	$74,700	$0	$0	$0	$0	$0	$74,700		MEDIMAS EPS	5	$466,667	4%	$18,700	
						$1,737,800	No	Fijo	PROTECCION	5	$289,634	16%	SIN RIESGO	$46,400	$0	$0	$0	$0	$0	$46,400		MEDIMAS EPS	5	$289,634	4%	$11,600	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,388,700						$1,375,600						$2,416,300				$0		$0		$0		$0	
	$1,388,700						$1,375,600						$2,416,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$6,800		CAFAMAZ	5	$150,000	4%	$6,000	COLMENA	5	$170,000	6.96%	5	$11,900	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$12,800		CAFAMAZ	5	$319,574	4%	$12,800	COLMENA	5	$319,574	6.96%	5	$22,300	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$10,000		CAFAMAZ	5	$250,000	4%	$10,000	COLMENA	5	$250,000	6.96%	5	$17,400	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,800		CAFAMAZ	5	$191,667	4%	$7,700	COLMENA	5	$195,000	6.96%	5	$13,600	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$12,000		CAFAMAZ	5	$300,000	4%	$12,000	COLMENA	5	$300,000	6.96%	5	$20,900	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$12,600		CAFAMAZ	5	$313,334	4%	$12,600	COLMENA	5	$313,334	6.96%	5	$21,900	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$51,700		CAFAMAZ	30	$1,290,156	4%	$51,700	COLMENA	30	$1,290,156	6.96%	5	$89,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$30,000		CAFAMAZ	5	$750,000	4%	$30,000	COLMENA	5	$750,000	6.96%	5	$52,200	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,800		CAFAMAZ	5	$191,667	4%	$7,700	COLMENA	5	$195,000	6.96%	5	$13,600	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$80,700		CAFAMAZ	30	$2,016,666	4%	$80,700	COLMENA	30	$2,016,666	6.96%	5	$140,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,600		CAFAMAZ	30	$1,314,114	4%	$52,600	COLMENA	30	$1,314,114	6.96%	5	$91,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$16,700		CAFAMAZ	5	$416,667	4%	$16,700	COLMENA	5	$416,667	6.96%	5	$29,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$10,000		CAFAMAZ	5	$250,000	4%	$10,000	COLMENA	5	$250,000	6.96%	5	$17,400	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$62,300		CAFAMAZ	5	$1,556,176	4%	$62,300	COLMENA	5	$1,556,176	6.96%	5	$108,400	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$69,500		CAFAMAZ	30	$1,737,135	4%	$69,500	COLMENA	30	$1,737,135	6.96%	5	$121,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$138,000		CAFAMAZ	30	$3,450,000	4%	$138,000	COLMENA	30	$3,450,000	6.96%	5	$240,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,800		CAFAMAZ	5	$191,667	4%	$7,700	COLMENA	5	$195,000	6.96%	5	$13,600	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$22,700		CAFAMAZ	10	$566,667	4%	$22,700	COLMENA	10	$566,667	6.96%	5	$39,500	10	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$42,900		CAFAMAZ	30	$984,786	4%	$39,400	COLMENA	30	$1,070,871	6.96%	5	$74,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$8,700		CAFAMAZ	5	$216,667	4%	$8,700	COLMENA	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$9,700		CAFAMAZ	5	$241,667	4%	$9,700	COLMENA	5	$241,667	6.96%	5	$16,900	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$18,000		CAFAMAZ	5	$450,000	4%	$18,000	COLMENA	5	$450,000	6.96%	5	$31,400	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$77,300		CAFAMAZ	30	$1,932,125	4%	$77,300	COLMENA	30	$1,932,125	6.96%	5	$134,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$23,400		CAFAMAZ	5	$583,334	4%	$23,400	COLMENA	5	$583,334	6.96%	5	$40,700	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$43,600		CAFAMAZ	30	$1,014,045	4%	$40,600	COLMENA	30	$1,088,427	6.96%	5	$75,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$16,700		CAFAMAZ	5	$416,667	4%	$16,700	COLMENA	5	$416,667	6.96%	5	$29,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$18,700		CAFAMAZ	5	$466,667	4%	$18,700	COLMENA	5	$466,667	6.96%	5	$32,500	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$11,600		CAFAMAZ	5	$289,634	4%	$11,600	COLMENA	5	$289,634	6.96%	5	$20,200	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

aportes en línea

Planilla Integrada

EMPLEADO									NOVEDADES																																	
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct									
29	CC	87510909	PATIÑO OÑATE EULER EFREN	Dependiente	240	No	No													X																								
30	CC	98326647	PAZ ZAMBRANO JEHISSON ALEXANDER	Dependiente	240	No	No													X																								
31	CC	12996024	PORTILLA JORGE MARTIN	Dependiente	240	No	No													X																								
32	CC	1085302306	PORTILLA DELGADO JHONY DANILO	Dependiente	240	No	No													X																								
33	CC	1073236375	RAMOS GARCIA NESTOR IVAN	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26										X																								
34	CC	16551024	RESTREPO MORENO CARLOS ANDRES	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																																		
35	CC	12282121	RIVERA CASTILLO EDGAR MAURICIO	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																																		
36	CC	1106484547	RODRIGUEZ SANABRIA FEDERICO	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																																		
37	CC	97472256	ROSERO DARWIN OSWALDO	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																																		
38	CC	1135014105	SANTACRUZ ALVARADO JHON JAMES	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26										X																								
39	CC	15875442	SANTOS PINTO FABIO	Dependiente	240	No	No													X																								
40	CC	1124850129	TEJADA ANGULO FREDY ALBERTO	Dependiente	240	No	No													X																								
41	CC	96352141	TOTENA OVIEDO GONZALO	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26										X																								
42	CC	79616210	VARGAS HENRY	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26										X																								
43	CC	19269588	WIESNER GRACIA FRANCISCO ALFREDO	Dependiente - Cotizante con indemnización sustitutiva o devolucion de saldos	240	No	No													X																								
Total		Afiliados(43)																																									

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$1,990,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,402,511	16%	SIN RIESGO	$384,500	$0	$0	$0	$0	$0	$384,500		MEDIMAS EPS	30	$2,402,511	4%	$96,200	
						$877,803	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,132,317	16%	SIN RIESGO	$181,200	$0	$0	$0	$0	$0	$181,200		COMFAMILIAR HUILA	30	$1,132,317	4%	$45,300	
						$1,640,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,942,375	16%	SIN RIESGO	$310,800	$0	$0	$0	$0	$0	$310,800		MEDIMAS EPS	30	$1,942,375	4%	$77,700	
						$877,803	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,074,711	16%	SIN RIESGO	$172,000	$0	$0	$0	$0	$0	$172,000		MEDIMAS EPS	30	$1,074,711	4%	$43,000	
						$1,150,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$195,000	16%	SIN RIESGO	$31,200	$0	$0	$0	$0	$0	$31,200		FAMISANAR	5	$195,000	4%	$7,800	
						$1,386,000	No	Fijo	COLPENSIONES	5	$231,000	16%	SIN RIESGO	$37,000	$0	$0	$0	$0	$0	$37,000		COOMEVA	5	$231,000	4%	$9,300	
						$1,300,000	No	Fijo	COLFONDOS	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		SANITAS	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$250,000	16%	SIN RIESGO	$40,000	$0	$0	$0	$0	$0	$40,000		COOMEVA	5	$250,000	4%	$10,000	
						$1,990,000	No	Fijo	PROTECCION	5	$331,667	16%	SIN RIESGO	$53,100	$0	$0	$0	$0	$0	$53,100		MEDIMAS EPS	5	$331,667	4%	$13,300	
						$1,100,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$190,000	16%	SIN RIESGO	$30,400	$0	$0	$0	$0	$0	$30,400		MEDIMAS EPS	5	$190,000	4%	$7,600	
						$877,803	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,632,346	16%	SIN RIESGO	$261,200	$0	$0	$0	$0	$0	$261,200		MALLAMAS	30	$1,632,346	4%	$65,300	
						$1,150,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,298,542	16%	SIN RIESGO	$207,800	$0	$0	$0	$0	$0	$207,800		MEDIMAS EPS	30	$1,298,542	4%	$52,000	
						$1,150,000	No	Fijo	COLFONDOS	5	$195,000	16%	SIN RIESGO	$31,200	$0	$0	$0	$0	$0	$31,200		MEDIMAS EPS	5	$195,000	4%	$7,800	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		COOMEVA	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,150,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		COMPENSAR	30	$1,338,073	4%	$53,600	
																				$5,337,300						$1,388,700	

2020/08/20 12:33 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$96,200		CAFAMAZ	30	$2,402,511	4%	$96,200	COLMENA	30	$2,402,511	6.96%	5	$167,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$45,300		CAFAMAZ	30	$1,087,195	4%	$43,500	COLMENA	30	$1,132,317	6.96%	5	$78,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$77,700		CAFAMAZ	30	$1,942,375	4%	$77,700	COLMENA	30	$1,942,375	6.96%	5	$135,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$43,000		CAFAMAZ	30	$991,186	4%	$39,700	COLMENA	30	$1,074,711	6.96%	5	$74,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,800		CAFAMAZ	5	$191,667	4%	$7,700	COLMENA	5	$195,000	6.96%	5	$13,600	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$9,300		CAFAMAZ	5	$231,000	4%	$9,300	COLMENA	5	$231,000	6.96%	5	$16,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$8,700		CAFAMAZ	5	$216,667	4%	$8,700	COLMENA	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$10,000		CAFAMAZ	5	$250,000	4%	$10,000	COLMENA	5	$250,000	6.96%	5	$17,400	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$13,300		CAFAMAZ	5	$331,667	4%	$13,300	COLMENA	5	$331,667	6.96%	5	$23,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,600		CAFAMAZ	5	$183,333	4%	$7,400	COLMENA	5	$190,000	6.96%	5	$13,300	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$65,300		CAFAMAZ	30	$1,632,346	4%	$65,300	COLMENA	30	$1,632,346	6.96%	5	$113,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		CAFAMAZ	30	$1,298,542	4%	$52,000	COLMENA	30	$1,298,542	6.96%	5	$90,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,800		CAFAMAZ	5	$191,667	4%	$7,700	COLMENA	5	$195,000	6.96%	5	$13,600	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$8,700		CAFAMAZ	5	$216,667	4%	$8,700	COLMENA	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$53,600		CAFAMAZ	30	$1,338,073	4%	$53,600	COLMENA	30	$1,338,073	6.96%	5	$93,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,388,700						$1,375,600						$2,416,300				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901241465	3	CONSORCIO DS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	CRA 86 # 51-66	LETICIA-AMAZONAS	3456777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	711273329	9409290978	E	2020/08/19	2020/08/13	BANCOLOMBIA	0	$10,517,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	$5,337,300	$0	$0	$5,337,300
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	7	$1,057,500	$0	$0	$1,057,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,126,300	$0	$0	$1,126,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$2,453,600	$0	$0	$2,453,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$699,900	$0	$0	$699,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$2,416,300	$0	$0	$2,416,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	43	$2,416,300	$0	$0	$2,416,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$1,375,600	$0	$0	$1,375,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	43	$1,375,600	$0	$0	$1,375,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				43	$1,388,700	$0	$0	$1,388,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$12,600	$0	$0	$12,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	$45,300	$0	$0	$45,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$71,600	$0	$0	$71,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$38,000	$0	$0	$38,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$18,400	$0	$0	$18,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$34,700	$0	$0	$34,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$33,400	$0	$0	$33,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	$232,200	$0	$0	$232,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	15	$581,200	$0	$0	$581,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$248,100	$0	$0	$248,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$73,200	$0	$0	$73,200
TOTAL				43	$10,517,900	$0	$0	$10,517,900

2020/08/20 12:33 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901241465	3	CONSORCIO DS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	CRA 86 # 51-66	LETICIA-AMAZONAS	3456777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	711347687	9409290779	E	2020/08/19	2020/08/13	BANCOLOMBIA	0	$237,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: LETICIA (3 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: RIESGO 5(3 Afiliados)																																		
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS(3 Afiliados)																																		
1	CC	1061047224	ARENAS MORALES EDWIN ALBERTO	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
2	CC	27088136	GUERRERO BARCENAS MONICA ALEJANDRA	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
3	CC	1061048341	JIMENEZ GARCIA JONATHAN	Dependiente	40	No	No		X	2020/07/26																								
Total	Afiliados(3)																																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901241465	3	CONSORCIO DS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	CRA 86 # 51-66	LETICIA-AMAZONAS	3456777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	711347687	9409290779	E	2020/08/19	2020/08/13	BANCOLOMBIA	0	$237,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$122,800	$0	$0	$122,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$69,400	$0	$0	$69,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$53,400	$0	$0	$53,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$53,500	$0	$0	$53,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$53,500	$0	$0	$53,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$30,800	$0	$0	$30,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	3	$30,800	$0	$0	$30,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$30,800	$0	$0	$30,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$17,400	$0	$0	$17,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$13,400	$0	$0	$13,400
TOTAL				3	$237,900	$0	$0	$237,900

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor UP
																				$122,800						$30,800
																				$122,800						$30,800
																				$122,800						$30,800
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		NUEVA E.P.S.	5	$216,667	4%	$8,700	
						$2,000,000	No	Fijo	PROTECCION	5	$333,334	16%	SIN RIESGO	$53,400	$0	$0	$0	$0	$0	$53,400		SANITAS	5	$333,334	4%	$13,400	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		NUEVA E.P.S.	5	$216,667	4%	$8,700	
																				$122,800						$30,800

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$30,800						$30,800						$53,500				$0		$0		$0		$0	
	$30,800						$30,800						$53,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$8,700		CAFAMAZ	5	$216,667	4%	$8,700	COLMENA	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$13,400		CAFAMAZ	5	$333,334	4%	$13,400	COLMENA	5	$333,334	6.96%	5	$23,300	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$8,700		CAFAMAZ	5	$216,667	4%	$8,700	COLMENA	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$30,800						$30,800						$53,500				$0		$0		$0		$0	

CONSORCIO
PS LETICIA

NIT. 901.241.712-8

PC-LET-OB-512-2020
AL CONTESTAR CITE ESTE CODIGO

Bogotá D.C., 21 de Agosto de 2020

Señores:
CONSORCIO DS.
Atn.: Ing. Oscar Andrés Izquierdo Jurado.
German.gonzalez@grupolhs.com
Director de obra.
La Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO 18001666 H3-2018 - INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA CONSTRUCCION CERRAMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO LETICIA (VIGENCIAS FUTURAS).

ASUNTO: **Revisión y Aval Acta parcial de Obra N°17 contrato de Obra N° 18001458 H4 de 2018**

Cordial Saludo

En atención al correo electrónico recibido por parte del consorcio DS el día 21 de agosto de 2020, nos permitimos remitir el Acta parcial de Obra N°17 debidamente revisada, avalada y firmada por esta Interventoria, dando continuidad al respectivo proceso.

Cordialmente,

Antonio Poyatos.
Gerente de Interventoría
CONSORCIO PS LETICIA
Proyectó: OHRA
Revisó: APP
Aprobó: APP
Anexos: N/A