REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

4602. 2020025116
Bogotá, 26 de octubre de 2020

Doctor:
FABIAN ORTIZ HURTADO
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar
Bogotá

Asunto: ACTA pago parcial contrato de obra # 18001458 H4 de 2018 suscrito con: Consorcio DS, Objeto: Construcción de cerramiento, los estudios y diseños para la construcción de franjas de seguridad y estudios y diseños para el mantenimiento de pista, calle de rodaje y plataforma del aeropuerto LETICIA.

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito remitir los siguientes documentos que hacen parte del acta de pago del contrato del asunto, así:

- Factura No. FE 44 de 26/10/20 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19 (5) folios
- Certificación Acta Parcial de 23/10/2020 del Consorcio PS Leticia, interventor del contrato en mención. (1) folio
- Certificación de la Inversión del anticipo del Consorcio PS Leticia, interventor del contrato en mención. (1) folios
- Certificaciones Parafiscales (12) folios
- Aportes a la seguridad (4) folios
- Oficio remisión acta de obra No. 19 20201026-CDS-EXT-1108 del 26 de octubre (1) folio

Cordialmente,

LUIS ROBERTO D´PABLO RAMIREZ
Director de Infraestructura Aeroportuaria

Anexo: 7 Folios (26)
Copias a: Dirección Administrativa.
Proyectó: José Nelson cruz B.
Elaboró: José Nelson Cruz B.
Reviso: Abel Torres Muñetones
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\ 2020025116

2020025116

CONSORCIO

Factura Electrónica de Venta

FE44

Fecha de Emisión	26/10/2020 17:55:38	**Fecha de Vencimiento**	26/11/2020
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	26/10/2020 17:58:09
Forma de Pago	Crédito		

Datos del Emisor	**Nit del Emisor: 901241465 - 3**	**Razón Social**	**CONSORCIO DS**	
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	CRA 86 51-66 OFIC 204	
Correo Electrónico	grupolhs@grupolhs.com	**Departamento**	Bogotá	**Ciudad** Bogotá, D.c.
Información Tributaria	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas			

Datos del Adquiriente	**Nit del Adquiriente: 899999059 - 3**	**Razón Social**	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	AV CL 26 103 15
Régimen Contable	Impuestos sobre las ventas – IVA	**Departamento**	Bogotá
Correo Electrónico	atencionalciudadano@aerocivil.gov.co	**Ciudad**	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1	COSTO DIRECTO DE OBR	COSTO DIRECTO DE OBRA	Unidades	1,00	$4.007.487.719,00	0,00	$0,00	0,00	0,00	$4.007.487.719,00
2	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	Unidades	1,00	$761.422.667,00	0,00	$0,00	0,00	0,00	$761.422.667,00
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	Unidades	1,00	$80.149.754,00	0,00	$0,00	0,00	0,00	$80.149.754,00
4	UTILIDAD	UTILIDAD	Unidades	1,00	$160.299.509,00	0,00	$0,00	0,00	0,00	$160.299.509,00

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	0,00	$ 4.007.487.719	$ 0
				IVA	0,00	$ 761.422.667	$ 0

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia			
Fecha Referencia			

Notas Finales

"ACTA DE OBRA N° 19 CONTRATO 18001458-H4-2018 CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA PERIODO : 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020.A 20 DE OCTUBRE 2020 AMORTIZACION ANTICIPO = 980,517,636.00 (SEGÚN ANEXOS)

Datos Totales

CUFE: a869a45d7f09f2fb52e8dcaad052c118d1
7c78e1782dd12eeda11e487b3c6a9ab573846f0226dda5b7bbce1e85b93fe9

Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

TASA DE CAMBIO	$0,00
Subtotal base gravable(=)	$5.009.359.649,00
Total impuesto (+)	$ 0,00
Total mas impuesto (=)	$ 5.009.359.649,00
Anticipo (-)	$ 0,00
Descuento global (-)	$ 0,00
Recargo global (+)	$0,00
Valor total de la operación (=)	$ 5.009.359.649,00

Numero de Autorización: 18764000666072 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 10000 Vigencia: Desde 2020-07-08 hasta 2022-01-08

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Principio de Procedencia: 4___,	Clave: GSAP-1.0-12-031	Versión: 01	Fecha de aprobación: 15/07/2020

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	CONTRATO: 16001458 H4 DE 2018 OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA AEROPUERTO: Alfredo Vasquez Cobo PLAZO INICIAL: 689 DÍAS FECHA DE INICIACION: 31-ene-19 FECHA DE TERMINACIÓN: 23-abr-21 PLAZO FINAL: 689 DÍAS	VALOR INICIAL: $ 49,171,123,258.00 VALOR ADICIONAL: $ 0.00 VALOR FINAL : $ 49,171,123,258.00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 CONTRATISTA: CONSORCIO DS INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA SUPERVISOR: MARÍA CONSUELO DURÁN CARO

El día 23 de Octubre de 2020 en Bogotá D.C., previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia, se reunieron: El Ingeniero LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS en representación del contralista consorcio DS y el ingeniero IGNACIO MARTINEZ GONZALEZ en representación de la Interventoría Consorcio PS , con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejeculadas durante el periodo comprendido entre el 21 de Septiembre al 20 de Octubre de 2020., determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoría

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES	
1. Valor Inicial Contrato		49,171,123,258.00	
2.Valor Modificación No.1		0.00	
3. Valor total del Contrato (1+2)		49,171,123,258.00	
4. Valor Pagado del Anticipo	19.5737%	9,624,614,102.00	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		39,546,509,156.00	
6. Valor Presente Acta		5,009,359,649.00	
7. Amortización en esta acta	19.5737%	980,517,636.00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		4,028,842,013.00	
10. Pagos Actas Anteriores		13,237,894,772.00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		26,891,350,887.0	
12. Saldo por pagar del presente Contrato			$ 22,279,772,371
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		43.66%	

OBSERVACIONES: El Contratista y La Interventoria mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verficadas por la Interventoria.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato. Que la Interventoria del presente contrato de obra actua de conformidad con el manual de contratacion, adoptado mediante resolucion 04337 del 27 de diciembre de 2019.

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
CONSORCIO DS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HERNAN MALDONADO
CONSORCIO PS LETICIA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL		
Principio de Procedencia: 4_ _ _ ,	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°19			
CONTRATO No.	18001458 H4 DE 2018			
CONTRATISTA:	CONSORCIO DS			
INTERVENTOR:	CONSORCIO PS LETICIA			
SUPERVISOR:	MARÍA CONSUELO DURÁN CARO			
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 5,009,359,649.00		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		25.00000000000000%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	5,009,359,649.00	4,007,487,719.00	$ 4,007,487,719	$ -
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)		160,299,509.00	$ 160,299,509.00	$ -
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		0.00	$ -	$ -
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		0.00		
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		0.00		
TOTAL IVA		0.00	0.00	$ -

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
CONSORCIO DS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HERNAN MALDONADO
CONSORCIO PS LETICIA
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONAUTICA CIVIL

DAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA C
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA

AEROPUERTO: ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA
CONTRATO No. : 18001458 H4 DE 2018
PLAZO INICIAL: 689 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: $ 49,171,123,258.00
FECHA DE INICIACION: 31-ene-19
FECHA DE TERMINACION 23-abr-21

ACTA PARCIAL DE OBRA NÚMERO 19 PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO DS

INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA

SUPERVISOR: MARIA CONSUELO DURÁN CARO

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN 3).				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 19)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
	AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO											
1	CERRAMIENTO				406,452,475.00		193,654,656.00		-		193,654,656.00	
1.1	LOCALIZACION, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	5,905.00	1,552.00	9,164,560.00	4,162.50	6,460,200.00	-	-	4,162.50	6,460,200.00	70.49%
1.2	ROCERIA Y LIMPIEZA	m²	5,901.00	3,793.00	22,382,493.00	4,932.50	18,708,973.00	-	-	4,932.50	18,708,973.00	83.59%
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO TIPO I EN MALLA ESLABONADA CON RECUBRIMIENTO EN PVC, INCLUYE TUBERIA (POSTE, PIE DE APOYO Y PIE DE AMIGO). CUATRO HILOS DE ALAMBRE DE PÚA Y ACCESORIOS.	m	929.00	403,558.04	374,905,422.30	417.50	168,485,483.00	-	-	417.50	168,485,483.00	44.94%
2	CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD, RESA Y PARADA				11,014,686,579.00		7,519,542,588.00	-			8,307,170,411.00	
2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	51,660.357	1,552.00	80,176,874.06	37,497.80	58,196,586.00	10,334.80	16,039,610.00	47,832.60	74,236,196.00	92.59%
2.2	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	m²	108,508.75	7,877.00	854,723,423.75	65,634.00	516,999,018.00	10,765.30	84,798,268.00	76,399.30	601,797,286.00	70.41%
2.3	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m³	17,859.901	187,210.00	3,343,552,066.21	13,215.30	2,474,035,313.00	2,260.60	423,206,926.00	15,475.90	2,897,243,239.00	86.65%
2.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m³	1,176.00	15,624.00	18,373,824.00	465.40	7,271,410.00	-	-	465.40	7,271,410.00	39.57%
2.5	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m³	25,830.00	31,903.00	824,054,490.00	5,537.80	176,672,434.00	2,373.09	75,708,690.00	7,910.89	252,381,124.00	30.63%
2.6	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	10,332.00	419,239.00	4,331,577,348.00	7,499.60	3,144,124,805.00	209.10	87,662,875.00	7,708.70	3,231,787,680.00	74.61%
2.7	CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO	Kg	1,480,500.00	1,034.00	1,530,837,000.00	1,095,441.00	1,132,685,994.00	96,916.30	100,211,454.00	1,192,357.30	1,232,897,448.00	80.54%
2.8	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES, CARGUE	m	2,628.00	11,945.04	31,391,552.82	800.00	9,556,028.00	-	-	800.00	9,556,028.00	30.44%
3	MANTENIMIENTO PISTA				21,229,678,775.00		4,115,331,984.00	-			6,998,885,280.00	
3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	97,199.13	1,552.00	150,853,049.76	52,615.00	81,658,480.00	30,900.00	47,956,800.00	83,515.00	129,615,280.00	85.92%
3.2	ROCERIA Y LIMPIEZA	m²	15,992.018	3,793.00	60,657,724.89	14,723.00	55,844,339.00	-	-	14,723.00	55,844,339.00	92.06%
3.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL ADICIONADO	m²	1,698.58	87,007.00	147,788,350.06	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GEOTEXTIL T2400 PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE- ART 232- INV-2007	m²	0.00	17,213.76	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.5	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	7,269.00	419,239.00	3,047,448,291.00	7.60	3,186,216.00	-	-	7.60	3,186,216.00	0.10%
3.6	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR 12 cm, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS.	m²	7,379.00	45,734.00	337,471,186.00	6,233.90	285,101,183.00	963.00	44,041,842.00	7,196.90	329,143,025.00	97.53%
3.7	TRANSPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CARPETA DE RODADURA MEZCLA EN CALIENTE NORMA P-401 FAA.	m³	15,369.90	1,057,000.00	16,245,985,357.00	3,304.20	3,492,539,400.00	2,365.14	2,499,952,980.00	5,669.34	5,992,492,380.00	36.89%
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA P- 602 FAA	m²	204,068.20	3,456.00	705,259,699.20	53,282.40	184,143,974.00	34,500.00	119,232,000.00	87,782.40	303,375,974.00	43.02%
3.9	DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620)	m	14,714.20	15,995.00	235,353,629.00	640.00	10,236,800.00	-	-	640.00	10,236,800.00	4.35%
3.10	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620)	m²	6,156.00	48,548.00	298,861,488.00	54.00	2,621,592.00	3,550.50	172,369,674.00	3,604.50	174,991,266.00	58.55%
4	MANTENIMIENTO CALLE DE RODAJE ALFA				798,615,349.00		-	-				
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	3,531.00	1,552.00	5,480,112.00	-	-	-	-	-	-	0.00%

AERONAUTICA CIVIL

DAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA C
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA

AEROPUERTO: ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA
CONTRATO No. : 18001458 H4 DE 2018
PLAZO INICIAL: 689 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: $ 49,171,123,258.00
FECHA DE INICIACION: 31-ene-19
FECHA DE TERMINACION 23-abr-21

ACTA PARCIAL DE OBRA NÚMERO 19 PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO DS

INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA

SUPERVISOR: MARIA CONSUELO DURÁN CARO

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN 3).				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 19)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
4.2	DEMOLICIÓN VÍA EXISTENTE	m²	906.00	35,814.85	32,448,250.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.3	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8 KM (INCLUYE CARGUE)	m³	4,345.00	20,576.00	89,402,720.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.4	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m³	313.00	419,239.00	131,221,807.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.5	CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO	Kg	52,316.00	1,034.00	54,094,744.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.6	SUMINISTRO, EXTENSION Y COMPACTACION DE GRAVA 1"	m³	117.00	588,748.00	68,883,516.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.7	RIEGO DE IMPRIMACIÓN INVIAS 420-07	m²	5,231.00	4,152.00	21,719,112.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.8	TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2	m³	142.545	1,982,587.00	282,607,863.92	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.9	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	523.00	2,373.00	1,241,079.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.10	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m³	778.00	31,903.00	24,820,534.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ART. 232-07 INVIAS (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m²	1,290.00	13,524.00	17,445,960.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.12	CONSTRUCCIÓN LOSAS EN CONCRETO CEMENTO PORTLAND MR-45 E=0.30 M	m³	31.00	1,969,262.00	61,047,122.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.13	ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI	Kg	104.00	7,531.00	783,224.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.14	CORTE Y SELLO JUNTAS TIPO POLYBIT O SIMILAR EN ÁREA PAVIMENTO RÍGIDO	m	25.00	12,213.00	305,325.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.15	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m³	38.00	187,210.00	7,113,980.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
5	**MANTENIMIENTO PLATAFORMA**				**2,570,702,585.00**			-				
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	m²	2,580.00	1,552.00	4,004,160.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.2	DEMOLICIÓN LOSAS DE CONCRETO, e = 25 cm promedio	m²	2,570.00	73,795.88	189,655,418.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m³	2,460.00	31,903.00	78,162,350.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.4	SUELO SELECCIONADO PARA RELLENO	m³	1,026.00	187,210.00	192,077,460.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.5	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO: SUELO PARA ESTABILIZACIÓN	m²	0.00	419,239.00	-	-		-	-		-	0.00%
5.6	CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO	Kg	0.00	1,034.00	-	-		-	-		-	0.00%
5.7	CONSTRUCCIÓN LOSAS EN CONCRETO CEMENTO PORTLAND MR-45 E=0.30 M	m³	949.00	1,969,262.00	1,868,829,638.00	-		-	-		-	0.00%
5.8	ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI	Kg	16,450.00	7,531.00	123,884,950.00	-		-	-		-	0.00%
5.9	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	m	1,050.00	2,373.00	2,491,650.00	-		-	-		-	0.00%
5.10	CORTE Y SELLO JUNTAS TIPO POLYBIT O SIMILAR EN ÁREA PAVIMENTO RÍGIDO	m	5,820.00	12,213.00	71,079,660.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ART. 232-07 INVIAS (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m²	2,996.00	13,523.80	40,517,298.99	-	-	-	-	-	-	0.00%
NP 6	**ITEM NO PREVISTOS**				**1,828,762,844.00**						336,306,600.00	
N.P 6.1	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA	m	2,186.00	23,100.00	50,496,600.00	-	-			-	-	0.00%
N.P 6.2	CONFORMACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD	m²	75,399.87	7,812.00	589,023,749.00	-	-	43,050.00	336,306,600.00	43,050.00	336,306,600.00	57.10%
N.P 6.3	SELLO DE JUNTAS PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTES.	ml	8,635.00	31,897.00	275,430,595.00	-	-			-	-	0.00%
N.P 6.4	COBERTURA VEGETAL DE FRANJAS DE SEGURIDAD	m²	51,659.90	17,689.00	913,811,900.00	-	-			-	-	0.00%

AERONAUTICA CIVIL

DAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA C
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA

ACTA PARCIAL DE OBRA NÚMERO 19 PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020

AEROPUERTO: ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA
CONTRATO No. : 18001458 H4 DE 2018
PLAZO INICIAL: 689 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: $ 49,171,123,258.00
FECHA DE INICIACION: 31-ene-19
FECHA DE TERMINACION 23-abr-21

CONTRATISTA: CONSORCIO DS

INTERVENTOR: CONSORCIO PS LETICIA

SUPERVISOR: MARIA CONSUELO DURÁN CARO

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN 3).				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 19)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
COSTO DIRECTO					37,848,898,607.00		11,828,529,228.00		4,007,487,719.00		15,836,016,947.00	41.84%
ADMINISTRACIÓN				19.000000000000%	7,191,290,735.00		$2,247,420,553.00		761,422,667.00		3,008,843,220.00	41.84%
IMPREVISTOS				2.00%	756,977,972.00		236,570,585.00		80,149,754.00		316,720,339.00	41.84%
UTILIDAD				4.00%	1,513,955,944.00		473,141,169.00		160,299,509.00		633,440,678.00	41.84%
IVA SOBRE UTILIDAD				0.00%	-		-		-		-	0.00%
COSTO TOTAL OBRAS					47,311,123,258.00		14,785,661,535.00		5,009,359,649.00		19,795,021,184.00	41.84%
6. ESTUDIOS Y DISEÑOS					1,860,000,000.00		1,674,000,000.00		-		1,674,000,000.00	90.00%
6.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS				1,860,000,000.00		1,674,000,000.00		-	-	1,674,000,000.00	90.00%
	IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS			0%	-		-		-		-	0.00%
COSTO TOTAL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA					49,171,123,258.00		16,459,661,535.00		5,009,359,649.00		21,469,021,184.00	43.66%

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
CONSORCIO DS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HERNAN MALDONADO
CONSORCIO PS LETICIA
REPRESENTANTE LEGAL-SUPLENTE
INTEVENTORIA

CONSORCIO
PS LETICIA

NIT. 901.241.712-8

CERTIFICACIÓN

El Suscrito representante legal del contrato de interventoría No. 18001666 H3-2018 de fecha diciembre de 2018, para el contrato de obra 18001458 H4 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL APTO LETICIA de fecha diciembre de 2018, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Contratista CONSORCIO DS, certifica que el **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE OBRA No. 019**, por un valor de **$ 5.009.359.649** neto sin descuentos, corresponde a las obras que fueron recibidas a satisfacción por parte de esta interventoría del contrato en el periodo comprendido del **21 de Septiembre de 2020 al 20 de Octubre de 2020**.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C. a los veintitrés (23) días del mes de Octubre de 2020.

HERNAN MALDONADO SANDOVAL
Representante Legal Suplente
CONSORCIO PS LETICIA

CONSORCIO
PS LETICIA

NIT. 901.241.712-8

CERTIFICACIÓN

El Suscrito representante legal del contrato de interventoría No. 18001666 H3-2018 de fecha diciembre de 2018, para el contrato de obra 18001458 H4 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL APTO LETICIA de fecha diciembre de 2018, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Contratista CONSORCIO DS, certifica que el CONSORCIO DS ha hecho uso del anticipo de la manera que se relaciona a continuación, en la tabla 1. El estado actual de uso del anticipo y en la tabla 2. Las órdenes de giro aprobadas en el periodo del 21 de Septiembre de 2020 al 20 de Octubre de 2020 son:

Tabla 1. Estado actual anticipo contratista.

Rubro	Tramitado	Plan	Saldo
1. MAQUINARIA	$ 130.209.335,52	$ 130.209.336,00	$ 0,48
2. MATERIALES	$ 6.696.326.366,99	$ 6.881.265.693,00	$ 184.939.326
3. TRANSPORTES	$ 1.786.790.358,59	$ 1.827.476.846,00	$ 40.686.487
4. MANO DE OBRA	$ 785.662.227,00	$ 785.662.227,00	$ 0
TOTAL	**$ 9.398.988.288,10**	**$ 9.624.614.102,00**	**$ 225.625.813,90**

Tabla 2. Órdenes de giro aprobadas del presente mes

Fecha	Giro	Rubro	Valor	Proveedor

*No se aprobaron Órdenes de giro en el periodo.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C. a los veintitrés (23) días del mes de Octubre de 2020.

HERNAN MALDONADO SANDOVAL
Representante Legal Suplente
CONSORCIO PS LETICIA

CONSORCIO
PS LETICIA

NIT. 901.241.712-8

CERTIFICACIÓN

El Suscrito representante legal del contrato de interventoría No. 18001666 H3-2018 de fecha diciembre de 2018, para el contrato de obra 18001458 H4 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL APTO LETICIA de fecha diciembre de 2018, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Contratista CONSORCIO DS, deja constancia que una vez revisados los documentos presentados por el contratista en especial las certificaciones de pagos de seguridad social y aportes parafiscales expedidas por el representante legal del Consorcio, referente al **periodo del 21 de Septiembre de 2020 al 20 de Octubre de 2020**, según los requerimientos de Ley , en donde manifiesta que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes de sus empleados dedicados a este contrato, a los sistemas de seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, ICBF y SENA).

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C. a los veintitrés (23) días del mes de Octubre de 2020.

HERNAN MALDONADO SANDOVAL
Representante Legal Suplente
CONSORCIO PS LETICIA

Bogotá D.C., 21 de Septiembre de 2020

Señores.

AERONAUTICA CIVIL
CONSORCIO PS LETICIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito **LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 98.385.979 de Pasto como Representante Legal de **CONSORCIO DS**, identificado con NIT No. 901241465-3, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	**MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO**					
APORTE / ENTIDAD	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	JULIO 2020	AGOST 2020	SEPT 2020
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) SURA	X	X	X	X	X	
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X	X	X	X	X	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C. a los 23 días del mes de octubre de 2020, a nombre de CONSORCIO DS.

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO DS.

Bogotá D.C., 21 de Septiembre de 2020

Señores
AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal **DIANA MILENA BLANCO RINCON**, con cédula de ciudadanía 24.081.157 de Soata Y TARJETA PROFESIONAL No T.P83444-T y **LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 98.385.979 de Pasto como Representante Legal de **SONACOL SAS**, identificada con NIT No. 830.129.289-8, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO					
APORTE / ENTIDAD	ABRIL 2020	MAY 2020	JUN 2020	JUL 2020	AGOS 2020	SEP 2020
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) SURA	X	X	X	X	X	
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFAGASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X	X	X	X	X	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de SONACOL S.A.S.

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
SONACOL S.A.S.

DIANA MILENA BLANCO RINCON
Revisor Fiscal - Miembro de González Carvajal & Asociados.
TP83444-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **24.081.157**
BLANCO RINCON

APELLIDOS
DIANA MILENA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **09-MAY-1978**
SOATA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **F** SEXO

23-SEP-1996 SOATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00206813-F-0024081157-20100113 0019883446A 1 1650567484


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
DIANA HELENA
BLANCO
C.C. 24091151
RESOLUCION DE INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/2001
UNIVERSIDAD CENTRAL
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON
3708


FIRMA DEL TITULAR
84265
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores
COPIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 1 1 F 5 3 E 1 C 4 E 0 5 F 6 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
GRUPO LHS

Que el contador público **DIANA MILENA BLANCO RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24081157 de SOATA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 83444-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Donado Arce & cia. S. A. S.
Ingeniería Civil
CONSTRUCCIONES
INTERVENTORIAS
MOVIMIENTO DE TIERRA
NIT. 890.111.275-4

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS, APORTES PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

El suscrito Revisor Fiscal **MIGUEL ARIAS VIADERO,** identificado como aparece al pie de la firma y portador de la tarjeta profesional No. 31319-T expedida por la junta central de contadores:

CERTIFICA:

Que la empresa **DONADO ARCE & CIA S.A.S. NIT. 890.111.275-4** se encuentra exonerada del pago de aportes de SALUD, **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)**. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 "Adiciónese el Artículo 114-1". . Así mismo me permito certificar, que dando cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y cuando a ello ha habido lugar y en el tiempo determinado por la ley, de manera oportuna ha cumplido con las obligaciones que señala la ley en relación con los sistemas generales de seguridad social en **RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PAGO DE SALARIOS.**

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2020.

Atentamente,

MIGUEL ANTONIO ARIAS VIADERO
CC. 8.728.728 de Barranquilla
TP. 31319-T
Revisor Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **8.728.728**

ARIAS VIADERO

APELLIDOS

MIGUEL ANTONIO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1962**

EL BANCO
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.88 ESTATURA **A+** G.S. RH **M** SEXO

27-MAY-1981 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0300100-00134824-M-0008728728-20081208 0007696038A 1 3370022201




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

31319-T

MIGUEL ANTONIO
ARIAS VIVERO
C.C. 8.728.728
RESOLUCION INSCRIPCION 003-T FECHA 13-II-92
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

00139037



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

431B47A4571FE1B5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL ANTONIO ARIAS VIADERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8728728 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 31319-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901241465	3	CONSORCIO DS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	CRA 86 # 51-66	LETICIA-AMAZONAS	3456777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	738019615	9410394955	E	2020/09/15	2020/09/10	BANCOLOMBIA	0	$40,456,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LETICIA (68 Afiliados)																							$124,974,848	$20,012,400			$126,661,670	$5,474,100			$126,890,513	$5,078,600			$126,661,670	$8,818,900		$9,337,053	$467,000		$40,456,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																							$272,060	$43,600			$272,060	$10,900			$146,301	$5,900			$272,060	$0		$0	$0		$60,400
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)																							$272,060	$43,600			$272,060	$10,900			$146,301	$5,900			$272,060	$0		$0	$0		$60,400
1	CC	15875442	SANTOS PINTO FABIO												L						230301	5	$272,060	$43,600	EPSIC5	5	$272,060	$10,900	CCF65	5	$146,301	$5,900	14-25	5	$272,060	$0	5	$0	$0	Si	$60,400
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (68 Afiliados)																							$124,902,888	$20,168,800			$126,661,670	$5,863,200			$126,890,513	$5,078,600			$126,661,670	$8,818,900		$9,337,053	$467,000		$40,396,500
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (68 Afiliados)																							$124,902,888	$20,168,800			$126,661,670	$5,863,200			$126,890,513	$5,078,600			$126,661,670	$8,818,900		$9,337,053	$467,000		$40,396,500
2	CC	1123329542	ADAMES TOBON STEPHANY									X									230301	30	$1,594,876	$255,200	EPS037	30	$1,594,876	$63,800	CCF65	30	$1,594,876	$63,800	14-25	30	$1,594,876	$111,100	30	$0	$0	Si	$493,900
3	CC	80439552	ANZOLA GERMAN									X									231001	30	$2,418,771	$387,100	EPS005	30	$2,418,771	$96,800	CCF65	30	$2,418,771	$96,800	14-25	30	$2,418,771	$168,400	30	$0	$0	Si	$749,100
4	CC	1121221941	ARCENTALES SANGAMA JACKSON SOLID	X	X							X									230301	13	$680,299	$108,900	EPSIC5	13	$680,299	$27,300	CCF65	13	$708,647	$28,400	14-25	13	$680,299	$47,400	13	$0	$0	Si	$212,000
5	CC	15877891	ARCENTALES PANAIFO JARLIN	X																	230301	13	$380,382	$60,900	EPS037	13	$380,382	$15,300	CCF65	13	$380,382	$15,300	14-25	13	$380,382	$26,500	13	$0	$0	Si	$118,000
6	CC	1061047224	ARENAS MORALES EDWIN ALBERTO									X									230301	30	$1,887,438	$302,000	EPS037	30	$1,887,438	$75,500	CCF65	30	$1,887,438	$75,500	14-25	30	$1,887,438	$131,400	30	$0	$0	Si	$584,400
7	CC	1072748101	AYALA GARAY BRIAN STEVEN									X									230301	30	$2,211,876	$354,000	EPS016	30	$2,211,876	$88,500	CCF65	30	$2,211,876	$88,500	14-25	30	$2,211,876	$154,000	30	$0	$0	Si	$685,000
8	CC	79189802	BAUTISTA RESTREPO JOSE ALEXANDER									X									230301	30	$1,311,719	$209,900	EPS017	30	$1,311,719	$52,500	CCF65	30	$1,311,719	$52,500	14-25	30	$1,311,719	$91,300	30	$0	$0	Si	$406,200
9	CC	24713683	BRAVO ROBLES LINA MARCELA																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF65	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
10	CC	1102828820	CANTILLO BLANQUICET ALFONSO									X									230301	30	$4,313,425	$733,400	CCFC55	30	$4,313,425	$172,600	CCF65	30	$4,313,425	$172,600	14-25	30	$4,313,425	$300,300	30	$0	$0	Si	$1,378,900
11	CC	1121215992	CASTAÑO JARDAN GARY ALBERTO	X																	230301	13	$380,382	$60,900	EPSIC5	13	$380,382	$15,300	CCF65	13	$380,382	$15,300	14-25	13	$380,382	$26,500	13	$0	$0	Si	$118,000
12	CC	96357522	CEDEÑO STERLING MILTON									X									230301	30	$1,760,938	$281,800	EPS005	30	$1,760,938	$70,500	CCF65	30	$1,760,938	$70,500	14-25	30	$1,760,938	$122,600	30	$0	$0	Si	$545,400
13	CC	1006733499	CHOTA SILVANO TANIA	X																	230301	18	$526,682	$84,300	EPS037	18	$526,682	$21,100	CCF65	18	$526,682	$21,100	14-25	18	$526,682	$36,700	18	$0	$0	Si	$163,200
14	CC	12980951	CORTES BRAVO GERMAN ALEXIS																		25-14	30	$4,500,000	$765,000	EPS044	30	$4,500,000	$180,000	CCF65	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,438,200
15	CC	4613228	CRUZ ESTELA CARLOS ANDRES									X									230301	30	$1,535,012	$245,700	EPS037	30	$1,535,012	$61,500	CCF65	30	$1,535,012	$61,500	14-25	30	$1,535,012	$106,900	30	$0	$0	Si	$475,600
16	CC	87514179	CUASTUMAL CUESTA JOSE JAIRO									X									231001	30	$2,193,334	$351,000	EPSIC5	30	$2,193,334	$87,800	CCF65	30	$2,193,334	$87,800	14-25	30	$2,193,334	$152,700	30	$0	$0	Si	$679,300
17	CC	15879045	CURICO QUINTERO WILDER ANTONIO	X								X									230301	18	$575,692	$92,200	EPS037	18	$575,692	$23,100	CCF65	18	$575,692	$23,100	14-25	18	$575,692	$40,100	18	$0	$0	Si	$178,500
18	CC	1127071840	DIAZ RODRIGUEZ FERNEY ANDRES									X									230301	30	$1,976,322	$316,300	EPS037	30	$1,976,322	$79,100	CCF65	30	$1,976,322	$79,100	14-25	30	$1,976,322	$137,600	30	$0	$0	Si	$612,100
19	CC	1088590588	ESPAÑA ROSERO JOSE JAVIER																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPSIC5	30	$2,500,000	$100,000	CCF65	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
20	CC	1070007059	ESPITIA MARTINEZ JOHAN ALEXANDER									X									230301	30	$2,287,500	$366,000	EPS017	30	$2,287,500	$91,500	CCF65	30	$2,287,500	$91,500	14-25	30	$2,287,500	$159,300	30	$0	$0	Si	$708,300
21	CC	1129544157	GARCIA GARCIA FIDEL ANGEL	X																	230301	13	$380,382	$60,900	EPSIC5	13	$380,382	$15,300	CCF65	13	$380,382	$15,300	14-25	13	$380,382	$26,500	13	$0	$0	Si	$118,000
22	CC	15888421	GARCIA CEBALLOS LUIS HERNANDO	X								X									230301	19	$666,216	$106,600	EPS037	19	$666,216	$26,700	CCF65	19	$666,216	$26,700	14-25	19	$666,216	$46,400	19	$0	$0	Si	$206,400
23	CC	1121898509	GOMEZ CASAS LUISA FERNANDA	X																	25-14	19	$2,026,667	$324,300	EPS005	19	$2,026,667	$81,100	CCF65	19	$2,026,667	$81,100	14-25	19	$2,026,667	$141,100	19	$0	$0	Si	$627,600
24	CC	98343681	GONZALEZ LOPEZ GERMAN EDMUNDO																		231001	30	$9,337,053	$1,587,400	EPS044	30	$9,337,053	$1,167,200	CCF65	30	$9,337,053	$373,500	14-25	30	$9,337,053	$649,900	30	$9,337,053	$467,000	No	$4,245,000
25	CC	15875562	GUERRA LIMA ORLANDO ALCIDES	X								X									25-14	18	$627,263	$100,400	EPS005	18	$627,263	$25,100	CCF65	18	$627,263	$25,100	14-25	18	$627,263	$43,700	18	$0	$0	Si	$194,300

2020/09/18 07:21 AM

Planilla Resumen

26	CC	27088136	GUERRERO BARCENAS MONICA ALEJANDRA																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF65	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
27	CC	6565333	GUTIERREZ VILLA JAVIER									X									231001	30	$1,850,519	$296,100	EPSIC5	30	$1,850,519	$74,100	CCF65	30	$1,850,519	$74,100	14-25	30	$1,850,519	$128,800	30	$0	$0	Si	$573,100
28	CC	1108232020	HERRERA OLAYA KEVIN	X																	231001	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF65	13	$563,334	$22,600	14-25	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0	Si	$174,700
29	CC	1149192218	JAVA AREVALO RISTER	X								X									230301	19	$627,996	$100,500	EPS005	19	$627,996	$25,200	CCF65	19	$627,996	$25,200	14-25	19	$627,996	$43,800	19	$0	$0	Si	$194,700
30	CC	1061048341	JIMENEZ GARCIA JONATHAN									X									230301	30	$2,142,293	$342,800	EPS037	30	$2,142,293	$85,700	CCF65	30	$2,142,293	$85,700	14-25	30	$2,142,293	$149,200	30	$0	$0	Si	$663,400
31	CC	74357738	LANCHEROS TURCA CESAR AUGUSTO																		230301	30	$3,450,000	$552,000	EPS037	30	$3,450,000	$138,000	CCF65	30	$3,450,000	$138,000	14-25	30	$3,450,000	$240,200	30	$0	$0	Si	$1,068,200
32	CC	1121201610	MANUYAMA PUTAPAÑA CARLOS	X								X									230301	19	$615,194	$98,500	EPSIC5	19	$615,194	$24,700	CCF65	19	$615,194	$24,700	14-25	19	$615,194	$42,900	19	$0	$0	Si	$190,800
33	CC	80429945	MARTINEZ NIETO BERNARDO									X									25-14	30	$1,607,126	$257,200	EPS017	30	$1,607,126	$64,300	CCF65	30	$1,607,126	$64,300	14-25	30	$1,607,126	$111,900	30	$0	$0	Si	$497,700
34	CC	66872672	MEDINA BARBOSA ANA MARIA																		231001	30	$1,700,000	$272,000	EPS010	30	$1,700,000	$68,000	CCF65	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
35	CC	6027647	MEJIA HURTADO GILDARDO							X		X									25-14	30	$1,630,617	$260,900	EPS037	30	$1,630,617	$65,300	CCF65	30	$1,630,617	$65,300	14-25	30	$1,630,617	$113,500	30	$0	$0	Si	$505,000
36	CC	1082749363	MENESES NOGUERA OSCAR EIVAN																		230301	30	$1,450,000	$232,000	ESSC18	30	$1,450,000	$58,000	CCF65	30	$1,450,000	$58,000	14-25	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0	Si	$449,000
37	CC	1082748789	MENESES NOGUERA YOHAN YEMI																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
38	CC	9533148	MONTAÑA CAMACHO RAFAEL ANTONIO									X									25-14	30	$3,056,064	$489,000	EPS008	30	$3,056,064	$122,300	CCF65	30	$3,056,064	$122,300	14-25	30	$3,056,064	$212,800	30	$0	$0	Si	$946,400
39	CC	87712377	NASTACUAS CARLOS ANTONIO									X									25-14	30	$2,671,491	$427,500	EPS044	30	$2,671,491	$106,900	CCF65	30	$2,671,491	$106,900	14-25	30	$2,671,491	$186,000	30	$0	$0	Si	$827,300
40	CC	1061701502	NAVIA MENESES YEXON EDIXON																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF65	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
41	CC	96333626	OLAYA YATE ESNEIDER							X		X									230301	30	$1,595,782	$255,400	EPS044	30	$1,595,782	$63,900	CCF65	30	$1,595,782	$63,900	14-25	30	$1,595,782	$111,100	30	$0	$0	Si	$494,300
42	CC	97436844	ORDOÑEZ URBANO FLOVER MARIÑO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS044	30	$2,500,000	$100,000	CCF65	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
43	CC	6567955	ORTIZ REALPE ARNULFO	X								X									230301	18	$535,826	$85,800	EPS037	18	$535,826	$21,500	CCF65	18	$535,826	$21,500	14-25	18	$535,826	$37,300	18	$0	$0	Si	$166,100
44	CC	14798964	PARRA ARREDONDO RICHARD MAURICIO																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS044	30	$2,800,000	$112,000	CCF65	30	$2,800,000	$112,000	14-25	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
45	CC	87510909	PATIÑO OÑATE EULER EFREN									X									230201	30	$2,722,155	$435,600	EPS044	30	$2,722,155	$108,900	CCF65	30	$2,722,155	$108,900	14-25	30	$2,722,155	$189,500	30	$0	$0	Si	$842,900
46	CC	87511250	PATIÑO HERNANDEZ EULER EFREN									X									230201	30	$2,377,164	$380,400	EPS044	30	$2,377,164	$95,100	CCF65	30	$2,377,164	$95,100	14-25	30	$2,377,164	$165,500	30	$0	$0	Si	$736,100
47	CC	98326647	PAZ ZAMBRANO JEHISSON ALEXANDER									X									230201	30	$1,940,127	$310,500	CCFC27	30	$1,940,127	$77,700	CCF65	30	$1,940,127	$77,700	14-25	30	$1,940,127	$135,100	30	$0	$0	Si	$601,000
48	CC	1085302306	PORTILLA DELGADO JHONY DANILO							X		X									230301	30	$2,226,041	$356,200	EPS044	30	$2,226,041	$89,100	CCF65	30	$2,226,041	$89,100	14-25	30	$2,226,041	$155,000	30	$0	$0	Si	$689,400
49	CC	12996024	PORTILLA JORGE MARTIN									X									25-14	30	$3,336,717	$533,900	EPS044	30	$3,336,717	$133,500	CCF65	30	$3,336,717	$133,500	14-25	30	$3,336,717	$232,300	30	$0	$0	Si	$1,033,200
50	CC	1117970277	QUINA NUÑEZ LUIS GABRIEL	X																	230301	19	$2,026,667	$324,300	EPS044	19	$2,026,667	$81,100	CCF65	19	$2,026,667	$81,100	14-25	19	$2,026,667	$141,100	19	$0	$0	Si	$627,600
51	CC	15875695	RAMIREZ TAMINUCA ERNESTO	X								X									230301	19	$920,563	$147,300	EPS037	19	$920,563	$36,900	CCF65	19	$920,563	$36,900	14-25	19	$920,563	$64,100	19	$0	$0	Si	$285,200
52	CC	1121212364	RAMIREZ JOSE JOSE DARIO	X								X									25-14	18	$582,093	$93,200	EPSIC5	18	$582,093	$23,300	CCF65	18	$582,093	$23,300	14-25	18	$582,093	$40,600	18	$0	$0	Si	$180,400
53	CC	1073236375	RAMOS GARCIA NESTOR IVAN									X									230301	30	$1,754,709	$280,800	EPS017	30	$1,754,709	$70,200	CCF65	30	$1,754,709	$70,200	14-25	30	$1,754,709	$122,200	30	$0	$0	Si	$543,400
54	CC	16551024	RESTREPO MORENO CARLOS ANDRES									X									25-14	30	$2,420,016	$387,300	EPS016	30	$2,420,016	$96,900	CCF65	30	$2,420,016	$96,900	14-25	30	$2,420,016	$168,500	30	$0	$0	Si	$749,600
55	CC	1131519284	RIMABAKE JAIDER FABIAN	X								X									230301	18	$627,996	$100,500	EPSIC5	18	$627,996	$25,200	CCF65	18	$627,996	$25,200	14-25	18	$627,996	$43,800	18	$0	$0	Si	$194,700
56	CC	12282121	RIVERA CASTILLO EDGAR MAURICIO									X									231001	30	$2,157,729	$345,300	EPS005	30	$2,157,729	$86,400	CCF65	30	$2,157,729	$86,400	14-25	30	$2,157,729	$150,200	30	$0	$0	Si	$668,300
57	CC	1106484547	RODRIGUEZ SANABRIA FEDERICO									X									230301	30	$2,339,063	$374,300	EPS016	30	$2,339,063	$93,600	CCF65	30	$2,339,063	$93,600	14-25	30	$2,339,063	$162,800	30	$0	$0	Si	$724,300
58	CC	1123180429	ROJAS CABRERA DEVIR	X								X									230201	18	$592,335	$94,800	EPS037	18	$592,335	$23,700	CCF65	18	$592,335	$23,700	14-25	18	$592,335	$41,300	18	$0	$0	Si	$183,500
59	CC	97472256	ROSERO DARWIN OSWALDO									X									230201	30	$3,376,367	$540,300	EPS044	30	$3,376,367	$135,100	CCF65	30	$3,376,367	$135,100	14-25	30	$3,376,367	$235,000	30	$0	$0	Si	$1,045,500
60	CC	15877818	SAIZ SAENZ DENNYS ALBERTO	X																	230301	13	$380,382	$60,900	EPS005	13	$380,382	$15,300	CCF65	13	$380,382	$15,300	14-25	13	$380,382	$26,500	13	$0	$0	Si	$118,000
61	CC	1135014105	SANTACRUZ ALVARADO JHON JAMES									X									230301	30	$1,810,186	$289,700	EPS044	30	$1,810,186	$72,500	CCF65	30	$1,810,186	$72,500	14-25	30	$1,810,186	$126,000	30	$0	$0	Si	$560,700
62	CC	15875442	SANTOS PINTO FABIO		X							X									230301	25	$2,081,133	$333,000	EPSIC5	25	$2,081,133	$83,300	CCF65	25	$2,260,245	$90,500	14-25	25	$2,081,133	$144,900	25	$0	$0	Si	$651,700

63	CC	15879533	TAPAYURI SINARAGUA WILMER	X								X									230301	18	$627,996	$100,500	EPS041	18	$627,996	$25,200	CCF65	18	$627,996	$25,200	14-25	18	$627,996	$43,800	18	$0	$0	Si	$194,700
64	CC	1124850129	TEJADA ANGULO FREDY ALBERTO									X									230301	30	$1,841,198	$294,600	EPS044	30	$1,841,198	$73,700	CCF65	30	$1,841,198	$73,700	14-25	30	$1,841,198	$128,200	30	$0	$0	Si	$570,200
65	CC	96352141	TOTENA OVIEDO GONZALO									X									231001	30	$1,950,689	$312,200	EPS044	30	$1,950,689	$78,100	CCF65	30	$1,950,689	$78,100	14-25	30	$1,950,689	$135,800	30	$0	$0	Si	$604,200
66	CC	79616210	VARGAS HENRY									X									230201	30	$1,875,251	$300,100	EPS016	30	$1,875,251	$75,100	CCF65	30	$1,875,251	$75,100	14-25	30	$1,875,251	$130,600	30	$0	$0	Si	$580,900
67	CC	1004343289	VARGAS NIÑO JOAQUIN	X								X									230301	19	$954,688	$152,800	EPS044	19	$954,688	$38,200	CCF65	19	$954,688	$38,200	14-25	19	$954,688	$66,500	19	$0	$0	Si	$295,700
68	CC	19269588	WIESNER GRACIA FRANCISCO ALFREDO									X										0	$0	$0	EPS008	30	$1,758,782	$70,400	CCF65	30	$1,758,782	$70,400	14-25	30	$1,758,782	$122,500	30	$0	$0	SI	$263,300
69	CC	1007863373	ZAPATA ARCENTALES WILLI	X	X							X									230301	13	$513,152	$82,200	EPS037	13	$513,152	$20,600	CCF65	13	$534,535	$21,400	14-25	13	$513,152	$35,800	13	$0	$0	SI	$160,000
Total	Afiliados(68)																						$125,174,948	$20,212,400			$126,933,730	$5,874,100			$127,036,814	$5,084,500			$126,933,730	$8,818,900		$9,337,053	$467,000		$40,456,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901241465	3	CONSORCIO DS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	CRA 86 # 51-66	LETICIA-AMAZONAS	3456777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	738019615	9410394955	E	2020/09/15	2020/09/10	BANCOLOMBIA	0	$40,456,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	$20,212,400	$0	$0	$20,212,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$3,641,300	$0	$0	$3,641,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$4,086,700	$0	$0	$4,086,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	$10,102,700	$0	$0	$10,102,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,381,700	$0	$0	$2,381,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$8,818,900	$0	$0	$8,818,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	68	$8,818,900	$0	$0	$8,818,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$5,084,500	$0	$0	$5,084,500
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	68	$5,084,500	$0	$0	$5,084,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				68	$5,874,100	$0	$0	$5,874,100
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$172,600	$0	$0	$172,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	$77,700	$0	$0	$77,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$192,700	$0	$0	$192,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$354,100	$0	$0	$354,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$110,000	$0	$0	$110,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,000	$0	$0	$140,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$278,500	$0	$0	$278,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	10	$487,200	$0	$0	$487,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	16	$2,635,300	$0	$0	$2,635,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$920,400	$0	$0	$920,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$25,200	$0	$0	$25,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$480,400	$0	$0	$480,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$280,200	$0	$0	$280,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$186,800	$0	$0	$186,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$186,800	$0	$0	$186,800
TOTAL				68	$40,456,900	$0	$0	$40,456,900

2020/09/18 07:21 AM

Bogotá - Cundinamarca, Lunes 26 de Octubre de 2020

20201026-CDS-EXT-1108

Señores:
AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA
Atn. LUIS ROBERTO D´PABLO RAMÍREZ
Director De Infraestructura
Aeroportuaria Av. Eldorado 103-15
Nuevo Edificio Aerocivil Bogotá D.C.

Referencia: 18001458 H4 DE 2018 - CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTO DE PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL APTO LETICIA.

Asunto General: ACTAS DE OBRA NÚMERO 19.

Cordial Saludo,

Respetado ingeniero D´Pablo,

Con toda atención nos permitimos adjuntar para el trámite correspondiente el acta de obra número 19 correspondiente al periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2020.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL
luis.solarte@grupolhs.com
CONSORCIO DS

Folios adjuntos:.

Copia: Archivo,
Señores: CONSORCIO PS LETICIA / HERNAN MALDONADO SANDOVAL / REPRESENTANTE LEGAL (S) / CALLE 71 No 11-71 / BOGOTÁ D.C. / 4673486 /

Reviso: OSCAR ANDRÉS IZQUIERDO JURADO /
Aprobó: OSCAR ANDRÉS IZQUIERDO JURADO /
Realizó: OSCAR ANDRÉS IZQUIERDO JURADO /