PRESUPUESTO DE OBRA

DEMARCACION LINEAL Y REPARCHEO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA

PRESUPUESTO OFICIAL						CRONOGRAMA DE EJECUCION			
ITEM	DESCRIPCIÓN / DETALLES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA N.º 1	SEMANA N.º 2	SEMANA N.º 3	SEMANA N.º 4
1.1	REPARCHEO PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	101.80	$ 1,798,524.00	$ 183,089,743	$ 45,772,436	$ 45,772,436	$ 45,772,436	$ 45,772,436
1.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	40.00	$ 5,568.00	$ 222,720				$ 222,720
	SUB TOTAL				**$ 183,312,463**	**$ 45,772,436**	**$ 45,772,436**	**$ 45,772,436**	**$ 45,995,156**
	COSTOS DIRECTOS				**$ 183,312,463**	**$ 45,772,436**	**$ 45,772,436**	**$ 45,772,436**	**$ 45,995,156**
	ADMINISTRACION (A)			29%	$ 53,160,614	$ 13,274,006	$ 13,274,006	$ 13,274,006	$ 13,338,595
	IMPREVISTOS (I)			1%	$ 1,833,125	$ 457,724	$ 457,724	$ 457,724	$ 459,952
	UTILIDAD (U)			5%	$ 9,165,623	$ 2,288,622	$ 2,288,622	$ 2,288,622	$ 2,299,758
	TOTAL COSTOS GENERALES				**$ 247,471,825**	**$ 61,792,788**	**$ 61,792,788**	**$ 61,792,788**	**$ 62,093,461**
				% EJECUCIÓN MENSUAL		24.97%	24.97%	24.97%	25.09%
				% DE AVANCE		24.97%	49.94%	74.91%	100.00%
				INVERSION MENSUAL		**$ 61,792,788**	**$ 61,792,788**	**$ 61,792,788**	**$ 62,093,461**
				INVERSION ACUMULADA		**$ 61,792,788**	**$ 123,585,576**	**$ 185,378,364**	**$ 247,471,825**

ARQ. JAIR JOSE MARTINEZ MEZA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL