
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD
FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos el e ajuste y revisión de los estudios previos y aprobación del mismo	2	2	6	alto	Entidad Contratante	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	2	1	3	BAJO	SI	Subdirección Contractual	PLANEACION	PLANEACION	Revisión y apoyo a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	Una sola vez en etapa de planeación estructuración n de estudios previos
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Se presenta cuando en el mercado no hay suficiente oferta de contratistas que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retrasos en el proceso de selección del contratista que afecta la satisfacción de la necesidad	1	2	3	BAJO	ENTIDAD	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar los profesionales con los perfiles requeridos	1	1	2	BAJO	SI	Gerente de proceso y Comités estructuradores	PLANEACION	PLANEACION	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar los profesionales con los perfiles requeridos	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos

3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	No establecer condiciones técnicas, económicas, jurídicas y financieras que permitan la pluralidad de oferentes	Declaratoria desierto o adjudicación y posteriormente el contratista presenta incumplimiento	2	2	4	BAJO	Entidad ontratante	Se modifica el plazo de ejecución del contrato y se modifica el valor del mismo	1	1	2	BAJO	SI	Gerente y comités estructuradores	PLANEACIÓN	EJECUCION	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	Cada vez que se elabora un contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se Presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o producto a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Requerimiento al Contratista y en últimas aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	EJECUCION	EJECUCION	Presentación de informes de supervisión mensuales	Mensual

5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los informes desarrollados por los contratistas	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato relacionadas con la aprobación productos y/o informes genera retrasos en el trámite de pago a favor del contratista	1	3	5	MEDIO	SUPERVISOR	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	EJECUCION	EJECUCION	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Mensual
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO	Riesgo que no pague el contratista la seguridad social	Demora en el pago mensual del contratista. Además, es un requisito para ejercer su trabajo	**2**	**3**	**1**	**BAJO**	**CONTATISTA**	Verificar la afiliación y el pago del contratista a Seguridad Social	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	EJECUCION	EJECUCION	En la realización de cada pago se verifica que el contratista esté al día con el pago de acuerdo con la normatividad vigente	Mensual
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	**CONTRATISTA**	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	EJECUCION	EJECUCION	Permanente consulta y actualización normativa	Mensual



Gerente Proyecto