INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN GJ-FR-113		
	Versión: 00	**Fecha: 19-02-2026**	**Página 1 de 1**

PROCEDIMIENTO	**COMPRAVENTA CMA-MC-28893-MC-097-2026**

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir a título de compraventa, equipos tecnológicos y audiovisuales, incluidos monitores, soportes y parlantes, destinados al fortalecimiento de los espacios del gimnasio de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, para el desarrollo de actividades de información, orientación, comunicación y acompañamiento de la comunidad institucional

Precio	**$37.217.250,00**	**Modalidad de contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							**EFECTO**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO (Descripción)**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**ASIGNACIÓN** (entidad estatal / contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
1	general	Interno	Selección	Operacionales	Posibilidad de que durante la etapa precontractual se presenten errores, omisiones, incumplimientos normativos o deficiencias procedimentales en el desarrollo del procedimiento de contratación	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el procedimiento de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos fiscales	Contratante	x			x		Desde la Entidad se deberán adelantar las gestiones necesarias para garantizar la adecuada planeación contractual, definiendo claramente el alcance del objeto, las especificaciones técnicas y las necesidades de Bienestar Institucional. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y de los procedimientos internos de contratación.	2	3	5	Riesgo Medio
2	general	Externo	Selección	Operacionales	Retraso en la legalización del contrato o en la constitución y aprobación de garantías contractuales.	1. Inicio tardío de la ejecución contractual. 2. Afectación en la programación institucional.	Contratista	x					El supervisor realizará seguimiento oportuno al cargue y aprobación de garantías y demás requisitos de ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo
3	especifico	Externo	Selección	Financieros	Errores del proponente en la estimación de los costos asociados al suministro y entrega de los elementos tecnológicos.	Pérdidas económicas o disminución de la utilidad esperada por parte del contratista.	Contratista	x		x	x		El oferente deberá considerar todos los costos asociados a adquisición, transporte, embalaje y entrega de los elementos.	3	2	5	Riesgo Medio
4	especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento de requisitos técnicos, de seguridad o de calidad aplicables a los elementos tecnológicos suministrados	Rechazo de los elementos, necesidad de reposición y posibles riesgos durante su posterior utilización.	Contratista	x			x		Establecer en los documentos del proceso las condiciones técnicas y de seguridad aplicables y verificar su cumplimiento al momento de la recepción.	3	3	6	Riesgo Alto
5	especifico	Externo	Ejecución	Tecnologicos	Entrega de equipos con fallas de funcionamiento, defectos de fabricación o daños ocasionados durante el transporte.	Equipos fuera de servicio, necesidad de reposición y retraso en la disponibilidad de los elementos.	Contratista		x			x	Realizar revisión física y pruebas básicas de funcionamiento al momento de la recepción, cuando aplique, y exigir el cumplimiento de las garantías correspondientes.	3	3	6	Riesgo Alto
6	general	Externo	Ejecución	Operacionales	Desabastecimiento o dificultades de disponibilidad de los elementos tecnológicos requeridos.	Retrasos en la entrega y afectación del cronograma contractual.	Contratista	x			x		El contratista deberá verificar la disponibilidad de los elementos y garantizar su suministro dentro del plazo establecido.	2	3	5	Riesgo Medio
7	general	Interno	Ejecución	Regulatorios	Daño o deterioro de los elementos tecnológicos después de su entrega debido a manipulación, almacenamiento o custodia inadecuada por parte de la Institución.	Pérdida de funcionalidad, disminución de la vida útil y posible detrimento patrimoni	Contratante	x					Garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento, manipulación y custodia de los elementos una vez recibidos.	2	2	4	Riesgo Bajo
8	general	Interno	Ejecución	Economicos	Falta de recursos por parte de la entidad contratante para pagar la totalidad de los bienes suministrados en los plazos establecidos.	Mora en el pago, incumplimiento del contrato.	Contratante	x			x		Garantizar la disponibilidad y ejecución oportuna de los recursos presupuestales requeridos para atender las obligaciones derivadas del contrato, realizando el seguimiento a la disponibilidad presupuestal y a los trámites administrativos necesarios para efectuar los pagos dentro de los plazos establecidos.	2	2	4	Riesgo Bajo