ACTA DE AVANCE DE OBRA NUMERO 1

CONVENIO SOLIDARIO No. 006- 2026

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE MANGLAR PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA DEL CORREGIMIENTO DE MANGLAR Y DE LA PLACA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL AL AIRE LIBRE DEL CORREGIMIENTO DE PINGURO DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, ENMARCADO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 202500000005616."

FECHA: OCTUBRE 28 DEL 2026

CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRALDO-ANTIOQUIA NIT. 890983786-7

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE MANGLAR NIT. 811.019.291-2

INTERVENTOR:

		CONTRACTUAL				MODIFICATORIA FINAL		ACTA 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1	PINTURA Y RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE Y DEMARCACION DE LINEAS				$ 48.850.500,00						
1.1	Suministro de materiales, equipos y mano de obra especializada para la aplicación de recubrimiento sintetico-acrilico antideslizante en una area de 604m2 correspondiente a la cancha multifucnional del Corregimiento de Manglar. Incluye preparacion de la superficie(limpieza profunda, eliminacion de polvo y contaminantes), aplicacion de capas de pintura acrilica flexible de alta resistencia al trafico peatonal y ala interperie, así como el trazado y demarcacion rlegamentaria de las lineas de juego con pintura de alta visibilidad y durabilidad.	M^2	604,00	$ 43.500,00	$ 26.274.000,00	604,00	$ 26.274.000,00	604,00	$ 26.274.000,00	604,00	$ 26.274.000,00
1.2	Suministro de materiales, equipos y mano de obra especializada para la aplicación de recubrimiento sintetico-acrilico antideslizante en una area de 519m2 correspondiente a la cancha multifucnional del Corregimiento de pinguro. Incluye preparacion de la superficie(limpieza profunda, eliminacion de polvo y contaminantes), aplicacion de capas de pintura acrilica flexible de alta resistencia al trafico peatonal y ala interperie, así como el trazado y demarcacion rlegamentaria de las lineas de juego con pintura de alta visibilidad y durabilidad.	M^2	519,00	$ 43.500,00	$ 22.576.500,00	519,00	$ 22.576.500,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	PULIMIENTO DE PLACA DE CONCRETO CON MAQUINA DESTRONCADORA				$ 12.715.500,00						
2.1	Suministro de equipo, herramientas y mano de obra para la edecuacion de la superficie de las placas de concreto en la cancha polideportiva de Pinguro. El trabajo comprende el desvastado, nivelacion mediante maquina destroncadora con discos diamantados. Incluye la remocion de irregularidades, abultamientos y capas deterioradas, dejando el perfil de anclaje adecuado y completamente limpio de residuos para garantizar la adhederencia optima de los recubrimientos posteriores.	M	519,0	$ 24.500,00	$ 12.715.500,00	519,00	$ 12.715.500,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
3	CAMBIO Y PINTURA DE MALLA Y ARREGLO DE TABLEROS DE PORTERIAS MULTIFUNCIONALES				$ 8.000.000,00						

3.1	Suministro, desmontaje, instalacion y adecuacion de mallas eslobada de alta resistencia en porterias multifuncionales. Incluye retiro de mallas deterioradas, repacion de tableros, tratamiento de anticorrectivo mediante lijado, acondicionamiento de la estructura metalica existente y aplicacion de pintura de acabado electrostactica para interperie.	Un	4,0	$ 2.000.000,00	$ 8.000.000,00	4,00	$ 8.000.000,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
				Subtotal	$ 69.566.000,00		$ 69.566.000,00	Subtotal	$ 26.274.000,00		$ 26.274.000,00
				Subtotal Obra	$ 69.566.000,00	Subtotal Obra	$ 69.566.000,00	Subtotal Obra	$ 26.274.000,00	Subtotal Obra	$ 26.274.000,00
				Administración	**20,00%** $ 13.913.200,00	**20,00%**	$ 13.913.200,00		$ 5.254.800,00		$ 5.254.800,00
				Imprevistos	**0,00%** $ -	**0,00%**	$ -		$ -		$ -
				Utilidad	**0,00%** $ -	**0,00%**	$ -		$ -		$ -
				SUBSIDIO DE TRANSPORTE AL DIGNATARIO	$ 114.931,00		$ 114.931,00				
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 83.594.131,00	ST OBRAS	$ 83.594.131,00		$ 31.528.800,00		$ 31.528.800,00
									37,72%		37,72%

Luis Horacio Usuga Campo
Representante Legal J.A.C MANGLAR
Contratista

Henry Johan Cumplido Sepulveda
Secretario de planeacion
T.P. 013597-0547312 ANT