El Peñol, Antioquia, 10 de noviembre de 2026

**COMUNICADO ACLARATORIO**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-056-2026**
**ID SECOP II: CO1.PCCNTR.10166986**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P., NIT 901.537.748-4 |
| **CONTRATISTA:** | CRISTIAN AURELIO BUITRAGO MARÍN, C.C. 1.041.232.167 |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P. |
| **VALOR:** | SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($6.833.667) |

La suscrita Gerente General y Representante Legal de la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P., Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, en cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y buena fe que rigen la actividad contractual de la Empresa conforme al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y al artículo 209 de la Constitución Política, se permite informar lo siguiente:

**PRIMERO.** Que en los documentos del proceso contractual de la referencia (estudios previos, contrato y acta de inicio) se estableció el plazo de ejecución en *"un (01) mes y veintidós (22) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio"*. Sin embargo, por error involuntario no se determinó con claridad el plazo en días, meses o años, lo cual puede generar dudas sobre su cómputo.

**SEGUNDO.** Que en la plataforma SECOP II, contrato CO1.PCCNTR.10166986, el contrato se encuentra registrado con una duración de cincuenta y dos (52) días, con fecha de inicio el nueve (09) de noviembre de 2026 y fecha de terminación el treinta (30) de diciembre de 2026.

**TERCERO.** Que, en consecuencia, se **ACLARA** que el plazo de ejecución del Contrato No. CD-056-2026 es de **UN (01) MES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS**, equivalente a **CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS CALENDARIO**. Este plazo se cuenta desde el **nueve (09) de noviembre de 2026**, fecha de suscripción del acta de inicio, hasta el **treinta (30) de diciembre de 2026**, tal como se encuentra registrado en la plataforma SECOP II.

**CUARTO.** La presente aclaración no modifica el objeto, el valor, las obligaciones ni las demás condiciones del contrato, que permanecen vigentes en los términos inicialmente pactados. Tampoco constituye prórroga, adición ni modificación contractual. Su único fin es dar certeza sobre el cómputo del plazo pactado.



**NIT 901537748-4**
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

**QUINTO.** El presente comunicado hace parte integral del expediente contractual y se publicará en la plataforma SECOP II.

Para constancia, se firma en El Peñol, Antioquia, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2026.

**ANNGY MILENA URIBE CIRO**
Gerente General – Representante Legal
Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P.

Notificado – Contratista:

**CRISTIAN AURELIO BUITRAGO MARÍN**
C.C. 1.041.232.167

| Funcionario / Contratista | Nombre / Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Proyectado por | Diana Isabel Urrea González<br>Asesora Jurídica EAEP- Contratista | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |



**NIT 901537748-4**
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32