MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PROCESO No. SA-SASI-29-2026

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A quién se le asignan?	MITIGACION	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION
												Tratamiento / Controles a ser implementados	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION					
1	General	Externa	Selección	Económico	Que ninguna propuesta cumpla con los requisitos técnicos y judicos exigidos en el pliego	Se declare desierto el proceso	2	4	6	ALTO	Contratista	Realizar analisis del sector y condiciones del mercado	1	3	4	si	Supervisor	Una vez se presente el evento se adelantará el tratmiento necesario	Una vez se expida el acto administrativo que da tratamiento al evento ocurrido. / Una vez sea adjudicado el acto	hacer una adecuada elaboracion de especificaciones técnicas teniendo en cuenta las condiciones generales del mercado y haciendo un adecuado estudio de costos en base a lo anterior
2	General	Externa	Selección	Financiero	Circunstancias de desorden publico o economico que afecten directamente el sector comercial, entorpeciendo la operación del mismo en cualquiera de los sectores de produccion	1, desabastecimiento de materia prima que impida el cumplimiento del objeto contractual. 2, Alza significativa en los precios de los insumos, de manera que se presente un desequilibrio economico del contrato	2	5	7	MEDIO	Contratista	Revisar epsecificaciones tecnicas y hacer modificciones al tipo de insumo requerido para la elaboracion del producto sin scrificar con ello la calidad del mismo, permitiendo asi que se cumpla con el objeto contractual Realizar el trámite para adicion presupuestal de manera que no se presente un desequilibrio economico del contrato para ninguna de las dos partes.	1	4	5	si	Supervisor	Al momento de presentarse la emergencia social	Una vez reestablecida la adecuada ejecucion del objeto del contrato	Mediante la supervision constatar que el contratista tenga un stock sufienciente de insumos para dar cumplimiento al 10%.
3	General	Externa	Ejecución	Sociales o politicos	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Retraso en la entrega del producto requerido	3	4	7	ALTO	Contratista	Realizar el procedimiento adminisutrativo de incumplimiento contractual al contratista	2	4	6	si	Supervisor	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contraista cumpla o se ejecute las garantias del contrato	Mediante la supervisioón realizar los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones del contrato

