ACTA DE REINICIO

Acta de Reinicio N°	001	Fecha de Acta	10-11-2026

1. GENERALIDADES

CONVENIO		CONTRATO	X	Fecha de suscripción		
N°		N° 096-2026		Año	Mes	Día
Tipo		CONSULTORÍA		2026	08	03
Contratante		MUNICIPIO DE BELÉN		NIT	800.099.199-4	
Contratista		FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE		CC / NIT	1.049. 629.111	
Representante Legal		N/A		CC	N/A	
Supervisor	X	FERNEY ARNULFO PUENTES PARADA- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA				
Interventor						
Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 10A ENTRE CRA 7A Y 8 Y PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 8 ENTRE CRA 8 Y 10, CALLE 10A ENTRE CRA 7A Y 8 Y CALLE 10B ENTRE CRA 7A Y 8 EN EL MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ					
Fecha de inicio	11 AGOSTO DE 2026					
Valor inicial	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($19.800.000,00) M/CTE.					
Valor adicional	N/A					
Valor total	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($19.800.000,00) M/CTE.					
Plazo inicial	DOS (02) MESES CLAENDARIO					
Prorroga N°	001	Plazo	15 DÍAS			
Suspensión N°	001	Fecha	23-10-2026	Tiempo	18 DÍAS	
Ampliación a la suspensión		Fecha		Tiempo		
Fecha de reinicio	10 DE NOVIEMBRE DE 2026					
Plazo total	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS					
Fecha de Terminación	11 DE NOVIEMBRE DE 2026					

2. CONSIDERACIONES

Que el día once (11) de agosto de 2026 se dio inicio a la ejecución del Contrato de Consultoría No. 096-2026.

Que el día nueve (09) de octubre de 2026 se suscribió la Prórroga No. 001, por un término de quince (15) días calendario, extendiendo el plazo de ejecución hasta el día veinticinco (25) de octubre de 2026.

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

Que el día veintitrés (23) de octubre de 2026 se suscribió el Acta de Suspensión No. 001, por un término de dieciocho (18) días calendario, estableciendo como fecha de finalización de la suspensión el día nueve (09) de noviembre de 2026.

Que, una vez superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión, las partes acuerdan suscribir el Acta de Reinicio del Contrato de Consultoría No. 096-2026, con el fin de reanudar su ejecución.

Que, a la fecha diez (10) de noviembre de 2026, y teniendo en cuenta los plazos contractuales, así como las modificaciones realizadas mediante la prórroga y la suspensión antes mencionadas, se establece que restan dos (02) días calendario para la ejecución del contrato, por lo que su fecha de terminación será el día once (11) de noviembre de 2026.

3. ACUERDOS

N/A

4. OBSERVACIONES

N/A

5. FIRMAS

Para constancia de lo anterior se firma por la responsable de la misma:

FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE
Contratista

FERNEY ARNULFO PUENTES PARADA
Supervisor

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652