ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD ACTIVA Y LA ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA

FLUJO DE CAJA

ITEM	DESCRIPCIÓN	V. TOTAL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
1.0	**SEÑALIZACIÓN DE CICLORRUTA EN ESPACIOS PÚBLICOS**																
1.1	Linea de demarcación con pintura acrilica para ciclorruta e=0.10m	$ 35.115.540,00							**$35.115.540**								
2.0	**ADECUACIÓN DE ACCESO PEATONAL**																
2.1	Trazado sobre terreno	$ 150.442,50	**$150.443**														
2.2	Bordillo de confinamiento en concreto de 3000 psi de 0.10 x 0.10 m	$ 701.662,00	**$701.662**														
2.3	Pasillo en concreto de 3000 psi e = 0.08 m (Incluye Malla Electrosoldada)	$ 2.970.506,40		**$2.970.506**													
3.0	**SEÑALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN RAMPAS EXISTENTES**																
3.1	Demarcación horizontal para rampas de acceso	$ 2.053.172,51					**$2.053.173**										

NOTA: El plazo de ejecución de la obra física del proyecto será de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES.

Aprobó: _____
ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: _____
ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
PROFESIONAL DE APOYO SPIM