Bogotá, 5 de noviembre de 2026

Señor
GABRIEL ESTEBAN RIVERA FRANCO
Supervisor del Contrato MC-MCM-2026-0016
Profesional Universitario Jurídico
Museo Casa de la Memoria
Calle 51 #36 - 66, Parque Bicentenario
Medellín, Colombia

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución del contrato derivado de la aceptación de oferta MC-MCM-2026-0016.

Respetado señor Supervisor:

En mi calidad de representante legal de **GRUPO VECTOR SAS**, NIT 900.020.684-8, contratista dentro del contrato celebrado mediante la aceptación de oferta MC-MCM-2026-0016, cuyo objeto es *"Desarrollar e implementar un portal web para el Museo Casa de la Memoria, que cumpla con los estándares WCAG 2.1 nivel AA conforme a la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC, y que permita la gestión autónoma de contenidos por parte del equipo del museo"*, me dirijo a usted con el fin de solicitar respetuosamente la **prórroga del plazo de ejecución** del contrato, con fundamento en los siguientes:

1. ANTECEDENTES Y ESTADO DE EJECUCIÓN

El contrato fue perfeccionado y su ejecución inició el 23 de septiembre del 2026, con un plazo de treinta (30) días hábiles, y fecha límite de ejecución no posterior al 31 de diciembre de 2026. A la fecha, el avance del contrato es del 30%, habiéndose cumplido los siguientes entregables:

- Entregable 1: propuesta de diseño de sitio web, 5 de octubre del 2026
- Entregable 2: pruebas de implementación en plataforma, 21 de octubre del 2026

Se encuentran pendientes de ejecución: ajustes de diseño solicitados por comunicaciones el 28 de octubre del 2026

2. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

La presente solicitud se sustenta en circunstancias objetivas, imprevisibles y no atribuibles al contratista, que han incidido directamente en el cronograma de ejecución, a saber:

- Durante la fase de diseño se solicitaron ajustes graficos que han tomado mas tiempo del previsto.

3. PLAZO SOLICITADO

Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta **el 31 de diciembre de 2026**, conforme a la limitación establecida en la aceptación de la oferta.

4. COMPROMISOS DEL CONTRATISTA

Con la presente solicitud, me permito manifestar que:


- La prórroga no modifica el objeto, el valor ni las demás condiciones del contrato.
- Se actualizarán las garantías que amparan el contrato, en caso de que la prórroga lo requiera, dentro de los [número] días siguientes a la suscripción del otrosí.
- Se adjunta el plan de trabajo actualizado con el cronograma detallado de las actividades pendientes.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera para el trámite de la presente solicitud.


Atentamente,




CHRISTIAN MAURICIO REBELLON ROMERO
Identificado con Cedula ciudadanía No. 93.414.229 de Ibagué
Representante legal de **GRUPO VECTOR SAS NIT 900.020.684-8**
Trans 53d #129-94 Torre1 Of. 1401 Bogotá D.C.
c@grupovector.com - grupovector@gmail.com
Régimen: Común
Tel: 4964562 - 3214362382



Anexo 1, propuesta grafica de diseño





Anexo 2, implementación en Microsoft Azure