**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

# REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER.



**Espacio Nacional de Consulta Estatuto CNARP**

## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
## DICIEMBRE 2020

**Bogotá, D.C., enero de 2021**

| HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO | | |
|---|---|---|
| **Realizar la interventoría de los contratos de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender.** | | **CÓDIGO DEL DOCUMENTO**<br>P143-10-2019 |
| **ARCHIVOS MAGNÉTICOS DEL DOCUMENTO** | | Archivados por: ARRP. |
| **Texto:** DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES MENSUAL/ | | |
| **Anexos:** DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES MENSUAL/ | | |
| **CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO** | | |
| **REVISIÓN ACTUAL:** | **INICIO DEL DOCUMENTO:** | **N.º de Copias: 1** |
| **CONTROL** | **NOMBRE** | **FECHA** |
| Preparado por: | Milena Saavedra (Directora de interventoría)<br>Patricia Patiño (Coordinador Operativo)<br>Oscar Melo (Coordinador Adtivo y Financiero) | Enero de 2021 |
| Revisado por: | Dpto. Calidad, Adriana Veloza. | Enero de 2021 |
| **DISTRIBUCIÓN** | **ENTREGADO A:** | **FECHA** |
| **1** | Jorge Enrique Celis supervisor contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019 | Enero de 2021 |

## TABLA DE CONTENIDO


**1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5**

***1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 7***

**1.1.1 Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones** 7

***1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO 7***

***1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE 21***

***1.4 COMPONENTE JURÍDICO 22***

**2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021. 22**

***2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 25***

**2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio** 25

**2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.** 25

***2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO 25***

**2.2.1 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico** 26

**2.2.2 Valores Agregados Operador.** 30

***2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 31***

**2.3.1 Radicación de cuentas al MEN** 31

**2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.** 31

**2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado.** 36

**2.3.1.1.2 Gastos administrativos** 37

**2.3.1.1.3 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables.** 37

**2.3.1.1.4 Costos reembolsables** 40

**2.3.1.1.5 Costos directos** 42

**2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal.** 42

**2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales** 43

**2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.** 43

**2.3.5 Detalle del valor total comprometido*.** 44

**2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico** 44

**2.3.7 Programación del PAC para el mes de febrero de 2021.** 44

**3 RECOMENDACIONES 45**

**4 RELACION DE ANEXOS 45**

## RELACION DE TABLAS

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN ..... 6

Tabla 1-2 Acompañamiento a Grabaciones SE 015 ODT06 ..... 11

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística ..... 25

Tabla 2-2 Relación actas de reunión SCAIN-CONSORCIO ..... 25

Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico ..... 30

Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021 ..... 31

Tabla 2-5 Relación facturación al corte del presente informe ..... 36

Tabla 2-6 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio ..... 37

Tabla 2-7 Relación facturación Gastos Administrativos Contrato Consorcio ..... 37

Tabla 2-8 Relación comisiones sobre costos reembolsables ..... 39

Tabla 2-9 Relación costos reembolsables ..... 42

Tabla 2-10 Relación costos directos ..... 42

Tabla 2-11 Control Presupuestal por vigencias ..... 43

Tabla 2-12 Contrato incluidas modificaciones presupuestales ..... 43

Tabla 2-13 Control Presupuestal por vigencias ..... 43

Tabla 2-14 Recursos comprometidos ..... 44

Tabla 2-15 Programación por la Interventoría sobre el PAC febrero 2021 ..... 44

# 1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el mes de diciembre de 2020, la interventoría realizó las actividades relacionadas con el contrato, las cuales se describen en este informe, así como las actividades del Consorcio Logística MEN 2019-2021–CLM para el doceavo mes de 2020.

A continuación, se relaciona la información del contrato de interventoría.

**Aspectos contractuales relevantes:**

<table>
<tr><th colspan="4">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td>Contratante</td><td colspan="3">Ministerio de Educación Nacional (MEN)</td></tr>
<tr><td>Razón social Interventoría</td><td colspan="3">SCAIN Administración e Ingeniería S.AS.<br><br>Nit: 900.188.602-6</td></tr>
<tr><td>Tipo contrato</td><td colspan="3">Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II, derivado del concurso de méritos CM-MEN-10-2019, adjudicado mediante Resolución No. 016705 del 26 de diciembre de 2019.</td></tr>
<tr><td>Plazo</td><td colspan="3">El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta la terminación del Contrato celebrado con el Operador Logístico objeto de la interventoría, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</td></tr>
<tr><td>Valor Inicial</td><td colspan="3">El valor del presente proceso de selección asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($3.422.944.649) Incluido IVA y todos los costos y gastos en que pueda incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:<br><br>➢ Vigencia 2019: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($10.702.698) IVA incluido.<br>➢ Vigencia 2020: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS ($1.679.235.057) IVA Incluido.<br>➢ Vigencia 2021: MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($1.733.006.894) IVA Incluido.<br><br>
<table>
<tr><td>TOTAL, COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS</td><td></td><td>$ 2.178.850.134</td></tr>
<tr><td>Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)</td><td>14,9%</td><td>$ 324.648.670</td></tr>
<tr><td>SUBTOTAL ANTES DE IVA</td><td></td><td>$ 2.503.498.804</td></tr>
<tr><td>IVA (19%, si aplica)</td><td>19%</td><td>$ 475.664.773</td></tr>
<tr><td>Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)</td><td></td><td>$ 443.781.072</td></tr>
<tr><td>TOTAL, PROPUESTA ECONÓMICA</td><td></td><td>$ 3.422.944.649</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bolsa de Gastos Reembolsables</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Vigencia</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Personal Adicional</td><td>$35.498.727</td><td>$36.670.185</td><td>$72.168.912</td></tr>
<tr><td>Viajes</td><td>$182.880.000</td><td>$188.732.160</td><td>$371.612.160</td></tr>
<tr><td>Total, Bolsa de Gastos reembolsables</td><td>$218.378.727</td><td>$225.402.345</td><td>$443.781.072</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Modificación N° 3 Reducción valor</td><td>
Reducir el valor del contrato en la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRES PESOS M/CTE ($215.261.003) para la vigencia 2020.<br><br>
Recursos para reducir por modificación de eventos presenciales a eventos virtuales $215.187.708 correspondiente con el registro presupuestal No.4020 y CDP 52120 de fecha 8 de enero de 2020 rubro C-2201-0700-18-0-2201074-02.<br>
Para el valor de los gastos reembolsables el MEN contará dentro del Contrato con una bolsa por valor de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTEMIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($228.520.069), para los gastos de personal operativo adicional y para los gastos de viajes, descritos anteriormente, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
<table>
<tr><th colspan="4">Bolsa de Gastos Reembolsables</th></tr>
<tr><th>Vigencia</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Personal Adicional</td><td>$0</td><td>$36.670.185</td><td>$36.670.185</td></tr>
<tr><td>Viajes</td><td>$3.117.724</td><td>$188.732.160</td><td>$191.849.884</td></tr>
<tr><td>Total, Bolsa de Gastos reembolsables</td><td>$3.117.724</td><td>$225.402.345</td><td>$228.520.069</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Disponibilidad Presupuestal</td><td>
<table>
<tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Valor</th><th>Rubro</th><th>Vigencia</th><th>Valor a afectar</th></tr>
<tr><td>CDP</td><td>175319</td><td>$ 11.500.000</td><td>C-2201-0700-13 -0-2201006-02</td><td>2019</td><td>$ 10.702.698</td></tr>
<tr><td>Vigencia Futura</td><td>89819</td><td>$ 60.137.504.449</td><td>C-2201-0700-18</td><td>2020</td><td>$ 1.679.235.057</td></tr>
<tr><td>Vigencia Futura</td><td>89819</td><td>$ 49.369.022.650</td><td>C-2201-0700-18</td><td>2021</td><td>$ 1.733.006.894</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio</td><td>27 de diciembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Modificaciones /adiciones</td><td>Modificación N. 1 de 27 de diciembre de 2019<br>Modificación N. 2 de 4 de junio de 2020<br>Modificación N. 3 de 12 de noviembre de 2020</td></tr>
</table>

**Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN**

*Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019*

## 1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En diciembre de 2020, se realizaron las siguientes actividades del componente administrativo por parte de la interventoría:

- El 1 de diciembre de 2020, la interventoría remitió al Consorcio correo electrónico con consecutivo P143-CLMEN-1247601-000217-2020 con respuesta sobre la facturación, indicando que, *si la factura tiene fecha del 25 de noviembre hacia adelante, la pueden radicar, si es del 24 hacia atrás se debe solicitar cambio de factura con fecha de diciembre de 2020*. La evidencia se presenta como anexo N°01 de este informe.

- El 14 de diciembre de 2020, la interventoría remitió al MEN el informe mensual correspondiente al mes de noviembre con sus correspondientes anexos. La evidencia se presenta como anexo N°02 de este informe.

- En cumplimiento a la obligación contractual, la interventoría presentó soporte de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes al mes de diciembre 2020, suscrito por el revisor fiscal de la compañía. La evidencia se presenta como anexo N°03 de este informe.

- En atención a los compromisos contractuales de la interventoría, al corte de este informe, se remite como adjunto los indicadores de gestión del contrato de operación logística y de interventoría. La evidencia se presenta como anexo N°03A de este informe.

### 1.1.1 Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones

En diciembre de 2020, la interventoría sostuvo reuniones con el MEN que se relacionan a continuación, y cuyas actas se presentan como anexo N°04 al presente informe.

| FECHA | ACTA N° | TEMA | ASISTENTES |
|---|---|---|---|
| 1 diciembre 2020 | 0076 | Socialización estado de carpetas de cierre | MEN-SCAIN |
| 4 diciembre 2020 | 0078 | Revisión acciones de mejora tramite de eventos | MEN-SCAIN |

## 1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

En el mes de diciembre de 2020, la interventoría realizó las actividades correspondientes a las solicitudes de evento remitidas por el MEN en el componente técnico operativo, en la matriz operativa presentada como anexo N°05 del presente informe, se describe el detalle de cada solicitud, adicionalmente la interventoría presenta un consolidado del estado de cada solicitud tramitada (desde la 1 a la 55) en el numeral 2.2.1 del presente informe.

Sobre cada solicitud de evento se registran actividades de ejecución y cierre si aplica con corte mes de diciembre de 2020, las cuales se detallan en los anexos de cada solicitud con los documentos soporte. Así mismo, es necesario mencionar que la interventoría para el trámite de pago de cada evento remite al MEN la totalidad de los soportes del evento incluyendo el informe de interventoría de cada evento y sus anexos.

**SE 015 Eventos virtuales liderazgo educativo Directivos docentes**

**ODT 4**

- El 2 de diciembre de 2020, la interventoría remitió al Consorcio correo P143-MEN-1247901-0055-2020 en el que se informó que se debían ajustar las fechas de las facturas presentadas de acuerdo a lo indicado por el MEN. El mismo día se remitieron los ajustes y la interventoría envió al MEN el certificado de cierre, la carpeta que incluye entre otros el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. El 5 de diciembre de 2020 se requirió al Consorcio el envío de los documentos para facturación y el 7 de diciembre de 2020 se enviaron al MEN los documentos para tramite de pago quien remitió el 8 de diciembre de 2020 los cordis de radicación. La evidencia se presenta como anexo N°06 de este informe.

**ODT 6 -ODT 7**

- El 9 de diciembre de 2020, la interventoría remitió en correo electrónico con consecutivo P143 -MEN-1247901-00122-2020 al MEN el consolidado de 53 videos de acuerdo con grabaciones de la SE 015 ODT6 para la clasificación de acuerdo con la estrategia Liderazgo educativo, formadores o tutores, al siguiente día el MEN remitió el consolidado con la información. El 11 de diciembre de 2020 se recibió en interventoría la carpeta de cierre, el 14 de diciembre de 2020 se enviaron las observaciones, el 16 de diciembre de 2020. El Consorcio remitió la carpeta ajustada y luego de la revisión la interventoría envió observaciones, finalmente la carpeta fue aprobada el 17 de diciembre de 2020. La interventoría envió al MEN el certificado de cierre, la carpeta que incluye entre otros el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. Como se evidencia en el anexo N°06 del presente informe.

- Atendiendo las necesidades por parte del PTA de avanzar en la formación de los directivos docentes, se recibió la solicitud de evento SE 015 de la cual se ha ejecutado formación mediante las órdenes de trabajo 1, 2, 4, 6 y 7.
  El 4 de diciembre de 2020, se recibió por parte del MEN la programación del 7 al 10 de diciembre de 2020, en la cual se remitieron títulos para la grabación de 5 videos. El 6 de diciembre de 2020, la interventoría remitió los nombres de los profesionales que acompañarían las grabaciones en el rol de observadores, como fue definido por el proveedor de servicio. La programación remitida se presenta como ODT 6 anexo N°06 de este informe.

  A continuación, se relacionan las grabaciones programadas en el mes de diciembres de 2020 de la SE015 ODT06, a las que la interventoría realizó seguimiento mediante el acompañamiento como observadores encontrando las observaciones que se presentan a continuación:

| N° | CONFERENCISTA | NOMBRE DEL VIDEO | FECHA GRABACIÓN | ACOMPAÑAMIENTO GRABACIÓN INTERVENTORIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | OBSERVACIONES |
| 1 | Martha Cecilia Durán Díaz | La voz de los directivos | 2/12/2020 | X | | Se realizó grabación con el conferencista sin ninguna novedad. |
| 2 | David Romero Cortés | La voz de los directivos | 2/12/2020 | X | | Se realizó grabación en la plataforma Stream yard; se retiró una fotografía de niños de las diapositivas debido a que no contaban con los permisos. La sesión duró 55 minutos. |
| 3 | Francisco Emilio Juajinoy | La voz de los directivos | 4/12/2020 | X | | Se realizó grabación con el conferencista sin ninguna novedad. Asistió por parte del consorcio Fabio Cañón. |
| 4 | Jorge Eliecer Sánchez | La voz de los directivos | 2/12/2020 | X | | Se realizó el acompañamiento, por medio de la plataforma Stream yard (https://streamyard.com/5gpvi79e8j) y se contó con el acompañamiento de Maria Consuelo Beltrán por parte del Consorcio. |
| 5 | Gloria María Rois Romero | La voz de los directivos | 3/12/2020 | X | | Se realizó grabación directa por Stream yard; la sesión tuvo una duración de 1:55 minutos, porque la rectora-tutora Gloria María presentó 2 videos a la UNAL para ver si se podían incluir como parte del video. Posterior a ello la grabación del video se repitió para mejorar la calidad y fluidez verbal de la tutora. La UNAL informó a la tutora que el video quedaría de máximo 7 minutos. Por parte del consorcio asistió Camila Castañeda. |
| 6 | Doris Socorro Archila Arenas | La voz de los directivos | 4/12/2020 | X | | Se realizó grabación directa con Stream yard; la sesión tuvo una duración de 1 hora 40 minutos, porque la señora Doris, no había hecho la presentación en power point y adicional, se equivocó varias veces en el video por lo que fue necesario repetir varias veces la grabación. Por parte del Consorcio asistió Yuly Rodríguez |
| 7 | Manuel Esteban Garay | La voz de los directivos | 4/12/2020 | X | | Se realizó grabación directa con Stream yard; se retiraron algunas fotografías que se iban a presentar en las diapositivas debido a que no contaban con los permisos, de igual forma se retiró la música de fondo. |
| 8 | Jorge Humberto Cuy Niño | La voz de los directivos | 4/12/2020 | X | | Se realizó grabación con el conferencista, se realizaron varios momentos de grabación debido a dificultades con el audio y video. |

| N° | CONFERENCISTA | NOMBRE DEL VIDEO | FECHA GRABACIÓN | ACOMPAÑAMIENTO GRABACIÓN INTERVENTORIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | OBSERVACIONES |
| 9 | Álvaro Herrera | La voz de los directivos | 2/12/2020 | X | | Se realizó grabación con el conferencista sin ninguna novedad. El observador del Consorcio no asistió, se dio espera 25 minutos, pero teniendo en cuenta que el conferencista llegó a tiempo se realizó la grabación. |
| 10 | Heidy Esther Correa | La voz de los directivos | 3/12/2020 | X | | Se realizó la grabación sin inconvenientes. |
| 11 | Bibiana Gisela Constan Medero | La voz de los directivos | 1/12/2020 | X | | Se presentaron algunos inconvenientes para iniciar ya que no se lograba una buena conectividad, la Directiva informó que la señal no era buena en Uribia y finalmente iniciaron la grabación por Stream yard siendo las 10:56 am., la grabación de la experiencia tuvo una duración de 7 minutos 40 segundos, sin embargo, la sesión duro 1 hora y 10 minutos. El observador del Consorcio que estuvo acompañando fue América Rodríguez en reemplazo de Dayana Garzón. |
| 12 | Adrian Arney Morán Ceballos | La voz de los directivos | 4/12/2020 | X | | Se realizó grabación directa con Stream yard; la sesión tuvo una duración de 1 hora 40 minutos. Por parte del Consorcio asistió Yuly Rodriguez |
| 13 | Zully Mildred Casella Urbano | La retroalimentación foco del acompañamiento situado | 7/12/2020 | X | | Se realizó la grabación sin inconvenientes. |
| 14 | Johana Cifuentes Álvarez<br>Diego Fernando Pulecio Herrera<br>Nelson Moreno<br>Febe Lucía Ruíz | Laboratorio Vivo para la construcción pedagógica de una evaluación integral. | 9/12/2020 | X | | El tiempo total de la grabación del panel fue de 52 minutos 08 segundos incluyendo varias partes que se repitieron en la grabación por fallas en la señal de internet. |
| 15 | Idael Acosta | Apoyo al plan de área de matemáticas en educación remota y en el esquema de alternancia. | 7/12/2020 | X | | Se realizó la grabación sin inconvenientes. Por parte del Consorcio acompañó Samara Barboza. |
| 16 | Martha Isabel Serna<br>Ingrid Paola Calderón Ramos | Taller gestión de ambientes híbridos de aprendizaje | 9/12/2020 | X | | Inicia grabación a las 9 am, con la participación de las 2 invitadas, según programación el video debía tener una duración de 30 min; sin embargo, duró 47 min, se hace la consulta con el MEN y ellos deciden dejar el video con esta duración. Por parte del Consorcio asiste Lina Ospina |

| N° | CONFERENCISTA | NOMBRE DEL VIDEO | FECHA GRABACIÓN | ACOMPAÑAMIENTO GRABACIÓN INTERVENTORIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | OBSERVACIONES |
| 17 | Deisy Liliana Cuartas | Desarrollo de habilidades para la comprensión y el pensamiento crítico | 10/12/2020 | X | | Según programación el video debía tener una duración de 30 min; sin embargo, duró 42 min, se hace la consulta con el MEN y ellos deciden dejar el video con esta duración. |

**Tabla 1-2 Acompañamiento a Grabaciones SE 015 ODT06**

*Fuente: MEN*

**SE 016 Eventos virtuales Liderazgo Educativo Directivos Docentes**

- El MEN canceló la solicitud de evento, teniendo en cuenta la suspensión del lanzamiento de la APP del Programa Todos a Aprender y con esto el aplazamiento de varios de los requerimientos definidos en la Solicitud de Evento SE 016. La evidencia se presenta como anexo N°07 de este informe.

**SE 017 Concurso Caminos de Mercosur**

- El 3 de diciembre de 2020, la interventoría envió la carpeta de cierre de la SE017 OS1 al MEN para firma del certificado de cierre, así mismo, la carpeta que incluye entre otros el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe, el 4 de diciembre de 2020 se remitió al MEN el certificado de cumplimiento y trámite de pago.
  El 16 de diciembre de 2020, se recibió la carpeta de cierre de la SE017 OS2 y al día siguiente la interventoría remitió observaciones, el Consorcio recibió la carpeta ajustada, sin embargo, una vez revisada se evidenció que no había sido subsanada completamente. Se recibió con ajustes y el 21 de diciembre de 2020 se remitió certificado de cierre al MEN para firma correspondiente. Finalmente, el 29 de diciembre de 2020 se envió al MEN la carpeta con los documentos para firma de certificado de cierre.
  El 17 de diciembre de 2020 se remitieron observaciones a la carpeta de la SE017 OS3. El 20 de diciembre de 2020 la interventoría reiteró la solicitud al Consorcio de presentar las carpetas subsanadas atendiendo las observaciones remitidas.
  El 21 de diciembre de 2020 se remitió por parte de la interventoría correo al Consorcio con solicitud de entrega de la carpeta de cierre de la OS4, se reiteró la solicitud el 30 de diciembre de 2020. Al corte de este informe no se recibió.
  La evidencia se presenta como anexo N°08 de este informe.

**SE 018 Webinars de formación virtual de maestros 1**

- El 4 de diciembre de 2020 se recibió la carpeta con respuesta a las segundas observaciones por parte del Consorcio, la interventoría aprobó la carpeta subsanada el mismo día. El 7 de diciembre de 2020, se remitió al MEN la carpeta para validación y firma del certificado de cierre, así como, la carpeta que incluye entre otros el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. El 9 de diciembre de 2020 el MEN remitió el certificado de cierre firmado, el mismo 9 de diciembre se remitió desde la interventoría el certificado de cumplimiento y trámite de pago al MEN. La evidencia se presenta como anexo N°09 de este informe.

**SE019 Foro Educativo Nacional FEN 2020**

- El 3 de diciembre de 2020 se envió al MEN la carpeta con los certificados de cumplimiento y trámite de pago para gestión de pago, así mismo, se remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°10 de este informe.

**SE 020 Foro las Mujeres en Colombia "¿Cómo aprender y valorar sus luchas en la educación básica y media"?**

- El 3 de diciembre de 2020, la interventoría remitió al MEN los documentos con certificado de cumplimiento y tramite de pago para la gestión correspondiente, así mismo, se remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°11 de este informe.

**SE 021 Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete**

- El 15 de diciembre de 2020 la interventoría recibió la carpeta de cierre del evento y al siguiente día remitió las primeras observaciones, se recibió respuesta por parte del Consorcio y una vez revisada la interventoría expidió segundas y terceras observaciones el 16 y 17 de diciembre de 2020 respectivamente. Una vez revisada se aprobó la carpeta y se gestionó con el MEN el certificado de cierre, así mismo, se remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe, el documento fue recibido el 17 de diciembre de 2020, este mismo día se remitió desde la interventoría el certificado de cumplimiento y tramite de pago al MEN. La evidencia se presenta como anexo N°12 de este informe.

**SE 022 Lanzamiento Proyecta-T**

- La interventoría remitió correo al Consorcio con observaciones a la carpeta que no fueron acogidas en su totalidad, el Consorcio dio respuesta el 1 de diciembre de 2020, la interventoría el 2 de diciembre de 2020 indicó al Consorcio que debía realizar ajuste en las facturas presentadas dado que la fecha debía corresponder al 25 de noviembre u otra fecha posterior a fin de radicar en central de cuentas del MEN. El 7 de diciembre de 2020 el Consorcio entregó la carpeta ajustada y el 8 de diciembre de 2020 la interventoría envió al MEN los documentos junto con el certificado de cierre para aprobación, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°13 de este informe.

**SE 023 Webinar de Formación virtual de maestros 2**

- El 1 de diciembre de 2020 se envían al Consorcio cuartas observaciones a la carpeta de cierre, el Consorcio respondió el 2 de diciembre de 2020 y al siguiente día se aprobó la carpeta por parte de la interventoría y se remitió al MEN con los documentos y el certificado de cierre para validación y firma, el 9 de diciembre de 2020 se enviaron al MEN los documentos de certificado de cumplimiento y tramite de pago para la gestión correspondiente, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°14 de este informe.

**SE 024 Foro ¿Cómo comprender y valorar la historia de dignidad, resiliencia y resistencia de los Pueblos Indígenas en la educación básica y media en Colombia?**

- La interventoría remitió al Consorcio el 3 de diciembre de 2020 la solicitud de entrega de carpeta de cierre del evento de acuerdo con lo informado respecto de los requerimientos reconocidos en consecuencia a los soportes presentados por el Consorcio. El 14 de diciembre de 2020 el Consorcio envió la carpeta, la interventoría envió el mismo día las observaciones correspondientes. El 16 de diciembre de 2020 se aprobó la carpeta y se envió al MEN junto con el certificado de cierre para aprobación y trámite de firma. El mismo día el MEN respondió con el envío del certificado firmado y la interventoría remitió los certificados de cumplimiento y tramite de pago, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°15 de este informe.

**SE 025 Foro: ¿Cómo comprender y valorar la historia de dignidad, resiliencia y resistencia de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP)?**

- El 4 de diciembre de 2020 la interventoría remitió al MEN la carpeta con los documentos certificado de cumplimiento y tramite de pago, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°16 de este informe.

**SE 026 Evento Evaluar para Avanzar**

- El 3 de diciembre de 2020, la interventoría remitió al MEN la carpeta con los documentos certificado de cumplimiento y tramite de pago, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°17 de este informe.

**SE 027 Encuentro Virtual Folclórico y Cultural**

- El 1 de diciembre de 2020, la interventoría remitió al Consorcio en correo observaciones a la carpeta. El 2 de diciembre de 2020 el Consorcio envió respuesta con subsanación de las observaciones y la interventoría el mismo día aprobó la carpeta y la remitió al MEN con el certificado de cierre para validación y firma correspondiente. El 10 de diciembre de 2020 la interventoría remitió al MEN la carpeta con los certificados de cumplimiento y trámite de pago para la gestión correspondiente, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°18 de este informe.

**SE 028 Evento Foro de Permanencia Escolar en la Superación de la Emergencia**

- El 1 de diciembre de 2020, la interventoría aprobó la carpeta de cierre del evento, sin embargo, atendiendo la solicitud del MEN respecto de la facturación se solicitó al Consorcio ajustar las fechas y volver a presentar las facturas. El 3 de diciembre de 2020 se remitió la carpeta de cierre y el certificado de cierre al MEN para validación y firma, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°19 de este informe.

**SE 029 Evento de Directivos Docentes PTA**

- El 2 de diciembre de 2020, el Consorcio remitió la carpeta subsanada, que fue aprobada este mismo día por la interventoría.
  La interventoría remitió al MEN los documentos con el certificado de cierre el 4 de diciembre de 2020. El 6 de diciembre de 2020 la interventoría remitió los documentos con el certificado de cumplimiento y tramite de pago para la correspondiente gestión, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°20 de este informe.

**SE 030 Evento capacitaciones educativas Brain Healthy - Dra. Harper**

- El 9 de diciembre de 2020, la interventoría remitió al Consorcio comunicación en la que notificó que se encontraba aprobada la carpeta de cierre del evento remitida, se solicitaron los documentos con facturas que fueron recibidos este mismo día por la interventoría quien remitió al MEN la carpeta con los certificados de cumplimiento y trámite de pago, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N° 21 de este informe.

**SE 031 Evento charla de hábitos y estilos de vida saludables**

- El 2 de diciembre de 2020, la interventoría recibió la carpeta de cierre con el certificado firmado por el MEN. El 3 de diciembre de 2020 la interventoría remitió al MEN la carpeta con los certificados de cumplimiento y tramite de pago para la gestión correspondiente, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe La evidencia se presenta como anexo N°22 de este informe.

**SE 032 Evento Charlas y webinars Juegos de Magisterio -Gilmar Jalith Mayo Lozano**

- El evento fue cerrado en el mes de noviembre de 2020 con la remisión de la carpeta y de los certificados de cumplimiento y tramite de pago por parte de la interventoría al MEN para la respectiva gestión, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°23 de este informe.

**SE 033 Evento charlas y webinar Juegos del Magisterio del Sedentarismo**

- Recibida la carpeta con los ajustes por parte del Consorcio, la interventoría el 1 de diciembre de 2020 presentó observaciones para subsanar, los ajustes fueron recibidos y una vez revisada la interventoría indicó al Consorcio que se encontró a satisfacción por lo anterior se aprobó, sin embargo, se indicó que se debían ajustar las fechas de las facturas de acuerdo con la instrucción del MEN. Una vez recibida la documentación requerida, la interventoría remitió al MEN la carpeta con los certificados de cumplimiento y trámite de pago correspondientes para la gestión de pago, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N° 24 de este informe.

**SE 034 Evento charlas y webinar Juegos del Magisterio Zorobabelia Córdoba**

- El 2 de diciembre de 2020, se recibió la carpeta de cierre ajustando las fechas de las facturas de acuerdo con la indicación del MEN. La interventoría remitió al MEN la carpeta de cierre con el certificado de cierre para firma. Una vez se recibió el certificado firmado, se gestionó con el Consorcio la entrega de la carpeta completa con las facturas y se remitió al MEN con los certificados de cumplimiento y trámite de pago el 10 de diciembre de 2020, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°25 de este informe.

**SE 035 Sesión 42 Ordinaria Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos Indígenas (CONTCEPI)**

- Terminada la ejecución del evento, el Consorcio remitió la relación de imprevistos y reembolsos aprobados, la interventoría el 7 de diciembre de 2020 requirió que el formato contara con la firma por parte del MEN y la entrega de la carpeta de cierre del mismo. El 10 de diciembre de 2020 se recibió la carpeta de cierre por parte del Consorcio y el 11 de diciembre de 2020 se enviaron desde interventoría las observaciones correspondientes. El 15 de diciembre de 2020 se remitió correo de aprobación de la carpeta y el 16 de diciembre de 2020 se envió el certificado de cierre al MEN para la correspondiente firma y los certificados de cumplimiento y tramite de pago para la oportuna gestión por parte del MEN, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°26 de este informe.

**SE 036 Evento Segundo Encuentro Nacional de Secretarios- Unidos por un retorno gradual y seguro**

- El 2 de diciembre de 2020, se recibió por parte del Consorcio la carpeta de cierre del evento, la interventoría remitió observaciones al día siguiente recibiendo por parte del Consorcio el ajuste a la carpeta el 5 de diciembre de 2020 y el mismo día la interventoría remitió las segundas observaciones. Recibida la carpeta con los ajustes solicitados, la interventoría procedió a remitirla el 14 de diciembre de 2020 al MEN junto con el certificado de cumplimiento y tramite de pago para los fines correspondientes, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°27 de este informe.

**SE 037 Charlas Evaluar para Avanzar – PTA**

- El 1 de diciembre de 2020, el Consorcio remitió la carpeta con la respuesta a las observaciones presentadas por parte de la interventoría, luego de las validaciones realizadas se aprobó la carpeta, solicitando ajustar las facturas de acuerdo a la indicación del MEN respecto de que las fechas debían corresponder al 24 de noviembre de 2020 o días posteriores a esta. El 4 de diciembre de 2020, una vez se recibió la carpeta ajustada la interventoría remitió al MEN el certificado de cierre del evento. El 5 de diciembre de 2020 luego de recibir el certificado y la carpeta con las facturas correspondientes por parte del consorcio la interventoría remitió al MEN la carpeta con los certificados de cumplimiento y tramite de pago para la correspondiente gestión, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°28 de este informe.

**SE 038 Charlas y Webinars juegos del magisterio (Música, alegría y movimiento)**

- El 2 de diciembre de 2020, se remitieron por parte de la interventoría al Consorcio las observaciones a la carpeta, se recibió la respuesta y una vez revisada, el 10 de diciembre de 2020 se remitieron segundas observaciones. El 15 de diciembre de 2020 la interventoría luego de validar y aprobar la carpeta al Consorcio, remitió al MEN la carpeta con el certificado de cierre para validación. El 16 de diciembre de 2020 posterior a recibir el certificado firmado y las facturas de la carpeta, la interventoría envío al MEN los documentos con el certificado de cumplimiento y tramite de pago para la correspondiente gestión, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°29 de este informe.

**SE 039 Charlas evaluar para avanzar - PTA Cecilia Baena**

- El 2 de diciembre de 2020, desde la interventoría se remitió correo al Consorcio indicando la aprobación de la carpeta de cierre, luego de recibir el certificado de cierre por parte del MEN y las facturas ajustadas en fecha por parte del Consorcio, la interventoría remitió el 10 de diciembre de 2020 el certificado de cumplimiento y tramite de pago al MEN para la correspondiente gestión, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°30 de este informe.

**SE 040 Café para conversar – Proyecta-T.**

- El 1 de diciembre de 2020, la interventoría remitió observaciones a la carpeta remitida por parte del Consorcio, se recibieron los ajustes y luego de la revisión la interventoría remitió segundas observaciones el 2 de diciembre de 2020. Recibidos los ajustes correspondientes y una vez aprobada la carpeta se remitió al MEN con el certificado de cierre para validación y firma, el 3 de diciembre de 2020, luego de recibir el certificado firmado y las facturas del evento se remitió al MEN la carpeta con los certificados de cumplimiento y tramite de pago para la gestión correspondiente, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°031 de este informe.

**SE 041 Lanzamiento de Emociones para la Vida (Lanzamiento de Herramientas de Socioemocionales y convivencia escolar)**

- El 20 de noviembre de 2020 el MEN reportó mediante correo electrónico la cancelación del evento. La evidencia se presenta como anexo N°32 de este informe.

**SE 042 Charlas y Webinars juegos del magisterio Actividad física y salud mental**

- El 4 de diciembre de 2020 se remitieron al Consorcio las observaciones a la carpeta de cierre. Luego de la entrega de la carpeta ajustada la interventoría remitió al MEN los documentos con el certificado de cierre el 7 de diciembre de 2020, una vez se recibió el certificado firmado por parte del MEN y las facturas de la carpeta, se remitió al MEN con los certificados de cumplimiento y tramite de pago para la gestión correspondiente, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°33 de este informe

**SE 043 Plan decenal de lenguas**

- El 1 de diciembre de 2020, la interventoría solicitó al Consorcio la entrega de la carpeta para el cierre del evento. Se recibió la carpeta por parte del Consorcio el 8 de diciembre de 2020 y al siguiente día se remitieron las observaciones correspondientes, se recibió el 11 de diciembre de 2020 mediante correo la carpeta con los ajustes solicitados y el mismo día se presentaron las segundas observaciones. El 16 de diciembre de 2020 se remitió la aprobación de la carpeta al Consorcio, al siguiente día se remitió al MEN la carpeta con el certificado de cierre del evento para validación y firma, una vez se recibió el certificado y las facturas del evento se envió el 17 de diciembre de 2020 al MEN la carpeta con los certificados de cumplimiento y trámite de pago para la gestión correspondiente, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°34 de este informe.

**SE 044 Charlas y Webinars juegos del magisterio (Webinar Willington Ortiz)**

- Se recibió la carpeta de cierre del evento el 1 de diciembre de 2020, al siguiente día se remitieron las observaciones por parte de interventoría, luego de la revisión y aprobación de la carpeta ajustada, el 4 de diciembre de 2020 se remitió por parte de la interventoría al MEN la carpeta con el certificado de cierre para validación y firma. El 10 de diciembre de 2020 la interventoría remitió al MEN la carpeta con el certificado de cumplimiento y tramite de pago para gestión, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°35 de este informe.

**SE045 Evento de asistencia y acompañamiento técnico en el marco de la emergencia por el huracán IOTA en providencia Chocó, Cartagena, San Andrés (Providencia) y La Guajira**

- El 2 de diciembre de 2020 la interventoría remitió al Consorcio correo con la solicitud de envío de la carpeta de cierre respecto de la entrega de los kits, se recibió del Consorcio respuesta el 7 de diciembre de 2020 y la interventoría al siguiente día remitió las observaciones, el 9 de diciembre de 2020 se recibió por parte del Consorcio la carpeta ajustada y el mismo día la interventoría envió la aprobación de la carpeta. Se envió desde interventoría al MEN el certificado de cierre y el 10 de diciembre de 2020 se envió al MEN el certificado de cumplimiento y tramite de pago para la gestión. El 14 de diciembre de 2020 la interventoría vía correo electrónico preguntó por la fecha y lugar de entrega de los refrigerios, se recibió la carpeta de entrega de los refrigerios y la interventoría remitió el 21 de diciembre de 2020 las observaciones correspondientes, se recibió respuesta del Consorcio y el 22 de diciembre de 2020 se aprobó la carpeta de entrega de refrigerios y se envió al MEN el certificado de cierre para validación y firma, el mismo 22 de diciembre de 2020 se remitió al MEN la carpeta con los certificados de cumplimiento y tramite de pago, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°36 de este informe

**SE046 La Noche de los mejores**

- El 10 de diciembre de 2020, la interventoría solicitó la entrega de la carpeta de cierre del evento al Consorcio, la información se recibió el 11 de diciembre de 2020 y al siguiente día se remitió correo al Consorcio con observaciones a la carpeta, el 14 de diciembre de 2020 se recibió del Consorcio respuesta, el 15 de diciembre de 2020 la interventoría remitió segundas observaciones a la carpeta y el Consorcio envió respuesta, se aprobó la carpeta y se envió al MEN el certificado de cierre para la validación y firma, una vez se recibió el certificado firmado la interventoría envió nuevamente al MEN la carpeta con las facturas y con los certificados de cumplimiento y tramite de pago, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°37 de este informe

**SE047 Interpretes y traductores de lengua indígenas**

- Una vez realizado el evento la interventoría recibió por parte del Consorcio la carpeta de cierre el 5 de diciembre de 2020 emitiendo observaciones a la misma que fueron remitidas al Consorcio para los respectivos ajustes, se recibió respuesta y la interventoría envió segundas observaciones recibiendo respuesta el 10 de diciembre de 2020. La interventoría remitió al Consorcio terceras y cuartas observaciones a la carpeta, una vez fueron ajustadas, el 14 de diciembre de 2020 la interventoría aprobó la carpeta. El 15 de diciembre de 2020 se remitió el certificado de cierre para validación y firma. Una vez se recibió el certificado y las facturas de la carpeta la interventoría remitió la carpeta con los certificados de cumplimiento y tramite de pago, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°38 de este informe.

**SE048 Charlas y Webinars juegos del magisterio Maria Isabel Urrutia**

- El 1 de diciembre de 2020, la interventoría solicitó al Consorcio la entrega de la carpeta, una vez recibida y validada la interventoría remitió las observaciones encontradas, remitida la carpeta por parte del Consorcio con los ajustes solicitados. El 9 de diciembre de 2020 la interventoría emitió concepto de aprobación a la misma, se remitió la carpeta con el certificado de cierre al MEN para la validación y firma. El 10 de diciembre de 2020 luego de recibir el certificado de cierre firmado y las facturas del evento se remitió al MEN la carpeta con el certificado de cumplimiento y tramite de pago del evento, para gestión de pago, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°39 de este informe.

**SE049 Premiación de ganadores del Concurso Nacional de Escritura Colombia, Territorios de Historias – 2020**

- El 27 de noviembre de 2020 se recibió comunicado del MEN en el que se indicó la cancelación del evento. La evidencia se presenta como anexo N°40 de este informe.

**SE050 Evento de lanzamiento de la colección Territorios Narrados 2020**

- Una vez recibida la solicitud del evento por parte del MEN en versión final, Evento de lanzamiento de la colección Territorios Narrados 2020, la interventoría el 3 de diciembre de 2020 notificó al Consorcio. Se recibió cuadro comparativo, cotizaciones y presupuesto el cual fue aprobado por la interventoría el 7 de diciembre de 2020, con lo anterior, se dio inicio al evento. Una vez fue desarrollado el evento la

interventoría recibió la carpeta de cierre el 14 de diciembre de 2020 y este mismo día remitió al Consorcio las observaciones correspondientes, una vez la interventoría recibió respuesta a las observaciones se aprobó la carpeta y se remitió al MEN junto con el certificado de cierre para validación y firma. El 16 de diciembre de 2020, una vez se recibió el certificado firmado y las facturas del evento, la interventoría remitió al MEN la carpeta con los certificados de cumplimiento y trámite de pago para la correspondiente gestión, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°41 de este informe.

**SE051 Charlas y Webinars juegos del magisterio (Webinar Mariana Mesa)**

- El 1 de diciembre de 2020, la interventoría recibió por parte del Consorcio el cuadro comparativo, cotizaciones y presupuesto para la ejecución del evento, la interventoría remitió observaciones, el Consorcio subsanó el mismo día y la interventoría aprobó el presupuesto para iniciar las actividades del evento.

  El 5 de diciembre de 2020 el Consorcio remitió la carpeta de cierre del evento y la interventoría el 7 de diciembre de 2020 envió las observaciones correspondientes, al siguiente día se recibió la carpeta subsanada y el 9 de diciembre de 2020 se aprobó. El 10 de diciembre de 2020 se remitió al MEN la carpeta con el certificado de cierre para validación y firma. Una vez se recibió el certificado firmado y las facturas por parte del Consorcio, se remitió al MEN la carpeta con los certificados de cumplimiento y trámite de pago para la gestión correspondiente, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°42 de este informe.

**SE 052 Graduación de bachilleres**

- El 2 de diciembre de 2020, la interventoría remitió al MEN observaciones de la solicitud de evento SE 052, Homenaje a Bachilleres calendario A, al siguiente día el MEN remitió respuesta a las observaciones presentadas por parte de la interventoría. El 3 de diciembre de 2020 fue notificado el Consorcio respecto de la solicitud, al siguiente día se recibió por parte del Consorcio el cuadro comparativo soportado con cotizaciones y el presupuesto, el cual fue aprobado por interventoría el 5 de diciembre de 2020 para iniciar con la ejecución del evento. El día 11 de diciembre de 2020 la interventoría solicitó al Consorcio entregar la carpeta de acuerdo con el desarrollo del evento el día 7 de diciembre de 2020. El 13 de diciembre de 2020 el Consorcio remitió la carpeta, sin embargo, no se lograron descargar los anexos por lo que el 14 de diciembre de 2020, nuevamente el Consorcio envió la carpeta completa, el mismo día la interventoría envió las observaciones encontradas, el 15 de diciembre de 2020 el Consorcio envió respuesta a las observaciones y se aprobó ese mismo día la carpeta. El 16 de diciembre de 2020 se remitió por parte de la interventoría al MEN la carpeta completa con las facturas, el certificado de cierre y los certificados de cumplimiento y tramite de pago, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°43 de este informe.

**SE053 Espacio Nacional de consulta estatuto CNARP**

- El 8 de diciembre de 2020, la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud de evento SE053 con la relación de tiquetes, guion, convocatoria, agenda, relación de reembolsos. Una vez la interventoría

remitió las observaciones y fueron subsanadas por parte del MEN, el 10 de diciembre de 2020 se notificó formalmente al Consorcio de la solicitud.
Se recibió el cuadro comparativo, cotizaciones y presupuesto. El 11 de diciembre de 2020 se remitió por parte de interventoría la aprobación del presupuesto para iniciar las actividades correspondientes del evento. Durante la ejecución del evento se presentaron imprevistos que fueron aprobados por el MEN y la interventoría, el 15 de diciembre de 2020 se recibió el formato de imprevistos, el 18 de diciembre de 2020 se recibió la carpeta de cierre del evento, la interventoría validó la información y remitió observaciones al Consorcio, el 21 de diciembre de 2020 se recibió la carpeta ajustada y posterior a la validación de la misma, la interventoría remitió segundas y terceras observaciones el 22 y 23 de diciembre de 2020 respectivamente, una vez ajustada la carpeta se aprobó por parte de la interventoría el 24 de diciembre de 2020 y se remitió al MEN con el certificado de cierre firmado, las facturas y los certificados de cumplimiento y trámite de pago correspondientes para la respectiva gestión, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°44 de este informe.

**SE054 Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete**

- El 10 de diciembre de 2020 la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud de evento SE 054 para revisión, el mismo día se enviaron las observaciones correspondientes. Una vez se recibieron por parte del MEN los ajustes a la solicitud, se envió notificación del evento al Consorcio el 12 de diciembre de 2020.
  Se recibió el cuadro comparativo, cotizaciones y presupuesto y el mismo día se aprobó el presupuesto del evento. El 14 de diciembre de 2020 se recibió por parte del MEN la solicitud con ajuste en la fecha para ejecutar el evento del 14 al 16 de diciembre de 2020, la interventoría remitió nuevamente la solicitud al Consorcio. El 16 de diciembre de 2020 el Consorcio envió la carpeta de cierre del evento y la interventoría remitió observaciones a la misma. Una vez ajustada la carpeta la interventoría aprobó la carpeta y remitió al MEN el certificado de cierre para validación y firma. Recibido el certificado y las facturas, la interventoría remitió al MEN la carpeta con los certificados de cumplimiento y tramite de pago para la respectiva gestión, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°45 de este informe.

**SE055 Protocolización Plan Nacional Decenal de Lenguas- FASE III**

- El 11 de diciembre de 2020 la interventoría recibió la solicitud de evento SE 055 para revisión y este mismo día se remitieron al MEN observaciones. Una vez realizadas las aclaraciones, la interventoría envió notificación al Consorcio de la solicitud de evento el 12 de diciembre de 2020, el Consorcio remitió el cuadro comparativo y presupuesto para el evento que fueron aprobados por la interventoría.
  El 17 de diciembre de 2020 la interventoría recibió la carpeta de cierre para revisión. El día 18 de diciembre de 2020 se enviaron las observaciones a la carpeta de cierre recibiendo el mismo día por parte del Consorcio la respuesta a las observaciones. El 19 de diciembre de 2020 la interventoría aprobó la carpeta y remitió al MEN para validación y firma el certificado de cierre. El 21 de diciembre de 2020 se remitió al MEN desde la interventoría la carpeta con los documentos y los certificados de cumplimiento y tramite de pago para la respectiva gestión, así mismo, remitió el informe de interventoría del evento y anexos los cuales se adjuntan al presente informe. La evidencia se presenta como anexo N°46 de este informe.

## 1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE

Al corte del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades en el componente financiero y contable:

- El 7 de diciembre de 2020, la interventoría mediante correo electrónico con consecutivo P143 -MEN-1247901-000220-2020 remitió los documentos para trámite de pago correspondiente al equipo mínimo requerido periodo noviembre 2020 del Consorcio logística MEN. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°47 de este informe.

- El 11 de diciembre de 2020, la interventoría mediante correo electrónico con consecutivo P143 -MEN-1247901-000225-2020 remitió los documentos para trámite de pago correspondiente al equipo mínimo requerido periodo diciembre 2020 del Consorcio Logística MEN. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°48 de este informe.

- El 14 de diciembre de 2020, la interventoría remitió la factura electrónica por concepto doceavo pago para la vigencia 2020 con el correo de consecutivo SCAI-P143-0052-2020 adjuntando la factura de venta, certificado de parafiscales, certificación de equipo y copia de los contratos del equipo de interventoría para la gestión del trámite de pago correspondiente al mes noviembre de 2020. La evidencia se presenta como anexo N°49 de este informe.

- El 14 de diciembre de 2020, la interventoría remitió la factura electrónica por concepto treceavo pago para la vigencia 2020 con el correo de consecutivo SCAI-P143-0053-2020 adjuntando la factura de venta, certificado de parafiscales, certificación de equipo y copia de los contratos del equipo de interventoría para la gestión del trámite de pago correspondiente al mes diciembre de 2020. La evidencia se presenta como anexo N°50 de este informe.

- El 14 de diciembre de 2020, el MEN remitió a la interventoría solicitud de saldos de recursos del contrato de operación logística. La interventoría dio respuesta a la solicitud de saldos de recursos contrato 1247601 de 2019 indicando los valores ejecutados, comprometidos los relacionados en el plan de eventos y que a este corte el contrato presentaba un saldo de $ 188.751.362. La evidencia se presenta como anexo N°51 de este informe.

- El 17 de diciembre de 2020, la interventoría remitió al MEN vía correo electrónico con consecutivo P143 -MEN-1247901-00230-2020, la programación del PAC mes de febrero 2021 del contrato de Operación Logística PTA, reportando el pago mensual del equipo según contrato. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°52 de este informe.

- El MEN remitió el reporte SIIF el 29 de diciembre de 2020 con el mismo corte con esta información la interventoría actualizó la matriz de seguimiento financiero del contrato de operación logística. La trazabilidad se evidencia en el anexo N° 54 de este informe.

- La Interventoría al corte de este informe, generó el trámite y la radicación de 95 certificados de cumplimiento y trámite de pago ante el área de central de cuentas, correspondientes a 41 solicitudes de eventos, 2 por concepto de equipo base del operador y 2 por concepto de gastos administrativos. Lo anterior, dado que se tramita por cada solicitud de eventos y atendiendo el requerimiento de central de

cuentas un documento por cada concepto de costo (costo directo, gasto reembolsable y comisión) según corresponda a cada evento.

### 1.4 COMPONENTE JURÍDICO

Para el mes de diciembre de 2020, desde el componente jurídico la interventoría brindó apoyó en las validaciones de las solicitudes en el marco del contrato de operación logística e interventoría.

## 2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la información contractual del contrato de operación logística.

**Aspectos contractuales relevantes.**

| ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES | |
|---|---|
| Contratante | Ministerio de Educación Nacional (MEN) |
| Razón social Operador Logístico | CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019-2021 (CLM)<br><br>Nit: 901.351.562-1 |
| Integrantes del Consorcio | Consultoría Estratégica Integral S.A. Nit. 811.042.842-7,<br>Nader Palis Zaquille María Nit. 52.249.157-7,<br>Eventos Y Protocolo Empresarial S.A.S. Nit.900.369.179-9<br>Prime Producciones S.A Nit.900.062.666-5 |
| Tipo contrato | Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II para el proceso de selección LP-MEN-09-2019, adjudicada mediante acto administrativo No. 16704 del 26 de diciembre de 2019. |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR. 1247601 DE 2019. |
| Plazo | El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |

<table>
<tr><th colspan="2">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td>Valor</td><td>
El valor del contrato corresponde a la suma de: de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($37.823.130.189), incluido IVA y todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:<br><br>
➢ Vigencia 2019: CIEN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($100.723.492) IVA incluido.<br><br>
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>EVENTOS</th><th>EQUIPO BASE</th><th>IVA EQUIPO BASE</th><th>TOTAL EQUIPO BASE</th><th>VALOR TOTAL POR VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>2019</td><td>18.646.191</td><td>68.972.522</td><td>13.104.779</td><td>82.077.301</td><td>100.723.492</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>16.123.830.129</td><td>856.638.723</td><td>162.761.357</td><td>1.019.400.081</td><td>17.143.230.210</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>19.527.155.604</td><td>884.051.162</td><td>167.969.721</td><td>1.052.020.883</td><td>20.579.176.487</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>37.823.130.189</td></tr>
</table>
➢ Vigencia 2020: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($17.143.230.210) IVA Incluido.<br><br>
<table>
<tr><th>Vigencia</th><th>Equipo Base</th><th>IVA equipo Base</th><th>Total, equipo base</th></tr>
<tr><td>2019</td><td>$68.972.522</td><td>$13.104.779</td><td>$82.077.301</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>$856.638.723</td><td>$162.761.357</td><td>$1.019.400.081</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>$884.051.162</td><td>$167.969.721</td><td>$ 1.052.020.883</td></tr>
</table>
➢ Vigencia 2021: VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($20.579.176.487) IVA Incluido.<br><br>
Pago de equipo Base<br><br>
El contrato de operación logística describe el valor del equipo base como se relaciona a continuación, de acuerdo con los valores definidos en el estudio de mercado, así:<br>
El valor Mensual a pagarse en cada vigencia será:<br><br>
2019: 82.077.301<br>
2020: 84.950.007<br>
2021: 87.668.407<br><br>
La presente distribución de los recursos por cada vigencia.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td>Valor total del contrato después de modificaciones</td><td>
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>VALOR CONTRATO INICIAL</th><th>MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL</th><th>MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL</th><th>VALOR FINAL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>2019</td><td>100.723.492</td><td>95.251.672</td><td>0</td><td>5.471.820</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>17.143.230.210</td><td>5.100.000.000</td><td>5.000.000.0000</td><td>7.043.230.210</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>20.579.176.487</td><td>0</td><td>0</td><td>20.579.176.487</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL</td><td>37.823.130.189</td><td>5.195.251.672</td><td>5.000.000.0000</td><td>27.627.878.517</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Disponibilidad Presupuestal</td><td>
<table>
<tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Valor</th><th>Rubro</th><th>Vigencia</th><th>Valor a afectar</th></tr>
<tr><td>CDP</td><td>175319</td><td>115.000.000</td><td>C-2201-0700-13-0-2201006-02</td><td>2019</td><td>$ 100.723.492</td></tr>
<tr><td>Vigencia Futura 2020</td><td>89819</td><td>60.137.504.449</td><td>C-2201-0700-18</td><td>2020</td><td>$ 17.143.230.210</td></tr>
<tr><td>Vigencia Futura 2021</td><td>89819</td><td>49.369.022.650</td><td>C-2201-0700-18</td><td>2021</td><td>$ 20.579.176.487</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio</td><td>27 de diciembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Modificaciones/adiciones</td><td>
Modificación No. 1 del 27 de abril 2020:<br><br>
• Se modificaron las obligaciones generales del Contrato No. 10, 11, 12, 13,28, y 30 en el sentido de ajustar algunas expresiones de las obligaciones.<br>
• Se modificaron las obligaciones específicas del contrato en cuanto se traslada parágrafo contenido en las obligaciones relativas a la calidad del servicio a las obligaciones relativas al personal del contratista.<br>
• Se modificaron las obligaciones relativas al catering.<br>
• Se modificaron las obligaciones relativas al transporte y alojamiento de los asistentes Nos. 57, 62, 64 y 65.<br>
• Se modificaron las obligaciones relativas al contrato y la supervisión.<br>
• Se modificaron las obligaciones 34 y 36 relativas a la logística de los eventos.<br><br>
Modificación No. 2 del 20 de octubre de 2020:<br><br>
 Reducir el valor del contrato en la suma de Cinco Mil Millones De Pesos M/CTE. ($5.000.000.000) de los recursos del contrato para la vigencia 2020.<br>
 Incluir Nota en la obligación 23:<br>
 Modificaron la cláusula séptima -Forma de pago: Durante los meses de octubre a diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021 el MEN reconocerá y pagará el valor fijo mensual estimado de $ 21.667.127 incluido IVA por concepto de gastos administrativos.<br>
 Pago de gastos reembolsables: respecto al valor de gastos reembolsables no incluidos en la propuesta económica, el contratista es el responsable de suministrar por los servicios de operación logística y realizar las contrataciones que para ello se requieran.
</td></tr>
</table>

**Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística**
*Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247601 de 2019*

## 2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Durante el mes de diciembre de 2020 el equipo del Consorcio remitió los documentos soportes desde el componente administrativo respecto al tema de facturación de los eventos ejecutados.

### 2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio

En el mes de diciembre de 2020 el Consorcio participó en las siguientes reuniones convocadas por la interventoría, cuyas actas se presentan en el anexo N° 55 de este informe.

| FECHA | ACTA N° | TEMA | ASISTENTES |
|---|---|---|---|
| 2 de diciembre 2020 | 0077 | Revisión estado de los eventos ejecutados y pendientes por radicar la facturación | MEN-SCAIN-CLM |
| 7 de diciembre 2020 | 0079 | Revisión de la solicitud SE053 Espacio Nacional de Consulta Estatuto CNARP | MEN-SCAIN-CLM |
| 14 de diciembre 2020 | 0080 | Seguimiento y evaluación al desarrollo del evento SE053 Espacio Nacional de Consulta Estatuto CNARP. | MEN-SCAIN-CLM |

**Tabla 2-2 Relación actas de reunión SCAIN-CONSORCIO**
*Fuente: Sistema gestión documental SCAIN*

### 2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

- El 14 de diciembre de 2020, el consorcio remitió el informe de septiembre de 2020 con los ajustes requeridos de acuerdo a las observaciones remitidas por la interventoría, una vez revisado el informe y sus anexos se remitió correo de aprobación del informe con el consecutivo P143-CLMEN-1247601-00181-2020. Lo anterior se puede evidenciar como anexo N°56 del presente informe.
- La interventoría remitió las observaciones correspondientes al informe del mes de octubre de 2020, al corte del presente informe se encuentra en subsanación por parte del Consorcio. Lo anterior se puede evidenciar como anexo N°57 del presente informe.
- La interventoría remitió las observaciones correspondientes al informe del mes de noviembre de 2020, al corte del presente informe se encuentra en subsanación por parte del Consorcio. Lo anterior se puede evidenciar como anexo N°57A del presente informe

## 2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

Es necesario mencionar que la gestión del Consorcio se describió en el componente técnico del informe del contrato de interventoría en el que se relacionan de cada solicitud de evento las respuestas a las observaciones generadas respecto al desarrollo de cada evento por parte del Consorcio.

### 2.2.1 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

A continuación, se relacionan los eventos gestionados por el operador logístico a corte del presente informe:

| SOLC EVENT (SE) | CONSECUTIVO CORREO SCAIN | NOMBRE DEL EVENTO | CIUDAD DEL EVENTO | FECHA INICIO EVENTO | FECHA FINAL EVENTO | TOTAL CONV. | TOTAL ASIST | VALOR PRESUPUESTO APROBADO | VALOR TOTAL FACTURADO | ESTADO DEL EVENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Primer Encuentro de Secretarios 2020 | Bogotá | 22/01/2020 | 25/01/2020 | 230 | 369 | $ 724.312.022 | $ 573.941.168 | Ejecutado / Cerrado |
| 2 | P143 -MEN-1247901-00021-2020 | Evento de Formación de formadores Ciclo I Ruta 2020 Programa Todos a Aprender | Bogotá | 2/03/2020 | 6/03/2020 | 100 | 54 | $ 21.429.535 | $ 21.398.947 | Ejecutado / Cerrado |
| 3 | P143 -MEN-124790-00025-2020 | Formación de tutores ciclo I de la ruta de acompañamiento PTA 2020-Antioquia y Envigado | Medellín | 15/03/2020 | 20/03/2020 | 187 | 0 | $ 48.324.379 | $ 48.744.847 | Cancelado / Cerrado |
| 4 | P143 -MEN-124790-00026-2020 | Evento de formación a tutores del Programa Todos a Aprender Ciclo 1-2020-Barranquilla | Barranquilla | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 153 | 0 | $ 5.754.633 | $ 6.164.589 | Cancelado / Cerrado |
| 5 | P143 -MEN-124790-00027-2020 | Formación de tutores ciclo I de la ruta de acompañamiento PTA 2020- Atlántico - Malambo - Soledad | Barranquilla | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 81 | 0 | $ 3.919.332 | $ 4.182.125 | Cancelado / Cerrado |
| 6 | P143 -MEN-124790-00028-2020 | Formación de Ciclo 1 A Tutores PTA De Cartagena y Magangué | Cartagena | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 102 | 0 | $ 4.282.343 | $ 4.545.136 | Cancelado / Cerrado |
| 7 | P143 -MEN-124790-00029-2020 | Formación de tutores ciclo I de la ruta de acompañamiento PTA 2020-La Guajira-Maicao | Riohacha | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 72 | 0 | $ 3.876.736 | $ 4.139.528 | Cancelado / Cerrado |
| 8 | P143 -MEN-124790-00030-2020 | Formación de ciclo 1A Tutores PTA de San Andres | San Andres y providencia | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 11 | 0 | $ 1.725.391 | $ 1.883.066 | Cancelado / Cerrado |
| 9 | P143 -MEN-124790-00031-2020 | Evento de Formación a tutores Ciclo I Ruta 2020 Programa Todos a Aprender | Turbo | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 57 | 0 | $ 2.571.528 | $ 2.834.321 | Cancelado / Cerrado |
| 10 | P143 -MEN-124790-00032-2020 | Evento de formación de tutores del programa todos a aprender de córdoba - lorica - Sahagún ciclo i-2020 | Montería | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 168 | 0 | $ 6.130.009 | $ 6.550.477 | Cancelado / Cerrado |
| 11 | P143 -MEN-124790-00033-2020 | Evento de Formación a tutores Ciclo I Ruta 2020 Programa Todos a Aprender | Leticia | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 15 | 0 | $ 6.400.874 | $ 6.558.549 | Cancelado / Cerrado |

| SOLC EVENT (SE) | CONSECUTIVO CORREO SCAIN | NOMBRE DEL EVENTO | CIUDAD DEL EVENTO | FECHA INICIO EVENTO | FECHA FINAL EVENTO | TOTAL CONV. | TOTAL ASIST | VALOR PRESUPUESTO APROBADO | VALOR TOTAL FACTURADO | ESTADO DEL EVENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | P143 -MEN-1247901-00034-2020 | Formación de tutores ciclo I de la ruta de acompañamiento PTA 2020 - Cundinamarca | Bogotá | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 135 | 0 | $ 4.364.487 | $ 4.364.487 | Cancelado / Cerrado |
| 13 | P143 -MEN-124790-00035-2020 | Formación de tutores ciclo I de la ruta de acompañamiento PTA 2020 Sincelejo-Sucre | Sincelejo | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 198 | 0 | $ 7.777.231 | $ 8.197.699 | Cancelado / Cerrado |
| 14 | P143 -MEN-1247901-00036-2020 | Formación de tutores ciclo 1 de la ruta de acompañamiento PTA 2020 Tumaco | Tumaco | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 49 | 0 | $ 2.562.752 | $ 2.825.545 | Cancelado / Cerrado |
| 15 - ODT1 | P143-MEN-1247901-00068-2020 | Eventos virtuales liderazgo educativo directivos docentes | Bogotá | 22/04/2020 | 30/11/2020 | 9000 | 4518 | $ 153.134.446 | $ 15.216.137 | Ejecutado / Cerrado |
| 15 - ODT2 | P143-MEN-1247901-00068-2020 | Eventos virtuales liderazgo educativo directivos docentes | Bogotá | 22/04/2020 | 30/11/2020 | 9000 | 4506 | $ 137.918.309 | $ 29.444.763 | Ejecutado / Cerrado |
| 15 - ODT4 | P143-MEN-1247901-00068-2020 | Eventos virtuales liderazgo educativo directivos docentes | Bogotá | 22/04/2020 | 30/11/2020 | 9000 | 4497 | $ 108.473.546 | $ 33.985.828 | Ejecutado / Cerrado |
| 15-ODT6 | P143-MEN-1247901-00068-2020 | Eventos virtuales liderazgo educativo directivos docentes | Bogotá | 22/04/2020 | 30/11/2020 | 9000 | 0 | $ 74.487.718 | $ 38.991.801 | Ejecutado / Cerrado |
| 16 | P143 -MEN-1247901-00104-2020 | Eventos virtuales liderazgo educativo directivos docentes | Bogotá | 21/07/2020 | 19/11/2020 | 9000 | 0 | $ - | $ - | Cancelado |
| 17-ODT01 | P143-MEN-1247901-00132-2020 | Concurso Caminos de Mercosur | Bogotá | 1/09/2020 | 11/12/2020 | 250 | 205 | $ 84.093.600 | $ 35.121.113 | Ejecutado / Cerrado |
| 17-ODT02 | P143-MEN-1247901-00132-2020 | Concurso Caminos de Mercosur | Bogotá | 1/09/2020 | 11/12/2020 | 250 | 205 | $ 48.972.487 | $ 22.006.084 | Ejecutado / Cerrado |
| 17-ODT03 | P143-MEN-1247901-00132-2020 | Concurso Caminos de Mercosur | Bogotá | 1/09/2020 | 11/12/2020 | 250 | 205 | $ 26.966.403 | $ 13.673.556 | Ejecutado / Cerrado |
| 17-ODT04 | P143-MEN-1247901-00132-2020 | Concurso Caminos de Mercosur | Bogotá | 1/09/2020 | 11/12/2020 | 250 | 205 | $ 13.292.847 | * $ - | Ejecutado |
| 18 | P143 -MEN-1247901-00140-2020 | Webinar de formación virtual de maestros 1 | Virtual | 7/09/2020 | 30/09/2020 | 1500 | 4423 | $ 27.330.420 | $ 27.330.420 | Ejecutado / Cerrado |
| 19 | P-143-MEN-1247901-00146-2020 | Foro Educativo Nacional (FEN) 2020 | Virtual | 5/10/2020 | 9/10/2020 | 1300 | 90900 | $ 599.976.204 | $ 599.976.204 | Ejecutado / Cerrado |
| 20 | P-143-MEN-1247901-00152-2020 | Foro Mujeres historiadoras 2020 | Virtual | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 1000 | 10528 | $ 10.612.473 | $ 10.612.473 | Ejecutado / Cerrado |

*SE 17-ODT04 Al corte del presente informe se encuentra en proceso de cierre de la OS4 y por tanto no se cuenta con valor final.

| SOLC EVENT (SE) | CONSECUTIVO CORREO SCAIN | NOMBRE DEL EVENTO | CIUDAD DEL EVENTO | FECHA INICIO EVENTO | FECHA FINAL EVENTO | TOTAL CONV. | TOTAL ASIST | VALOR PRESUPUESTO APROBADO | VALOR TOTAL FACTURADO | ESTADO DEL EVENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | P143-MEN-1247901-00153-2020 | Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete | Bogotá | 1/10/2020 | 11/12/2020 | 100 | 61 | $ 2.885.042 | $ 1.392.492 | Ejecutado / Cerrado |
| 22 | P143 -MEN-1247901-00186-2020 | Lanzamiento Proyecta-T | Virtual | 9/11/2020 | 10/11/2020 | 10000 | 13694 | $ 65.930.950 | $ 65.930.950 | Ejecutado / Cerrado |
| 23 | P143 -MEN-1247901-00158-2020 | Webinar de formación virtual de maestros 2 | Virtual | 6/10/2020 | 30/10/2020 | 1500 | 0 | $ 23.914.118 | $ 23.914.118 | Ejecutado / Cerrado |
| 24 | P143 -MEN-1247901-00161-2020 | Foro: ¿Cómo comprender y valorar la historia de dignidad, resiliencia y resistencia de los Pueblos Indígenas en la educación básica y media en Colombia? | Virtual | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 0 | 0 | $ 12.495.227 | $ 4.117.329 | Ejecutado / Cerrado |
| 25 | P143 -MEN-1247901-00162-2020 | Foro: ¿Cómo comprender y valorar la historia de dignidad, resiliencia y resistencia de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP) en la educación básica y media en Colombia? | Bogotá | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 1000 | 10886 | $ 13.020.812 | $ 13.020.812 | Ejecutado / Cerrado |
| 26 | P-143-MEN-1247901-00163-2020 | Lanzamiento evaluar para avanzar | Virtual | 18/10/2020 | 19/10/2020 | 1000 | 10451 | $ 22.758.093 | $ 19.655.168 | Ejecutado / Cerrado |
| 27 | P143 -MEN-1247901-00170-2020 | Encuentro Folclórico y Cultural | Virtual | 29/07/2020 | 16/11/2020 | 330000 | 0 | $ 103.524.857 | $ 103.524.857 | Ejecutado / Cerrado |
| 28 | P143 -MEN-1247901-00168-2020 | Foro: Permanencia Escolar en la Superación de la Emergencia Sanitaria | Virtual | 20/10/2020 | 30/10/2020 | 4000 | 3507 | $ 54.145.781 | $ 50.146.599 | Ejecutado / Cerrado |
| 29 | P143 -MEN-1247901-00169-2020 | Encuentro de Directivos Docentes | Virtual | 21/10/2020 | 22/10/2020 | 1000 | 0 | $ 20.653.551 | $ 23.782.551 | Ejecutado / Cerrado |
| 30 | P-143-MEN-1247901-00175-2020 | Capacitaciones Educativas Brain Healthy | Virtual | 21/10/2020 | 16/11/2020 | 2500 | 2198 | $ 40.352.810 | $ 40.352.810 | Ejecutado / Cerrado |
| 31 | P143 -MEN-1247901-00179-2020 | Charlas y webinars juegos del magisterio | Virtual | 27/10/2010 | 27/10/2010 | 330000 | 3972 | $ 11.915.232 | $ 11.915.232 | Ejecutado / Cerrado |
| 32 | P-143-MEN-1247901-00180-2020 | Charlas y webinars juegos del magisterio | Virtual | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 330000 | 16362 | $ 16.798.731 | $ 16.798.731 | Ejecutado / Cerrado |
| 33 | P-143-MEN-1247901-00184-2020 | Charlas y webinars juegos del magisterio | Virtual | 29/10/2020 | 3/11/2020 | 330000 | 6304 | $ 14.782.335 | $ 14.782.335 | Ejecutado / Cerrado |

| SOLC EVENT (SE) | CONSECUTIVO CORREO SCAIN | NOMBRE DEL EVENTO | CIUDAD DEL EVENTO | FECHA INICIO EVENTO | FECHA FINAL EVENTO | TOTAL CONV. | TOTAL ASIST | VALOR PRESUPUESTO APROBADO | VALOR TOTAL FACTURADO | ESTADO DEL EVENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | P143 -MEN-1247901-00185-2020 | Charlas y webinars juegos del magisterio | Virtual | 29/10/2020 | 5/11/2020 | 330000 | 9080 | $ 20.083.185 | $ 20.038.185 | Ejecutado / Cerrado |
| 35 | P143 -MEN-1247901-00188-2020 | Sesión 42 ordinaria Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos Indígenas (CONTCEPI) | Virtual | 8/11/2020 | 14/11/2020 | 62 | 0 | $ 153.078.918 | $ 119.316.523 | Ejecutado / Cerrado |
| 36 | P143-MEN-1247901-00189-2020 | Segundo encuentro nacional de secretarios - unidos por un retorno gradual y seguro. | Virtual | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 200 | 203 | $ 48.942.444 | $ 51.300.667 | Ejecutado / Cerrado |
| 37 | P143 -MEN-1247901-00190-2020 | charlas evaluar para avanzar - PTA | Virtual | 3/11/2020 | 9/11/2020 | 0 | 4113 | $ 70.716.530 | $ 70.716.530 | Ejecutado / Cerrado |
| 38 | P143-MEN-1247901-00194-2020 | Charlas y webinars juegos del magisterio | Virtual | 7/11/2020 | 10/11/2020 | 330000 | 10957 | $ 16.991.617 | $ 16.991.617 | Ejecutado / Cerrado |
| 39 | P143 -MEN-1247901-00197-2020 | Charlas y webinars juegos del magisterio | Virtual | 9/11/2020 | 12/11/2020 | 330000 | 0 | $ 21.930.291 | $ 21.790.485 | Ejecutado / Cerrado |
| 40 | P143 -MEN-1247901-00202-2020 | Café para conversar PROYECTA-T | Virtual | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 1000 | 978 | $ 43.214.862 | $ 43.311.478 | Ejecutado / Cerrado |
| 41 | P143 -MEN-1247901-00199-2020 | Lanzamiento de Emociones para la Vida (Lanzamiento de Herramientas de Socioemocionales y convivencia escolar) | Virtual | 23/11/2020 | 27/11/2020 | 0 | 0 | $ - | $ - | Cancelado |
| 42 | P143 -MEN-1247901-00203-2020 | Charlas y webinars Juegos del Magisterio- Actividad física y salud mental. | Virtual | 13/11/2020 | 17/11/2020 | 330000 | 3702 | $ 16.991.617 | $ 16.718.560 | Ejecutado / Cerrado |
| 43 | P143 -MEN-1247901-00204-2020 | Protocolización Plan Nacional Decenal de Lenguas | Presencial | 21/11/2020 | 28/11/2020 | 15 | 0 | $ 29.972.622 | $ 28.796.812 | Ejecutado / Cerrado |
| 44 | P143 -MEN-1247901-00205-2020 | Charlas y webinars Juegos del Magisterio- Willington Ortiz | Virtual | 17/11/2020 | 19/11/2020 | 330000 | 0 | $ 20.793.340 | $ 20.793.340 | Ejecutado / Cerrado |
| 45 | P143 -MEN-1247901-00209-2020 | Evento de asistencia y acompañamiento técnico en el marco de la emergencia por el huracán IOTA en providencia Chocó, Cartagena, San Andrés (Providencia) y La Guajira | Chocó, Cartagena, San Andrés (Providencia) y La Guajira | 27/11/2020 | 15/12/2020 | 6000 | 0 | $ 2.492.958.157 | $ 2.496.467.997 | Ejecutado / Cerrado |

| SOLC EVENT (SE) | CONSECUTIVO CORREO SCAIN | NOMBRE DEL EVENTO | CIUDAD DEL EVENTO | FECHA INICIO EVENTO | FECHA FINAL EVENTO | TOTAL CONV. | TOTAL ASIST | VALOR PRESUPUESTO APROBADO | VALOR TOTAL FACTURADO | ESTADO DEL EVENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | P143 -MEN-1247901-00208-2020 | Noche de Los Mejores | Virtual | 4/12/2020 | 4/12/2020 | 1000 | 19958 | $ 308.119.111 | $ 308.119.111 | Ejecutado / Cerrado |
| 47 | P143 -MEN-1247901-00209-2020 | Intérpretes y traductores de lengua indígenas | Virtual | 29/11/2020 | 1/12/2020 | 85 | 0 | $ 59.386.399 | $ 54.041.098 | Ejecutado / Cerrado |
| 48 | P143 -MEN-1247901-00211-2020 | Charlas y webinars Juegos del Magisterio- Maria Isabel Urrutia | Virtual | 24/11/2020 | 26/11/2020 | 295929 | 3252 | $ 27.509.145 | $ 27.509.145 | Ejecutado / Cerrado |
| 49 | NA | Ganadores del CNE 2020 y demás interesados en la realización del evento de premiación | Virtual | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 0 | 0 | $ - | $ - | Cancelado |
| 50 | P143-MEN-1247901-00189-2020 | Evento de lanzamiento de la colección Territorios Narrados 2020 | Virtual | 4/12/2020 | 11/12/2020 | 300 | 142 | $ 5.607.064 | $ 5.607.063 | Ejecutado / Cerrado |
| 51 | P143 -MEN-1247901-00215-2020 | Juegos Webinar Mariana mesa | Virtual | 1/12/2020 | 3/12/2020 | 330000 | 0 | $ 26.590.680 | $ 26.590.680 | Ejecutado / Cerrado |
| 52 | P143 -MEN-1247901-00218-2020 | Graduación de bachilleres | Virtual | 6/12/2020 | 7/12/2020 | 1000 | 0 | $ 41.618.307 | $ 41.618.307 | Ejecutado / Cerrado |
| 53 | P143 -MEN-1247901-00222-2020 | Consulta estatuto CNARP | Presencial | 11/12/2020 | 15/12/2020 | 230 | 203 | $ 482.102.246 | $ 475.270.100 | Ejecutado / Cerrado |
| 54 | P143-MEN-1247901-00223-2020 | Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete | Virtual | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 16 | 16 | $ 530.027 | $ 334.351 | Ejecutado / Cerrado |
| 55 | P143 -MEN-1247901-00226-2020 | Protocolización Plan Nacional Decenal de Lenguas- FASE III | Virtual | 12/12/2020 | 17/12/2020 | 9 | 7 | $ 15.819.813 | $ 12.316.158 | Ejecutado / Cerrado |
| TOTAL | | | | | | | | $ 6.434.823.619 | $ 5.769.671.054 | |

**Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico**

### 2.2.2 Valores Agregados Operador.

De acuerdo con la propuesta del Consorcio de valores agregados como unidades ofertadas de diferentes Ítems, se describen a continuación las cantidades usadas y los saldos al corte del presente informe.

| CONCEPTO | VX AGREGADO – COMPUTADOR | VX AGREGADO - VIDEO BEAM | VX AGREGADO – TELÓN | VX AGREGADO - PAPELOGRAFO | VX AGREGADO - SONIDO BASE | VX AGREGADO - PUNTO DE REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDADES OFRECIDAS | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 |
| CANTIDADES USADAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| SALDOS | **394** | **397** | **398** | **399** | **398** | **99** |

**Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021**

*Fuente: propuesta técnica aprobada*

## 2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Al corte del presente informe se presenta el seguimiento y control de las cifras de ejecución presupuestal y financiera del contrato de operación logística, de la cual la interventoría realiza esta gestión y como soporte de lo anterior se evidencia la Matriz Financiera al corte de noviembre en el anexo No. 58 del presente informe.

### 2.3.1 Radicación de cuentas al MEN

#### 2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la facturación generada por el Consorcio durante el mes de diciembre de 2020, la cual el MEN tramitó y pago con los costos relacionados:

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión evento SE 032 | 9/11/2020 | 3/12/2020 | $ 731.731 | 2020-IE-050541 / 03/12/2020 | 10/12/2020 354569020 |
| Comisión evento SE 020 | 4/11/2020 | 3/12/2020 | $ 449.273 | 2020-IE-050599 / 04/12/2020 | 10/12/2020 354608420 |
| Costos Directos evento SE 028 | 2/12/2020 | 7/12/2020 | $ 9.587.778 | 2020-IE-051149 / 7/12/2020 | 15/12/2020 360649920 |
| Gastos Reembolsables evento SE 028 | 2/12/2020 | 7/12/2020 | $ 38.861.000 | 2020-IE-051150 / 7/12/2020 | 15/12/2020 360639420 |
| Comisión evento SE 028 | 2/12/2020 | 7/12/2020 | $ 1.697.821 | 2020-IE-051151 / //12/2020 | 15/12/2020 360640520 |
| Gastos Reembolsables evento SE 025 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 12.460.500 | 2020-IE-050920 / 06/12/2020 | 23/12/2020 374315620 |
| Comisión evento SE 025 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 560.312 | 2020-IE-050921 / 06/12/2020 | 23/12/2020 374316420 |
| Gastos Reembolsables evento SE 037 | 2/12/2020 | 5/12/2020 | $ 67.801.083 | 2020-IE-050915 / 06/12/2020 | 14/12/2020 358930920 |

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión evento SE 037 | 2/12/2020 | 5/12/2020 | $ 2.915.446 | 2020-IE-050917 / 06/12/2020 | 14/12/2020 358931920 |
| Gastos Reembolsables evento SE 033 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 14.172.900 | 2020-IE-051795 / 11/12/2020 | 23/12/2020 377644320 |
| Gastos Reembolsables evento SE 022 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 63.212.800 | 2020-IE-051872 / 11/12/2020 | 28/12/2020 386300320 |
| Comisión evento SE 022 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 2.718.150 | 2020-IE-051874 / 11/12/2020 | 28/12/2020 386593720 |
| Gastos Reembolsables evento SE 023 | 2/12/2020 | 9/12/2020 | $ 22.750.000 | 2020-IE-051403 / 9/12/2020 | 15/12/2020 360649920 |
| Comisión evento SE 023 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 1.164.118 | 2020-IE-051402 / 9/12/2020 | 23/12/2020 374329120 |
| Gastos Reembolsables evento SE 019 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 575.240.848 | 2020-IE-050601 / 04/12/2020 | 10/12/2020 354612520 |
| Comisión evento SE 019 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 24.735.357 | 2020-IE-050600 / 04/12/2020 | 10/12/2020 354610320 |
| Gastos Reembolsables evento SE 039 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 20.839.900 | 2020-IE-051802 / 11/12/2020 | 17/12/2020 365080920 |
| Comisión evento SE 039 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 950.585 | 2020-IE-051803 / 11/12/2020 | 18/12/2020 365805720 |
| Comisión evento SE 033 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 609.435 | 2020-IE-051799 / 11/12/2020 | 23/12/2020 377656120 |
| Gastos Reembolsables evento SE 026 | 3/12/2020 | 3/12/2020 | $ 18.844.840 | 2020-IE-050602 / 04/12/2020 | 11/12/2020 356462620 |
| Comisión evento SE 026 | 4/12/2020 | 3/12/2020 | $ 810.328 | 2020-IE-050603 / 04/12/2020 | 10/12/2020 354616120 |
| Gastos Reembolsables evento SE 040 | 25/11/2020 | 7/12/2020 | $ 41.340.600 | 2020-IE-051152 / 7/12/2020 | 23/12/2020 374318220 |
| Costos Directos evento SE 040 | 25/11/2020 | 7/12/2020 | $ 193.232 | 2020-IE-051153 / 7/12/2020 | 15/12/2020 360641820 |
| Comisión evento SE 040 | 25/11/2020 | 7/12/2020 | $ 1.777.646 | 2020-IE-051154 / 7/12/2020 | 28/12/2020 384577420 |
| Gastos Reembolsables evento SE 031 | 2/12/2020 | 3/12/2020 | $ 11.424.000 | 2020-IE-050604 / 04/12/2020 | 11/12/2020 356454720 |
| Comisión evento SE 031 | 2/12/2020 | 3/12/2020 | $ 491.232 | 2020-IE-050605 / 04/12/2020 | 10/12/2020 354622320 |
| Gastos Reembolsables evento SE 017 OS1 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 33.673.167 | 2020-IE-050765 / 04/12/2020 | 14/12/2020 358928620 |

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión evento SE 017 OS1 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 1.447.946 | 2020-IE-050768 / 04/12/2020 | 14/12/2020 358929320 |
| Gastos Reembolsables evento SE 018 | 4/12/2020 | 9/12/2020 | $ 26.000.000 | 2020-IE-051806 / 11/12/2020 | 17/12/2020 365084120 |
| Comisión evento SE 018 | 4/12/2020 | 9/12/2020 | $ 1.330.420 | 2020-IE-051809 / 11/12/2020 | 23/12/2020 377814120 |
| Gastos Reembolsables evento SE 044 | 25/11/2020 | 10/12/2020 | $ 19.889.089 | 2020-IE-053167 / 15/12/2020 | 28/12/2020 386152620 |
| Comisión evento SE 044 | 25/11/2020 | 10/12/2020 | $ 904.251 | 2020-IE-053168 / 15/12/2020 | 28/12/2020 384130920 |
| Gastos Reembolsables evento SE 015-ODT-4 | 2/12/2020 | 7/12/2020 | $ 32.331.429 | 2020-IE-051146 / 07/12/2020 | 15/12/2020 360613820 |
| Comisión evento SE 015-ODT-4 | 2/12/2020 | 7/12/2020 | $ 1.654.399 | 2020-IE-051147 / 07/12/2020 | 23/12/2020 374322720 |
| Costos Directos evento SE 029 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 10.786.250 | 2020-IE-050918 / 06/12/2020 | 23/12/2020 374082220 |
| Comisión evento SE 029 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 535.801 | 2020-IE-050919 / 06/12/2020 | 23/12/2020 374314020 |
| Gastos Reembolsables evento SE 029 | 2/12/2020 | 7/12/2020 | $ 12.460.500 | 2020-IE-050977 / 07/12/2020 | 23/12/2020 374315620 |
| 2do Pago por concepto de gastos administrativos del mes de noviembre de 2020 | 4/12/2020 | 7/12/2020 | $ 21.667.126 | 2020-IE-051148 / 7/12/2020 | 14/12/2020 358909620 |
| 12vo Pago por concepto de personal del mes de noviembre de 2020 | 4/12/2020 | 7/12/2020 | $ 84.428.592 | 2020-IE-051145 / 7/12/2020 | 14/12/2020 358945620 |
| Gastos Reembolsables evento SE 030 | 2/12/2020 | 9/12/2020 | $ 38.480.500 | 2020-IE-051488 / 10/12/2020 | 23/12/2020 374331220 |
| Comisión evento SE 030 | 2/12/2020 | 9/12/2020 | $ 1.872.310 | 2020-IE-051489 / 10/12/2020 | 15/12/2020 359357720 |
| Gastos Reembolsables evento SE 042 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 16.029.300 | 2020-IE-052446 / 14/12/2020 | 28/12/2020 385410920 |
| Comisión evento SE 042 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 689.260 | 2020-IE-052447 / 14/12/2020 | 28/12/2020 385424920 |
| Gastos Reembolsables evento SE 045 | 7/12/2020 | 10/12/2020 | $2.367.386.979 | 2020-IE-052057 / 12/12/2020 | 29/12/2020 390102020 |
| Comisión evento SE 045 | 7/12/2020 | 10/12/2020 | $ 101.797.640 | 2020-IE-052058 / 12/12/2020 | 28/12/2020 385004920 |
| Gastos Reembolsables evento SE 048 | 3/12/2020 | 10/12/2020 | $ 26.277.975 | 2020-IE-051849 / 11/12/2020 | 28/12/2020 384589320 |

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión evento SE 048 | 3/12/2020 | 10/12/2020 | $ 1.231.170 | 2020-IE-051852 / 11/12/2020 | 28/12/2020 384616420 |
| Gastos Reembolsables evento SE 027 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 99.140.100 | 2020-IE-051844 / 11/12/2020 | 28/12/2020 386355620 |
| Comisión evento SE 027 | 3/12/2020 | 10/12/2020 | $ 4.384.757 | 2020-IE-051846 / 11/12/2020 | 17/12/2020 365087320 |
| Gastos Reembolsables evento SE 034 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 19.172.900 | 2020-IE-051847 / 11/12/2020 | 28/12/2020 386362920 |
| Comisión evento SE 034 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 865.285 | 2020-IE-051848 / 11/12/2020 | 17/12/2020 365089520 |
| Gastos Reembolsables evento SE 051 | 5/12/2020 | 10/12/2020 | $ 25.397.375 | 2020-IE-051853 / 11/12/2020 | 24/12/2020 380477820 |
| Comisión evento SE 051 | 5/12/2020 | 10/12/2020 | $ 1.193.305 | 2020-IE-051854 / 11/12/2020 | 23/12/2020 376439020 |
| 3er Pago por concepto de gastos administrativos del mes de diciembre de 2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | $ 21.667.126 | 2020-IE-051837 / 11/12/2020 | 28/12/2020 386345420 |
| 13vo Pago por concepto de personal del mes de diciembre de 2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | $ 84.950.006 | 2020-IE-051836 / 11/12/2020 | 29/12/2020 387879220 |
| Gastos Reembolsables evento SE 036 | 2/12/2020 | 14/12/2020 | $ 49.128.500 | 2020-IE-055448 / 14/12/2020 | 28/12/2020 384590120 |
| Comisión evento SE 036 | 2/12/2020 | 14/12/2020 | $ 2.172.167 | 2020-IE-052451 / 14/12/2020 | 28/12/2020 384597320 |
| Costos Directos evento SE 047 | 4/12/2020 | 16/12/2020 | $ 8.407.168 | 2020-IE-053633 / 16/12/2020 | 28/12/2020 384672920 |
| Gastos Reembolsables evento SE 047 | 4/12/2020 | 16/12/2020 | $ 43.613.995 | 2020-IE-053635 / 16/12/2020 | 24/12/2020 380521520 |
| Comisión evento SE 047 | 4/12/2020 | 16/12/2020 | $ 2.019.935 | 2020-IE-053636 / 16/12/2020 | 28/12/2020 385356820 |
| Gastos Reembolsables evento SE 046 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | $ 295.416.214 | 2020-IE-053703 / 16/12/2020 | 29/12/2020 388134920 |
| Comisión evento SE 046 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | $ 12.702.898 | 2020-IE-053705 / 16/12/2020 | 29/12/2020 388151620 |
| Gastos Reembolsables evento SE 052 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | $ 39.855.500 | 2020-IE-053699 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386719120 |
| Comisión evento SE 052 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | $ 1.762.807 | 2020-IE-053701 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386678920 |
| Gastos Reembolsables evento SE 050 | 14/12/2020 | 16/12/2020 | $ 5.375.900 | 2020-IE-053696 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386666820 |

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión evento SE 050 | 14/12/2020 | 16/12/2020 | $ 231.163 | 2020-IE-053698 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386670220 |
| Gastos Reembolsables evento SE 021 | 15/12/2020 | 17/12/2020 | $ 1.327.250 | 2020-IE-054002 /18/12/2020 | 30/12/2020 394007120 |
| Comisión evento SE 021 | 15/12/2020 | 17/12/2020 | $ 65.242 | 2020-IE-054003 /18/12/2020 | 29/12/2020 390154620 |
| Gastos Reembolsables evento SE 038 | 2/12/2020 | 16/12/2020 | $ 16.291.100 | 2020-IE-053688 / 16/12/2020 | 28/12/2020 385436020 |
| Comisión evento SE 038 | 2/12/2020 | 16/12/2020 | $ 700.517 | 2020-IE-053690 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386656720 |
| Gastos Reembolsables evento SE 024 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | $ 3.928.000 | 2020-IE-053691 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386659120 |
| Comisión evento SE 024 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | $ 189.329 | 2020-IE-053693 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386673620 |
| Costos Directos evento SE 035 | 9/12/2020 | 16/12/2020 | $ 69.841.225 | 2020-IE-053682 / 16/12/2020 | 28/12/2020 385359720 |
| Gastos Reembolsables evento SE 035 | 9/12/2020 | 16/12/2020 | $ 47.128.401 | 2020-IE-053684 / 16/12/2020 | 24/12/2020 380518720 |
| Comisión evento SE 035 | 9/12/2020 | 16/12/2020 | $ 2.346.897 | 2020-IE-053686 / 16/12/2020 | 28/12/2020 385365520 |
| Gastos Reembolsables evento SE 015 -ODT 6 y 7 | 16/12/2020 | 17/12/2020 | $ 37.093.716 | 2020-IE-053999 / 18/12/2020 | 30/12/2020 394005420 |
| Comisión evento SE 015 - ODT 6 y 7 | 16/12/2020 | 17/12/2020 | $ 1.898.086 | 2020-IE-054000 / 18/12/2020 | 29/12/2020 388588620 |
| Costos Directos evento SE 043 | 4/12/2020 | 17/12/2020 | $ 20.643.608 | 2020-IE-053996/ 18/12/2020 | 28/12/2020 386727620 |
| Gastos Reembolsables evento SE 043 | 4/12/2020 | 17/12/2020 | $ 7.568.460 | 2020-IE-053997/ 18/12/2020 | 30/12/2020 394001820 |
| Comisión evento SE 043 | 4/12/2020 | 17/12/2020 | $ 347.731 | 2020-IE-053998/ 18/12/2020 | 29/12/2020 388588220 |
| Comisión evento SE 054 | 16/12/2020 | 18/12/2020 | $ 15.351 | 2020-IE-054318 / 18/12/2020 | 30/12/2020 394026520 |
| Gastos Reembolsables evento SE 054 | 16/12/2020 | 18/12/2020 | $ 319.000 | 2020-IE-054317 / 18/12/2020 | 28/12/2020 386199320 |
| Costos Directos evento SE 055 | 17/12/2020 | 21/12/2020 | $ 7.007.749 | 2020-IE-054543 / 21/12/2020 | 30/12/2020 394033620 |
| Gastos Reembolsables evento SE 055 | 17/12/2020 | 21/12/2020 | $ 5.050.000 | 2020-IE-054544 / 21/12/2020 | 28/12/2020 386211320 |

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión evento SE 055 | 17/12/2020 | 21/12/2020 | $ 258.409 | 2020-IE-054547 / 21/12/2020 | 30/12/2020 394038820 |
| Costos Directos evento SE 045 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $ 25.708.252 | 2020-IE-054768 / 22/12/2020 | 29/12/2020 390161820 |
| Gastos Reembolsables evento SE 045 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $ 1.504.000 | 2020-IE-054769 / 22/12/2020 | 29/12/2020 390168420 |
| Comisión evento SE 045 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $ 71.126 | 2020-IE-054770 / 22/12/2020 | 29/12/2020 390158220 |
| Gastos Reembolsables evento SE 017 OS3 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | $ 13.109.833 | 2020-IE-054889 / 23/12/2020 | Pendiente de pago por parte del MEN |
| Comisión evento SE 017 OS3 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | $ 563.723 | 2020-IE-054890 / 23/12/2020 | Pendiente de pago por parte del MEN |
| Gastos Reembolsables evento SE 017 OS2 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | $ 21.098.834 | 2020-IE-054990 / 23/12/2020 | Pendiente de pago por parte del MEN |
| Comisión evento SE 017 OS2 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | $ 907.250 | 2020-IE-054991 / 23/12/2020 | Pendiente de pago por parte del MEN |
| Costos Directos evento SE 053 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | $ 11.596.602 | 2020-IE-055093 / 24/12/2020 | Pendiente de pago por parte del MEN |
| Gastos Reembolsables evento SE 053 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | $ 441.494.694 | 2020-IE-055094 / 24/12/2020 | 30/12/2020 393408720 |
| Comisión evento SE 053 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | $ 22.178.804 | 2020-IE-055095 / 24/12/2020 | 30/12/2020 392464220 |
| **TOTAL** | | | **$5.214.925.309** | | |

**Tabla 2-5 Relación facturación al corte del presente informe**

*Fuente: Información facturación Consorcio Logística*

#### 2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado.

El Consorcio generó la facturación del equipo base atendiendo la forma de pago del contrato, los soportes se pueden evidenciar en los anexos N°47 y N°48 del presente informe y el resumen de la facturación por este concepto, se relaciona a continuación:

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12vo Pago por concepto de personal del mes de noviembre de 2020 | 4/12/2020 | 7/12/2020 | $ 84.428.592 | 2020-IE-051145 / 7/12/2020 | 14/12/2020 358945620 |
| 13vo Pago por concepto de personal del mes de diciembre de 2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | $ 84.950.006 | 2020-IE-051836 / 11/12/2020 | 29/12/2020 387879220 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 169.378.599** |

**Tabla 2-6 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio**
*Fuente: Información tomada de la factura*

#### 2.3.1.1.2 Gastos administrativos

El Consorcio generó la facturación de los gastos administrativos atendiendo la forma de pago del contrato, los soportes se pueden evidenciar en el anexo N°53 del presente informe y el resumen de la facturación por este concepto, se relaciona a continuación:

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2do Pago por concepto de gastos administrativos del mes de noviembre de 2020 | 4/12/2020 | 7/12/2020 | $ 21.667.126 | 2020-IE-051148 / 7/12/2020 | 14/12/2020 358909620 |
| 3ro Pago por concepto de gastos administrativos del mes de diciembre de 2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | $ 21.667.126 | 2020-IE-051837 / 11/12/2020 | 28/12/2020 386345420 |
| **TOTAL** | | | **$ 43.334.252** | | |

**Tabla 2-7 Relación facturación Gastos Administrativos Contrato Consorcio**
*Fuente: Información tomada de la factura*

#### 2.3.1.1.3 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables.

El Consorcio generó la facturación de la comisión de costos reembolsables de las solicitudes de los siguientes eventos:

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión evento SE 032 | 9/11/2020 | 3/12/2020 | $ 731.731 | 2020-IE-050541 / 03/12/2020 | 10/12/2020 354569020 |
| Comisión evento SE 020 | 4/11/2020 | 3/12/2020 | $ 449.273 | 2020-IE-050599 / 04/12/2020 | 10/12/2020 354608420 |
| Comisión evento SE 028 | 2/12/2020 | 7/12/2020 | $ 1.697.821 | 2020-IE-051151 / //12/2020 | 15/12/2020 360640520 |
| Comisión evento SE 025 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 560.312 | 2020-IE-050921 / 06/12/2020 | 23/12/2020 374316420 |
| Comisión evento SE 037 | 2/12/2020 | 5/12/2020 | $ 2.915.446 | 2020-IE-050917 / 06/12/2020 | 14/12/2020 358931920 |

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión evento SE 022 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 2.718.150 | 2020-IE-051874 / 11/12/2020 | 28/12/2020 386593720 |
| Comisión evento SE 023 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 1.164.118 | 2020-IE-051402 / 9/12/2020 | 23/12/2020 374329120 |
| Comisión evento SE 019 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 24.735.357 | 2020-IE-050600 / 04/12/2020 | 10/12/2020 354610320 |
| Comisión evento SE 039 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 950.585 | 2020-IE-051803 / 11/12/2020 | 18/12/2020 365805720 |
| Comisión evento SE 033 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 609.435 | 2020-IE-051799 / 11/12/2020 | 23/12/2020 377656120 |
| Comisión evento SE 026 | 4/12/2020 | 3/12/2020 | $ 810.328 | 2020-IE-050603 / 04/12/2020 | 10/12/2020 354616120 |
| Comisión evento SE 040 | 25/11/2020 | 7/12/2020 | $ 1.777.646 | 2020-IE-051154 / 7/12/2020 | 28/12/2020 384577420 |
| Comisión evento SE 031 | 2/12/2020 | 3/12/2020 | $ 491.232 | 2020-IE-050605 / 04/12/2020 | 10/12/2020 354622320 |
| Comisión evento SE 017 OS1 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 1.447.946 | 2020-IE-050768 / 04/12/2020 | 14/12/2020 358929320 |
| Comisión evento SE 018 | 4/12/2020 | 9/12/2020 | $ 1.330.420 | 2020-IE-051809 / 11/12/2020 | 23/12/2020 377814120 |
| Comisión evento SE 044 | 25/11/2020 | 10/12/2020 | $ 904.251 | 2020-IE-053168 / 15/12/2020 | 28/12/2020 384130920 |
| Comisión evento SE 015-ODT-4 | 2/12/2020 | 7/12/2020 | $ 1.654.399 | 2020-IE-051147 / 07/12/2020 | 23/12/2020 374322720 |
| Comisión evento SE 029 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 535.801 | 2020-IE-050919 / 06/12/2020 | 23/12/2020 374314020 |
| Comisión evento SE 030 | 2/12/2020 | 9/12/2020 | $ 1.872.310 | 2020-IE-051489 / 10/12/2020 | 15/12/2020 359357720 |
| Comisión evento SE 042 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 689.260 | 2020-IE-052447 / 14/12/2020 | 28/12/2020 385424920 |
| Comisión evento SE 045 | 7/12/2020 | 10/12/2020 | $ 101.797.640 | 2020-IE-052058 / 12/12/2020 | 28/12/2020 385004920 |
| Comisión evento SE 048 | 3/12/2020 | 10/12/2020 | $ 1.231.170 | 2020-IE-051852 / 11/12/2020 | 28/12/2020 384616420 |
| Comisión evento SE 027 | 3/12/2020 | 10/12/2020 | $ 4.384.757 | 2020-IE-051846 / 11/12/2020 | 17/12/2020 365087320 |
| Comisión evento SE 034 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 865.285 | 2020-IE-051848 / 11/12/2020 | 17/12/2020 365089520 |

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión evento SE 051 | 5/12/2020 | 10/12/2020 | $ 1.193.305 | 2020-IE-051854 / 11/12/2020 | 23/12/2020 376439020 |
| Comisión evento SE 036 | 2/12/2020 | 14/12/2020 | $ 2.172.167 | 2020-IE-052451 / 14/12/2020 | 28/12/2020 384597320 |
| Comisión evento SE 047 | 4/12/2020 | 16/12/2020 | $ 2.019.935 | 2020-IE-053636 / 16/12/2020 | 28/12/2020 385356820 |
| Comisión evento SE 046 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | $ 12.702.898 | 2020-IE-053705 / 16/12/2020 | 29/12/2020 388151620 |
| Comisión evento SE 052 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | $ 1.762.807 | 2020-IE-053701 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386678920 |
| Comisión evento SE 050 | 14/12/2020 | 16/12/2020 | $ 231.163 | 2020-IE-053698 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386670220 |
| Comisión evento SE 021 | 15/12/2020 | 17/12/2020 | $ 65.242 | 2020-IE-054003 /18/12/2020 | 29/12/2020 390154620 |
| Comisión evento SE 038 | 2/12/2020 | 16/12/2020 | $ 700.517 | 2020-IE-053690 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386656720 |
| Comisión evento SE 024 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | $ 189.329 | 2020-IE-053693 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386673620 |
| Comisión evento SE 035 | 9/12/2020 | 16/12/2020 | $ 2.346.897 | 2020-IE-053686 / 16/12/2020 | 28/12/2020 385365520 |
| Comisión evento SE 015 -ODT 6 y 7 | 16/12/2020 | 17/12/2020 | $ 1.898.086 | 2020-IE-054000 / 18/12/2020 | 29/12/2020 388588620 |
| Comisión evento SE 043 | 4/12/2020 | 17/12/2020 | $ 347.731 | 2020-IE-053998/ 18/12/2020 | 29/12/2020 388588220 |
| Comisión evento SE 054 | 16/12/2020 | 18/12/2020 | $ 15.351 | 2020-IE-054318 / 18/12/2020 | 30/12/2020 394026520 |
| Comisión evento SE 055 | 17/12/2020 | 21/12/2020 | $ 258.409 | 2020-IE-054547 / 21/12/2020 | 30/12/2020 394038820 |
| Comisión evento SE 045 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $ 71.126 | 2020-IE-054770 / 22/12/2020 | 29/12/2020 390158220 |
| Comisión evento SE 017 OS3 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | $ 563.723 | 2020-IE-054890 / 23/12/2020 | Pendiente de pago por parte del MEN |
| Comisión evento SE 017 OS2 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | $ 907.250 | 2020-IE-054991 / 23/12/2020 | Pendiente de pago por parte del MEN |
| Comisión evento SE 053 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | $ 22.178.804 | 2020-IE-055095 / 24/12/2020 | 30/12/2020 392464220 |
| **TOTAL** | | | **$ 205.949.412** | | |

**Tabla 2-8 Relación comisiones sobre costos reembolsables**

*Información facturación Consorcio Logística*

#### 2.3.1.1.4 Costos reembolsables

El Consorcio generó la facturación de los gastos reembolsables de las siguientes solicitudes de eventos:

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Reembolsables evento SE 028 | 2/12/2020 | 7/12/2020 | $ 38.861.000 | 2020-IE-051150 / 7/12/2020 | 15/12/2020 360639420 |
| Gastos Reembolsables evento SE 025 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 12.460.500 | 2020-IE-050920 / 06/12/2020 | 23/12/2020 374315620 |
| Gastos Reembolsables evento SE 037 | 2/12/2020 | 5/12/2020 | $ 67.801.083 | 2020-IE-050915 / 06/12/2020 | 14/12/2020 358930920 |
| Gastos Reembolsables evento SE 033 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 14.172.900 | 2020-IE-051795 / 11/12/2020 | 23/12/2020 377644320 |
| Gastos Reembolsables evento SE 022 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 63.212.800 | 2020-IE-051872 / 11/12/2020 | 28/12/2020 386300320 |
| Gastos Reembolsables evento SE 023 | 2/12/2020 | 9/12/2020 | $ 22.750.000 | 2020-IE-051403 / 9/12/2020 | 15/12/2020 360649920 |
| Gastos Reembolsables evento SE 019 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 575.240.848 | 2020-IE-050601 / 04/12/2020 | 10/12/2020 354612520 |
| Gastos Reembolsables evento SE 039 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 20.839.900 | 2020-IE-051802 / 11/12/2020 | 17/12/2020 365080920 |
| Gastos Reembolsables evento SE 026 | 3/12/2020 | 3/12/2020 | $ 18.844.840 | 2020-IE-050602 / 04/12/2020 | 11/12/2020 356462620 |
| Gastos Reembolsables evento SE 040 | 25/11/2020 | 7/12/2020 | $ 41.340.600 | 2020-IE-051152 / 7/12/2020 | 23/12/2020 374318220 |
| Gastos Reembolsables evento SE 031 | 2/12/2020 | 3/12/2020 | $ 11.424.000 | 2020-IE-050604 / 04/12/2020 | 11/12/2020 356454720 |
| Gastos Reembolsables evento SE 017 OS1 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 33.673.167 | 2020-IE-050765 / 04/12/2020 | 14/12/2020 358928620 |
| Gastos Reembolsables evento SE 018 | 4/12/2020 | 9/12/2020 | $ 26.000.000 | 2020-IE-051806 / 11/12/2020 | 17/12/2020 365084120 |
| Gastos Reembolsables evento SE 044 | 25/11/2020 | 10/12/2020 | $ 19.889.089 | 2020-IE-053167 / 15/12/2020 | 28/12/2020 386152620 |
| Gastos Reembolsables evento SE 015-ODT-4 | 2/12/2020 | 7/12/2020 | $ 32.331.429 | 2020-IE-051146 / 07/12/2020 | 15/12/2020 360613820 |
| Gastos Reembolsables evento SE 029 | 2/12/2020 | 7/12/2020 | $ 12.460.500 | 2020-IE-050977 / 07/12/2020 | 23/12/2020 374315620 |
| Gastos Reembolsables evento SE 030 | 2/12/2020 | 9/12/2020 | $ 38.480.500 | 2020-IE-051488 / 10/12/2020 | 23/12/2020 374331220 |
| Gastos Reembolsables evento SE 042 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 16.029.300 | 2020-IE-052446 / 14/12/2020 | 28/12/2020 385410920 |

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Reembolsables evento SE 045 | 7/12/2020 | 10/12/2020 | $ 2.367.386.979 | 2020-IE-052057 / 12/12/2020 | 29/12/2020 390102020 |
| Gastos Reembolsables evento SE 048 | 3/12/2020 | 10/12/2020 | $ 26.277.975 | 2020-IE-051849 / 11/12/2020 | 28/12/2020 384589320 |
| Gastos Reembolsables evento SE 027 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 99.140.100 | 2020-IE-051844 / 11/12/2020 | 28/12/2020 386355620 |
| Gastos Reembolsables evento SE 034 | 2/12/2020 | 10/12/2020 | $ 19.172.900 | 2020-IE-051847 / 11/12/2020 | 28/12/2020 386362920 |
| Gastos Reembolsables evento SE 051 | 5/12/2020 | 10/12/2020 | $ 25.397.375 | 2020-IE-051853 / 11/12/2020 | 24/12/2020 380477820 |
| Gastos Reembolsables evento SE 036 | 2/12/2020 | 14/12/2020 | $ 49.128.500 | 2020-IE-055448 / 14/12/2020 | 28/12/2020 384590120 |
| Gastos Reembolsables evento SE 047 | 4/12/2020 | 16/12/2020 | $ 43.613.995 | 2020-IE-053635 / 16/12/2020 | 24/12/2020 380521520 |
| Gastos Reembolsables evento SE 046 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | $ 295.416.214 | 2020-IE-053703 / 16/12/2020 | 29/12/2020 388134920 |
| Gastos Reembolsables evento SE 052 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | $ 39.855.500 | 2020-IE-053699 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386719120 |
| Gastos Reembolsables evento SE 050 | 14/12/2020 | 16/12/2020 | $ 5.375.900 | 2020-IE-053696 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386666820 |
| Gastos Reembolsables evento SE 021 | 15/12/2020 | 17/12/2020 | $ 1.327.250 | 2020-IE-054002 /18/12/2020 | 30/12/2020 394007120 |
| Gastos Reembolsables evento SE 038 | 2/12/2020 | 16/12/2020 | $ 16.291.100 | 2020-IE-053688 / 16/12/2020 | 28/12/2020 385436020 |
| Gastos Reembolsables evento SE 024 | 11/12/2020 | 16/12/2020 | $ 3.928.000 | 2020-IE-053691 / 16/12/2020 | 28/12/2020 386659120 |
| Gastos Reembolsables evento SE 035 | 9/12/2020 | 16/12/2020 | $ 47.128.401 | 2020-IE-053684 / 16/12/2020 | 24/12/2020 380518720 |
| Gastos Reembolsables evento SE 015 -ODT 6 y 7 | 16/12/2020 | 17/12/2020 | $ 37.093.716 | 2020-IE-053999 / 18/12/2020 | 30/12/2020 394005420 |
| Gastos Reembolsables evento SE 043 | 4/12/2020 | 17/12/2020 | $ 7.568.460 | 2020-IE-053997/ 18/12/2020 | 30/12/2020 394001820 |
| Gastos Reembolsables evento SE 054 | 16/12/2020 | 18/12/2020 | $ 319.000 | 2020-IE-054317 / 18/12/2020 | 28/12/2020 386199320 |
| Gastos Reembolsables evento SE 055 | 17/12/2020 | 21/12/2020 | $ 5.050.000 | 2020-IE-054544 / 21/12/2020 | 28/12/2020 386211320 |
| Gastos Reembolsables evento SE 045 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $ 1.504.000 | 2020-IE-054769 / 22/12/2020 | 29/12/2020 390168420 |

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Reembolsables evento SE 017 OS3 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | $ 13.109.833 | 2020-IE-054889 / 23/12/2020 | Pendiente de pago por parte del MEN |
| Gastos Reembolsables evento SE 017 OS2 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | $ 21.098.834 | 2020-IE-054990 / 23/12/2020 | Pendiente de pago por parte del MEN |
| Gastos Reembolsables evento SE 053 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | $ 441.494.694 | 2020-IE-055094 / 24/12/2020 | 30/12/2020 393408720 |
| **TOTAL** | | | **$ 4.632.491.182** | | |

**Tabla 2-9 Relación costos reembolsables**

*Información facturación Consorcio Logística*

#### 2.3.1.1.5 Costos directos

El Consorcio generó la facturación de los costos directos de las siguientes solicitudes de eventos:

| CONCEPTO | FECHA FV | FECHA RAD | VALOR TOTAL | CORDIS Y FECHA DE RADICACIÓN | FECHA Y ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Costos Directos evento SE 028 | 2/12/2020 | 7/12/2020 | $ 9.587.778 | 2020-IE-051149 / 7/12/2020 | 15/12/2020 360649920 |
| Costos Directos evento SE 040 | 25/11/2020 | 7/12/2020 | $ 193.232 | 2020-IE-051153 / 7/12/2020 | 15/12/2020 360641820 |
| Costos Directos evento SE 029 | 2/12/2020 | 4/12/2020 | $ 10.786.250 | 2020-IE-050918 / 06/12/2020 | 23/12/2020 374082220 |
| Costos Directos evento SE 047 | 4/12/2020 | 16/12/2020 | $ 8.407.168 | 2020-IE-053633 / 16/12/2020 | 28/12/2020 384672920 |
| Costos Directos evento SE 035 | 9/12/2020 | 16/12/2020 | $ 69.841.225 | 2020-IE-053682 / 16/12/2020 | 28/12/2020 385359720 |
| Costos Directos evento SE 043 | 4/12/2020 | 17/12/2020 | $ 20.643.608 | 2020-IE-053996/ 18/12/2020 | 28/12/2020 386727620 |
| Costos Directos evento SE 055 | 17/12/2020 | 21/12/2020 | $ 7.007.749 | 2020-IE-054543 / 21/12/2020 | 30/12/2020 394033620 |
| Costos Directos evento SE 045 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | $ 25.708.252 | 2020-IE-054768 / 22/12/2020 | 29/12/2020 390161820 |
| Costos Directos evento SE 053 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | $ 11.596.602 | 2020-IE-055093 / 24/12/2020 | Pendiente de pago por parte del MEN |
| **TOTAL** | | | **$163.771.864** | | |

**Tabla 2-10 Relación costos directos**

*Información facturación Consorcio Logística*

### 2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal.

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución del contrato de operación logística al corte del presente informe:

| VIGENCIA | VALOR RP | EJECUTADO | SALDO | CONCEPTO DE VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $ 5.471.820 | $ 5.471.820 | $ 0 | Equipo base dic 2019 |
| 2020 | $ 7.043.230.210 | $ 6.853.344.678 | $ 189.885.532 | * Equipo base ene a dic 2020<br>*Gastos administrativos oct a dic 2020<br>*Pago de los eventos SE 001 a la SE 017 (OS 1), SE 018 a la SE 055 |
| 2021 | $ 20.579.176.487 | $ 0 | $ 20.579.176.487 | |
| **TOTAL RECURSOS INICIALES** | **$ 27.627.878.517** | **$ 6.858.816.498** | **$ 20.769.062.019** | |

**Tabla 2-11 Control Presupuestal por vigencias**

*Fuente: Información tomada del Contrato Consorcio*

### 2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales

A continuación, se relaciona la información financiera del contrato de operación logística a corte del presente informe:

| VIGENCIA | VALOR CONTRATO INICIAL | MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL | MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL | VALOR FINAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $ 100.723.492 | $ 95.251.672 | $ 0 | $ 5.471.820 |
| 2020 | $ 17.143.230.210 | $ 5.100.000.000 | $ 5.000.000.0000 | $ 7.043.230.210 |
| 2021 | $ 20.579.176.487 | $ 0 | $ 0 | $ 20.579.176.487 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 37.823.130.189** | **$ 5.195.251.672** | **$ 5.000.000.0000** | **$ 27.627.878.517** |

**Tabla 2-12 Contrato incluidas modificaciones presupuestales**

*Fuente: Modificación No. 1 y 2 contrato operador logístico*

### 2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.

Se presenta la ejecución financiera y presupuestal consolidada del contrato de operación logística a corte del presente informe:

| VIGENCIA | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EJECUTADO | * TOTAL COMPROMETIDO | TOTAL DISPONIBLE | % DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $ 5.471.820 | $ 5.471.820 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| 2020 | $ 7.043.230.210 | $ 6.853.344.678 | $ 13.285.998 | $ 176.599.534 | 2,51% |
| 2021 | $ 20.579.176.487 | $ 0 | $ 1.095.355.138 | $ 19.483.821.349 | 94,68% |
| **TOTAL** | **$ 27.627.878.517** | **$ 6.858.816.498** | **$ 1.108.641.136** | **$ 19.660.420.883** | **71,16%** |

**Tabla 2-13 Control Presupuestal por vigencias**

*Fuente: Información matriz financiera de Interventoría diciembre 31 de 2020*
** Presupuesto aprobado SE 017 OS 4*

### 2.3.5 Detalle del valor total comprometido*.

Al corte de este informe se reporta el valor total comprometido del contrato de operación logística por vigencias:

| VIGENCIA | EVENTOS | COMISIÓN | EQUIPO BASE | GASTOS ADMINISTRATIVOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 12.639.248 | $ 646.750 | $ 0 | $ 0 | $ 13.285.998 |
| 2021 | $ 0 | $ 0 | $ 1.052.020.884 | $ 43.334.254 | $ 1.095.355.138 |
| **TOTAL COMPROMETIDO** | **$ 12.639.248** | **$ 646.750** | **$ 1.052.020.884** | **$ 43.334.254** | **$ 1.108.641.136** |

**Tabla 2-14 Recursos comprometidos**
*Fuente: Información matriz financiera Interventoría diciembre 31 de 2020*
** Presupuesto aprobado SE 017 OS 4*

### 2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico

La Interventoría realizó seguimiento y control permanente sobre los términos y condiciones de las negociaciones y el pago de proveedores del operador logístico, este control se realizó por cada solicitud de evento mensualmente, a través del informe presentado por el operador logístico.

El Consorcio radicó por medio del consecutivo de interventoría SCAI-P143-0134-2020-REC el 28 de diciembre de 2020 el informe de proveedores con corte al 20 de noviembre de 2020, el cual al corte de este informe se encuentra en validación por parte de la Interventoría.

### 2.3.7 Programación del PAC para el mes de febrero de 2021.

Al corte del presente informe se programó desde la Interventoría el PAC de febrero de 2021. Ver anexo No. 52 Programación PAC 2020 del presente informe.

| NO. | NOMBRE DEL EVENTO | FECHA FIN DD/MM/AAAA | COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS | GASTOS REEMBOLSABLES ESTIMADOS | COMISIÓN 4.30% ESTIMADA | EQUIPO BASE ENERO 2021 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $ 87.668.407 | $ 21.667.127 |
| **TOTAL** | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 87.668.407** | **$ 21.667.127** |

**Tabla 2-15 Programación por la Interventoría sobre el PAC febrero 2021**
*Fuente: Información tomada formato programación PAC 2020*

## 3 RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones.

## 4 RELACION DE ANEXOS

| ANEXO No. | DESCRIPCION DEL ANEXO |
|---|---|
| 1 | Rta facturación |
| 2 | Inf Nov SCAIN |
| 3 | Parafiscales |
| 3A | indicadores de gestión del contrato de operación logística y de interventoría |
| 4 | Actas reunión |
| 5 | Matriz Operativa |
| 6 | SE015 ODT 4-6-7 |
| 7 | SE016 |
| 8 | SE017 |
| 9 | SE018 |
| 10 | SE019 |
| 11 | SE020 |
| 12 | SE021 |
| 13 | SE022 |
| 14 | SE023 |
| 15 | SE024 |
| 16 | SE025 |
| 17 | SE026 |
| 18 | SE027 |
| 19 | SE028 |
| 20 | SE029 |
| 21 | SE030 |
| 22 | SE031 |

| ANEXO No. | DESCRIPCION DEL ANEXO |
|---|---|
| 23 | SE032 |
| 24 | SE033 |
| 25 | SE034 |
| 26 | SE035 |
| 27 | SE036 |
| 28 | SE037 |
| 29 | SE038 |
| 30 | SE039 |
| 31 | SE040 |
| 32 | SE041 |
| 33 | SE042 |
| 34 | SE043 |
| 35 | SE044 |
| 36 | SE045 |
| 37 | SE046 |
| 38 | SE047 |
| 39 | SE048 |
| 40 | SE049 |
| 41 | SE050 |
| 42 | SE051 |
| 43 | SE052 |
| 44 | SE053 |
| 45 | SE054 |
| 46 | SE 055 |
| 47 | Tramite Equipo Mínimo nov |
| 48 | Tramite Equipo Mínimo dic |
| 49 | Tramite pago SCAIN nov |
| 50 | Tramite pago SCAIN dic |
| 51 | Sol saldos |
| 52 | PAC |
| 53 | Cert. Proveedores |
| 54 | Reporte SIIF |
| 55 | Actas reunión CLM-SCAIN-MEN |
| 56 | Inf. septiembre CLM |
| 57 | Inf. octubre CLM |
| 57A | Inf. Noviembre CLM |
| 58 | Matriz Financiera |
| 59 | Matriz de obligaciones SCAIN |