ADENDA No. 2

PROCESO DE CONVOCATORIA PRIVADA n. PMC-002-2026

LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, y en especial las contempladas en el manual de contratación de la entidad y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen o deroguen sobre la materia, teniendo en cuenta que de conformidad con el término de condición del proceso convocatoria privada No PMC 002 de 2026 las aclaraciones y modificaciones realizadas por EDURHA DABEIBA a los término de referencia, se harán mediante ADENDAS, y se publicará en la página de contratación estatal www.colombiacompra.gov.co, y hará parte de los términos de referencia y por lo tanto de obligatorio cumplimiento para la presentación de las propuestas. Las modificaciones que se hagan formarán parte de los términos de referencia. Se modifica el cronograma del proceso de convocatoria privada No PMC 002 de 2026, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO DEL PAVIMENTO RÍGIDO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

5. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	04 de noviembre de 2026	SECOP II
Publicación Estudios y Documentos Previos	04 de noviembre de 2026	SECOP II
Publicación de borrador de términos de referencia	04 de noviembre de 2026	SECOP II
Plazo para presentar observaciones a borrador de los Términos de condiciones/Pliego de condiciones	06 de noviembre de 2026	SECOP II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	06 de noviembre de 2026	SECOP II
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	09 de noviembre de 2026	SECOP II
Publicación de los Términos de condiciones/Pliego de condiciones definitivos	09 de noviembre de 2026	SECOP II

Plazo para presentar observaciones a los Términos de condiciones/Pliego de condiciones	10 de noviembre de 2026	
Audiencia de asignación de Riesgos en caso de solicitarse	11 de noviembre de 2026 10:00 a.m.	Virtual se publicará aviso
Plazo para adendar	11 de noviembre de 2026	
Fecha de cierre	12 de noviembre de 2026 04:00 p.m.	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	12 de noviembre de 2026 04:30 p.m.	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	del 12 al 18 de noviembre de 2026	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	18 de noviembre de 2026	SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	18 de noviembre de 2026	SECOP II
Firma del Contrato	18 de noviembre de 2026	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	dentro de los 2 días siguientes a la firma del contrato	Carrera Murillo Toro No 10 - 75, Dabeiba
Aprobación de garantías	dentro de los 2 días siguientes a la entrega de las garantías	SECOP II

Quedará así:

5. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	04 de noviembre de 2026	SECOP II
Publicación Estudios y Documentos Previos	04 de noviembre de 2026	SECOP II
Publicación de borrador de términos de referencia	04 de noviembre de 2026	SECOP II
Plazo para presentar observaciones a borrador de los Términos de condiciones/Pliego de condiciones	06 de noviembre de 2026	SECOP II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	06 de noviembre de 2026	SECOP II
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	09 de noviembre de 2026	SECOP II
Publicación de los Términos de condiciones/Pliego de condiciones definitivos	09 de noviembre de 2026	SECOP II
Plazo para presentar observaciones a los Términos de condiciones/Pliego de condiciones	10 de noviembre de 2026	
Audiencia de asignación de Riesgos en caso de solicitarse	11 de noviembre de 2026 10:00 a.m.	Virtual se publicará aviso
Plazo para adendar	13 de noviembre de 2026	
Fecha de cierre	17 de noviembre de 2026 04:00 p.m.	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	17 de noviembre de 2026 04:30 p.m.	SECOP II

Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	del 17 al 20 de noviembre de 2026	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	20 de noviembre de 2026	SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	20 de noviembre de 2026	SECOP II
Firma del Contrato	20 de noviembre de 2026	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	dentro de los 2 días siguientes a la firma del contrato	Carrera Murillo Toro No 10 - 75, Dabeiba
Aprobación de garantías	dentro de los 2 días siguientes a la entrega de las garantías	SECOP II

La presente Adenda se firma en Dabeiba, Antioquia, el día once (11) de noviembre de dos mil veintiséis (2026).

Verónica Silva Usuga
Gerente General
(original firmado)