ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No.2 DEL CONTRATO No. 050 ARC-CBNL01-2026

FECHA ASIGNACIÓN : 07 de enero de 2026.
ASIGNACIÓN No. : CDP No. 10726; 07 enero 2026.
CONTRATO No. : 050-ARC-CBNL01-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS JC MARINA.

OBJETO DEL CONTRATO : "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13".

VALOR CONTRATADO : $ 849.999.732,13.
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE), Incluido AIU, IVA y demás derogaciones que correspondan. (Valor inicial $ 809.305.163,00 + Adición No. 1 $ 40.694.569,13).

VALOR ASIGNADO : $ 850.000.000.
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 NOVIEMBRE 2026 (Primera Modificación).

En la ciudad de CARTAGENA, BOLÍVAR a los tres (03) días del mes de noviembre, del Dos Mil VEINTISÉIS (2026), se reunieron en el complejo militar de Bocagrande en las instalaciones de la Base Naval No.1 ARC "BOLÍVAR", el señor teniente de Fragata RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, SUPERVISOR del Contrato y el señor CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO, Representante legal de la Firma CONSORCIO OBRAS JC MARINA, con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS ACUERDO ANEXO "A"

CANTIDADES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS CORTE No. 2	
CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CORTE No. 2	VALOR CORTE No. 2
1,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENETO (INCLUYE: ANCLAJES, TORNILLERÍA, GANCHOS DE FIJACIÓN, TERMINALES, LIMATESA, CUMBRERA CORTE DE TRASLAPOS, CORRECTO EMPALME CON CUBIERTA EXISTENTE , ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).	M2	770,25	$ 99.213,86	$ 76.419.473,36	443,36	$ 43.987.455,64
1,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	55,00	$ 122.626,16	$ 6.744.438,58	25,10	$ 3.077.916,52
1,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.16, MEDIDAS LATERALES DE 0.15 X 0.20 X 0.10 mts. ACORDAR DISEÑO CON SUPERVISOR INCLUYE ANCLAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, UNIONES, ACCESORIO INSTALACIÓN DE BAJANTE EN LAS EQUINAS, PINTURA Z8 PRIMER, ACABADO FINAL EN PINTURA EPOXICA CATALIZADA Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	110,00	$ 153.401,75	$ 16.874.192,72	77,24	$ 11.848.751,32
2,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC EN LISTONES, COLOR BLANCO 10MM INCLUYE: (ESTRUCTURA, OMEGA CADA 50CM, CANAL CADA 1.00MT, VIGUETAS, ANGULO, CUELGA EN ANGULO METÁLICO, MALLA ANTI ROEDORES EN LA CUBIERTA, PERFIL PERIMETRAL, MEDIACAÑA, REGISTRO DE 50X50 CM Y CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL SITIO Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGAR AUTORIZADO).	M2	539,23	$ 95.571,96	$ 51.535.269,07	250,06	$ 23.898.724,82
2,1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA MURO CON FILTRACIÓN DE HUMEDADES INTERNAS Y HONGOS TIPO IMPERMUR (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO, LINEALES, ESTRÍAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	M2	250,00	$ 89.226,03	$ 22.306.506,50	201,73	$ 17.999.566,22
2,1,5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO, LINEALES, ESTRÍAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	M2	700,00	$ 21.773,49	$ 15.241.440,90	259,37	$ 5.647.389,32
2,2,2	SUMINISTRO PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO ZONA DE DUCHAS IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES,JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	60,00	$ 73.003,41	$ 4.380.204,60	20,05	$ 1.463.718,37
2,2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA ANTIDESLIZANTE BAÑO-DUCHAS COLOR REF:336462601 MIKONOS ARCOIRIS ARD CORONA O SIMILAR DE MEJOR ESPECIFICACION ACUERDO A LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN TIPO FORMATO 30X30 CM O SIMILAR (INCLUYE: ALISTADO PISO CON DESNIVELES MORTERO 1:4, AFINADO, JUNTAS, EMBOQUILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	60,00	$ 110.683,92	$ 6.641.035,20	51,97	$ 5.752.243,32
2,2,6	DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, DESMONTE APARATOS HIDROSANITARIOS, 6 SANITARIOS, LAVAMANOS, 3 ORINALES, MUROS DE DIVISION DE BAÑOS, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	30,00	$ 41.638,00	$ 1.249.140,00	0,10	$ 4.163,80

2,2,7	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES ZONA DE DUCHAS (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	30,00	$ 36.866,79	$ 1.106.003,70	0,47	$ 17.327,39
2,2,9	SUMINISTRO PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES,JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	30,00	$ 81.339,45	$ 2.440.183,50	11,80	$ 959.805,51
2,2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA PARED COLOR BLANCO ACUERDO A LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN TIPO FORMATO 60X60 CM O SIMILAR (INCLUYE: AFINADO DE PARED, JUNTAS, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	50,00	$ 112.367,35	$ 5.618.367,50	38,19	$ 4.291.309,10
3,1,6	SUMINISTRO E INSTALACION RED TUBERÍA HIDRAÚLICA 1/2" PVC. (INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICIONES PLACAS, RELLENO MATERIAL DEL SITIO, CORTES, UNIONES, PEGAS, PASANTES, SOPORTERIA, FIJACIONES, RESANES DE SER NECESARIO, ACCESORIOS, CONEXIONES, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, ACOPLES, PRUEBA PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	ML	24,00	$ 28.874,74	$ 692.993,76	23,72	$ 684.908,83
3,1,10	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" (INCLUYE: CORTES, DEMOLICION, PASANTE, TUBERÍA, ACCESORIOS, HERRAJES, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION)	UND	2,00	$ 119.286,06	$ 238.572,12	2,00	$ 238.572,12
3,2,4	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO, LLAVE O VALVULA DE PASO RED WHITEDE 1/2" METALICO O SIMILAR. (INLCUYE: ACCESORIOS, MEJORAMIENTO ZONA INTERVENIR, TOMA DETALLES, TAPAS EN PVC Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN).	UND	4,00	$ 174.560,28	$ 698.241,12	3,00	$ 523.680,84
3,2,5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS. CONSISTENTE EN: SONDEO. DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO VARIABLE. DESDE EL PUNTO DE DESAGÜE HASTA LA CAJA DE REGISTRO. CON EQUIPO DESTAPE Y SONDAS MECÁNICAS PARA TUBERÍAS DE SANITARIOS. ORINALES. LAVAMANOS. SIFONES Y ALCANTARILLADO. SIN AFECTAR LA RED Y APARATOS SANITARIOS. INCLUYE REGATA DE PISO Y MURO SI ES NECESARIO. CAMBIO DE REJILLA DE PISO. SIFÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA FINAL.	UND	4,00	$ 579.015,09	$ 2.316.060,36	4,00	$ 2.316.060,36
3,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE O VALVULA DE PASO RED WHITE 3/4" (INCLUYE: ACCESORIOS, TAPA REGISTRO DE PVC Y TODO LO REQUERIDOPARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1,00	$ 196.031,96	$ 196.031,96	1,00	$ 196.031,96
3,3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA SANITARIA Ø4" PVC. (INCLUYE: DEMOLICION PISO Y PLANTILLA, EXCAVACION (30*60CMS) APROX, PASANTES,RESANES, SOPORTERIA Y/O ANCLAJES, ACCESORIOS, CONEXIONES, ACOPLES, RELLENOS, REPARACION PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	ML	50,00	$ 65.201,20	$ 3.260.060,00	23,00	$ 1.499.627,60
4,1,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED TIPO PANEL PLANO PARA INCRUSTAR DIMENSIONES 1195×295×26 MM, 40 W, 100–227 V, EFICACIA ≥ 90 LM/W, 6500 K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO ≥ 3.600 LM, FP ≥ 0,9, IRC ≥ 80, ÁNGULO DE APERTURA 100°, VIDA ÚTIL ≥ 35.000 H, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PÉRDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD Y CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR, INCLUYE MARCO/SOPORTE EN ALUMINIO Y CONEXIÓN HASTA EL CIRCUITO RAMAL, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	29,00	$ 163.046,41	$ 4.728.345,89	22,00	$ 3.587.021,02
4,2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, DIMENSIONES 1000×800×400 MM (ALTO×ANCHO×PROFUNDIDAD), GRADO DE PROTECCIÓN IP54, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7035, CON	UND	1,00	$ 8.264.200,88	$ 8.264.200,88	1,00	$ 8.264.200,88

	BARRAJES EN COBRE ELECTROLÍTICO PARA SISTEMA TRIFÁSICO 3F+N+T CON CAPACIDAD NOMINAL MÍNIMA 250 A. INCLUYE: (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA 200 A, (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN CAJA MOLDEADA 60 A TRIFASICO, (20) INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOFÁSICOS 20 A TIPO RIEL DIN,DPS tipo I+II TRIFASICO,PLANOS, CHAPA Y CANDADO, ROTULADO BÁSICO Y ACCESORIOS DE MONTAJE, MARCA NACIONAL, CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO , Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.						
4,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA IMC GALVANIZADA DE 3", INCLUYE CAPACETE, CODO, UNIONES, CONECTORES, CINTA BAND-IT (AMARRE/ABRAZADERAS) Y HERRAJES DE FIJACIÓN, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	9,00	$ 209.576,50	$ 1.886.188,50	1,30	$ 272.449,45
4,2,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE DUCTO SUBTERRÁNEO EN TUBERÍA PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 3", INCLUYE UNIONES, CODOS, ACCESORIOS, PEGANTE/PRIMER, EXCAVACIÓN DE ZANJA CON PROFUNDIDAD MÍNIMA 0,60 M, CAMA DE APOYO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y RESANE DE ELEMENTOS INTERVENIDOS (PAVIMENTO/ANDENES/PLACAS, SI APLICA), LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	110,00	$ 105.051,92	$ 11.555.711,20	70,00	$ 7.353.634,40
4,2,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO, INCRUSTADO, 120 V, GRADO INDUSTRIAL, CON POLO A TIERRA TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE CAJA INCRUSTABLE (METÁLICA O PVC SEGÚN SISTEMA), PLACA/TAPA, TERMINALES, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRODUCTO CERTIFICADO RETIE Y/O CIDET, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	120,00	$ 83.091,84	$ 9.971.020,80	65,00	$ 5.400.969,60
4,2,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y FIJACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA EMT DE 1", INCLUYE CAJAS DE PASO, CURVAS, UNIONES, CONECTORES, ABRAZADERAS/SOPORTES PARA PARED O TECHO, CHAZOS Y TORNILLERÍA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	200,00	$ 29.995,13	$ 5.999.026,00	1,50	$ 44.992,70
4,2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 DE 3/4" PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA INCRUSTADA EN PARED, INCLUYE ACCESORIOS (UNIONES, CURVAS, CONECTORES Y CAJAS SEGÚN REQUERIMIENTO), PEGANTES/CONSUMIBLES, REGATA, RESANE, LIMPIEZA Y PINTURA DE ACABADO, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	200,00	$ 25.264,48	$ 5.052.896,00	181,11	$ 4.575.649,97
4,2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 DE 3/4" PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIOS (UNIONES, CURVAS, CONECTORES Y CAJAS SEGÚN REQUERIMIENTO), PEGANTES/CONSUMIBLES, ABRAZADERAS Y SOPORTES PARA SUJECIÓN A ESTRUCTURA DE TECHO O PARED (CHAZOS Y TORNILLERÍA), Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	300,00	$ 21.447,35	$ 6.434.205,00	298,03	$ 6.391.953,72
4,2,10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CIRCUITO RAMAL EN CONDUCTOR DE COBRE HFFR 90 °C CONFIGURADO 1×12 AWG (F) + 1×12 AWG (N) + 1×12 AWG (T), INCLUYE CONECTORES, CINTAS, TERMINALES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	600,00	$ 21.122,83	$ 12.673.698,00	479,14	$ 10.120.792,77
4,3,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CIRCUITO RAMAL EN CONDUCTOR DE COBRE HFFR 90 °C, CONFIGURACIÓN 2×10 AWG (F) + 1×12 AWG (T), INCLUYE CONECTORES, CINTAS, TERMINALES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	40,00	$ 45.305,05	$ 1.812.202,00	37,15	$ 1.683.082,61

4,3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 DE 1", INCLUYE UNIONES, CURVAS Y CAJAS SEGÚN REQUERIMIENTO, CONECTORES, PEGANTES/CONSUMIBLES, Y ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN PARA PARED O TECHO (ABRAZADERAS, CHAZOS Y TORNILLERÍA), Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	245,00	$ 31.341,07	$ 7.678.562,15	81,48	$ 2.553.670,38
4,3,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, DIMENSIONES 800×600×400 MM (ALTO×ANCHO×PROFUNDIDAD), IP54, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7035, CON BARRAJES EN COBRE ELECTROLÍTICO DE CAPACIDAD MÍNIMA 250 A PARA SISTEMA TRIFÁSICO 3F+N+T. INCLUYE: (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TRIFASICO 175 A, (7) INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES 50 A, (4) INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES 40 A, (1) PROTECTOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO PARA RIEL DIN (TIPO BRAKERMATIC O EQUIVALENTE), PORTA-PLANOS, CHAPA Y CANDADO, ACCESORIOS DE MONTAJE Y MANIOBRA, ROTULADO BÁSICO Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO , TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 7.212.609,12	$ 7.212.609,13	1,00	$ 7.212.609,12

COSTO DIRECTO		$181.868.279,66
ADMINISTRACION	17%	$30.917.607,54
IMPREVISTO	1.5%	$2.728.024,19
UTILIDAD	4%	$7.274.731,19
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$1.382.198,93
COSTO TOTAL		$224.170.841,51

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS CONTRATO No. 050-ARC-CBNL01-2026:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
1	09 septiembre 2026	$99.945.652,98	N/A	$99.945.652,98

3. BALANCE CONTRATO No. 050-ARC-CBNL01-2026:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 849.999.732,13
PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 809.305.163,00
PRIMERA MODIFICACIÓN	$ 40.694.569,13
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$ 99.945.652,98
VALOR PRESENTE ACTA	$ 224.170.841,51
ACUMULADO	$ 324.116.494,49
SALDO	$ 525.883.237,64

4. ANEXO:

a. Factura Electrónica de venta No. ELE - 2 de fecha 03/11/2026 CONSORCIO OBRAS JC MARINA
b. Pantallazo aprobación factura electrónica SIIF
c. Certificación bancaria banco caja social, cuenta de ahorros 24156621988 CONSORCIO OBRAS JC MARINA
d. RUT CONSORCIO OBRAS JC MARINA
e. Resolución de Facturación
f. Documentos y antecedentes Contador
g. Certificado parafiscal CONSORCIO OBRAS JC MARINA
h. Planilla seguridad social CONSORCIO OBRAS JC MARINA
i. Certificado donde manifiesten si están inscritos o no en secretaria de Hacienda Distrital de su municipio, especificando su actividad económica y código.
j. Acta de posesión del supervisor contrato 050-ARC-CBNL01-2026
k. Pacto de integridad
l. Aprobación de garantías
m. CDP No. 10726 de fecha 2026-01-07
n. CRP No. 75626 de fecha 2026-07-21
o. Contrato 050-ARC-CBNL01-2026
p. Primera Modificación (adición, prórroga y modificación al anexo técnico-económico) Contrato 050-ARC-CBNL01-2026
q. Anexos de modificación de garantías del 29/09/2026 (pólizas 61-44-101065959 y 61-40-101024012)

OBSERVACIONES:

a. NIT. 902079547-9 CONSORCIO OBRAS JC MARINA
b. Rubro presupuestal: C-1502-0100-32-20107B-1502089-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO-INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL.
c. Fecha inicio y plazo de ejecución: Inicio **10 agosto 2026** Termino: **30 noviembre 2026**
d. Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: **38,13%**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Teniente Fragata RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO
SUPERVISOR Contrato No. 050-ARC-CBNL01-2026

CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO
Representante legal CONSORCIO OBRAS JC MARINA

CONSORCIO OBRAS JC MARINA

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ELE - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764115335315 de 08/09/2026 - 08/09/2028 autoriza ELE - 1 a ELE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/11/2026 08:44
Fecha de Vencimiento	03/12/2026 08:44
Fecha de Validación	03/11/2026 08:44
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO OBRAS JC MARINA
NIT	902079547
Obligación	NO APLICA
Email	juancamilopolania@hotmail.com
Teléfono	3164679967
Dirección Fiscal	CL 9 5 50 OF 202 CENTRO, NEIVA, (HUILA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	BASE NAVAL ARC BOLIVAR
NIT	800141645
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	Acta Parcial No. 2 de Contrato de Obra No. 050 ARC-CBNL01-2026 Cuyo Objeto es "Contratar el Mantenimiento Mayor Correctivo Y/O Recuperativo de Manera Integral y de Modernización de 01 Alojamiento y Baños de Infantes de Marina del Batallón de Infantería de Marina No. 13 Acuerdo Especificaciones Técnicas Descritas en el Anexo Técnico"	1	EA	$181,868,279.66		$181,868,279.66	$181,868,279.66
2	001	Administración 17%	1	EA	$30,917,607.54		$30,917,607.54	$30,917,607.54
3	001	Imprevisto 1,5%	1	EA	$2,728,024.19		$2,728,024.19	$2,728,024.19
4	001	Utiliad 4%	1	EA	$7,274,731.19	IVA 19%	$7,274,731.19	$8,656,930.12

4

Subtotal	$222,788,642.58
IVA 19%	$1,382,198.93
Total a Pagar	$224,170,841.51

#$15-01-04-001;0050-ARC-CBNL01-2026;gustavo.ramirez@armada.mil.co#$

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: df3ab525f610475f9128b6b6c3c39e3b5f2cd48cc9dcf69b1d7ec86ccb531d45f432bb22b15acaeb8dd7b4ca7370e34e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CONSORCIO OBRAS JC MARINA

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ELE - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764115335315 de 08/09/2026 - 08/09/2028 autoriza ELE - 1 a ELE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/11/2026 08:44
Fecha de Vencimiento	03/12/2026 08:44
Fecha de Validación	03/11/2026 08:44
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: df3ab525f610475f9128b6b6c3c39e3b5f2cd48cc9dcf69b1d7ec86ccb531d45f432bb22b15acaeb8dd7b4ca7370e34e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300212828

CONTRATO: 4600268593

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO OBRAS JC MARINA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	26.10.2026
CONTRATO No.	CTO-0050-26		
UNIDAD RECEPTORA	4001 BNL01 - ARC BOLIVAR		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300212828, contrato interno 4600268593 de fecha 09.11.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300212828	00030	1002514910	SERV. MNTTO ALOJAMIENTO Y BAÑOS BIM13				224170.841,51
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 224170.841,51

OBSERVACIONES

CONT: 0050-RC-CBNL01-2026

OBJETO: MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13"

FACTURA: ELE-2

ACTA: 002

No. ENTRADA: 5004053426

FIRMAS

SUPERVISOR:
TF RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO

GESTOR SAP SILOG:
AS17 DANIELA CEBALLOS CORCHOS

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5004053426/2026

DOCUMENTO No: 5000000624 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	224.170.841,51	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		224.170.841,51
TOTALES:	**224**	**224.170.841,51**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141276652912

(415)7707212489984(8020) 000014127665291 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 9 5 4 7	9	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS JC MARINA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 9 5 50 OF 202 CENTRO

42. Correo electrónico juancamilopolania@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 6 7 9 9 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 6 0 5 1 3	4 2 1 0	2 0 2 6 0 5 1 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	4	2	5	2	5																

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-09-09 / 04:32:44PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DELGADO LADINO CRISTIAN CAMILO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141276652912

(415)7707212489984(8020) 000014127665291 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 9 5 4 7	9	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 6 0 5 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 6 0 5 1 3	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 6 0 6 2 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141276652912

(415)7707212489984(8020) 000014127665291 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 9 5 4 7	9	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 8 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 3 0 8 1 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DELGADO	LADINO	CRISTIAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 5 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 5 2 2 8 4 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SAAVEDRA	SAAVEDRA	JAIME	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141276652912

(415)7707212489984(8020) 000014127665291 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 9 5 4 7	9	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 4 4 8 9 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS STRUCTA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
728,374,647	90	2 0 2 6 0 5 1 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 7 5 2 4 6 4 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
POLANIA	ANDRADE	JUAN	CAMILO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
80,930,516	10	2 0 2 6 0 5 1 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764115335315

(415)7707212489984(8020) 001876411533531 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 2 0 7 9 5 4 7	9				

11. Razón social
CONSORCIO OBRAS JC MARINA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva — Cód. 1 3

24. Dirección
CL 9 5 50 OF 202 CENTRO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Huila	Neiva

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-09-08 / 02:59:17 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres POLANIA ANDRADE JUAN CAMILO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1075246439 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO OBRAS JC MARINA

997. Fecha formalización 2026-09-08 14:59:17

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764115335315

(415)7707212489984(8020) 001876411533531 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 2 0 7 9 5 4 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO OBRAS JC MARINA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO OBRAS JC MARINA CL 9 5 50 OF 202 CENTRO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	ELE	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

MARCO ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO HACE CONSTAR

Que, **CONSORCIO OBRAS JC MARINA**, identificado con **NIT: 902.079.547 - 9**, No se encuentra aún escrito en la secretaría de hacienda municipal.

La presente certificación se expide a los 09 días del mes de septiembre de 2026.

MARCO ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ
C.C. 1.075.228.605 de Neiva - Huila
Contador T.P. 242.226 - T

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 39127873
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-10-28

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO OBRAS JC MARINA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	902079547	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 5-50	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	CARTAGENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	JUANCAMILOPOLANIA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3164679967
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075246439	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	ANDRADE
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CAMILO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 09	Año: 2026	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
12		$11.906.157		39127873

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075291455	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	CAMACHO GUEVARA MICHEL JHORMAN	$1.750.905
CC-1075222078	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	CORDOBA BAHAMON YEFERZON	$1.750.905
CC-1003803914	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	FERNANDEZ DIAZ JORGE ISAAC	$1.750.905
CC-1075239208	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	GONSALEZ SALAS YESICA	$1.750.905
CC-94487619	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	HURTADO GONZALEZ JOHN ELEN	$1.750.905
CC-7711430	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	$1.750.905
CC-1075246439	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	POLANIA ANDRADE JUAN CAMILO	$1.750.905
CC-73506981	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	POLO PEREZ JAIVER MIGUEL	$1.750.905
CC-73065160	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	POLO SUAREZ RAFAEL ARMANDO	$1.750.905
CC-73065610	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	PRINS RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	$1.750.905
CC-1075284977	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	RENDON SERRATO DANIEL MAURICIO	$1.750.905
CC-1075317539	01	No	No	No	13	1	5711001	Fijo	SANCHEZ ALVAREZ FABIAN ANDRES	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075291455			X	2026-09-20																									0		
CC - 1075222078	X	2026-09-22	X	2026-09-22																									0		
CC - 1003803914	X	2026-09-22	X	2026-09-22																									0		
CC - 1075239208	X	2026-09-01	X	2026-09-30																									0		
CC - 94487619			X	2026-09-20																									0		
CC - 7711430																													0		
CC - 1075246439																													0		
CC - 73506981	X	2026-09-22	X	2026-09-22																									0		
CC - 73065160	X	2026-09-22	X	2026-09-22																									0		
CC - 73065610	X	2026-09-01	X	2026-09-01																									0		
CC - 73065610	X	2026-09-22																											0		
CC - 1075284977			X	2026-09-30																									0		
CC - 1075317539																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075291455	COLPENSIONES	20	$1.167.270	0.1600000	$186.800	$0	$0	$186.800	$0	$0	$0
CC - 1075222078	PROTECCION	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 1003803914	PROTECCION	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 1075239208	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 94487619	COLPENSIONES	20	$1.167.270	0.1600000	$186.800	$0	$0	$186.800	$0	$0	$0
CC - 7711430	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1075246439	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 73506981	PORVENIR	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 73065160	COLPENSIONES	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 73065610	PORVENIR	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 73065610	PORVENIR	9	$525.272	0.1600000	$84.100	$0	$0	$84.100	$0	$0	$0
CC - 1075284977	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1075317539	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075291455	NUEVA E.P.S. S.A.	20	$1.167.270	0.0400000	$46.700	$0	0	$0	0	$0	20	$1.167.270	1	0.0696000	$81.300
CC - 1075222078	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	1	0.0696000	$4.100
CC - 1003803914	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	1	0.0696000	$4.100
CC - 1075239208	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 94487619	SANITAS	20	$1.167.270	0.0400000	$46.700	$0	0	$0	0	$0	20	$1.167.270	1	0.0696000	$81.300
CC - 7711430	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1075246439	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 73506981	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	1	0.0696000	$4.100
CC - 73065160	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	1	0.0696000	$4.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 73065610	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	1	0.0696000	$4.100
CC - 73065610	EPS-S MUTUAL - MOV	9	$525.272	0.1250000	$65.700	$0	0	$0	0	$0	9	$525.272	1	0.0696000	$36.600
CC - 1075284977	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1075317539	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075291455	COMFENALCO CARTAGENA	20	$1.167.270	0.0400000	$46.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075222078	COMFENALCO CARTAGENA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003803914	COMFENALCO CARTAGENA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075239208	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-94487619	COMFENALCO CARTAGENA	20	$1.167.270	0.0400000	$46.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7711430	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075246439	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73506981	COMFENALCO CARTAGENA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73065160	COMFENALCO CARTAGENA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73065610	COMFENALCO CARTAGENA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73065610	COMFENALCO CARTAGENA	9	$525.272	0.0400000	$21.100	0.0200000	$10.600	0.0300000	$15.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075284977	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075317539	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	4	$579.200	$0	$0	$0	$0	15	$6.400	$0	$0	$585.600
PORVENIR	5	$943.500	$0	$0	$0	$0	15	$10.300	$0	$0	$953.800
COLPENSIONES	3	$383.000	$0	$0	$0	$0	15	$4.200	$0	$0	$387.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA


ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	15	$800	$0	$70.900	$0	0	$0	$0	$70.900	$0	$0	$70.900
SANITAS	2	$116.800	$0	0	$0	0	$0	$116.800	15	$1.300	$0	$118.100	$0	0	$0	$0	$118.100	$0	$0	$118.100
NUEVA E.P.S. S.A.	6	$194.100	$0	0	$0	0	$0	$194.100	15	$2.200	$0	$196.300	$0	0	$0	$0	$196.300	$0	$0	$196.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	15	$800	$0	$70.900	$0	0	$0	$0	$70.900	$0	$0	$70.900
EPS-S MUTUAL - MOV	2	$70.500	$0	0	$0	0	$0	$70.500	15	$800	$0	$71.300	$0	0	$0	$0	$71.300	$0	$0	$71.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	12	$829.200	0	$0	$0	$829.200	15	$9.100	$838.300	0	$0	$8.292	$838.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	12	$477.000	15	$5.200	$482.200
SENA	1	$10.600	15	$200	$10.800
ICBF	1	$15.800	15	$200	$16.000
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$527.500
PENSIONES	3	$1.926.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$838.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$482.200
SENA	1	$10.800
ICBF	1	$16.000
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.801.400



MARCO ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO HACE CONSTAR

Que, **CONSORCIO OBRAS JC MARINA**, identificado con **NIT: 902.079.547 - 9**, se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos cuatro (04) meses; por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, igualmente estamos exonerados de los aportes parafiscales de todo el personal que laboro en el contrato de Obra No. 050 ARC-CBNL01-2026, cuyo objeto es: **"Contratar el Mantenimiento Mayor Correctivo Y/O Recuperativo de Manera Integral y de Modernización de 01 Alojamiento y Baños de Infantes de Marina del Batallón de Infantería de Marina No. 13 Acuerdo Especificaciones Técnicas Descritas en el Anexo Técnico."**

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de octubre de 2026.

MARCO ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ
C.C. 1.075.228.605 de Neiva - Huila
Contador T.P. 242.226 - T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



MARCO ANTONIO
GOMEZ SANCHEZ
C.C.
RES. INSCRIPCION 394 DEL 18/05/2018
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249095 268782

Identificación Plástica S.A. 160017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO OBRAS JC MARINA Identificado con NI 9020795479

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina NEIVA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24156621988
Fecha de apertura:	6 de Julio de 2026
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia | Banco Caja Social

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0101 NEIVA de la ciudad de NEIVA, el día Lunes, 06 de Julio de 2026.

Cordialmente,

Banco Caja Social
06 JUL 2026
CANCELADO

Vicepresidencia de Banca Masiva

JC MARINA
CONSORCIO OBRAS

ACTA PARCIAL 2

CONTRATO:	No. 050 ARC-CBNL01-2026
OBJETO:	MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS JC MARINA
	SUPERVISOR: GUSTAVO RAMIREZ

CONDICIONES ACTUALIZADAS							CANTIDADES ACUMULADAS			ACTA PARCIAL 2		
No.	Item de pago	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	SISTEMA ESTRUCTURAL					PRELIMINARES					
	1,1	TECHOS Y CUBIERTAS										
1	1,1,1	MANTENIMIENTO CUBIERTA ASBESTO O FIBRO CEMENTO EXISTENTE (INCLUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN, CLASIFICACIÓN LAMINAS, RESANES Y/O REPARACIÓN FISURAS CON VULKEN 116 O SIMILAR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATES CONTRA MUROS, REMPLAZO SECCIONES ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MAL ESTADO, ACCESORIOS, GANCHOS, PARAGÜITAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA).	M2	0,00	$ 28.147,82	$ -	0,00	$ 28.147,82	$ -		$ 28.147,82	$ -
2	1,1,2	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO, FIBROCEMENTO Y/O LOZA EN CONCRETO CON MANTO EDIL 3MM FOIL ALUMINIO (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, REACOMODACION LAMINAS DE CUBIERTA ACUERDO AL CASO, DESMONTE E INSTALACION DE TANQUE EXISTENTE ACUERDO AL CASO, FIJACION CON PARAGUITAS, GANCHOS Y/O TORNILLOS EN CASO DE SER ASBESTO CEMENTO, RESANES, SELLADO Y/O REPARACION FISURAS SUPERFICIES PLANAS O ONDULADAS CON VULKEN 116 O SIMILAR, LINEALES, REMATES,,ASEO RETIRO MATERIAL EXISTENTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	282,00	$ 72.409,54	$ 20.419.490,57	0,00	$ 72.409,54	$ -		$ 72.409,54	$ -
3	1,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENETO (INCLUYE: ANCLAJES, TORNILLERÍA, GANCHOS DE FIJACIÓN, TERMINALES, LIMATESA, CUMBRERA CORTE DE TRASLAPOS, CORRECTO EMPALME CON CUBIERTA EXISTENTE , ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).	M2	770,25	$ 99.213,86	$ 76.419.473,36	713,71	$ 99.213,86	$ 70.809.921,88	443,36	$ 99.213,86	$ 43.987.455,64
4	1,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	55,00	$ 122.626,16	$ 6.744.438,58	50,10	$ 122.626,16	$ 6.143.570,42	25,10	$ 122.626,16	$ 3.077.916,52
5	1,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.16, MEDIDAS LATERALES DE 0,15 X 0,20 X 0,10 mts. ACORDAR DISEÑO CON SUPERVISOR INCLUYE ANCLAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, UNIONES, ACCESORIO INSTALACIÓN DE BAJANTE EN LAS EQUINAS, PINTURA Z8 PRIMER, ACABADO FINAL EN PINTURA EPOXICA CATALIZADA Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	110,00	$ 153.401,75	$ 16.874.192,72	77,24	$ 153.401,75	$ 11.848.751,32	77,24	$ 153.401,75	$ 11.848.751,32
6	1,1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN TUBERÍA PVC D=3" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	60,00	$ 49.998,38	$ 2.999.902,62	0,00	$ 49.998,38	$ -		$ 49.998,38	$ -
7	1,1,7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REHABILITACION, LIMPIEZA Y PINTURA A ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE A TODO COSTO, INCLUYE LIJADA, GRATIADO, SOLDADURA, CORTE, CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, ADECUACIÓN DE CERCHA PARA ATORNILLAR LA LAMINA, APLICACIÓN DE REFUERZOS, ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN PINTURA ALQUIDICA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	675,00	$ 17.638,33	$ 11.905.869,38	643,35	$ 17.638,33	$ 11.347.616,39		$ 17.638,33	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS							CANTIDADES ACUMULADAS			ACTA PARCIAL 2		
No.	Item de pago	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	1,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS PERFILERÍA EN C CAL.14 GALVANIZADAS PARA CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA ECOROOF UPVC 2,5MM), ACERO CORRUGADO-GRADO 80: FY = 4200 KG/CM2. (INCLUYE: MONTAJE, SOLDADURA, CORTE, CORREAS, TRANSPORTE, PINTURA BASE ZB PRIME, ESQUEMA DE PINTURA DE ACABADO 8 MILS EPOXICA, ALISTADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LINEALES, DILATACIONES, ACOPLE A CERCAS PRINCIPALES, ACABADO, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, CUMPLIR CON LA NORMA NSR- 10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).	ML	100,00	$ 77.623,72	$ 7.762.372,20	0,00	$ 77.623,72	$ -		$ 77.623,72	$ -
9	1,1,9	IMPERMEABILIZACIÓN (REDOBLONES, VIGAS CANALES, CABALLETES ETC) CON MANTO EDIL 3MM FOIL DE ALUMINIO (METALEX) Y ACABADO HASTA A-H: 80 CMS APROX (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, ASEO DE LA OBRA, SELLADO, JUNTAS, EMPALMES, PRUEBA DE FILTRACION, ACABADO FINAL, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN)	M2	125,00	$ 74.174,92	$ 9.271.864,38	0,00	$ 74.174,92	$ -		$ 74.174,92	$ -
		SUBTOTAL SISTEMA ESTRUCTURAL				$ 152.397.603,81	SUBTOTAL SISTEMA ESTRUCTURAL		$ 100.149.860,01	SUBTOTAL SISTEMA ESTRUCTURAL		$ 58.914.123,48
1,2		TANQUE ELEVADO										
10	1,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO PARA ZAPATAS, COLUMNAS, PLACAS Y VIGAS FY=60000PSI SEGUN DISEÑO (INCLUYE: FIGURADO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION)	KG	1200,00	$ 7.698,36	$ 9.238.033,20	$ -	$ 7.698,36	$ -		$ 7.698,36	$ -
11	1,2,2	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA, (INCLUYE: RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO).	M3	12,00	$ 221.872,47	$ 2.662.469,58	$ -	$ 221.872,47	$ -		$ 221.872,47	$ -
12	1,2,3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3500 PSI PARA PLACA SUPERIOR E = 0,14 mts, (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN, FORMALETAS, ACARREO, VACIADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y DILATACION)	M2	30,00	$ 522.791,66	$ 15.683.749,80	$ -	$ 522.791,66	$ -		$ 522.791,66	$ -
13	1,2,4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ARMADO PARA ZAPATA, REALIZADA CON CONCRETO F'C=210 KG/CM² (21 MPA), CLASE DE EXPOSICIÓN F0 S0 P0 C1, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 12,5 MM, MANEJABILIDAD BLANDA, PREPARADO EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO GRADO 60 (FY=4200 KG/CM²), CON UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 50 KG/M³, HORMIGONADA SOBRESOLADO DE LIMPIEZA, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PREVIAMENTE REALIZADA.	M3	3,50	$ 907.529,61	$ 3.176.353,65	$ -	$ 907.529,61	$ -		$ 907.529,61	$ -
14	1,2,5	CONCRETO 3500PSI COLUMNA DE 35 X 35 CM 6 BARRAS 5/8" AROS 3/8" CADA 15 CM INCLUYE FORMALETA A LA VISTA, MATAFILOS, AMARRES COLOCACIÓN DE CONCRETO Y ACERO, DILATACIONES Y TODO LO NECESARIJO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	9,00	$ 414.320,95	$ 3.728.888,54	$ -	$ 414.320,95	$ -		$ 414.320,95	$ -
15	1,2,6	CONCRETO 3500 PSI VIGA SUPERIOR DE 40 X 30 CM 6 BARRAS 3/8" AROS EN CADA 20 CM INCLUYE FORMALETA A LA VISTA, MATAFILOS, AMARRES COLOCACIÓN DE CONCRETO Y ACERO, DILATACIONES, GOTEROS Y TODO LO NECESARIJO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	16,00	$ 375.911,08	$ 6.014.577,32	$ -	$ 375.911,08	$ -		$ 375.911,08	$ -
		SUBTOTAL TANQUE ELEVADO				$ 40.504.072,09	SUBTOTAL TANQUE ELEVADO		$ -	SUBTOTAL TANQUE ELEVADO		$ -
2		SISTEMA ARQUITECTONICO										
2,1		GENERALES										
16	2,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC EN LISTONES, COLOR BLANCO 10MM INCLUYE: (ESTRUCTURA, OMEGA CADA 50CM, CANAL CADA 1.00MT, VIGUETAS, ANGULO, CUELGA EN ANGULO METÁLICO, MALLA ANTI ROEDORES EN LA CUBIERTA, PERFIL PERIMETRAL, MEDIACAÑA, REGISTRO DE 50X50 CM Y CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL SITIO Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGAR AUTORIZADO).	M2	539,23	$ 95.571,96	$ 51.535.269,07	530,41	$ 95.571,96	$ 50.692.324,36	250,06	$ 95.571,96	$ 23.898.724,82
17	2,1,2	SUMINISTRO INSTALACIÓN DESAGÜE PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERÍA PVC TIPO PESADO DE 3/4" INCLUYE: UNIONES, CODOS, TUBERÍA, REGATAS PARA INCRUSTAR TUBERÍA Y RESANE DEL MISMO EN PISO Y MURO, EMPALME EN PUNTO DESAGÜE AUTORIZADO SUPERVISOR, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	8	$ 69.334,74	$ 554.677,92	0,00	$ 69.334,74	$ -		$ 69.334,74	$ -
18	2,1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA MURO CON FILTRACIÓN DE HUMEDADES INTERNAS Y HONGOS TIPO IMPERMUR (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO, LINEALES, ESTRÍAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	M2	250	$ 89.226,03	$ 22.306.506,50	201,73	$ 89.226,03	$ 17.999.566,22	201,73	$ 89.226,03	$ 17.999.566,22

CONDICIONES ACTUALIZADAS							CANTIDADES ACUMULADAS			ACTA PARCIAL 2		
No.	Item de pago	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	2,1,4	PAÑETE EN MURO/COLUMNAS CON MORTERO 1,3 Y SIKA 1 E:0,02 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	100	$ 45.567,09	$ 4.556.709,40	0,00	$ 45.567,09	$ -		$ 45.567,09	$ -
20	2,1,5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO, LINEALES, ESTRÍAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	M2	700	$ 21.773,49	$ 15.241.440,80	259,37	$ 21.773,49	$ 5.647.389,32	259,37	$ 21.773,49	$ 5.647.389,32
21	2,1,6	SUMINISTRÓ INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LACAS DE INFANTES DE 1.75M X .60M X 0.50M, INCLUYE; MUROS EN CONCRETO, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, PERFLAMIENTO, CANTOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN SITIO AUTORIZADO, DIVISIONES INTERNAS EN LAMINA GALVANIZADA CALL 16, MARCOS, TUBO COLGADOR ROPA, PUERTAS CON DOS ABRAS CON CERROJO Y BISAGRAS CADA UNA), DISEÑO ACORDAR CON SUPERVISIÓN, Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LACAS EXISTENTES EN CONCRETO Y RETIRO DE ESCOMBROS, Y DEMÁS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN LIMPIEZA DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	120	$ 54.559,47	$ 6.547.136,16	0,00	$ 54.559,47	$ -		$ 54.559,47	$ -
22	2,1,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 ANTIBACTERIAL 100% ACRÍLICA, LAVABLE, ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS, REFERENCIA DE ALTA CALIDAD, A 3 MANOS, COLOR BLANCO ACUERDO A LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR (INCLUYE: ADECUACIÓN MUROS, ALISTADO, RESANE DE SUPERFICIE, FILOS, DILATACIONES, ELEMENTOS EN MURO, REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS, ASEÓ DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	M2	700	$ 19.626,81	$ 13.738.763,50	0,00	$ 19.626,81	$ -		$ 19.626,81	$ -
23	2,1,8	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (CONSISTENTE EN: LAVADO GENERAL CON PRODUCTO DESENGRASANTE. LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN. RETASE ZONAS AFECTADAS. DESTRONQUE Y NIVELACIÓN MECÁNICA. DESBASTE Y PULIDA DEL PISO. REPULIDA MECÁNICA EN TRES ETAPAS CON LAS DIFERENTES PIEDRAS CON NUMERO DE GRADO DEGRADANDO HASTA LLEGAR PULIDA. BRILLADA AL PLOMO HASTA BRILLO NATURAL DEL PISO. INCLUYE RAYAS, MANCHAS, EMBOQUILLADO, NIVELACIÓN. BRILLADA, CRISTALIZACIÓN QUÍMICA HASTA LLEGAR AL BRILLO TIPO ESPEJO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDASCOBAS EN GRANITO PULIDO DENTRO DEL ÁREA CONTEMPLADA EN PLANTA., CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN).	M2	600	$ 37.042,84	$ 22.225.701,60	0,00	$ 37.042,84	$ -		$ 37.042,84	$ -
		SUBTOTAL GENERALES				$ 136.706.205,05	SUBTOTAL GENERALES		$ 74.339.279,90	SUBTOTAL GENERALES		$ 47.545.680,36
2,2		BATERIA DE BAÑOS										
		BAÑOS ALPHA CHARLY ASEO										
24	2,2,1	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES ZONA DE DUCHAS (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	60,00	$ 36.866,79	$ 2.212.007,40	59,21	$ 36.866,79	$ 2.182.882,64		$ 36.866,79	$ -
25	2,2,2	SUMINISTRO PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO ZONA DE DUCHAS IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0,05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES,JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	60,00	$ 73.003,41	$ 4.380.204,60	20,05	$ 73.003,41	$ 1.463.718,37	20,05	$ 73.003,41	$ 1.463.718,37
26	2,2,3	SUMINISTRO INSTALACIÓN DIVISIÓN BAÑO EN LAMINA DE POLIESTIRENO (ACRILICO) DE ALTO IMPACTO DE 3-4MM, ANCLADA A MUROS Y PISO CON MARCO EN ALUMINIO NEGRO 8025 (.80 X 1.4)MTS. INCLUYE; CHASOS, REMACHES, SILICONA INDUSTRIAL Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	10,00	$ 604.861,27	$ 6.048.612,70	0,00	$ 604.861,27	$ -		$ 604.861,27	$ -
27	2,2,4	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACA EN CONCRETO, APLICACIÓN DE SELLADOR CON POLIUREA, REPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE MORTERO 1:3 CON SIKA-1, APLICACIÓN DE PINTURA Y ESTUCO, INCLUYE DESMONTE Y REEISTALACION DE 07 TANQUES DE AGUA EN PVC DE 1000 LITROS, CON ACCESORIOS, ACOPLES TUBERÍA, CODOS, LIMPIEZA DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	30,00	$ 85.387,80	$ 2.561.634,00	0,00	$ 85.387,80	$ -		$ 85.387,80	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS							CANTIDADES ACUMULADAS			ACTA PARCIAL 2		
No.	Item de pago	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28	2,2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA ANTIDESLIZANTE BAÑO-DUCHAS COLOR REF:336462601 MIKONOS ARCOIRIS ARD CORONA O SIMILAR DE MEJOR ESPECIFICACION ACUERDO A LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN TIPO FORMATO 30X30 CM O SIMILAR (INCLUYE: ALISTADO PISO CON DESNIVELES MORTERO 1:4, AFINADO, JUNTAS, EMBOQUILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	60,00	$ 110.683,92	$ 6.641.035,20	51,97	$ 110.683,92	$ 5.752.243,32	51,97	$ 110.683,92	$ 5.752.243,32
		SUBTOTAL BATERIA DE BAÑOS				$ 21.843.493,90	SUBTOTAL BATERIA DE BAÑOS		$ 9.398.844,33	SUBTOTAL BATERIA DE BAÑOS		$ 7.215.961,69
		BAÑOS COMPAÑÍA PRETAC										
29	2,2,6	DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, DESMONTE APARATOS HIDROSANITARIOS, 6 SANITARIOS, LAVAMANOS, 3 ORINALES, MUROS DE DIVISION DE BAÑOS, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	30,00	$ 41.638,00	$ 1.249.140,00	6,02	$ 41.638,00	$ 250.660,76	0,10	$ 41.638,00	$ 4.163,80
30	2,2,7	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES ZONA DE DUCHAS (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	30,00	$ 36.866,79	$ 1.106.003,70	6,07	$ 36.866,79	$ 223.781,42	0,47	$ 36.866,79	$ 17.327,39
31	2,2,8	DEMOLICIÓN ENCHAPE Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	M2	50,00	$ 36.866,79	$ 1.843.339,50	46,96	$ 36.866,79	$ 1.731.264,46	0,00	$ 36.866,79	$ -
32	2,2,9	SUMINISTRO PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES,JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	30,00	$ 81.339,45	$ 2.440.183,50	11,80	$ 81.339,45	$ 959.805,51	11,80	$ 81.339,45	$ 959.805,51
33	2,2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DUCHAS COLOR BLANCO ACUERDO A LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN TIPO FORMATO 60X60 CM O SIMILAR (INCLUYE: ALISTADO PISO CON DESNIVELES MORTERO 1:4, AFINADO, JUNTAS, EMBOQUILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	30,00	$ 105.912,70	$ 3.177.381,00	0,00	$ 105.912,70	$ -	0,00	$ 105.912,70	$ -
34	2,2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO EN ALUMINIO Y ACRÍLICO PUERTA CORREDIZA UN ALTO ESTÁNDAR DE 1.80 Y MÁXIMO DE 1.88,A:0,60-0,70, MARCO: CABEZAL EN LA PARTE SUPERIOR SILLAR EN LA PARTE INFERIOR JAMBA A LOS COSTADOS, NAVE PERFIL NAVE DUCHA LIVIANA BARRA TOALLERO ACCESORIOS; RODAMIENTOS DUCHA, SOPORTE DE RODAMIENTO DE DUCHA, MANIJA, SOPORTES TOALLERO EMPAQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ADAPTACIÓN DISEÑOS SEGÚN EL ESPACIO Y LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.	UND	4,00	$ 652.575,86	$ 2.610.303,44	0,00	$ 652.575,86	$ -	0,00	$ 652.575,86	$ -
35	2,2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA PARED COLOR BLANCO ACUERDO A LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN TIPO FORMATO 60X60 CM O SIMILAR (INCLUYE: AFINADO DE PARED, JUNTAS, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	M2	50,00	$ 112.367,35	$ 5.618.367,50	38,19	$ 112.367,35	$ 4.291.309,10	38,19	$ 112.367,35	$ 4.291.309,10
36	2,2,13	PAÑETE EN MURO/COLUMNAS CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	50,00	$ 45.567,09	$ 2.278.354,50	0,00	$ 45.567,09	$ -	0,00	$ 45.567,09	$ -
37	2,2,14	DESMONTE CLOSETS EN MADERA (0,75x1,10)(0,72x1,75) APROX, Y DEMOLICION DIVISIONES INTERNA EN CONCRETO INCLUYE, MARCOS, BISAGRAS, CHAPAS, ACCESORIOS, HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA	UND	30,00	$ 228.314,13	$ 6.849.423,90	9,00	$ 228.314,13	$ 2.054.827,17		$ 228.314,13	$ -
38	2,2,15	SUMINISTRO INSTALACIÓN CLOSET MADERA RH ANTI HUMEDAD, COLOR Y DISEÑO COORDINADO CON SUPERVISOR. INCLUYE: ADECUACION ZONA INTERVENIR, FILOS, RESANES, REFUERZO EN MADERA INMUNIZADA, PUERTAS, BISAGRAS REFORZADAS, CHAPAS, CERRADURAS UNDIVIDUALES, CAJONERAS, DIVISIONES INTERNAS, COLGADORES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	72,00	$ 327.043,65	$ 23.547.142,80	0,00	$ 327.043,65	$ -		$ 327.043,65	$ -
		SUBTOTAL BAÑOS COMPAÑÍA PRETAC				$ 59.719.639,84	SUBTOTAL BAÑOS COMPAÑÍA PRETAC		$ 9.511.648,42	SUBTOTAL BAÑOS COMPAÑÍA PRETAC		$ 5.272.605,80
2,3		CARPINTERIA										

		CONDICIONES ACTUALIZADAS					CANTIDADES ACUMULADAS			ACTA PARCIAL 2		
No.	Item de pago	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39	2,3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE DOS ABRAS/HOJAS EN ALUMINIO PESADO TUBOLITE, COLOR (ESTIPULADO POR EL USUARIO) Y VIDRIO 5MM (INCLUYE: DESMONTE PUERTA, RESANE VANO, ACABADO VANO, ANCLAJES, FIJACIONES, CUERPO INFERIOR TABLERO EN ALUMINIO TIPO MEDIA CAÑA, CUERPO SUPERIOR EN VIDRIO NATURAL 5 MM, HERRAJES, EMPAQUETADURA, CERRADURA, MANIJAS AMBOS LADOS, BRAZO HIDRÁULICO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	M2	13,00	$ 713.895,02	$ 9.280.635,26	0,00	$ 713.895,02	$ -		$ 713.895,02	$ -
40	2,3,2	MANTENIMIENTO DE VENTANA EN ALUMINIO O METALICA REFERENCIA 5020-744 Y 8025 (INCLUYE: DESMONTE, CAMBIO DE VIDRIO 5MM, MANTENIMIENTO DE MARCOS, CAMBIO EMPAQUETADURA, RESANE VANO, PERFORACIONES, HERRAJES, CAMBIO DE DE PELÍCULA OPALIZADA O POLARIZADA, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN)	M2	100,00	$ 112.447,67	$ 11.244.767,00	0,00	$ 112.447,67	$ -		$ 112.447,67	$ -
41	2,3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO PESADO TUBOLITE, COLOR (ESTIPULADO POR EL USUARIO) Y VIDRIO 5MM (INCLUYE: DESMONTE PUERTA EN MADERA , MARCOS , RESANE VANO, ACABADO VANO, ANCLAJES, FIJACIONES, CUERPO INFERIOR TABLERO EN ALUMINIO TIPO MEDIA CAÑA, CUERPO SUPERIOR EN VIDRIO, INCLUYE PERFILAMIENTO DE MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M2	8,00	$ 688.844,72	$ 5.510.757,76	0,00	$ 688.844,72	$ -		$ 688.844,72	$ -
42	* 2,3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO PESADO TUBOLITE, COLOR (ESTIPULADO POR EL USUARIO) Y VIDRIO 5MM (INCLUYE: DESMONTE PUERTA, RESANE VANO, ACABADO VANO, ANCLAJES, FIJACIONES, CUERPO INFERIOR TABLERO EN ALUMINIO TIPO MEDIA CAÑA, CUERPO SUPERIOR EN VIDRIO, HERRAJES, EMPAQUETADURA, CERRADURA, MANIJAS AMBOS LADOS, BRAZO HIDRÁULICO, PERFILAMIENTO DE MUROS , ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	M2	2,10	$ 641.130,13	$ 1.346.373,28	0,00	$ 641.130,13	$ -		$ 641.130,13	$ -
		SUBTOTAL CARPINTERIA				$ 27.382.533,30	SUBTOTAL CARPINTERIA		$ -	SUBTOTAL CARPINTERIA		$ -
3		SISTEMA HIDROSANITARIO										
3,1		TANQUE ELEVADO										
43	3,1,1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN A RED DE ACOMETIDA HIDRAULICA EXISTENTE, ACUERDO REDES DE DISTRIBUCIÓN EN SITIO (INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICIONES PLACAS, RELLENO MATERIAL DEL SITIO, CORTES, UNIONES, PEGAS, PASANTES, ACCESORIOS, HERRAJES, TUBERIA, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, ACOPLES, ELEMENTOS DE FIJACION, RESANES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1,00	$ 7.000.781,28	$ 7.000.781,28	0,00	$ 7.000.781,28	$ -		$ 7.000.781,28	$ -
44	3,1,2	SUMINISTRO Y CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCION AGUA TANQUES DE RESERVA HACIA BATERIA DE BAÑOS EXISTENTE, ACUERDO REDES DE DISTRIBUCIÓN EN SITIO (INCLUYE: EXCAVACION SI ES EL CASO, DEMOLICIONES, CORTES, REGATAS, ACCESORIOS, HERRAJES, TUBERIA, LIMPIADOR TUBERIA PVC, PEGANTE TUBERIA PVC, ACOPLES, ELEMENTOS DE FIJACION, RESANES NECESARIOS, SOPORTES DE SER NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO).	UND	2,00	$ 3.469.908,32	$ 6.939.816,64	0,00	$ 3.469.908,32	$ -		$ 3.469.908,32	$ -
45	3,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION RED TUBERÍA HIDRAÚLICA 2" PVC. (INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICIONES PLACAS, RELLENO MATERIAL DEL SITIO, CORTES, UNIONES, PEGAS, PASANTES, SOPORTERIA, FIJACIONES, RESANES DE SER NECESARIO, ACCESORIOS, CONEXIONES, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, ACOPLES, PRUEBA PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	ML	40,00	$ 59.650,33	$ 2.386.013,20	0,00	$ 59.650,33	$ -		$ 59.650,33	$ -
46	3,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION RED TUBERÍA HIDRAÚLICA 1" PVC. (INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICIONES PLACAS, RELLENO MATERIAL DEL SITIO, CORTES, UNIONES, PEGAS, PASANTES, SOPORTERIA, FIJACIONES, RESANES DE SER NECESARIO, ACCESORIOS, CONEXIONES, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, ACOPLES, PRUEBA PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	ML	40,00	$ 37.224,57	$ 1.488.982,80	0,00	$ 37.224,57	$ -		$ 37.224,57	$ -
47	3,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION RED TUBERÍA HIDRAÚLICA 3/4" PVC. (INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICIONES PLACAS, RELLENO MATERIAL DEL SITIO, CORTES, UNIONES, PEGAS, PASANTES, SOPORTERIA, FIJACIONES, RESANES DE SER NECESARIO, ACCESORIOS, CONEXIONES, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, ACOPLES, PRUEBA PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	ML	24,00	$ 33.407,43	$ 801.778,32	0,00	$ 33.407,43	$ -		$ 33.407,43	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS							CANTIDADES ACUMULADAS			ACTA PARCIAL 2		
No.	Item de pago	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48	3,1,6	SUMINISTRO E INSTALACION RED TUBERÍA HIDRAÚLICA 1/2" PVC. (INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICIONES PLACAS, RELLENO MATERIAL DEL SITIO, CORTES, UNIONES, PEGAS, PASANTES, SOPORTERIA, FIJACIONES, RESANES DE SER NECESARIO, ACCESORIOS, CONEXIONES, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, ACOPLES, PRUEBA PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	ML	24,00	$ 28.874,74	$ 692.993,76	23,72	$ 28.874,74	$ 684.908,83	23,72	$ 28.874,74	$ 684.908,83
49	3,1,7	PUNTO HIDRÁULICO 2" (INCLUYE: CORTES, DEMOLICION, PASANTE, TUBERÍA, ACCESORIOS, HERRAJES, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION)	UND	3,00	$ 186.563,36	$ 559.690,08	0,00	$ 186.563,36	$ -		$ 186.563,36	$ -
50	3,1,8	PUNTO HIDRÁULICO 1" (INCLUYE: CORTES, DEMOLICION, PASANTE, TUBERÍA, ACCESORIOS, HERRAJES, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION)	UND	3,00	$ 138.371,73	$ 415.115,19	0,00	$ 138.371,73	$ -		$ 138.371,73	$ -
51	3,1,9	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" (INCLUYE: CORTES, DEMOLICION, PASANTE, TUBERÍA, ACCESORIOS, HERRAJES, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION)	UND	2,00	$ 129.067,82	$ 258.135,64	0,00	$ 129.067,82	$ -		$ 129.067,82	$ -
52	3,1,10	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" (INCLUYE: CORTES, DEMOLICION, PASANTE, TUBERÍA, ACCESORIOS, HERRAJES, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION)	UND	2,00	$ 119.286,06	$ 238.572,12	2,00	$ 119.286,06	$ 238.572,12	2,00	$ 119.286,06	$ 238.572,12
53	3,1,11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE DE 5,000 LTS (INCLUYE: FLOTADOR EN COBRE, ACCESORIOS, REGISTROS EN BRONCE, CHEQUE EN BRONCE, TUBERÍAS EN PVC, CODOS REQUERIDA 1" Y ½", ASEGURADO A LA PLACA, CONEXIÓN A BAÑOS, LAVAMANOS, ORINALES, DUCHAS Y PUNTO PRINCIPAL DE RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUSPENSION PUNTO ANTERIOR, RESANES DE MUROS Y PISOS, LIMPIAADOR,PEGANTE, CERÁMICOS, ACCESORIOS EN PVC Y TUBERÍA CODO GALVANIZADO, ENCHAPE COLOR SIMILAR O IGUAL ACTUAL SOLO DEL ÁREA REGATEADA, ARMADO DE CONEXIONES Y DISTRIBUCION DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO).	UND	2,00	$ 4.107.959,60	$ 8.215.919,20	0,00	$ 4.107.959,60	$ -		$ 4.107.959,60	$ -
SUBTOTAL TANQUE ELEVADO						$ 28.997.798,23	SUBTOTAL TANQUE ELEVADO		$ 923.480,95	SUBTOTAL TANQUE ELEVADO		$ 923.480,95
3,2		BAÑOS ALPHA CHARLY ASPC										
		HIDRÁULICO										
54	3,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON GRIFERÍA, INCLUYE DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EXISTENTE, REGATA PARA EXTRACCIÓN DE GRIFERÍA Y DUCHA EXISTENTE CON TUBERÍA, SUMINISTRO CEMENTO Y ARENA PARA RESANE DE PARED, PEGANTE, CERÁMICOS ACCESORIOS EN PVC Y TUBERÍA CODO GALVANIZADO, ENCHAPE COLOR SIMILAR ACTUAL SOLO DEL ÁREA REGATEADA MÁS 60 CM POR EL LARGO, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	31,00	$ 282.371,41	$ 8.753.513,71	0,00	$ 282.371,41	$ -		$ 282.371,41	$ -
55	3,2,2	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVAMANOS EN CONCRETO FUNDIDO, INCLUYE: DESNIVEL AL SIFÓN DESAGÜE, SIFÓN, REJILLA, ENCHAPE, PERFILAMIENTO, ADECUACIÓN DEL ESPACIO A INTERVENIR, Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	7,00	$ 346.943,05	$ 2.428.601,35	0,00	$ 346.943,05	$ -		$ 346.943,05	$ -
56	3,2,3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PUNTO HIDRÁULICO AGUA POTABLE 3/4" (INCLUYE: REGATAS, TUBERÍA, CODOS, T, UNIONES, ACOPLES, LLAVE EN BRONCE CIERRE RÁPIDO DE AGUA, TUBO GALVANIZADO CAL12, CODO ACERO GALVANIZADO, GUAYA DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE, GRAPAS GALVANIZADAS DE SUJECIÓN, PRUEBA DE PRESIÓN, PEGANTE, LIMPIEZA, CONEXIÓN A RED PRINCIPAL, DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO).	UND	26,00	$ 153.641,08	$ 3.994.668,08	0,00	$ 153.641,08	$ -		$ 153.641,08	$ -
57	3,2,4	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO, LLAVE O VALVULA DE PASO RED WHITEDE 1/2" METALICO O SIMILAR. (INLCUYE: ACCESORIOS, MEJORAMIENTO ZONA INTERVENIR, TOMA DETALLES, TAPAS EN PVC Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN).	UND	4,00	$ 174.560,28	$ 698.241,12	3,00	$ 174.560,28	$ 523.680,84	3,00	$ 174.560,28	$ 523.680,84
SANITARIO												

CONDICIONES ACTUALIZADAS							CANTIDADES ACUMULADAS			ACTA PARCIAL 2		
No.	Item de pago	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	3,2,5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS. CONSISTENTE EN: SONDEO, DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO VARIABLE, DESDE EL PUNTO DE DESAGÜE HASTA LA CAJA DE REGISTRO, CON EQUIPO DESTAPE Y SONDAS MECÁNICAS PARA TUBERÍAS DE SANITARIOS. ORINALES. LAVAMANOS. SIFONES Y ALCANTARILLADO. SIN AFECTAR LA RED Y APARATOS SANITARIOS. INCLUYE REGATA DE PISO Y MURO SI ES NECESARIO. CAMBIO DE REJILLA DE PISO. SIFÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA FINAL.	UND	4,00	$ 579.015,09	$ 2.316.060,36	4,00	$ 579.015,09	$ 2.316.060,36	4,00	$ 579.015,09	$ 2.316.060,36
		SUBTOTAL BAÑOS ALPHA CHARLY-ASPC				$ 18.191.084,62	SUBTOTAL BAÑOS ALPHA CHARLY - ASPC		$ 2.839.741,20	SUBTOTAL BAÑOS ALPHA CHARLY - ASPC		$ 2.839.741,20
3,3		BAÑOS COMPAÑÍA PRETAC										
		HIDRAULICO										
59	3,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE O VALVULA DE PASO RED WHITE 3/4" (INCLUYE: ACCESORIOS, TAPA REGISTRO DE PVC Y TODO LO REQUERIDOPARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO).	UND	1,00	$ 196.031,96	$ 196.031,96	1,00	$ 196.031,96	$ 196.031,96	1,00	$ 196.031,96	$ 196.031,96
60	3,3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON GRIFERÍA, INCLUYE DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EXISTENTE, REGATA PARA EXTRACCIÓN DE GRIFERÍA Y DUCHA EXISTENTE CON TUBERÍA, SUMINISTRO CEMENTO Y ARENA PARA RESANE DE PARED, PEGANTE, CERÁMICOS ACCESORIOS EN PVC Y TUBERÍA CODO GALVANIZADO, ENCHAPE COLOR SIMILAR ACTUAL SOLO DEL ÁREA REGATEADA MÁS 60 CM POR EL LARGO, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	3,00	$ 291.913,84	$ 875.741,52	0,00	$ 291.913,84	$ -		$ 291.913,84	$ -
61	3,3,3	SUMINISTRO INSTALACIÓN LLAVE EN BRONCE CIERRE RÁPIDO DE AGUA; INCLUYE: ADECUACIÓN DE PUNTO DE AGUA, CAMBIO DE ACCESORIOS DE ACOPLE EXISTENTE, TUBO GALVANIZADO CAL12, CODO ACERO GALVANIZADO, GUAYA DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE, GRAPAS GALVANIZADAS DE SUJECIÓN, PRUEBA DE PRESIÓN, PEGANTE, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	10,00	$ 144.256,86	$ 1.442.568,60	0,00	$ 144.256,86	$ -		$ 144.256,86	$ -
		SANITARIO										
62	3,3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL. REF: MONTECARLO (INCLUYE: TAPA SANITARIA, INYECTOR TUBERÍA, DESTAPE DEL PUNTO SANITARIO, SIFÓN, LIMPIEZA DEL APARATO, CHEQUE BRONCE, ADECUACIÓN DEL PUNTO, DESMONTE DE LA EXISTENTE, REGATAS, KIT DE DESCARGA, ASEO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO, FUNCIONALIDAD Y REHABILITACIÓN).	UND	3,00	$ 1.361.348,37	$ 4.084.045,11	0,00	$ 1.361.348,37	$ -		$ 1.361.348,37	$ -
63	3,3,5	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA 3" INCLUYE: EXCAVACIÓN, REGATEADA, DEMOLICIÓN PLANTILLA,RESANES, ELEMENTOSDE TRANSICIÓN, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, TEE , YEE, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	50,00	$ 44.684,41	$ 2.234.220,50	0,00	$ 44.684,41	$ -		$ 44.684,41	$ -
64	3,3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA SANITARIA Ø4" PVC. (INCLUYE: DEMOLICION PISO Y PLANTILLA, EXCAVACION (30*60CMS) APROX, PASANTES,RESANES, SOPORTERIA Y/O ANCLAJES, ACCESORIOS, CONEXIONES, ACOPLES, RELLENOS, REPARACION PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	ML	50,00	$ 65.201,20	$ 3.260.060,00	23,00	$ 65.201,20	$ 1.499.627,60	23,00	$ 65.201,20	$ 1.499.627,60
65	3,3,7	REGISTRO SANITARIO (0,60X0,60)HPROF 0,80) (INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS, COMPACTACIÓN, RESANES, DILATACIONES, LINEALES, CAÑUELA O MEDIA CAÑA, DESAGÜES, PLACA DE FONDO, TAPA REMOVIBLE EN CONCRETO CON MARCO EN PERFIL DE ACERO Y MANIJA Y/O GANCHO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 668.718,97	$ 668.718,97	0,00	$ 668.718,97	$ -		$ 668.718,97	$ -
66	3,3,8	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO 4"X3" EN ALUMINIO	UND	4,00	$ 74.695,77	$ 298.783,08	0,00	$ 74.695,77	$ -		$ 74.695,77	$ -
67	3,3,9	REGISTRO SANITARIO (0,50X0,50X0,50) (INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS, COMPACTACIÓN, RESANES, PAÑETES, DILATACIONES, LINEALES, CAÑUELA O MEDIA CAÑA, DESAGÜES, PLACA DE FONDO, TAPA REMOVIBLE EN CONCRETO CON MARCO EN PERFIL DE ACERO Y MANIJA Y/O GANCHO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2,00	$ 591.421,39	$ 1.182.842,78	0,00	$ 591.421,39	$ -		$ 591.421,39	$ -
		SUBTOTAL BAÑOS COMPAÑÍA PRETAC				$ 14.243.812,52	SUBTOTAL BAÑOS COMPAÑÍA PRETAC		$ 1.695.659,56	SUBTOTAL BAÑOS COMPAÑÍA PRETAC		$ 1.695.659,56
4		SISTEMA ELECTRICO										
4,1		ILUMINACION										
68	4,1,1	DESMONTE, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE PUNTO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN, LUMINARIAS, VENTILADORES, CABLEADO Y PROTECCIONES ASOCIADAS, INCLUYENDO ACCESORIOS, CAJAS Y TUBERÍAS, SELLADO DE CANALIZACIONES/CAJAS, CARGUE Y DISPOSICIÓN EN SITIO DESIGNADO POR LA SUPERVISIÓN, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	60,00	$ 50.608,47	$ 3.036.508,20	60,00	$ 50.608,47	$ 3.036.508,20		$ 50.608,47	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS							CANTIDADES ACUMULADAS			ACTA PARCIAL 2		
No.	Item de pago	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
69	4,1,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED COLOR ROJO DE POTENCIA MÍNIMA 24 W, PARA USO INTERIOR, INCLUYE SOPORTE FIJACIONES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y CONEXIÓN AL CIRCUITO RAMAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	18,00	$ 118.300,34	$ 2.129.406,12	0,00	$ 118.300,34	$ -		$ 118.300,34	$ -
70	4,1,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED TIPO PANEL PLANO PARA INCRUSTAR DIMENSIONES 1195×295×26 MM, 40 W, 100–227 V, EFICACIA ≥ 90 LM/W, 6500 K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO ≥ 3.600 LM, FP ≥ 0,9, IRC ≥ 80, ÁNGULO DE APERTURA 100°, VIDA ÚTIL ≥ 35.000 H, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PÉRDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD Y CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR, INCLUYE MARCO/SOPORTE EN ALUMINIO Y CONEXIÓN HASTA EL CIRCUITO RAMAL, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	29,00	$ 163.046,41	$ 4.728.345,89	22,00	$ 163.046,41	$ 3.587.021,02	22,00	$ 163.046,41	$ 3.587.021,02
71	4,1,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA LED DIMENSIONES 1176×80×70 MM, 36 W, 100–227 V, EFICACIA ≥ 90 LM/W, 6500 K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO ≥ 4.500 LM, FP ≥ 0,95, IRC ≥ 80, ÁNGULO DE APERTURA 100°, VIDA ÚTIL ≥ 50.000 H (L70), IP65, IK05, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PÉRDIDA PREMATURA DE FLUJO LUMINOSO Y CAMBIO DE MATIZ DE COLOR, INCLUYE SOPORTE EN ALUMINIO Y CONEXIÓN HASTA EL CIRCUITO RAMAL, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	10,00	$ 228.682,46	$ 2.286.824,60	0,00	$ 228.682,46	$ -		$ 228.682,46	$ -
72	4,1,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED DE APLIQUE CON DOBLE CABEZAL ORIENTABLE, AUTONOMÍA MÍNIMA 90 MINUTOS, INDICADOR DE CARGA Y BATERÍA RECARGABLE, INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN HASTA EL CIRCUITO RAMAL, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	8,00	$ 137.968,52	$ 1.103.748,16	0,00	$ 137.968,52	$ -		$ 137.968,52	$ -
73	4,1,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN, INCLUYE CAJA DE SALIDA INCRUSTADA EN PARED, TAPA, TORNILLERÍA, TERMINALES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	9,00	$ 52.145,87	$ 469.312,83	0,00	$ 52.145,87	$ -		$ 52.145,87	$ -
74	4,1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 DE 3/4" PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, ACCESORIOS (UNIONES, CURVAS Y CAJAS SEGÚN REQUERIMIENTO), PEGANTES/CONSUMIBLES, RESANE, LIMPIEZA Y PINTURA DE ACABADO, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	50,00	$ 21.304,56	$ 1.065.228,00	32,00	$ 21.304,56	$ 681.745,92		$ 21.304,56	$ -
75	4,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 DE 3/4" PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIOS (UNIONES, CURVAS, CONECTORES Y CAJAS SEGÚN REQUERIMIENTO), PEGANTES/CONSUMIBLES, ABRAZADERAS Y SOPORTES PARA SUJECIÓN A ESTRUCTURA DE TECHO O PARED (CHAZOS Y TORNILLERÍA), Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	150,00	$ 19.634,92	$ 2.945.238,00	100,00	$ 19.634,92	$ 1.963.492,00		$ 19.634,92	$ -
		SUBTOTAL ILUMINACION				$ 17.764.811,80		SUBTOTAL ILUMINACION	$ 9.265.767,14		SUBTOTAL ILUMINACION	$ 3.587.021,02
4,2		CIRCUITOS GENERALES										
76	4,2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, DIMENSIONES 1000×800×400 MM (ALTO×ANCHO×PROFUNDIDAD), GRADO DE PROTECCIÓN IP54, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7035, CON BARRAJES EN COBRE ELECTROLÍTICO PARA SISTEMA TRIFÁSICO 3F+N+T CON CAPACIDAD NOMINAL MÍNIMA 250 A. INCLUYE: (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA 200 A, (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN CAJA MOLDEADA 60 A TRIFASICO, (20) INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOFÁSICOS 20 A TIPO RIEL DIN,DPS tipo I+II TRIFASICO,PLANOS, CHAPA Y CANDADO, ROTULADO BÁSICO Y ACCESORIOS DE MONTAJE, MARCA NACIONAL, CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO , Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 8.264.200,88	$ 8.264.200,88	1,00	$ 8.264.200,88	$ 8.264.200,88	1,00	$ 8.264.200,88	$ 8.264.200,88

CONDICIONES ACTUALIZADAS							CANTIDADES ACUMULADAS			ACTA PARCIAL 2		
No.	Item de pago	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
77	4,2,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA HASTA EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, EN CABLE TRENZADO CALIBRE (3F×3/0 AWG) + (1N×1/0 AWG) + (1T×4 AWG) THHN/THWN-2, INCLUYE , CONECTORES , TERMINALES, IDENTIFICACIÓN/ROTULADO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	125,00	$ 319.188,71	$ 39.898.588,75	0,00	$ 319.188,71	$ -		$ 319.188,71	$ -
78	4,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA IMC GALVANIZADA DE 3", INCLUYE CAPACETE, CODO, UNIONES, CONECTORES, CINTA BAND-IT (AMARRE/ABRAZADERAS) Y HERRAJES DE FIJACIÓN, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	9,00	$ 209.576,50	$ 1.886.188,50	1,30	$ 209.576,50	$ 272.449,45	1,30	$ 209.576,50	$ 272.449,45
79	4,2,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE DUCTO SUBTERRÁNEO EN TUBERÍA PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 3", INCLUYE UNIONES, CODOS, ACCESORIOS, PEGANTE/PRIMER, EXCAVACIÓN DE ZANJA CON PROFUNDIDAD MÍNIMA 0,60 M, CAMA DE APOYO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y RESANE DE ELEMENTOS INTERVENIDOS (PAVIMENTO/ANDENES/PLACAS, SI APLICA), LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	110,00	$ 105.051,92	$ 11.555.711,20	70,00	$ 105.051,92	$ 7.353.634,40	70,00	$ 105.051,92	$ 7.353.634,40
80	4,2,5	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA REDES DE BAJA TENSIÓN CON TAPA, DIMENSIONES INTERNAS 0,80 × 0,80 × 0,90 M, CONFORME NORMA RS3-002, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE Y MUROS EN CONCRETO Y/O MAMPOSTERÍA EN BLOQUE SEGÚN DISEÑO, ACERO DE REFUERZO, REVOQUE/ACABADOS INTERNOS, TAPA EN CONCRETO REFORZADO (O SEGÚN ESTÁNDAR), DRENAJE/EMPOTRAMIENTOS REQUERIDOS, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA FINAL, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	3,00	$ 952.221,32	$ 2.856.663,96	1,00	$ 952.221,32	$ 952.221,32		$ 952.221,32	$ -
81	4,2,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO, INCRUSTADO, 120 V, GRADO INDUSTRIAL, CON POLO A TIERRA TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE CAJA INCRUSTABLE (METÁLICA O PVC SEGÚN SISTEMA), PLACA/TAPA, TERMINALES, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRODUCTO CERTIFICADO RETIE Y/O CIDET, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	120,00	$ 83.091,84	$ 9.971.020,80	65,00	$ 83.091,84	$ 5.400.969,60	65,00	$ 83.091,84	$ 5.400.969,60
82	4,2,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y FIJACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA EMT DE 1", INCLUYE CAJAS DE PASO, CURVAS, UNIONES, CONECTORES, ABRAZADERAS/SOPORTES PARA PARED O TECHO, CHAZOS Y TORNILLERÍA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	200,00	$ 29.995,13	$ 5.999.026,00	1,50	$ 29.995,13	$ 44.992,70	1,50	$ 29.995,13	$ 44.992,70
83	4,2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 DE 3/4" PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA INCRUSTADA EN PARED, INCLUYE ACCESORIOS (UNIONES, CURVAS, CONECTORES Y CAJAS SEGÚN REQUERIMIENTO), PEGANTES/CONSUMIBLES, REGATA, RESANE, LIMPIEZA Y PINTURA DE ACABADO, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	200,00	$ 25.264,48	$ 5.052.896,00	181,11	$ 25.264,48	$ 4.575.649,97	181,11	$ 25.264,48	$ 4.575.649,97
84	4,2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 DE 3/4" PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIOS (UNIONES, CURVAS, CONECTORES Y CAJAS SEGÚN REQUERIMIENTO), PEGANTES/CONSUMIBLES, ABRAZADERAS Y SOPORTES PARA SUJECIÓN A ESTRUCTURA DE TECHO O PARED (CHAZOS Y TORNILLERÍA), Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	300,00	$ 21.447,35	$ 6.434.205,00	298,03	$ 21.447,35	$ 6.391.953,72	298,03	$ 21.447,35	$ 6.391.953,72
85	4,2,10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CIRCUITO RAMAL EN CONDUCTOR DE COBRE HFFR 90 °C CONFIGURADO 1×12 AWG (F) + 1×12 AWG (N) + 1×12 AWG (T), INCLUYE CONECTORES, CINTAS, TERMINALES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	600,00	$ 21.122,83	$ 12.673.698,00	479,14	$ 21.122,83	$ 10.120.792,77	479,14	$ 21.122,83	$ 10.120.792,77
86	4,2,11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL DE 3 ASPAS Y DIÁMETRO 142 CM, CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL EN PARED, CONECTORES, CINTAS, TERMINALES Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	22,00	$ 680.784,52	$ 14.977.259,44	0,00	$ 680.784,52	$ -		$ 680.784,52	$ -
SUBTOTAL CIRCUITOS GENERALES						$ 119.569.458,53	SUBTOTAL CIRCUITOS GENERALES		$ 43.376.864,81	SUBTOTAL CIRCUITOS GENERALES		$ 42.424.643,49

CONDICIONES ACTUALIZADAS							CANTIDADES ACUMULADAS			ACTA PARCIAL 2		
No.	Item de pago	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	4,3	INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS										
87	4,3,1	INSTALACIÓN, PUESTA Y PRUEBAS EN SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO SUSPENDIDO EN PARED / TECHO, INCLUYENDO UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA CON SOPORTES DE FIJACIÓN, INCLUYE CARGA DE GAS REFRIGERANTE ACUERDO REQUERIMIENTO DEL FABRICANTE, CONEXION DE CABLEADO DE FUERZA Y DE CONSTROL, CONEXION A DRENAJE PARA EVACUACIÓN DE CONDENSADOS, ACCESORIOS Y SOPORTES DE FIJACIÓN PARA INSTALACIÓN EN TECHO O PARED, INCLUYE OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	8,00	$ 1.135.772,35	$ 9.086.178,80	0,00	$ 1.135.772,35	$ -		$ 1.135.772,35	$ -
88	4,3,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CIRCUITO RAMAL EN CONDUCTOR DE COBRE HFFR 90 °C, CONFIGURACIÓN 2×10 AWG (F) + 1×12 AWG (T), INCLUYE CONECTORES, CINTAS, TERMINALES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	40,00	$ 45.305,05	$ 1.812.202,00	37,15	$ 45.305,05	$ 1.683.082,61	37,15	$ 45.305,05	$ 1.683.082,61
89	4,3,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CIRCUITO RAMAL EN CONDUCTOR DE COBRE HFFR 90 °C, CONFIGURACIÓN 2×8 AWG (F) + 1×10 AWG (T), INCLUYE CONECTORES, CINTAS, TERMINALES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	285,00	$ 53.378,22	$ 15.212.792,70	0,00	$ 53.378,22	$ -		$ 53.378,22	$ -
90	4,3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 DE 1", INCLUYE UNIONES, CURVAS Y CAJAS SEGÚN REQUERIMIENTO, CONECTORES, PEGANTES/CONSUMIBLES, Y ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN PARA PARED O TECHO (ABRAZADERAS, CHAZOS Y TORNILLERÍA), Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	245,00	$ 31.341,07	$ 7.678.562,15	81,48	$ 31.341,07	$ 2.553.670,38	81,48	$ 31.341,07	$ 2.553.670,38
91	4,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍGENA EN TUBERÍA DE COBRE 7/8" × 3/8" PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN TECHO O PARED, AISLAMIENTO TÉRMICO/RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	42,00	$ 145.183,35	$ 6.097.700,87	0,00	$ 145.183,35	$ -		$ 145.183,35	$ -
92	4,3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍGENA EN TUBERÍA DE COBRE 3/4" × 3/8" PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN TECHO O PARED, AISLAMIENTO TÉRMICO/RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	12,00	$ 118.680,84	$ 1.424.170,13	0,00	$ 118.680,84	$ -		$ 118.680,84	$ -
93	4,3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍGENA EN TUBERÍA DE COBRE 5/8" × 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN TECHO O PARED, AISLAMIENTO TÉRMICO/RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	20,00	$ 97.485,80	$ 1.949.716,08	0,00	$ 97.485,80	$ -		$ 97.485,80	$ -
94	4,3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TUBERÍA HIDRÁULICA EN PVC DE 1/2", INCLUYE REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS (CODOS, TEES, UNIONES Y ACOPLES), PEGANTES/CONSUMIBLES, SOPORTERÍA Y FIJACIONES, CONEXIONES A PUNTOS HIDRÁULICOS SEGÚN PLANOS, RESANES Y LIMPIEZA FINAL, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	54,00	$ 48.112,93	$ 2.598.098,46	0,00	$ 48.112,93	$ -		$ 48.112,93	$ -
95	4,3,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, DIMENSIONES 800×600×400 MM (ALTO×ANCHO×PROFUNDIDAD), IP54, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7035, CON BARRAJES EN COBRE ELECTROLÍTICO DE CAPACIDAD MÍNIMA 250 A PARA SISTEMA TRIFÁSICO 3F+N+T. INCLUYE: (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TRIFASICO 175 A, (7) INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES 50 A, (4) INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES 40 A, (1) PROTECTOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO PARA RIEL DIN (TIPO BRAKERMATIC O EQUIVALENTE), PORTA-PLANOS, CHAPA Y CANDADO, ACCESORIOS DE MONTAJE Y MANIOBRA, ROTULADO BÁSICO Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO . TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 7.212.609,12	$ 7.212.609,13	1,00	$ 7.212.609,12	$ 7.212.609,12	1,00	$ 7.212.609,12	$ 7.212.609,12

CONDICIONES ACTUALIZADAS							CANTIDADES ACUMULADAS			ACTA PARCIAL 2		
No.	Item de pago	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
96	4,3,10	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS HASTA 24 KBTU EXISTENTES, INCLUYE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y FRIGORÍFICA, EMBALAJE Y PROTECCIÓN, CARGUE TRASLADO INTERNO, ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN SITIO DESIGNADO POR LA SUPERVISIÓN, MANTENIMIENTO BÁSICO (LIMPIEZA DE FILTROS/SERPENTINES, REVISIÓN DE CONEXIONES, DRENAJES Y SOPORTES), REINSTALACIÓN, RECONEXIÓN DE FUERZA Y CONTROL, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VACÍO, CARGA DE REFRIGERANTE SEGÚN REQUERIMIENTO DEL FABRICANTE, PRUEBAS OPERATIVAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	6,00	$ 1.194.689,27	$ 7.168.135,64	0,00	$ 1.194.689,27	$ -		$ 1.194.689,27	$ -
97	4,3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE VARILLA 5/8"x8" COBRE, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO #4 AWG, EXCAVACIÓN, MEJORADOR DE TIERRA, CAJA Y TAPA DE INSPECCIÓN, CONECTORES, CONEXIÓN AL TABLERO GENERAL, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 1.039.324,19	$ 1.039.324,19	0,00	$ 1.039.324,19	$ -		$ 1.039.324,19	$ -
SUBTOTAL INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS						$ 61.279.490,15	SUBTOTAL INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS		$ 11.449.362,11	SUBTOTAL INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS		$ 11.449.362,11
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						$ 689.599.003,84	SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 262.953.508,43	SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 181.668.279,66
ADMINSITRACION				17%		$ 117.231.830,65	ADMINISTRACION	17%	$ 44.702.096,43	ADMINISTRACION	17%	$ 30.917.607,54
IMPREVISTOS				1,5%		$ 10.343.985,06	IMPREVISTOS	1,5%	$ 3.944.302,63	IMPREVISTOS	1,5%	$ 2.728.024,19
UTILIDAD				4%		$ 27.583.960,15	UTILIDAD	4%	$ 10.518.140,34	UTILIDAD	4%	$ 7.274.731,19
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19%		$ 5.240.952,43	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.998.446,66	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.382.198,93
SUBTOTAL AIU						$ 160.400.728,29	SUBTOTAL AIU		$ 61.162.986,06	SUBTOTAL AIU		$ 42.302.561,85
COSTO TOTAL						$ 849.999.732,13	COSTO TOTAL		$ 324.116.494,49	COSTO TOTAL		$ 224.170.841,51

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
1,1,3	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENETO (INCLUYE: ANCLAJES, TORNILLERÍA, GANCHOS DE FIJACIÓN, TERMINALES, LIMATESA, CUMBRERA CORTE DE TRASLAPOS, CORRECTO EMPALME CON CUBIERTA EXISTENTE , ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).	2		443,36

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

ELEMENTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	NUMERO DE ELEMENTOS	AREA
ALOJAMIENTO GENERAL					
A1	6,90	50,10		1,00	345,69
A2	6,90	29,80		1,00	205,62
A3	8,00	20,30		1,00	162,40
Descuento cantidad cobrada Acta 1					-270,35
TOTAL					443,36

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13", acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
1,1,4	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	2		25,10

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

ELEMENTO	DIMENSIONES			NUMERO DE ELEMENTOS	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
alojamientos alpha/Charly					
CUBIERTA	50,10			1,00	50,10
Descuento cantidad cobrada acta 1					-25,00
TOTAL					25,10

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO

T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
1,1,5	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.16, MEDIDAS LATERALES DE 0.15 X 0.20 X 0.10 mts. ACORDAR DISEÑO CON SUPERVISOR INCLUYE ANCLAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, UNIONES, ACCESORIO INSTALACIÓN DE BAJANTE EN LAS EQUINAS, PINTURA Z8 PRIMER, ACABADO FINAL EN PINTURA EPOXICA CATALIZADA Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	2		77,24

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

ELEMENTO	DIMENSIONES			NUMERO DE ELEMENTOS	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
alojamientos alpha/Charly					
CUBIERTA CORREDOR	47,74			1,00	47,74
CUBIERTA LADO PLAZA	29,50			1,00	29,50
TOTAL					77,24

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13.

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
2,1,1	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC EN LISTONES, COLOR BLANCO 10MM INCLUYE: (ESTRUCTURA, OMEGA CADA 50CM, CANAL CADA 1.00MT, VIGUETAS, ANGULO, CUELGA EN ANGULO METÁLICO, MALLA ANTI ROEDORES EN LA CUBIERTA, PERFIL PERIMETRAL, MEDIACAÑA, REGISTRO DE 50X50 CM Y CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL SITIO Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGAR AUTORIZADO).	2		250,06

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	TOTAL
PELUQUERIA	3,34	4,81		16,07
ALOJAMIENTO GENERAL	9,86	40,00		394,40
PASILLO ALOJAMIENTO	2,81	4,73		13,29
CUARTO PRETAC	4,83	9,80		47,33
ALOJAMIENTO CABOS	3,30	4,80		15,84
BAÑO PRETAC	2,60	4,84		12,58
DUCHAS BAÑO GENERAL	5,15	6,00		30,90
Descuento cantidad acta 1				-280,35
TOTAL				**250,06**

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13.

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
2,1,3	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA MURO CON FILTRACIÓN DE HUMEDADES INTERNAS Y HONGOS TIPO IMPERMUR (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO, LINEALES, ESTRÍAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	2		201,73

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	TOTAL
ZONA DE LAVAMANOS	1,80	1,35		2,43
	1,80	1,18		2,12
	1,80	0,12		0,22
	1,80	0,93		1,67
	1,80	3,34		6,01
	1,80	4,80		8,64
	1,80	3,40		6,12
	1,80	0,92		1,66
	1,80	0,22		0,40
	1,80	0,92		1,66
	1,80	1,02		1,84
SUBTOTAL ZONA DE LAVAMANOS				32,77
ZONA DE INODOROS				
	1,80	0,30		0,54
	1,80	2,56		4,61
	1,80	0,15		0,27
CUBICULO 1	1,80	0,16		0,29
	1,80	0,15		0,27
	1,80	1,27		2,29
	1,80	1,40		2,52
CUBICULO 2	1,80	0,30		0,54
	1,80	0,15		0,27
	1,80	0,15		0,27
	1,80	1,25		2,25
	1,80	0,70		1,26
	1,80	1,40		2,52
CUBICULO 3	1,80	0,30		0,54
	1,80	0,14		0,25
	1,80	0,14		0,25
	1,80	1,23		2,21
	1,80	0,70		1,26
	1,80	1,40		2,52
CUBICULO 4	1,80	1,24		2,23
	1,80	0,14		0,25
	1,80	0,14		0,25
	1,80	1,24		2,23
	1,80	0,72		1,30
	1,80	1,40		2,52
CUBICULO 5	1,80	0,30		0,54
	1,80	0,14		0,25
	1,80	0,14		0,25
	1,80	1,24		2,23
	1,80	0,72		1,30
	1,80	1,40		2,52
CUBICULO 6	1,80	0,30		0,54
	1,80	0,14		0,25
	1,80	0,14		0,25
	1,80	1,23		2,21
	1,80	0,72		1,30

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13.					
Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
2,1,3	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA MURO CON FILTRACIÓN DE HUMEDADES INTERNAS Y HONGOS TIPO IMPERMUR (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO, LINEALES, ESTRÍAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	2		201,73

LOCALIZACION	DETALLES				
		1,80	1,40		2,52
	CUBICULO 7	1,80	0,30		0,54
		1,80	0,14		0,25
		1,80	0,14		0,25
		1,80	1,24		2,23
		1,80	0,70		1,26
		1,80	3,70		6,66
		1,80	4,40		7,92
		1,80	0,70		1,26
		1,80	0,20		0,36
		1,80	0,90		1,62
	SUBTOTAL ZONA DE INODOROS				70,22
	DUCHAS	2,44	0,21		0,51
		2,44	1,03		2,51
		2,44	4,82		11,76
		2,44	6,04		14,74
		2,44	4,82		11,76
	SUBTOTAL ZONA DE DUCHAS				41,28
	BAÑOS PRETAC	2,00	0,35		0,70
		2,00	0,19		0,38
		2,00	0,34		0,68
		2,00	1,72		3,44
		2,00	1,24		2,48
	CUBICULO 1	2,00	0,29		0,58
		2,00	0,29		0,58
		2,00	1,21		2,42
		2,00	0,86		1,72
		2,00	1,37		2,74
	CUBICULO 2	2,00	0,59		1,18
		2,00	0,10		0,20
		2,00	1,28		2,56
		2,00	0,86		1,72
		2,00	1,41		2,82
	CUBICULO 3	2,00	0,33		0,66
		2,00	0,10		0,20
		2,00	0,26		0,52
		2,00	1,25		2,50
		2,00	0,85		1,70
		2,00	1,41		2,82
	CUBICULO 4	2,00	0,38		0,76
		2,00	0,10		0,20
		2,00	0,25		0,50
		2,00	1,28		2,56
		2,00	0,85		1,70
		2,00	1,42		2,84
	CUBICULO 5	2,00	0,39		0,78
		2,00	0,10		0,20
		2,00	0,27		0,54
		2,00	1,28		2,56
		2,00	0,86		1,72
		2,00	2,54		5,08
		2,00	1,77		3,54
		2,00	0,33		0,66
		2,00	0,20		0,40
		2,00	0,41		0,82
	SUBTOTAL BAÑO PRETAC				57,46
	TOTAL				201,73

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13.

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
2,1,5	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO, LINEALES, ESTRÍAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	2		259,37

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	TOTAL
PELUQUERIA	3,34	3,16		10,55
	4,81	3,16		15,20
	3,34	3,16		10,55
	4,81	3,16		15,20
	2,00	0,97		1,94
	1,35	0,95		1,28
	3,00	0,98		2,94
SUBTOTAL PELUQUERIA				**57,66**
ENTRADA ALOJAMIENTO	4,99	0,97		4,84
	4,99	3,16		15,77
	2,82	3,16		8,91
	1,51	2,00		3,02
	0,98	2,10		2,06
	2,00	0,97		1,94
SUBTOTAL ENTRADA ALOJAMIENTO				**36,54**
ALOJAMIENTO CUADROS	3,30	3,16		10,43
	4,80	3,16		15,17
	3,30	3,16		10,43
	4,80	3,16		15,17
	0,66	1,92		1,27
	4,54	1,80		8,17
	0,90	2,00		1,80
SUBTOTAL ALOJAMIENTO CUADROS				**62,44**
ALOJAMIENTO PRETAC	9,80	3,16		30,97
	4,83	3,16		15,26
	9,80	3,16		30,97
	4,83	3,16		15,26
	1,00	2,10		2,10
	1,50	1,50		2,25
	4,00	0,98		3,92
	1,00	2,00		2,00
SUBTOTAL ALOJAMIENTO CUADROS				**102,73**
TOTAL				**259,37**

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13.

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
2,2,2	M2	SUMINISTRO PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO ZONA DE DUCHAS IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES,JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	2		20,05

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTO	
ZONA DE DUCHA	4,69	3,41		15,99
VIGA CANAL	20,30	0,20		4,06
TOTAL				20,05

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13", acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
2,2,6	M2	DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, DESMONTE APARATOS HIDROSANITARIOS, 6 SANITARIOS, LAVAMANOS, 3 ORINALES, MUROS DE DIVISION DE BAÑOS, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	2		0,10

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	TOTAL
BAÑO PRETAC				
BAÑO PRETAC	0,35	1,72		0,60
	0,98	0,42		0,41
	0,33	1,71		0,56
	0,92	4,84		4,45
Descuento cobro acta 1				-5,92
TOTAL				0,10


CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO

T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13.					
Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
2,2,5	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA ANTIDESLIZANTE BAÑO-DUCHAS COLOR REF:336462601 MIKONOS ARCOIRIS ARD CORONA O SIMILAR DE MEJOR ESPECIFICACION ACUERDO A LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN TIPO FORMATO 30X30 CM O SIMILAR (INCLUYE: ALISTADO PISO CON DESNIVELES MORTERO 1:4, AFINADO, JUNTAS, EMBOQUILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	2		51,97

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTO	
LAVAMANOS	4,78	6,25		29,88
INODORO A1	1,32	0,92		1,21
INODORO A2	5,94	2,99		17,76
INODORO A3	0,70	4,46		3,12
TOTAL				51,97

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO

T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
2,2,7	M2	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES ZONA DE DUCHAS (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	2		0,47

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	TOTAL
BAÑO PRETAC				
BAÑOducha PRETAC	0,61	1,10		0,67
	1,24	0,87		1,08
	1,24	0,87		1,08
	1,24	0,87		1,08
	1,24	0,87		1,08
	1,24	0,87		1,08
Descuento pago acta 1				-5,60
TOTAL				0,47

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
2,2,9	M2	SUMINISTRO PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0,05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES,JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	2		11,80

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	TOTAL
BAÑO PRETAC				
BAÑO PRETAC	1,25	4,85		6,06
	0,33	0,20		0,07
	0,33	0,20		0,07
BAÑOducha PRETAC	1,21	0,86		1,04
	1,21	0,86		1,04
	1,21	0,86		1,04
	1,21	0,86		1,04
	1,21	0,86		1,04
	0,15	0,50		0,08
	0,15	0,50		0,08
	0,15	0,50		0,08
	0,15	0,50		0,08
	0,15	0,50		0,08
TOTAL				11,80

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
2,2,12	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA PARED COLOR BLANCO ACUERDO A LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN TIPO FORMATO 60X60 CM O SIMILAR (INCLUYE: AFINADO DE PARED, JUNTAS, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO).	2		38,19

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	TOTAL
BAÑO PRETAC				
ZONA DE LAVAMANOS	1,80	1,35		2,43
	1,80	1,18		2,12
	1,80	0,12		0,22
	1,80	0,93		1,67
	1,80	3,34		6,01
	1,80	4,80		8,64
	1,80	3,40		6,12
	1,80	0,92		1,66
	1,80	0,22		0,40
	1,80	0,92		1,66
	1,80	1,02		1,84
ZONA DE INODOROS				
	1,80	0,30		0,54
	1,80	2,56		4,61
	1,80	0,15		0,27
TOTAL				**38,19**

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
3,1,6	ML	SUMINISTRO E INSTALACION RED TUBERÍA HIDRAÚLICA 1/2" PVC. (INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICIONES PLACAS, RELLENO MATERIAL DEL SITIO, CORTES, UNIONES, PEGAS, PASANTES, SOPORTERIA, FIJACIONES, RESANES DE SER NECESARIO, ACCESORIOS, CONEXIONES, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, ACOPLES, PRUEBA PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	2		23,72

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	TOTAL
inodoro alojamiento charlie	3,46	1,00		3,46
	1,27	1,00		1,27
	2,11	1,00		2,11
	2,05	1,00		2,05
	2,05	1,00		2,05
	5,69	1,00		5,69
	0,20	7,00		1,40
	5,69	1,00		5,69
SUBTOTAL				23,72
TOTAL				23,72

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
3,1,10	UND	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" (INCLUYE: CORTES, DEMOLICION, PASANTE, TUBERÍA, ACCESORIOS, HERRAJES, LIMPIADOR PVC, PEGANTE PVC, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION)	2		2,00

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	UNIDADES	LARGO	ALTO	
duchas alojamiento charlie	2,00			2,00
SUBTOTAL				2,00
TOTAL				2,00

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
3,2,4	UND	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO, LLAVE O VALVULA DE PASO RED WHITEDE 1/2" METALICO O SIMILAR. (INLCUYE: ACCESORIOS, MEJORAMIENTO ZONA INTERVENIR, TOMA DETALLES, TAPAS EN PVC Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN).	2		3,00

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	UNIDADES	LARGO	ALTO	
duchas alojamiento charlie	3,00			3,00
SUBTOTAL				3,00
TOTAL				3,00

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
3,2,5	UND	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS. CONSISTENTE EN: SONDEO, DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO VARIABLE, DESDE EL PUNTO DE DESAGÜE HASTA LA CAJA DE REGISTRO. CON EQUIPO DESTAPE Y SONDAS MECÁNICAS PARA TUBERÍAS DE SANITARIOS. ORINALES. LAVAMANOS. SIFONES Y ALCANTARILLADO, SIN AFECTAR LA RED Y APARATOS SANITARIOS. INCLUYE REGATA DE PISO Y MURO SI ES NECESARIO. CAMBIO DE REJILLA DE PISO. SIFÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL	2		4,00

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES


UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	UNIDADES	LARGO	ALTO	
CAJAS DE INSPECCION INTERIOR	3,00			3,00
CAJAS EXTERIOR	1,00			1,00
SUBTOTAL				4,00
TOTAL				4,00

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO

T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
3,3,1	UND	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE O VALVULA DE PASO RED WHITE 3/4" (INCLUYE: ACCESORIOS, TAPA REGISTRO DE PVC Y TODO LO REQUERIDOPARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO).	2		1,00

LOCALIZACION	DETALLES				
ALOJAMIENTO GENERAL	UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDADES	LARGO	ALTO	
					0,00
	SANITARIO ALOJAMIENTO CHARLY	1,00			1,00
	SUBTOTAL				1,00
	TOTAL				1,00

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
3,3,6	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA SANITARIA Ø4" PVC. (INCLUYE: DEMOLICION PISO Y PLANTILLA, EXCAVACION (30*60CMS) APROX, PASANTES,RESANES, SOPORTERIA Y/O ANCLAJES, ACCESORIOS, CONEXIONES, ACOPLES, RELLENOS, REPARACION PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	2		23,00

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES


UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	UNIDADES	LARGO	ALTO	
baños alojamiento charlie	3,70	1,00		3,70
	3,70	1,00		3,70
	3,70	1,00		3,70
	2,00	1,00		2,00
	2,70	1,00		2,70
	2,40	1,00		2,40
	2,40	1,00		2,40
	2,40	1,00		2,40
SUBTOTAL				23,00
TOTAL				23,00

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO

T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
4,1,3	UND	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED TIPO PANEL PLANO PARA INCRUSTAR DIMENSIONES 1195×295×26 MM, 40 W, 100–227 V, EFICACIA ≥ 90 LM/W, 6500 K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO ≥ 3.600 LM, FP ≥ 0,9, IRC ≥ 80, ÁNGULO DE APERTURA 100°, VIDA ÚTIL ≥ 35.000 H, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PÉRDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD Y CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR, INCLUYE MARCO/SOPORTE EN ALUMINIO Y CONEXIÓN HASTA EL CIRCUITO RAMAL, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2		22,00

LOCALIZACION	DETALLES				
ALOJAMIENTO GENERAL	UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
		Numero de elementos	LARGO	ALTO	
	ALOJAMIENTO GENERAL	14,00			14,00
	ALOJAMIENTO PRETAC	3,00			3,00
	PELUQUERIA BIM 13	4,00			4,00
	CUADROS ALOJAMIENTO	1,00			1,00
	TOTAL				22,00

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
4,2,1	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, DIMENSIONES 1000×800×400 MM (ALTO×ANCHO×PROFUNDIDAD), GRADO DE PROTECCIÓN IP54, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7035, CON BARRAJES EN COBRE ELECTROLÍTICO PARA SISTEMA TRIFÁSICO 3F+N+T CON CAPACIDAD NOMINAL MÍNIMA 250 A. INCLUYE: (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA 200 A, (1) INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN CAJA MOLDEADA 60 A TRIFASICO, (20) INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOFÁSICOS 20 A TIPO RIEL DIN,DPS tipo I+II TRIFASICO,PLANOS, CHAPA Y CANDADO, ROTULADO BÁSICO Y ACCESORIOS DE MONTAJE, MARCA NACIONAL, CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO , Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2		1,00

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES


UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	Numero de elementos	LARGO	ALTO	
CIRCUITO GENERAL	1,00			1,00

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
4,2,3	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA IMC GALVANIZADA DE 3", INCLUYE CAPACETE, CODO, UNIONES, CONECTORES, CINTA BAND-IT (AMARRE/ABRAZADERAS) Y HERRAJES DE FIJACIÓN, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2		1,30

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	Numero de elementos	LARGO	ALTO	
CIRCUITO GENERAL	1,30			1,30
SUBTOTAL				1,30
TOTAL				1,30

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO

T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
4,2,4	ML	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE DUCTO SUBTERRÁNEO EN TUBERÍA PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 3", INCLUYE UNIONES, CODOS, ACCESORIOS, PEGANTE/PRIMER, EXCAVACIÓN DE ZANJA CON PROFUNDIDAD MÍNIMA 0,60 M, CAMA DE APOYO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y RESANE DE ELEMENTOS INTERVENIDOS (PAVIMENTO/ANDENES/PLACAS, SI APLICA), LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2		70,00

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES


UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	Numero de elementos	LARGO	ALTO	
CIRCUITO GENERAL	1,00	70,00		70,00

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
4,2,6	UND	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO, INCRUSTADO, 120 V, GRADO INDUSTRIAL, CON POLO A TIERRA TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE CAJA INCRUSTABLE (METÁLICA O PVC SEGÚN SISTEMA), PLACA/TAPA, TERMINALES, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRODUCTO CERTIFICADO RETIE Y/O CIDET, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2		65,00

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	Numero de elementos	LARGO	ALTO	
ALOJAMIENTO GENERAL	30,00			30,00
ALOJAMIENTO PRETAC	17,00			17,00
BAÑO PRETAC	2,00			2,00
PELUQUERIA BIM 13	8,00			8,00
ALOJAMIENTO CUADROS	8,00			8,00
SUBTOTAL				**65,00**
TOTAL				**65,00**

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
4,2,7	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y FIJACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA EMT DE 1", INCLUYE CAJAS DE PASO, CURVAS, UNIONES, CONECTORES, ABRAZADERAS/SOPORTES PARA PARED O TECHO, CHAZOS Y TORNILLERÍA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2		1,50

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	Numero de elementos	LARGO	ALTO	
PASILLO		1,50		1,50
SUBTOTAL				1,50
TOTAL				1,50

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO

T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
4,2,8	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 DE 3/4" PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA INCRUSTADA EN PARED, INCLUYE ACCESORIOS (UNIONES, CURVAS, CONECTORES Y CAJAS SEGÚN REQUERIMIENTO), PEGANTES/CONSUMIBLES, REGATA, RESANE, LIMPIEZA Y PINTURA DE ACABADO, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2		181,11

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	Numero de elementos	LARGO	ALTO	
ALOJAMIENTO CHARLI				
	4,94	13,00		64,22
	4,44	2,00		8,88
	4,85	2,00		9,70
	2,40	2,00		4,80
	5,26	9,00		47,34
	5,13	9,00		46,17
SUBTOTAL				181,11
TOTAL				181,11

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO

T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
4,2,9	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 DE 3/4" PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIOS (UNIONES, CURVAS, CONECTORES Y CAJAS SEGÚN REQUERIMIENTO), PEGANTES/CONSUMIBLES, ABRAZADERAS Y SOPORTES PARA SUJECIÓN A ESTRUCTURA DE TECHO O PARED (CHAZOS Y TORNILLERÍA), Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2		298,03

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	Numero de elementos	LARGO	ALTO	
ALOJAMIENTO PASILLO	7,30	17,00		124,10
ALOJAMIENTO CHARLI	4,95	17,00		84,15
	4,82	2,00		9,64
	4,78	2,00		9,56
	2,40	2,00		4,80
	5,06	13,00		65,78
SUBTOTAL				298,03
TOTAL				298,03

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
4,2,10	ML	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CIRCUITO RAMAL EN CONDUCTOR DE COBRE HFFR 90 °C CONFIGURADO 1×12 AWG (F) + 1×12 AWG (N) + 1×12 AWG (T). INCLUYE CONECTORES, CINTAS, TERMINALES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2		479,14

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES


UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	Numero de elementos	LARGO	ALTO	
ALOJAMIENTO PASILLO	7,30	17,00		124,10
ALOJAMIENTO CHARLI	4,95	17,00		84,15
	4,82	2,00		9,64
	4,78	2,00		9,56
	2,40	2,00		4,80
	5,06	13,00		65,78
	4,94	13,00		64,22
	4,44	2,00		8,88
	4,85	2,00		9,70
	2,40	2,00		4,80
	5,26	9,00		47,34
	5,13	9,00		46,17
SUBTOTAL				479,14
TOTAL				479,14

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO

T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
4,3,2	ML	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CIRCUITO RAMAL EN CONDUCTOR DE COBRE HFFR 90 °C, CONFIGURACIÓN 2×10 AWG (F) + 1×12 AWG (T), INCLUYE CONECTORES, CINTAS, TERMINALES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2		37,15

LOCALIZACION	DETALLES				
ALOJAMIENTO GENERAL	UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO		ALTO	
	PRETAC ALOJAMIENTO	34,77			34,77
		1,18			1,18
		1,20			1,20
	SUBTOTAL				37,15
	TOTAL				37,15

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
4,3,4	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 DE 1", INCLUYE UNIONES, CURVAS Y CAJAS SEGÚN REQUERIMIENTO, CONECTORES, PEGANTES/CONSUMIBLES, Y ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN PARA PARED O TECHO (ABRAZADERAS, CHAZOS Y TORNILLERÍA), Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2		81,48

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	LARGO		ALTO	
ALOJAMIENTO GENERAL	81,48			81,48
SUBTOTAL				81,48
TOTAL				81,48

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO


T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR

MANTENIMIENTO MAYOR CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y DE MODERNIZACIÓN DE 01 ALOJAMIENTO Y BAÑOS DE INFANTES DE MARINA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13". acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" y cantidades de obra del presente. estudio

Item No.	Unidad	Descripción del Item	Acta Parcial No	Fecha	CANT TOTAL
4,3,9	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, DIMENSIONES 800×600×400 MM (ALTO×ANCHO×PROFUNDIDAD), IP54, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7035, CON BARRAJES EN COBRE ELECTROLÍTICO DE CAPACIDAD MÍNIMA 250 A PARA SISTEMA TRIFÁSICO 3F+N+T. INCLUYE: (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TRIFASICO 175 A, (7) INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES 50 A, (4) INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES 40 A, (1) PROTECTOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO PARA RIEL DIN (TIPO BRAKERMATIC O EQUIVALENTE), PORTA-PLANOS, CHAPA Y CANDADO, ACCESORIOS DE MONTAJE Y MANIOBRA, ROTULADO BÁSICO Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO , TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2		1,00

LOCALIZACION

ALOJAMIENTO GENERAL



DETALLES

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	ELEMENTOS		ALTO	
ALOJAMIENTO GENERAL	1,00			1,00
SUBTOTAL				1,00
TOTAL				1,00

CONSORCIO OBRAS JC MARINA
R.L CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO

T.F. RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO
SUPERVISOR