

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 09-nov-2026 01:48 PM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2610-12/MUNICIPIO DE ITUANGO/110-CD2610-497*PET
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño
110-ACT2611-6903
Favor citar este número al responder

Reunión de coordinación inicial del convenio interadministrativo 040-COV2610-12, suscrito entre Corantioquia y el municipio de Ituango.

Fecha de reunión aaaa-mm-dd	Hora de reunión hh:mm	Lugar de reunión
2026-10-23	10:30 am	Reunión virtual mediante Microsoft Teams

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
David Stiven Piraquive Gamba	Subdirección de Gestión Ambiental – Corantioquia	
Jairo Alberto Arango Paniagua	Subdirección de Gestión Ambiental – Corantioquia	
Yuley Jaramillo Tapias	Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario – Municipio de Ituango	
Reinel Antonio Ochoa Posada	Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario – Municipio de Ituango	

Orden del día:

1 Saludo inicial 2
2 Motivos de la reunión 2
3 Discusión y aprobación 2
4 Compromisos 5

Desarrollo:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

1 Saludo inicial

Se dio inicio a la reunión con la presentación de los participantes. David Stiven Piraquive Gamba se presentó como profesional de la Subdirección de Gestión Ambiental y supervisor designado por Corantioquia para el convenio 040-COV2610-12 y Jairo Alberto Arango Paniagua, profesional ambiental contratista de la Subdirección de Gestión Ambiental, quien apoyó en la formulación y los trámites previos del proyecto.

Por parte del municipio participaron el ingeniero Reinel Ochoa Secretario de la Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario y Yuley Jaramillo Técnica de poyo de la Unidad Desarrollo Agropecuario. Se resaltó la importancia de mantener una comunicación directa entre el municipio y la supervisión de Corantioquia para atender las inquietudes que se presenten durante la ejecución.

2 Motivos de la reunión

El supervisor de Corantioquia explicó que el espacio tenía como finalidad revisar el alistamiento del convenio, presentar algunas orientaciones iniciales y atender las inquietudes del municipio relacionadas con su ejecución.

Se recordó que el objeto del convenio es aunar esfuerzos para ejecutar acciones de apoyo al PGIRS mediante estrategias enfocadas en la gestión, el aprovechamiento y la economía circular en el municipio de Ituango.

Asimismo, se informó que el valor total del convenio es de $301.256.268, de los cuales Corantioquia aporta $249.959.332 y el municipio $51.296.936. Se indicó que el acta de inicio establece como fecha de inicio el 21 de octubre de 2026 y que el plazo previsto es de dos meses y quince días, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.

3 Discusión y aprobación

Estado de alistamiento. El municipio informó que había adelantado la apertura de la cuenta bancaria en el IDEA y que la certificación de apertura fue enviada a Corantioquia para su radicación. El supervisor indicó que revisaría si se requería documentación adicional para continuar con el trámite de la cuenta supervisada.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Sobre la garantía, el municipio manifestó que recibió el correo de aprobación de la póliza ajustada y que se encontraba gestionando con el área de contratación su publicación en SECOP II. Una vez adelantado este trámite, informaría a Corantioquia.

Supervisión municipal. Se indicó que de manera temporal el profesional Juan Esteban Castaño Cuello ha sido informado como supervisor municipal encargado. Según lo manifestado durante la reunión, Reinel Antonio Ochoa Posada asumiría posteriormente el rol de supervisor municipal, una vez retome sus funciones como Secretario, conforme a la documentación expedida por el municipio.

Equipo de trabajo y contratación. El supervisor de Corantioquia presentó de manera general los perfiles del personal contemplado en los estudios previos. El municipio informó que recopilaría las hojas de vida y los soportes correspondientes para su revisión por la supervisión.

Respecto a la ejecución, Reinel Antonio Ochoa Posada manifestó que el municipio proyectaba adelantar la contratación con una organización externa que se encargaría del personal, los suministros y las demás actividades requeridas. Informó que se estaban solicitando documentos para evaluar si el proceso se realizaría con una junta de acción comunal o con una asociación comunal; en el momento de la reunión la organización aún no estaba definida.

El municipio también informó que había consultado con su área de contratación los trámites necesarios para ejecutar los recursos y que mantendría comunicación con la supervisión para resolver las inquietudes que surgieran.

Inducción y actividades del convenio. El supervisor recordó que los estudios previos contemplan una inducción a cargo de Corantioquia y una reunión posterior de ampliación convocada por la supervisión municipal. Indicó la importancia de conservar las actas, registros de asistencia y demás evidencias correspondientes.

De igual manera, se revisaron de forma general las actividades relacionadas con el censo y la capacitación en residuos peligrosos; la formación y dotación de recicladores; los puntos ecológicos y centros de acopio; el manejo de residuos orgánicos; la educación ambiental y la motocarguera. El municipio

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SC-CER341300 SA-CER440982

manifestó que continuaría la revisión detallada de los estudios previos y de los productos requeridos.

Cobertura territorial y soportes. Se socializó la distribución de algunos de los elementos previstos para los corregimientos de Santa Rita y La Granja, las veredas El Cedral, El Quindío, Santa Lucía, Quebrada del Medio, La Georgia y Guacharaquero, y la cabecera municipal.

Jairo Alberto Arango Paniagua sugirió al municipio recopilar la información disponible sobre solicitudes de las comunidades e instituciones, contactos, posibles sitios de instalación y necesidades de permisos o alistamiento de terrenos. Esto con el fin de facilitar la planeación y entregar estos insumos a quien evalúe y defina la administración municipal como ejecutor del convenio y sus actividades.

El supervisor solicitó que, durante la ejecución, las evidencias y los soportes se organicen por actividad para facilitar su revisión.

Plan de trabajo y seguimiento. Se recordó la necesidad de presentar un único plan de trabajo y un cronograma consolidado que incluyan las actividades, los responsables, los productos y las fechas de inicio y terminación. Durante la reunión se informó que los estudios previos contemplan su entrega dentro de los 15 días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio.

También se solicitó al municipio suministrar el número actualizado de usuarios urbanos del servicio de aseo, como insumo para el seguimiento de las visitas puerta a puerta previstas en la actividad de educación ambiental.

Desembolso y cuenta. Se explicó que el aporte de Corantioquia se giraría en un solo desembolso a la cuenta prevista para el convenio y que sus movimientos requieren doble firma. Se indicó que la autorización de pagos se relacionará con el seguimiento al avance de las actividades y la entrega de productos.

Visita presencial. Corantioquia propuso realizar una visita al municipio el 4 de noviembre de 2026, con el fin de revisar el avance del alistamiento y conocer algunos sitios de interés para el convenio. El municipio manifestó disponibilidad y señaló que consultaría la posible participación del alcalde, a lo

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 9001 SC-CER341300
icontec ISO 14001 SA-CER440982
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

que el profesional Jairo Alberto Arango Paniagua sugirió mantener la visita aun si el alcalde no pudiera tomar parte de la misma.

4 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro aaaa-mm-dd
Continuar el trámite de publicación de la póliza ajustada en SECOP II e informar a Corantioquia cuando se realice.	Municipio de Ituango	No definida en la reunión
Revisar si se requiere documentación adicional para el trámite de la cuenta supervisada e informarlo al municipio.	David Stiven Piraquive Gamba	No definida en la reunión
Continuar las gestiones para definir la contratación de la ejecución del convenio.	Municipio de Ituango	No definida en la reunión.
Recopilar las hojas de vida y soportes del personal previsto para su revisión por la supervisión.	Municipio de Ituango	No definida en la reunión.
Suministrar el número actualizado de usuarios urbanos del servicio de aseo.	Municipio de Ituango	No definida en la reunión.
Consultar la disponibilidad del alcalde para la visita presencial propuesta.	Reinel Ochoa / Municipio de Ituango	Antes de la visita propuesta.
Elaborar y enviar el acta de la reunión para revisión y firma de los asistentes.	David Stiven Piraquive Gamba	No definida en la reunión.
Elaborar y presentar a la supervisión de Corantioquia el plan de trabajo y el cronograma consolidado del convenio, incluyendo actividades, responsables, productos y fechas de ejecución.	Municipio de Ituango	Dentro de los 15 días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, según lo indicado en la reunión.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Convocatoria: Se propuso realizar una visita presencial al municipio de Ituango el 4 de noviembre de 2026. La hora y la agenda quedan pendientes de coordinación.



DAVID STIVEN PIRAQUIVE GAMBA
Supervisor convenio 040-COV2610-12

Anexos: no aplica

Copia: 040-COV2610-12

Asignación: no aplica

Elaboró: David Stiven Piraquive Gamba 

Revisó: David Stiven Piraquive Gamba 

Fecha de elaboración: 2026-11-09

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.