CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Fecha del acta: 15-10-2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATATO

Clase de contratación Prestación de servicio [X] Suministro [ ] Consultoría [ ] Compraventa [ ]
Otro [ ] ¿Cuál?:

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Nombre completo: LOIDA PATRICIA ZAMORA CORTÉS

Dependencia: SISTEMA INTEGRAL DE LABORATORIOS Cargo: DIRECTOR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Contratista : DIRIMPEX S A S
Representante legal : **IVAN ANDRES BELTRAN PUERTO**
Objeto : PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE A LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE INTEGRIDAD EN LOS PROCESOS (ÁREA DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS Y TALLER DE MANUFACTURA), PAVIMENTOS Y SUELOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE RIOHACHA
CC o NIT : 860516281
N° contrato : 960/2026 Fecha de contrato : 22-09-2026 Valor inicial : ($60.990.427,00)
Fecha de inicio : 15-10-2026 Fecha terminación : 14-01-2027 Plazo inicial : 03 meses

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
Organización legal y expedición de la garantía									X			
Alistamiento del proveedor (personal, equipos y agenda)										x	x	
Realización de mantenimientos										x	x	
Realización de las calibraciones										x	x	
Expedición de los certificados												x

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 15 días del mes de octubre de 2026

Vo Bo. SUPERVISOR / INTERVENTOR

CONTRATISTA

DOCUMENTO CONTROLADO