Contraloría General de la República

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA GUAJIRA
PROCESO GUJ-MC-08-2026
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA GUAJIRA, UBICADA EN LA CARRERA 15 No 14B-49 DE LA CIUDAD DE CIUDAD DE RIOHACHA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	AREA	CAUSA (¿QUE PODRIA SUCEDER? POSIBLE ORIGEN	EFECTOS (¿QUE PODRIA GENERAR? POSIBLE CONSECUENCIA	PROBABILIDAD CATEGORIA	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
1	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACION	QUEDA APLAZADO EL SERVICIO A PESAR QUE SE REQUIERE DE MANERA PRIORITARIA	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO
2	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	SE SELECCIONE UN PROVEEDOR QUE NO CUENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES O SE ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	TRASGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y ECONOMIA PROPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL	RARO	CATASTROFICO	5	MEDIO
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	RIESGO DE CAMBIO DE REGIMEN DE CONTRATACION QIE AFECTE EL CONTRATO Y LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL	PODRIAN PRESENTARSE DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	IMPROBABLES	INSIGNIFICANTE	3	BAJO
4	GENERAL				RIESGOS QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO	RARO	CATASTROFICO	5	MEDIO
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE EL SERVICIO NO SE PRESTE EN LAS CONDICIONES PACTADAS	IMPACTA LA CALIDAD DEL SERVICIO	POSIBLES	MAYOR	5	MEDIO

Vaneza C Daza A.

VANEZA CRISTINA DAZA APONTE
Gerente Departamental
Proyectó: Monica B.
Aprobó: JAGDC