ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**OCTUBRE 22 DE 2026**		
CONTRATO N º	**2605220936**		
INFORME Nº	**2**		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, QUE COMPRENDE LOS BARRIOS EUCALIPTUS, GONZALEZ, GUAMAL, ISABELA, MARMATO, NEVADO, PALMAR, PANAMERICANA, PRADO, URIBE, VELEZ, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	15/07/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	29/10/2026
FECHA DE SUSPENSION		**FECHE DE REINICIO**	
PRORROGA	30 DIAS	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**	29/11/2026
PLAZO (MESES O DÍAS):	3.5 MESES	**PLAZO TOTAL**	4,5 MESES
VALOR:	1.476.000.000,00	**FORMA DE PAGO**	ACTAS PARCIALES
VALOR ADICION	100.000.000,00	**VALOR TOTAL**	1.576.000.000,00
CONTRATISTA:	CONSSORCIO VIAS URBANAS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO RT		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación Agroturistico Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones:


RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Acta Parcial N° 1	49,47%	779.699.443,00	4	45000	COMUNA 10	50
Acta Parcial N° 2	40,40%	636.712.216,00				
Saldo no ejecutado		159.588.341,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios: 71**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº**

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: RICARDO TABARES GONZALEZ
C.C. 75.076.406
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	71
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	14

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica