ACTA DE REINICIO N°01

CTO. DE OBRA No. 208 DE 2026 SPI – CTO. DE INTERVENTORÍA 206 DE 2026 SPI

Fecha:	26	de	OCTUBRE	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, Supervisor, Interventor (si fuere el caso) y el Contratista y/o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
Contrato	OBRA PUBLICA	**Convenio**	**N/A**
Contrato:	208-2026-SPI	de	20/MAYO/2026
Número SECOP II:	LP-002-2026		
Objeto del contrato: "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".			

Contratista	CONSORCIO PLAZA 2026.
NIT:	902.064.737-6
Representante legal:	LUIS FERNANDO LOZANO RIOS
C.C. No.:	93.127.194 de Espinal
Interventor	**VERUH INGENIERIA SAS**
Representante legal:	**LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO**
C.C. No.:	**1.110.515.658 de Ibagué**
Supervisor de interventoría:	ING **YUDY TATIANA HERNANDEZ MOLINA**
Valor inicial del contrato:	**SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($761.901.571,00) M/CTE**
Valor adicional del contrato:	**N/A**
Valor final del contrato:	**SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($761.901.571,00) M/CTE**
Plazo Final del contrato:	**CUATRO (04) MESES**
FECHA DEL CONTRATO:	**VEINTE (20) DE MAYO DE 2026**
Fecha Acta Inicio:	Cinco (5) de junio de 2026
Fecha Suspensión No. 01:	Dos (02) De Septiembre Del 2026
Fecha De Terminación:	Veinticinco (25) De Noviembre Del 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato	INTERVENTORIA	**Convenio**	
Contrato:	206	de	12/MAYO/2026
Objeto del contrato y/o convenio: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".			

Supervisor:	ING **YUDY TATIANA HERNANDEZ MOLINA**
Contratista	VERUH INGENERIA SAS
NIT:	901.396.950-1
Representante legal:	**LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO**
C.C. No.:	**1.110.515.658 de Ibagué**
Valor del contrato:	TREINTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($38.033.590).
Plazo inicial del contrato:	**CUATRO (04) MESES**
Fecha Acta Inicio:	CINCO (05) De JUNIO Del 2026

Fecha Suspensión No. 01:	Dos (02) De Septiembre Del 2026
Fecha De Terminación:	Veinticinco (25) De Noviembre Del 2026

CONSIDERANDO:

- Que, entre el MUNICIPIO DEL GUAMO – TOLIMA, • En las instalaciones de la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Guamo - Tolima, a los VEINTISEIS (26) días del mes de OCTUBRE de 2026, el CONSORCIO PLAZA 2026, representado legalmente por LUIS FERNANDO LOZANO RIOS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 93.127.194 de Espinal, en condición de Contratista, LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO identificada con cedula de ciudadanía No.1.110.515.658 de Ibagué, representante legal de VERUH INGENIERIA SAS con NIT 901.396.950-1, en condición de Interventoría; de otra parte, en representación del Municipio el ingeniero JOSE BERNANRDO BERMUDEZ TORRES, Secretaria de Planeación e Infraestructura, la ingeniera YUDY TATIANA HERNANDEZ MOLINA, Profesional Universitario de la Secretaria de Planeación e Infraestructura en condición de Supervisor del Contrato de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de REINICIO No. 01 del CONTRATO DE OBRA No. 208 DE 2026 SPI y, en consecuencia, del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 206 DE 2026 SPI.

- Que el CONTRATO DE OBRA No. 208 DE 2026 SPI y, en consecuencia, del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 206 DE 2026 SPI, fue objeto de suspensión No. 01 el día dos (02) días del mes de septiembre de 2026, de acuerdo a lo expuesto en el Comité Técnico No. 01.

- Que a la fecha ya han sido subsanadas a satisfacción las razones que motivaron la suspensión No. 01 del CONTRATO DE OBRA No. 208 DE 2026 SPI y, en consecuencia, del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 206 DE 2026 SPI.

- Que por lo expresado en el numeral anterior se considera que suscrita la presente Acta el contratista deberá reiniciar labores hoy, VEINTISEIS (26) días del mes de OCTUBRE de 2026.

Para constancia, se firma la presente acta el **VEINTISÉIS (26) del mes de OCTUBRE del año 2026**, por quienes en ella intervinieron:

CONSORCIO PLAZA 2026
R.L. LUIS FERNANDO LOZANO RIOS
CONTRATISTA

VERUH INGENIERIA SAS
R.L. LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO
INTERVENTORIA

ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES
Secretario de Planeación e Infraestructura

ING. YUDY TATIANA HERNANDEZ MOLINA
Profesional Universitario SPI
Supervisora Contrato de Interventoría

Proyectó/Elaboró: Yudy Tatiana Hernández Molina
Profesional Universitario SPI
Rev.: José Bernando Bermúdez Torres
Secretario de planeación e infraestructura