MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
05 NOV 2026
Hora: 10:55 Am
Quien Recibe:

ACTA No. 002 RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No.	383 DE 2026
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"
CONTRATISTA	SOMERT S.A.S.
NIT	900.856.117-1
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAROL BOHORQUEZ LASERNA
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
VALOR DEL CONTRATO	**$ 180.000.000,00**
ANTICIPO (50%)	$ 90.000.000,00
FECHA ACTA No. 001 DE INICIO	24 DE AGOSTO DE 2026
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA No.002 DE RECIBO FINAL	$ 179.992.038,00
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 90.000.000,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA No.002 DE RECIBO FINAL	$ 89.992.038,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 7.962,00
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	03 DE NOVIEMBRE DE 2026

En el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá a los tres (03) días del mes de noviembre del año 2026, se reunieron el señor **ANDRÉS RODRIGO CRUZ SÁNCHEZ**, secretario de Obras Publicas Municipal, en calidad de Supervisor por parte del Municipio de Puerto Boyacá, y el señor **JOHN JAROL BOHORQUEZ LASERNA** en calidad de representante legal de la empresa SOMERT S.A.S., con el objeto de suscribir acta de recibo final del contrato de la referencia y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista, hace entrega final y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del contrato No. 383 de 2026 de objeto: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".

SEGUNDO: Que la supervisión del contrato revisó, aprobó y verificó técnica, administrativa y financieramente las cantidades de obra de la presente acta de recibo final, perteneciente al contrato No. 383 de 2026, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y ejecución de actividades del presente contrato.

TERCERO: Que el recibo final de las cantidades objeto del contrato No. 383 de 2026, se consideran realizadas a satisfacción, esto sin eximir al contratista de sus responsabilidades, daños o perjuicios que se llegasen a ocasionar en el evento de deficiencia o fallas en los trabajos, bienes o servicios consignados en la presente acta de recibo final.

CUARTO: Que la obra ejecutada se relaciona en el balance anexo, el cual forma parte integral de la presente acta, junto con **34** folios que conforman la pre-acta.

QUINTO: Que la supervisión ha revisado y aprobado el sustento de las cantidades de obra ejecutadas y registradas en el acta de recibo final, debidamente suscrito por el residente de obra, quedando pendiente la suscripción del acta de liquidación del contrato No. 383 de 2026, previa entrega de la documentación requerida para tal fin establecida por el Municipio de Puerto Boyacá. Al igual que la actualización de las garantías de conformidad con lo establecido en el Contrato de la referencia.

SEXTO: Balance de cuentas.

1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO No. 700 DE 2025	$ 180.000.000
2	VALOR ANTICIPO	$ 90.000.000
3	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	$ 179.992.038
4	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 90.000.000
5	VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	**$ 89.992.038**
6	VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (1-3)	$ 7.962

SÉPTIMO: Que, el plazo del contrato en referencia tuvo fecha de terminación el día 23 de octubre de 2026. Sin embargo, por el proceso de revisión y verificación de las actividades de obras ejecutadas, se realizó el recibo final en la fecha actual de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá, a los tres (03) días del mes de noviembre del año (2026).

ANDRÉS RODRIGO CRUZ SÁNCHEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

JOHN JAROL BOHORQUEZ LASERNA
RL/ SOMERT S.A.S.
NIT. 900.856.117-1
Contratista de Obra

Reviso y aprobó: Andrés Rodrigo Cruz – secretario de obras públicas.
Realizó: Ing. Nicolas Cervera

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

No. DE CONTRATO	383 DE 2026	CONSTRUCTOR	SOMERT SAS
OBJETO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACA.	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
PLAZO ACTUALIZADO	DOS (02) MESES	FECHA ACTA DE INICIO	24 DE AGOSTO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 180,000,000,00	SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

		CONTRACTUAL				BALANCE		CANTIDADES EJECUTADAS		MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	**PRELIMINARES**				$ 2.807.183,00		$ 3.405.279,00		$ 3.405.279,00		$ -
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO, PARQUES, ZONAS VERDES, PAVIMENTOS, CANCHAS, CANALES ABIERTOS, ALCANTARILLAS, BOXCOULVERT (INC CARTERA TOPOGRÁFICA Y PLANOS)	$ 8.374,00	M2	182,00	$ 1.524.068,00	289,28	$ 2.422.389,00	289,28	$ 2.422.389,00	0,00	$ -
1.1.2	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO (INC RETIRO - ACARREO LIBRE DE 5 km)	$ 283.022,00	M3	2,38	$ 673.619,00	2,38	$ 673.592,00	2,38	$ 673.592,00	0,00	$ -
1.1.3	DESMONTE ALAMBRE PÚAS CERRAMIENTO 3 - 5 LÍNEAS INCLUYE POSTES.	$ 12.050,00	ML	25,67	$ 309.298,00	25,67	$ 309.298,00	25,67	$ 309.298,00	0,00	$ -
1.2	**EXCAVACIONES**				$ 6.195.263,00		$ 6.024.979,00		$ 6.024.979,00		$ -
1.2.1	EXCAVACIÓN A MAQUINA INC RETIRO DE SOBRANTE	$ 40.900,00	M3	147,31	$ 6.024.979,00	147,31	$ 6.024.979,00	147,31	$ 6.024.979,00	0,00	$ -
1.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INC RETIRO - ACARREO LIBRE 5 km)	$ 85.142,00	M3	2,00	$ 170.284,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.3	**LLENOS COMPACTOS-RETIROS**				$ 18.317.094,00		$ 18.824.385,00		$ 18.824.385,00		$ -
1.3.1	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE AFIRMADO (ACARREO LIBRE DE 5 km)	$ 133.804,00	M3	102,67	$ 13.736.988,00	102,67	$ 13.736.988,00	102,67	$ 13.736.988,00	0,00	$ -
1.3.2	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE GRANULAR (NORMA INVIAS) CON RANA (ACARREO LIBRE DE 5 km)	$ 167.768,00	M3	27,30	$ 4.580.066,00	30,32	$ 5.087.397,00	30,32	$ 5.087.397,00	0,00	$ -
1.4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS-MORTEROS Y PAÑETES**				$ 31.282.900,00		$ 30.885.082,00		$ 30.885.082,00		$ -
1.4.1	VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	$ 913.986,00	M3	2,00	$ 1.827.972,00	2,00	$ 1.827.972,00	2,00	$ 1.827.972,00	0,00	$ -
1.4.2	CONCRETO TIPO GROUNTING DE 3.000 PSI	$ 670.367,00	M3	0,50	$ 335.184,00		$ -		$ -	0,00	$ -
1.4.3	PLACA EN CONCRETO DE (3000 PSI) E= 10CM	$ 152.964,00	M2	156,00	$ 23.862.384,00	156,00	$ 23.862.384,00	156,00	$ 23.862.384,00	0,00	$ -
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO	$ 726.337,00	M3	6,22	$ 4.517.816,00	6,12	$ 4.445.182,00	6,12	$ 4.445.182,00	0,00	$ -
1.4.5	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI (e=0,10m) CEPILLADO Y RATONEADO	$ 87.696,00	M2	8,55	$ 749.544,00	8,55	$ 749.544,00	8,55	$ 749.544,00	0,00	$ -
1.5	**REFUERZO Y ESTRUCTURA METÁLICA**				$ 7.087.887,00		$ 7.173.082,00		$ 7.173.082,00		$ -
1.5.1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO Y ARMADO	$ 8.571,00	KG	547,37	$ 4.691.545,00	557,31	$ 4.776.740,00	557,31	$ 4.776.740,00	0,00	$ -
1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	$ 14.363,00	M2	164,55	$ 2.396.342,00	164,55	$ 2.396.342,00	164,55	$ 2.396.342,00	0,00	$ -
1.6	**ELEMENTOS MOBILIARIO - PARQUE INFANTIL**				$ 46.408.531,00		$ 46.408.531,00		$ 46.408.531,00		$ -
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO TIPO 1 REF M-31 BAJO ARBOL	$ 641.724,00	UND	8,00	$ 5.133.792,00	8,00	$ 5.133.792,00	8,00	$ 5.133.792,00	0,00	$ -
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE PARQUE INFANTIL CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA METÁLICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	$ 31.237.321,50	UND	1,00	$ 31.237.322,00	1,00	$ 31.237.322,00	1,00	$ 31.237.322,00	0,00	$ -
1.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE JUEGO INFANTIL "COLUMPIO NIDO" SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	$ 8.844.054,50	UND	1,00	$ 8.844.055,00	1,00	$ 8.844.055,00	1,00	$ 8.844.055,00	0,00	$ -
1.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE BASURAS	$ 1.193.362,00	UND	1,00	$ 1.193.362,00	1,00	$ 1.193.362,00	1,00	$ 1.193.362,00	0,00	$ -

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

SOMERT S.A.S NIT. 900.836.117-1

No. DE CONTRATO	383 DE 2026	CONSTRUCTOR	SOMERT SAS
OBJETO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACA.	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
PLAZO ACTUALIZADO	DOS (02) MESES	FECHA ACTA DE INICIO	24 DE AGOSTO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 180.000.000,00	SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

		CONTRACTUAL				BALANCE		CANTIDADES EJECUTADAS		MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,7	PAISAJISMO				$ 2.677.330,00		$ 3.554.460,00		$ 3.554.460,00		$ -
1,7,1	CORTE ARBOL MAS RETIRO (INCL.RAICES) H > 5.0 < 6.0 M Ø > 0.60M EN ADELANTE (INC LLENO Y NIVELACION CON TIERRA NEGRA) ALTURA DEFINIDA POR LOS RAMALES DE DIAMETROS > 0.35 M (EXCEPTO PALMERAS Y ARBOLES SIMILARES)	$ 1.877.880,00	UND	1,00	$ 1.877.880,00	1,00	$ 1.877.880,00	1,00	$ 1.877.880,00	0,00	$ -
1,7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ISORAS	$ 83.830,00	UND	9,00	$ 754.470,00	20,00	$ 1.676.600,00	20,00	$ 1.676.600,00	0,00	$ -
1,8	ADECUACIÓN ESTANTE VIRGEN				$ 11.352.639,00		$ 9.512.649,00		$ 9.512.649,00		$ -
1,8,1	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA	$ 20.082,00	M2	17,60	$ 353.443,00	17,60	$ 353.443,00	17,60	$ 353.443,00	0,00	$ -
1,8,2	DESMONTE DE CUBIERTAS SIN ENTRAMADO	$ 14.620,00	M2	5,28	$ 77.194,00	5,28	$ 77.194,00	5,28	$ 77.194,00	0,00	$ -
1,8,3	CONCRETO 3000 PSI-21,0 Mpa PARA CIMENTACIÓN POSTES	$ 790.837,00	M3	0,11	$ 86.969,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,8,4	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC TUBO VERTICAL AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO DE 2- 1/2X3/16)	$ 392.768,00	M2	19,00	$ 7.776.896,00	13,30	$ 5.223.814,00	13,30	$ 5.223.814,00	0,00	$ -
1,8,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN TUBO DE 2" Y MALLA ESLADONADA CAL 10 (H=2m) INC TUBERIA DE 2/78" SCH 40 PARA SOPORTES PRINCIPALES Y/O ANCLAJES	$ 932.854,00	M2	1,80	$ 1.678.777,00	1,90	$ 1.772.043,00	1,90	$ 1.772.043,00	0,00	$ -
1,8,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA	$ 75.246,00	M2	5,28	$ 397.299,00	8,40	$ 632.066,00	8,40	$ 632.066,00	0,00	$ -
1,8,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERLIN DE 100 x 40 CAL. 18	$ 87.855,00	ML	9,20	$ 808.426,00	14,60	$ 1.279.763,00	14,60	$ 1.279.763,00	0,00	$ -
1,8,8	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS EXTERIOR	$ 21.935,00	M2	7,92	$ 173.725,00	7,92	$ 173.726,00	7,92	$ 173.726,00	0,00	$ -
					$ 125.793.789,00		$ 125.787.847,00		$ 125.787.847,00		$ -
	ADMINISTRACION			27%	$ 33.964.323,00		$ 33.962.719,00		$ 33.962.719,00		$ -
	IMPREVISTO			2%	$ 2.515.876,00		$ 2.515.757,00		$ 2.515.757,00		$ -
	UTILIDAD			5%	$ 6.289.689,00		$ 6.289.392,00		$ 6.289.392,00		$ -
	PMT				$ 3.761.512,00		$ 3.761.512,00		$ 3.761.512,00		$ -
	PMA				$ 7.674.811,00		$ 7.674.811,00		$ 7.674.811,00		$ -
					$ 180.000.000,00		$ 179.992.838,00		$ 179.992.838,00		$ -
					VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA						$ 180.000.000,00
					PAGO ANTICIPO 50% (1*0,5)						$ 90.000.000,00
					VALOR TOTAL EJECUTADO						$ 179.992.838,00
					AMORTIZACION 50%						$ 90.000.000,00
					VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA						$ 89.992.838,00
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD						$ 7.962,00

JULIAN BERNAL VEGA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATO 383 DE 2026

ARQ. ANDRES RODRIGO CRUZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

JHON JAROL DOMINGUEZ
RL SOMERT SAS