ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO SALGAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA PARCIAL No. 03

FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATO:	417-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIAN GUTIERREZ GOMEZ
CONTRATISTA:	FABIO PERALTA ORTIZ
SUPERVISOR:	Ing. LUIS SEBASTIAN TORRES OLAYA
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.000.000,00
VALOR PAGADO FACTURA S3483974 ACTA No: 1	$ 4.580.197,00
VALOR A PAGADO FACTURA S3484014 ACTA No: 2	$ 12.572.176,00
VALOR A PAGAR FACTURA S3496233 ACTA No: 3	$ 8.446.381,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 18.401.246,00
PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	58,18%
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En la oficina de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se reunieron: el Ingeniero LUIS SEBASTIAN TORRES OLAYA, secretario de la Secretaria de Infraestructura como Supervisor delegado por el Municipio de Puerto Salgar y el señor FABIO PERALTA ORTIZ, actuando en calidad de contratista, con el propósito de suscribir la presente Acta parcial No. 02 del Contrato de Suministro No. 417-2026.

CONSIDERANDO

Que una vez realizada la verificacion de la cuenta presentada por el contratista del suministro parcial entregado el 1 DE OCTUBRE DE 2026 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2026, para los vehiculos, equipos y maquinaria de propiedad del municipio, se procede a realizar el presente pago del Acta parcial No 03 del Contrato de Suministro No. 417-2026.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR A CANCELAR
VALOR A PAGAR	30 DE OCTUBRE DE 2026	$ 8.446.381,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		$ 8.446.381,00

El valor de la presente acta es de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS ($8.446.381) M/CTE

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:
Anexo: Relaciones de Combustible correspondientes del 1 DE OCTUBRE DE 2026 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2026

FABIO PERALTA ORTIZ
CONTRATISTA

Ing. LUIS SEBASTIAN TORRES OLAYA
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
RES. 1072 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025