	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	ESUFA-GRALU
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: OCTUBRE Año: 2026
Número de Contrato	007-06-K-ESUFA-GRALU-2026
Contratista	Rafael Eduardo Vallejo Velásquez
Objeto	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N° 6: MUSICO GUITARRA ELÉCTRICA"
Valor del Contrato	TREINTA Y CUATRO MILLONES, OCHENTA Y TRES, CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($34.083.464)
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 24 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	

N°. PAGOS	CORTE ENTREGA	VALOR	PAGO
1	16 de abril de 2026	$4'123.000	Mayo de 2026
2	16 de mayo de 2026	$4'123.000	Junio de 2026
3	16 de junio de 2026	$4'123.000	Julio de 2026
4	16 de julio de 2026	$4'123.000	Agosto de 2026
5	16 de agosto de 2026	$4'123.000	Septiembre de 2026
6	16 de septiembre de 2026	$4'123.000	Octubre de 2026
7	16 de octubre de 2026	$4'123.000	Noviembre de 2026
8	24 de noviembre de 2026	$5.222.464	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE .PAC

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 13726 Dia: 13 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 16 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 16 Mes: 03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 19 Mes: AGOSTO Año: 2026
Objeto de la Modificación	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N° 6: MUSICO GUITARRA ELÉCTRICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$2.886.100
Nuevo Valor Contrato	$36.969.564
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 15 Mes: DICIEMBRE Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 13726 Día: 13 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 19 Mes: 08 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
RAFAEL EDUARDO VALLEJO VELASQUEZ	MUSICO GUITARRA ELECTRICA	TITULO PROFESIONAL

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	83,58 %
Avance en Tiempo	83,58 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$36.969.564
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	66,91 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	33,09 %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	No. soporte y fecha (SAP)	Valor Pagado
1	17/05/ 2026	173301826 2026-05-15	$4.123.000,00	173301826 2026-05-15	N/A	$4.123.000,00
2	17/06/2026	216711526 2026-06-10	$4.123.000,00	216711526 2026-06-10	N/A	$4.123.000,00
3	17/07/2026	269787226 2026-07-15	$4.123.000,00	269787226 2026-07-15	N/A	$4.123.000,00
4	17/08/2026	308423726 2026-08-05	$4.123.000,00	308423726 2026-08-05	N/A	$4.123.000,00
5	17/09/2026	368882126 2026-09-10	$4.123.000,00	368882126 2026-09-10	N/A	$4.123.000,00
6	17/10/2026	430940326 2026-10-22	$4.123.000,00	430940326 2026-10-22	N/A	$4.123.000,00
				Total Pagos		$24.738.000,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (informe de actividades)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	No aplica

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
apiay, presentación esculapio.	Octubre 11		N/A	N/A

presentación teatro Zambrano	Octubre 13		N/A	N/A
amenizacion grupo acústico	Octubre 16		N/A	N/A
open house clofa	Octubre 21		N/A	N/A

Grupo acústico caman	Octubre 23		N/A	N/A
ensayo kfir, montaje Anapoima	Octubre 27		N/A	N/A

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS *(De acuerdo a las establecidas en el estudio previo)*	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Se contemplan mínimo 16 ensayos presenciales mensualmente, ensayos generales con la Banda Sinfónica, Orquesta K-FIR y/o subgrupos de la BASINFAC	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ficha tecnica	N/A
De acuerdo a la programación de las actividades asignadas al guitarrista, se está sujeto a la asignación de eventos institucionales, ceremoniales y/o protocolarios en las unidades militares adscritas al ministerio de Defensa y/o los requerimientos externos tales como conciertos musicales en las diferentes ciudades y regiones del país.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ficha tecnica	N/A
Asistir a los ensayos requeridos de la semana para el ensamble de las obras musicales, con total respeto y comprensión de la misión y responsabilidades de los integrantes de la Banda Sinfónica Militar FAC.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ficha tecnica	N/A
Asistir a los requerimientos de ceremonial militar y conciertos programados y autorizados para la Banda Sinfónica militar de la escuela de Suboficiales FAC “CT. Andrés M. Díaz”.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ficha tecnica	N/A

Asistir a ensayos y eventos con la orquesta K-FIR y los diferentes sub-grupos de la Banda Sinfónica militar	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ficha tecnica	N/A
Excelente estado de presentación personal en las actividades programadas.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ficha tecnica	N/A
Adoptar corte de cabello y barba acorde al contexto en el que se desempeñará, teniendo en cuenta que hará parte de la banda sinfónica de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, la cual se constituye como una institución castrense, jerárquica y militar.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ficha tecnica	N/A
Cumplimiento a las actividades requeridas conforme a la programación de actividades de la Banda Sinfónica.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ficha tecnica	N/A
Puntualidad al ejercicio de las diferentes actividades conforme a la disponibilidad para el cumplimiento de los requerimientos de la Banda Sinfónica.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ficha tecnica	N/A
Cumplimiento frente a las responsabilidades como instrumentista, relacionadas con el rendimiento musical y preparación de las obras exigidas por el Director o jefe de la Banda Sinfónica.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ficha tecnica	N/A
Demás Actividades musicales que el Régimen Interno BASINFAC considere como el apoyo a las diferentes ceremonias militares y/o protocolarios de la FAC.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ficha tecnica	N/A
Guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre toda la información a la que tenga acceso o conozca por la ejecución del contrato.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ficha tecnica	N/A

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

En el mes de Octubre no quedan actividades pendientes.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____No: _X___
Entidad	Sí: ____No: _X___

Observaciones: NO APLICA.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _N/A_____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante la ejecución del contrato en el presente mes se cumplió con las actividades programadas por la entidad y así mismo, lo establecido en la ficha técnica. De igual forma, la ejecución del contrato se realiza sin novedad.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor principal	TA15. FABIAN CAMILO VALBUENA ROMERO	**C.C.** 1’073’163.010
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 002 26/02/2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESUFA - GRALU	
Firma		