ALCALDIA MUNICIPAL DE TINJACÁ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA ACTA DE INCIO	10 DE JULIO DE 2026		
CONTRATO	MT-MC-020 DE 2026	**FECHA DE CONTRATO**	MT-MC-020 DE 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	**MODALIDAD**	MINIMA CUANTIA
OBJETO	**"SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES, LLANTAS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ."**		
CONTRATISTA	WILLIAM MORA REPUESTOS Y SERVICIOS NIT: 901. 159..013-8 R/L WILLIAM HUGO MORA IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.524.855 DE BOGOTÁ DIRECCIÓN: CALLE 86ª N. 111ª – 67 CEL: 3118687915 E-MAIL: WILLIAMMORASAS55@GMAIL.COM		
SUPERVISOR	ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del contrato será por la suma de VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 23.000.000, oo)		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO DE EJECUCION	El contrato deberá ejecutarse un periodo de dos (2) meses y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, el plazo deberá contarse a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.		
FECHA DE TERMINACION INCIAL	09 DE SEPTIEMBRE		
ACTA DE RECIBO FINAL	11 DE AGOSTO DE 2026.		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	11 DE AGOSTO DE 2026.		

En el Municipio de Tinjacá Boyacá a los Once (11) días del mes de agosto de 2026 se reunieron en la oficina de la Secretaría de planeación del Municipio de Tinjacá -Boyacá, por una parte, **ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS**, supervisora del contrato en referencia y por la otra, **WILLIAM MORA REPUESTOS Y SERVICIOS** identificado con NIT: 901. 159..013-8 **R/L WILLIAM HUGO MORA** Identificación: C.C 79.524.855 DE BOGOTÁ en calidad de contratista y por otra parte la Con el fin de verificar las actividades ejecutadas previstas en el proceso contractual en mención, y suscribir **ACTA DE LIQUIDACIÓN**.

BALANCE DEL CONTRATO.

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO
VALOR CONTRATADO	$ 23.000.000,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA		$ 22.999.999,99
SALDO A LIBERAR		$0,01
SALDO A EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	$ 23.000.000,00	$ 23.000.000,00

TOTAL, A PAGAR PRESENTE ACTA	SON: VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE	($22.999.999,99)

CONSTANCIAS.

En este caso las partes firmantes están de acuerdo totalmente con la presente liquidación y dejamos las siguientes constancias de acuerdo a lo estipulado dentro del contrato:

A. El contratista manifiesta que el Municipio de Tinjacá-Boyacá ha cumplido con las obligaciones contractuales.

B. Que el municipio de Tinjacá-Boyacá ha recibido a satisfacción las actividades e informes realizados por el contratista.

C. Realizar el pago Total por valor de **VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los Once (11) días del mes de agosto de 2026.

DR. CIRO ALFONSO CASTELLANOS PÁEZ
Alcalde Municipal
Tinjacá-Boyacá.

ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS
Secretaria de Planeación
Supervisora

WILLIAM MORA REPUESTOS Y SERVICIOS
NIT: 901. 159..013-8
R/L WILLIAM HUGO MORA
C.C. 1.002.631.664 DE TINJACÁ.
Contratista

Proyecto: ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas/ Secretario de Planeación Reviso: ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas/Secretario de Planeación
Aprobó ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas: /Secretario de Planeación