Yo, **ORLANDO GUZMAN BENITEZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900160387				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	05011652026	FECHA SUSCRIPCIÓN	1 (día)	junio (mes)	2026 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 22 (día) junio (mes) 2025 (año)	HASTA	7 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	11 (día) noviembre (mes) 2026 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2 DE 4
VALOR A PAGAR	$ 37.610.676,00	EN LETRAS	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 12 (día) septiembre (mes) 2025 (año)	HASTA	27 (día) octubre (mes) 2026 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL	405426	27	C-4699-1500-3-53105B-4699014-02	196	A-02-02-02-005-004-01-2	$ 37.610.676,00
						$ 37.610.676,00

$ -

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	459269998603	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE

3. OBSERVACIONES

En

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	37.610.676,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	37.610.676,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	37.610.676,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ORLANDO GUZMAN BENITEZ	COORDINADOR	REGIONAL ANTIOQUIA	GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
RUBY AMADA ANAYA URRIAGA	FINANCIERA	REGIONAL ANTIOQUIA	GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S.A.S

Nit 900.160.387 - 5

Autorización Numeración Facturación Electronica DIAN No. 18764110387412 del 28/05/2026 Habilitada del CEY 510 al CEY 2000 Vigencia 18 Meses.
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
contabilidad@ceycorp.com

Factura Electrónica De Venta No
CEY 533

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			ruby.anaya@icbf.gov.co	
NIT	899999239 2	**FECHA FACTURA**	10/11/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	10/12/2026

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**FORMA DE PAGO**
CALLE 45 No. 79 - 141	Medellín	4093440	Credito

Item	Descripción	Base	IVA	Valor IVA	Total
1	Pago 2 de interventoría por avance de obra del 16,30% del contrato que tiene por objeto "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: “PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA	31.605.610	19%	6.005.066	31.605.610

Valor en Letras **1**
TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	**31.605.610**
IVA	**6.005.066**
TOTAL	**37.610.676**

#$46-02-00-005;05011652026;Orlando.Guzman@icbf.gov.co#$

OBSERVACIONES: Retención en la Fuente 6% de acuerdo con el Art. 1 del decreto 1141 de 2010 - Actividad Economica 7112 Tarifa 8,66 X 1000 Bogota

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 459269998603 A NOMBRE DE CEYCO INGENIERIA S.A.S.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: d2e00b32ac729a98472eedb29d6ec5a8c995ea3aedae80086d0ce36a7f72d1d4e70f15ef4de97357b4cb3b08e5911135 --Expedición: 10/11/2026 05:13 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2026-11-10 18:01:47 Colombia

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA (46-02-00-005)

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 10/11/2026

Fecha final consulta: 11/11/2026

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 46-02-00-005 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

LIMPIAR | BUSCAR

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S	900160387	Factura Electronica	CEY533	2026-11-10	$37.610.676,00

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0

Volver (/User/SearchDocument)

← Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
d2e00b32ac729a98472eedb29d6ec5a8c995ea3aedae80086d0ce36a7f72d1d4e70f15ef4de97357b4cb3b08e5911135

Factura electrónica

Serie: CEY
Folio: 533
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-11-2026

Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900160387
Nombre: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 899999239
Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: $6,005,066
Total: $37,610,676

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Notificación
Valida NIT	Notificación
Valida NIT	Notificación
Valida el producto del precio unitario del tributo (07) multiplicado por la cantidad de items vendidos a nivel de factura	Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

¡Operación exitosa!
CLOUDFLARE
Privacidad • Ayuda

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d2e00b32ac729a98472eedb29d6ec5a8c995ea3aedae80086d0ce36a7f72d1d4e70f15ef4de97357b4cb3b08e5911135

Número de Factura: CEY-533
Fecha de Emisión: 10/11/2026
Fecha de Vencimiento: 10/12/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
Nombre Comercial: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
Nit del Emisor: 900160387
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7110
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CLL 171 56A 05
Teléfono / Móvil: 3174396249
Correo: contabilidad@ceycoingenieria.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 45 No. 79 - 141
Teléfono / Móvil: 4093440
Correo: ruby.anaya@icbf.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	413001	CONSULTORIA E INTERV ENTORIA	NIU	1,00	$ 31.605.610,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.005.065,92	19.00			$ 31.605.610,08

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
10/11/2026 17:03:19
Documento validado por la DIAN:
10/11/2026 17:13:19
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	31.605.610,08
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	31.605.610,08
IVA	6.005.065,92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.005.065,92
Total neto factura (=)	37.610.676,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 37.610.676,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	1.896.336,60
Rete IVA	900.759,89
Rete ICA	63.211,22

Numero de Autorización: 18764110387412 Rango desde: 510 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-11-28

CEYCO INGENIERIA
CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONAS JURÍDICAS.

Yo, **CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. **80.724.789** de **Bogotá**, en mi condición de Representante Legal de **CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN SAS** identificada con NIT. **900.160.387-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que la compañía ha cumplido con sus obligaciones relacionadas con los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y a las cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses y que se encuentra exenta del pago de los parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por tratarse de una empresa que cuenta con menos de 15 empleados vinculados en su nómina.

Yo, **DARLING STEFFANY BERMUDEZ PACHECO** identificada con cédula de ciudadanía **1.023.945.223** de Bogotá con tarjeta profesional **No. 323384-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de Consultoría Estructural y de Construcción SAS identificado con NIT. 900.160.387-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que la compañía ha cumplido con sus obligaciones relacionadas con los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y a las cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses y que se encuentra exenta del pago de los parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por tratarse de una empresa que cuenta con menos de 15 empleados vinculados en su nómina.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el día uno (01) del mes de noviembre de 2026.

CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN
C.C. 80.724.789 de Bogotá D.C.
Representante legal CEYCO INGENIERÍA S.A.S.
NIT: 900.160.387-5

DARLING STEFFANY BERMUDEZ PACHECO
C.C. 1.023.945.223 de Bogotá
T.P. 323384-T
Contador CEYCO INGENIERÍA S.A.S.
NIT: 900.160.387-5

Calle 171 No. 56A -05 Bogotá, Colombia | +57 3174396249 | ingenieria@ceycorp.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.023.945.223
BERMUDEZ PACHECO
APELLIDOS
DARLING STEFFANY
NOMBRES
Steffany Bermudez
FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO 03-SEP-1995
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
12-SEP-2013 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-1500150-00898216-F-1023945223-20170420 0055037427A 2 1264364333

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

323384-T



DARLING STEFFANY
BERMUDEZ PACHECO
C.C. 1023945223
RES. INSCRIPCION 122 DEL 12/03/2024
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

373590 382800

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0A30E50D5820A649

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DARLING STEFFANY BERMUDEZ PACHECO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1023945223 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 323384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80724789	CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGON	CRA 8 # 167 D - 62 T3 apto 716	3174396249	camacho12@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95877961	14/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$4,600,000	$1.427.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	575.000	0		0		0	0	0	0	575.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	736.000	0	0	0	0	0	0		736.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	24.100				24.100	0	0	24.100			241	24.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	92.000	0	0	92.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	575.000	575.000
Pensión	1	736.000	736.000
Riesgos Laborales	1	24.100	24.100
CCF	1	92.000	92.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.427.100	1.427.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80724789	CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGON		CRA 8 # 167 D - 62 T3 apto 716	3174396249	camacho12@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95877961	14/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$4,600,000	$1.427.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80724789	CAMACHO OBREGON CARLOS GABRIEL	59	0			N																	230301	4.600.000	30	736.000	0	0	0	0	EPS008	4.600.000	30	575.000	14-11	4.600.000	30	1	24.100	CCF24	4.600.000	30	92.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-10-14, 04:51:43 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084738575

Periodo Cotización: septiembre de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026

PAGADO 01/10/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YENIFFER ANDREA GARCIA GRANDA		
Documento	CC1017195804	**Dirección**	CL 119A #64 D - 36
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6032960
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017195804	YENIFFER ANDREA GARCIA GRANDA	03	00																	0	30	30	0	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.200	$ 0	$ 534.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073823274		HERNANDEZ ANDRADE RHASID NAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA92 40-11	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3043842649	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	691725707	9510326273	I	2026/10/19	2026/09/29	NEQUI	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1073823274	HERNANDEZ RHASID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2026/09/28 07:45 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073823274		HERNANDEZ ANDRADE RHASID NAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA92 40-11	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3043842649	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	691725707	9510326273	I	2026/10/19	2026/09/29	NEQUI	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900160387-5	Consultoria Estructural y de Construccion S.A.S	Calle 171 No. 56A-05	3174396249	administracion@ceycorp.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95835024	14/10/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$5,252,715	$1.288.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	27.600				27.600	0	0	27.600			276	27.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	210.300	0	0	210.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	210.300	210.300
Pensión	2	840.600	840.600
Riesgos Laborales	1	27.600	27.600
CCF	1	210.300	210.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.288.800	1.288.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900160387-5	Consultoria Estructural y de Construccion S.A.S	Calle 171 No. 56A-05	3174396249	administracion@ceycorp.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95835024	14/10/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$5,252,715	$1.288.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 19366384	MARTINEZ CARVAJAL LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 79938883	CAMACHO OBREGON GUILLERMO ANDRES	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 80164181	SARAY SILVA EDUARD JULIAN	1	0			S																	230901	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MEMORIAS DE CALCULO								CODIGO	
								VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2	
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.							CONTRATO No:	05011612026
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.								

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	1.3 Desmonte ventana en cualquier material	UNIDADES	M2	UBICACIÓN				
PLANTA				LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						LARGO	ANCHO	ALTO		
				Area administrativa niveles del 1 al 4						
				Oficnas niveles del 1 al 4			2,17	1,55	8,00	26,90
				desmonte ventanas piso 4 area interna administrativa (pasillos y oficinas)			1,00	1,80	1,00	1,80
							2,00	2,00	1,00	4,00
							1,50	1,00	1,00	1,50



OBSERVACIONES:	SUBTOTAL CANTIDAD	34,20
		50,00
	TOTAL ACUMULADO	84,20

ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-

REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal

VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERIA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO								CODIGO	
								VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2	
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.							CONTRATO No:	05011612026
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.								

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	1.5 Desmonte de luminarias, tableros eléctricos y aparatos eléctricos instalados superficialmente.	UNIDADES	UND	UBICACIÓN				
PLANTA				LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						LARGO	ANCHO	ALTO		
				Area administrativa						
				NIVEL 1					5,00	5,00
				NIVEL 2					5,00	5,00
				NIVEL 3					5,00	5,00
				NIVEL 4					5,00	5,00
				NIVEL 5					5,00	5,00
				NIVEL 6					5,00	5,00



	SUBTOTAL CANTIDAD	30,00
	CANTIDAD HOJA ANTERIOR	5,00
	TOTAL ACUMULADO	35,00

ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-

REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal

VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERIA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO									CODIGO	
									VERSIÓN	1
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2		
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.							CONTRATO No:	05011612026	
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.									

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	1.12 Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada)	UNIDADES	M2	UBICACIÓN	QUINTO NIVEL-4 NIVEL			
PLANTA				LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						LARGO	ANCHO	ALTO		
				Area administrativa niveles del 5						
				Oficinas 1		6,20		2,30		14,26
				Oficinas 2		2,90		1,00		2,90
				Oficinas 3		4,50		2,30		10,35
				Oficinas 4		8,50		2,30		19,55
				Hall cocina		6,50		2,30		14,95
				Oficinas 5		9,60		2,30		22,08
				Oficinas 6		5,20		2,30		11,96
				hall 3		6,50		2,30		14,95
				Oficinas 7		9,50		2,30		21,85
				oficna 8		6,40		2,30		14,72
				oficina 9		17,47		1,00		17,47
				oficina 10		0,20		2,30		0,46
				oficina 11		3,00		2,30		6,90
				muro ascensor		7,80		2,30		17,94
				hall cocina		4,20		2,30		9,66
				Area administrativa niveles del 4						
				Oficinas 1		9,50		2,40		22,80
				Oficinas 2		6,40		2,40		15,36
				Oficinas 3		12,00		2,40		28,80
				Oficinas 4		6,70		2,40		16,08
				Oficinas 5		3,00		2,40		7,20
				Oficinas 6		7,80		2,40		18,72
				Oficinas 7		4,20		2,40		10,08
				Oficinas 8		4,20		2,40		10,08
				Oficinas 9		6,00		2,40		14,40
				Oficinas 10		2,30		2,40		5,52
				Oficinas 11		8,40		2,40		20,16
				Oficinas 12		9,00		2,40		21,60
				hall		4,50		2,40		10,80
				muro ascensor		3,00		2,40		7,20
				Area administrativa niveles del 3						
				Oficinas 1		7,00		2,40		16,80
				Oficinas 2		3,00		2,40		7,20
				Oficinas 3		8,00		2,40		19,20
				Oficinas 4		6,70		2,40		16,08
				Oficinas 5		3,00		2,40		7,20
				Oficinas 6		2,00		2,40		4,80
				Oficinas 7		4,20		2,40		10,08
				Oficinas 8		4,20		2,40		10,08
				Oficinas 9		6,00		2,40		14,40
				Oficinas 10		2,30		2,40		5,52
				Oficinas 11		3,11		2,40		7,47
				Oficinas 12		4,00		2,40		9,60
				oficina 13		1,00		2,40		2,40
				oficina 14		3,00		2,40		7,20
				hall		3,00		2,40		7,20
				muro ascensor		3,00		2,40		7,20

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL CANTIDAD	561,23
CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
TOTAL ACUMULADO	561,23

ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-


REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal

VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO								CODIGO	
								VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2	
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.							CONTRATO No:	05011612026
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.								

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	1.16 Vinilo tipo I sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)	UNIDADES	M2	UBICACIÓN	5 NIVEL-4 NIVEL

PLANTA












LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Area administrativa niveles del 1 al 4					
Oficinas 1-quinto nivel	4,00		2,30		9,20
Oficinas 2quinto nivel	5,00		2,30		11,50
Oficinas 3quinto nivel	6,00		2,30		13,80
Oficinas 4quinto nivelquinto nivel	6,20		2,30		14,26
Oficinas 5quinto nivel	3,00		2,30		6,90
Oficinas 6quinto nivel	6,00		2,30		13,80
Oficinas 7quinto nivel	6,00		2,30		13,80
Oficinas 8quinto nivel	3,00		2,30		6,90
Oficinas 9quinto nivel	3,00		2,30		6,90
Pasillos 5quinto nivel	12,00		2,30		27,60
pasillos 4-cuarto nivel	12,00		2,30		27,60
Oficinas 1-cuarto nivel	8,00		2,30		18,40
Oficinas 2-cuarto nivel	5,00		2,30		11,50
Oficinas 3-cuarto nivel	6,00		2,30		13,80
Oficinas 4-cuarto nivel	9,23		2,30		21,24
Oficinas 5-cuarto nivel	8,00		2,30		18,40
Oficinas 6-cuarto nivel	8,00		2,30		18,40
Oficinas 7cuarto nivel	6,00		2,30		13,80
Oficinas 8cuarto nivel	8,00		2,30		18,40
Oficinas 9cuarto nivel	6,00		2,30		13,80

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL CANTIDAD	300,00
CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
TOTAL ACUMULADO	300,00

ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-1052404215


REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal

VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO								CODIGO	
								VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2	
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.							CONTRATO No:	05011612026
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.								

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	1.17 Suministro e instalación tubería 4" PVC Sanitaria, incluye todos los accesorios y	UNIDADES	ml	UBICACIÓN	1 ivel

PLANTA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Area administrativa niveles del 1 al 4					
baño-sotano	25,00				25,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL CANTIDAD	25,00
CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
TOTAL ACUMULADO	25,00


ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-1052404215

REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal

VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO								CODIGO	
								VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2	
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.							CONTRATO No:	05011612026
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.								

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	1.19 Puntos hidráulicos 1/2" PVC Presión, inclu	UNIDADES	und	UBICACIÓN	1 ivel		
PLANTA				LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	
				Area administrativa niveles del 1 al 4					
				baño-sotano			1,00		1,00







OBSERVACIONES:	SUBTOTAL CANTIDAD	1,00
	CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
	TOTAL ACUMULADO	1,00

ELABORO	REVISO	VoBo
Miguel Angel Rincon Davila	Juan Camilo Villafañe	Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Matricula prof. A12132022-1052404215	**Representante legal**	Residente Interventoria CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO								CODIGO	
								VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2	
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.							CONTRATO No:	05011612026
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.								

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	1.28 Muro Superboard doble cara 0.12 m (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura).	UNIDADES	M2	UBICACIÓN	1 nivel- 5 nivel		
PLANTA				LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	
				1 nivel	3,89	2,00		2,00	15,56
					5,28	2,44		3,00	38,64
				2 nivel	2,80	2,44		4,00	27,33
					2,42	2,44		5,00	29,50
				3 nivel	1,72	2,44		2,00	8,39
					2,55	2,44		5,00	31,11
				4 nivel	2,30	2,44		1,00	5,61
					2,40	2,42		4,00	23,18
					2,30	2,40		1,00	5,52
				5 nivel	2,40	2,40		1,00	5,76




















OBSERVACIONES:	SUBTOTAL CANTIDAD	190,61
	CANTIDAD HOJA ANTERIOR	100,00
	TOTAL ACUMULADO	290,61

ELABORO	REVISO	VoBo
Miguel Angel Rincon Davila	Juan Camilo Villafañe	Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Matricula prof. A12132022-	**Representante legal**	Residente Interventoria CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO									CODIGO	
									VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2		
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.							CONTRATO No:	05011612026	
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.									

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	1.30 Suministro e instalación puerta en vidrio cristal templado incoloro e = 10 mm, incluye anclajes, accesorios en acero inoxidable, chapa de seguridad.	UNIDADES	UND	UBICACIÓN	5 NIVEL-4 NIVEL			
PLANTA				LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						LARGO	ANCHO	ALTO		
				Area administrativa 5 NIVEL						
				Oficinas 1-quinto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 2quinto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 3quinto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 4quinto nivell			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 5quinto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 6quinto nivel			0,75	2,40		1,80
				Oficinas 7quinto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 8quinto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 9 quinto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 10 quinto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 11 quinto nivel			0,90	2,40		2,16
				Area administrativa 4 NIVEL						
				Oficinas 1-cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 2cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 3cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 4 cuarto nivell			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 5 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 7 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 8 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 9 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 10 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 11 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 112cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Area administrativa 3 NIVEL						
				Oficinas 1-cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 2cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 3cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 4 cuarto nivell			0,90	2,40		2,16
				Oficinas 5 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 7 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 8 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 9 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 10 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 11 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 12 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 13 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
				Bodega 14 cuarto nivel			0,90	2,40		2,16
OBSERVACIONES:								SUBTOTAL CANTIDAD		75,24
								CANTIDAD HOJA ANTERIOR		
								TOTAL ACUMULADO		75,24










ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-

REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal


VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernandez Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERIA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO								CODIGO	
								VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2	
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.							CONTRATO No:	05011612026
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.								

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	vidrio templado de 10mm, incluye Sanblasting y herrajes en acero inoxidable y rieles accesorios para uso de puerta corrediza.	UNIDADES	UND	UBICACIÓN	5 NIVEL-4 NiVEL			
PLANTA				LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
						LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	
				Area administrativa niveles del 5						
				Oficinas 1-quinto nivel		1,50		2,40		3,60
				Oficinas 2quinto nivel		1,60		2,40		3,84
				Oficinas 3quinto nivel		2,60		2,40		6,24
				Oficinas 4quinto nivel		1,05		2,40		2,52
				Oficinas 5quinto nivel		2,25		2,40		5,40
				Oficinas 6quinto nivel		2,10		2,40		5,04
				Oficinas 7quinto nivel		0,28		2,40		0,67
				Area administrativa niveles del 4						
				Oficinas 1-cuarto nivel- lobby		1,90		2,40		4,56
				Oficinas 2 cuarto nivel- psicologia 6		1,33		2,40		3,19
				Oficinas 3 cuarto nivel-lobby 2		2,30		2,40		5,52
				Oficinas 4 cuarto nivel- defensoria 10		0,95		2,40		2,28
				Oficinas 5 cuarto nivel- psicologia 9		2,20		2,40		5,28
				Oficinas 6 cuarto nivel- desconocido		2,45		2,40		5,88
				Defensoria 9 cuarto nivel- desconocido		3,20		2,40		7,68
				t. socilia 8 cuarto nivel- desconocido		2,50		2,40		6,00
				Area administrativa niveles del 3						
				Oficinas 1-tercer nivel- lobby		0,40		2,40		0,96
				Oficinas 2 tercer nivel- defeensoria 5		1,70		2,40		4,08
				Oficinas 3 tercer nivel- t, social 5		1,40		2,40		3,36
				Oficinas 4 tercer nivel- defensoria l 1		1,40		2,40		3,36
				Oficinas 5 tercer nivel- psicologia 1		2,00		2,40		4,80
				Oficinas 4 tercer nivel- psicologia 7		4,00		2,40		9,60
				Oficinas 4 tercer nivel- t, social 7		1,60		2,40		3,84
				Oficinas 4 tercer nivel- defensoria 7		1,60		2,40		3,84
				Oficinas 4 tercer nivel- t ,social 6		1,60		2,40		3,84










OBSERVACIONES:	SUBTOTAL CANTIDAD	105,38
	CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
	TOTAL ACUMULADO	105,38

ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-


REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal

VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO									CODIGO	
									VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2		
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.							CONTRATO No:	05011612026	
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.									

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	1.32 Afinado impermeabilizado mortero 1:3 H=4	UNIDADES	m2	UBICACIÓN	5 NIVEL-4 NIVEL

PLANTA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	
	Area administrativa niveles del 5					
	sotano	16,00	4,00			64,00
	sotano	8,33	6,00			50,00
	sotano	11,50	4,00			46,00





OBSERVACIONES:	SUBTOTAL CANTIDAD	160,00
	CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
	TOTAL ACUMULADO	160,00

ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-


REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal


VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO									CODIGO	
									VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2		
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.							CONTRATO No:	05011612026	
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.									

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	1.34 Guarda escoba en cerámica (incluye corte, pegacor y boquilla)	UNIDADES	ml	UBICACIÓN	5 NIVEL-4 NIVEL

PLANTA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Area administrativa niveles del 5					
Oficinas 1-quinto nivel	8,00				8,00
Oficinas 2quinto nivel	16,00				16,00
Oficinas 3quinto nivel	8,00				8,00
Oficinas 4quinto nivel	12,00				12,00
Oficinas 5quinto nivel	28,00				28,00
Oficinas 6quinto nivel	19,00				19,00
Oficinas 7quinto nivel	22,00				22,00
Area administrativa niveles del 4					
Oficinas 1-cuarto nivel- lobby	14,00				14,00
Oficinas 2 cuarto nivel- psicologia 6	12,00				12,00
Oficinas 3 cuarto nivel-lobby 2	6,00				6,00
Oficinas 4 cuarto nivel- defensoria 10	9,00				9,00
Oficinas 5 cuarto nivel- psicologia 9	12,00				12,00
Oficinas 6 cuarto nivel- desconocido	12,00				12,00
Defensoria 9 cuarto nivel- desconocido	11,00				11,00
1. socilia 8 cuarto nivel- desconocido	11,00				11,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL CANTIDAD	200,00
CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
TOTAL ACUMULADO	200,00

ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-



REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal

VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO									CODIGO	
									VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2		
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.							CONTRATO No:	05011612026	
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.									

CAPITULO	ADECUACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	2. 21 Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 1" figurable certificada. Incluye cajas de paso en aluminio inyectado tipo rawelt 2400 con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación y demás accesorios para la instalación. (Para canalizar los circuitos de distribución de SISTEMA DE VOZ Y DATOS)	UNIDADES	ML	UBICACIÓN	1 NIVEL AL 5 NIVEL

PLANTA








LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Area administrativa oficinas					
PRIMER NIVEL	65,00				65,00
SEGUNDO NIVEL	65,00				65,00
TERCER NIVEL	70,00				70,00
CUARTO NIVEL	86,00				86,00
QUINTO NIVEL	64,00				64,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL CANTIDAD	350,00
CANTIDAD HOJA ANTERIOR	10,00
TOTAL ACUMULADO	360,00

ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-

REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal

VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO


CODIGO
VERSIÓN

FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2

CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.	CONTRATO No:	05011612026
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.		

CAPITULO	ADECUACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	2.22. Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 3/4" figurable certificada. Incluye cajas de paso en aluminio inyectado tipo rawelt 5800/2400 con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación según norma y demás accesorios para la instalación. (Para canalizar los circuitos de distribución de red normal y red	UNIDADES	ML	UBICACIÓN	1 NIVEL AL 5 NIVEL

PLANTA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Area administrativa oficinas					
PRIMER NIVEL	15,00				15,00
SEGUNDO NIVEL	25,00				25,00
TERCER NIVEL	20,00				20,00
CUARTO NIVEL	35,00				35,00
QUINTO NIVEL	25,00				25,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL CANTIDAD	120,00
CANTIDAD HOJA ANTERIOR	30,00
TOTAL ACUMULADO	150,00

ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-

REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal

VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO
VERSIÓN

FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2

CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.	CONTRATO No:	05011612026
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.		

CAPITULO	ADECUACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	2.23 Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 1/2" figurable certificada. Incluye cajas de paso en aluminio inyectado tipo rawelt 5800 con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación según norma y demás accesorios para la instalación. (Para canalizar los circuitos de distribución de iluminación)	UNIDADES	ML	UBICACIÓN	1 NIVEL AL 5 NIVEL

PLANTA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Area administrativa oficinas					
PRIMER NIVEL	170,00				170,00
SEGUNDO NIVEL	150,00				150,00
TERCER NIVEL	170,00				170,00
CUARTO NIVEL	190,00				190,00
QUINTO NIVEL	170,00				170,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL CANTIDAD	850,00
CANTIDAD HOJA ANTERIOR	70,00
TOTAL ACUMULADO	920,00

ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-

REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal

VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO									CODIGO	
									VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2		

CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.	CONTRATO No:	05011612026
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.		

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	2.35 Desinstalación, suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de bombeo presurizado de 1 HP, apto para trabajar con acometida principal en tubería de ½", garantizando presión continua hacia la red interna hasta cinco (5) pisos. Incluye retiro del sistema anterior (bomba, tanque hidroneumático y accesorios), adecuación hidráulica, conexiones eléctricas y pruebas funcionales según normativa vigente.	UNIDADES	GL	UBICACIÓN	SOTANO-TERRAZA

PLANTA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
PARQUEADERO					
PARQUEDAERO				1,00	1,00

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL CANTIDAD	1,00
	CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
	TOTAL ACUMULADO	1,00

ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-

REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal


VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO									CODIGO	
									VERSIÓN	
FECHA:	DD	27	MM	10	AA	2026	CORTE No:	CORTE 2		

CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS S.A.S.	CONTRATO No:	05011612026
ALCANCE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.		

CAPITULO	ADECUACIONES DE OFICINAS	ITEM	3.3Suministro, instalación y puesta en funciona	UNIDADES	GL	UBICACIÓN	4 NIVLE -TERRAZA

PLANTA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
PARQUEADERO					
TERRZA- 4 NIVEL				1,00	1,00

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL CANTIDAD	1,00
	CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
	TOTAL ACUMULADO	1,00

ELABORO
Miguel Angel Rincon Davila
Matricula prof. A12132022-

REVISO
Juan Camilo Villafañe
Representante legal

VoBo
Arq. Rhasid Nair Hernández Andrade
Residente Interventoria
CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900718382-6	Konn Ingeniería SAS	Calle 171 no. 56 a 05	3174396249	administracion@ceycorp.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95836159	14/10/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$6,363,724	$1.561.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.500	0		0		0	0	0	0	114.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	458.000	0	0	0	0	0	0		458.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	33.400				33.400	0	0	33.400			334	33.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	254.700	0	0	254.700	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	254.700	254.700
Pensión	3	1.018.400	1.018.400
Riesgos Laborales	1	33.400	33.400
CCF	1	254.700	254.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.561.200	1.561.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900718382-6	Konn Ingeniería SAS	Calle 171 no. 56 a 05	3174396249	administracion@ceycorp.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95836159	14/10/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$6,363,724	$1.561.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1068417571	DE HOYOS GONZALEZ SEBASTIAN ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 80048161	ROJAS CANTOR IVAN DARIO	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 80055627	PORRAS GODOY PEDRO ANTONIO	1	0			S																	230301	2.861.914	30	458.000	0	0	0	0	EPS005	2.861.914	30	114.500	14-11	2.861.914	30	1	15.000	CCF24	2.861.914	30	114.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA TRÁMITE Y PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2

Señor:
Dr. ORLANDO GUZMÁN BENÍTEZ
Coordinador del Grupo Interno Administrativo
Supervisor del Contrato
ICBF – Regional Antioquia

Asunto: Autorización expresa para el pago del Acta Parcial de Obra No. 2 – Contrato de Obra No. 05011612026

Cordial saludo,

En calidad de Interventoría del Contrato de Obra No. 05011612026, mediante la presente manifestamos de manera expresa, clara e inequívoca nuestra autorización para que, en su calidad de Coordinador del Grupo Interno Administrativo y supervisor del Contrato No. [NÚMERO DE CONTRATO], adelante y autorice el trámite de pago correspondiente al **Acta Parcial de Obra No. 2**, presentada por el contratista, por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($276.232.943,00)**, correspondiente a la **Factura No. FVE-38.**

Esta autorización se expide teniendo en cuenta que esta Interventoría realizó la respectiva revisión técnica, administrativa y documental de los soportes presentados, encontrando procedente la aprobación del Acta Parcial de Obra No. 2 y de la cuenta de obra asociada, por el valor anteriormente señalado.

En consecuencia, se autoriza expresamente al Dr. Orlando Guzmán Benítez, en su calidad de supervisor contractual, para adelantar las actuaciones correspondientes y autorizar el pago del acta y la factura aquí identificadas, de conformidad con sus competencias y los procedimientos administrativos aplicables.

La presente autorización se expide para los fines pertinentes y como soporte del trámite de pago correspondiente.

Atentamente,



CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN

REPRESENTANTE LEGAL

CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 02

CONTRATO DE OBRA No. 05011612026

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS SAS

INTERVENTORÍA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S - CEYCO

ACTA PARCIAL DE OBRA: No. 2

VALOR DEL PAGO: $276.232.943,00

FECHA: 4/11/26

1. OBJETO DEL ACTA

Mediante la presente acta se deja constancia de la revisión y recibo a satisfacción de las actividades de obra ejecutadas por el contratista en el marco del Contrato de Obra No. 05011612026, correspondientes al periodo reportado en el Acta Parcial de Obra No. 2, con el propósito de respaldar el trámite administrativo y financiero del pago asociado.

2. VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

La Interventoría, en desarrollo de sus funciones de seguimiento y control contractual, realizó la revisión técnica, administrativa y documental de las actividades reportadas por el contratista en el Acta Parcial de Obra No. 2, así como de los respectivos soportes presentados para respaldar la cuenta de cobro.

Como resultado de dicha revisión, se verificó la información correspondiente a las actividades ejecutadas y su documentación de soporte, encontrando que la cuenta presentada cumple con los requisitos establecidos para continuar con el trámite de pago correspondiente.

3. VALOR DEL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2

Una vez efectuada la revisión y validación de la documentación aportada, esta Interventoría emite concepto favorable y aprueba el Acta Parcial de Obra No. 2, junto con la cuenta de obra asociada, por el siguiente valor:

VALOR APROBADO: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($276.232.943,00).

4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En virtud de la revisión efectuada y de la aprobación del Acta Parcial de Obra No. 2, la Interventoría deja constancia del recibo a satisfacción de las actividades de obra objeto del presente pago, para los efectos administrativos, contractuales y financieros a que haya lugar.

La presente constancia se expide como soporte para el trámite y reconocimiento del pago parcial correspondiente, de conformidad con las condiciones contractuales aplicables.

5. SUSCRIPCIÓN

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bogotá, a los 4 días del mes de noviembre de 2026.



CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN

REPRESENTANTE LEGAL

CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

INCOVILLANOS S.A.S.

NIT. 901550303-4

PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.

INFORME No 2.

DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Resumen de las actividades realizadas por parte de la empresa **INCOVILLANOS S.A.S** para la ejecución de la obra.

27 de Octubre del 2026
Medellín / Antioquia

Tabla de contenido

1. GENERALIDADES ____ *4*

1.1. Introducción ____ **4**

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO ____ *5*

2.2. Descripción del contrato de obra ____ **5**

3. DESCRIPCION Y AVANCE DE LA OBRA ____ *6*

3.1. Actividades Ejecutadas ____ **6**

3.1.1. Edifico coworking -MDE ____ **6**

Descripción de las actividades ____ 7

AVANCE DE OBRA / FRENTE ____ 8

MEMORIAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA ____ 9

4. CONTROL ADMINISTRATIVO ____ *19*

4.1. Control de personal ____ **19**

4.2. Control de equipos ____ **21**

5. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO ____ *21*

1. GENERALIDADES

1.1. Introducción

El presente documento tiene como objeto dar informe del periodo comprendido entre el 21 de junio al 27 de octubre del 2026, que corresponde al mes N° 2 del contrato: **CONTRATO DE OBRA** "PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA."

La información aportada en este informe presenta una serie de soportes que dan evidencia de los procesos constructivos, administrativos y financieros por parte de la empresa contratista para el desarrollo del proyecto, registrando los respectivos controles ejecutados sobre cada una de las actividades que atañen al mismo.

La ejecución de las actividades realizadas demuestra el compromiso de la empresa **INCOVILLANOS S.A.S.** en el cumplimiento del programa del proyecto y la realización de las actividades pertinentes para cumplir con las especificaciones técnicas expresadas en el contrato y el presupuesto de obra.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.2. Descripción del contrato de obra

Tabla 1. Descripción del contrato de obra

CONTRATO	**No. 05016692025**
CONTRATISTA	**INCOVILLANOS S.A.S.**
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	120 días
FECHA DE INICIACION	22 de junio del 2026
FECHA DE TERMINACION	22 de noviembre del 2026
VALOR ANTERIOR DEL CONTRATO	$ 1.270.695.031,00
VALOR MODIFICATORIA	$423.984.034,00
VALOR TOTAL	$1.694.679.065,00
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO VILLAFAÑE SOGAMOSO
IDENTIFICACIÓN	1.021.910.626
LUGAR DE EJECUCIÓN	MEDELLIN / ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CALLE 34 # 66B – 93
EMAIL	incovillanossas@gmail.com
ENTIDAD CONTRATANTE:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) – Regional Antioquia
INTERVENTORÍA:	CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

3. DESCRIPCION Y AVANCE DE LA OBRA

3.1. Actividades Ejecutadas

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre al 27 de octubre del 2026 por frentes de trabajo y numeradas por espacios intervenidos, lo cuales contienen cantidades por ítems y registros fotográficos.

3.1.1. Edifico coworking -MDE

Ilustración 1.Ubicación Institución educativa edifico coworking- mde; Dirección: CALLE 34 # 66B – 93 , Medellin, Antioquia.



Descripción de las actividades

Dentro de las actividades contempladas en el ítem de adecuaciones de oficina, durante el periodo objeto del presente informe se adelantaron diferentes labores relacionadas con la adecuación arquitectónica, las instalaciones eléctricas e hidráulicas y el mejoramiento de las condiciones funcionales de los espacios intervenidos.

En cuanto a las actividades de obra civil, se ejecutaron trabajos adicionales de instalación de muros en Superboard de 10 mm, incluyendo el tratamiento de filos, enmasillado por ambas caras y aplicación de pintura. Asimismo, se realizaron labores de alistamiento y preparación de superficies en los niveles 5, 4 y 3, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para la terminación de los espacios.

En el componente eléctrico, se adelantaron trabajos de tendido de cableado para la alimentación de tomacorrientes y luminarias, como parte de la adecuación de las redes eléctricas de las oficinas intervenidas.

Respecto al sistema hidráulico, se avanzó en la instalación y adecuación de la red para la puesta en funcionamiento de los tanques elevados y su correspondiente bomba presurizadora, con el objetivo de garantizar el suministro de agua a las instalaciones.

Adicionalmente, se efectuaron labores de mantenimiento en el cárcamo ubicado en el sótano, incluyendo el mantenimiento y la puesta en marcha de una bomba sumergible de 2 HP, con el propósito de mejorar la capacidad operativa del sistema de desagüe y fortalecer la evacuación de aguas acumuladas.

En relación con los elementos de cerramiento y división interior, se realizaron trabajos de instalación y refuerzo de vidrios templados correspondientes a divisiones y puertas en los niveles 5 y 4, contribuyendo a la adecuación y funcionalidad de los espacios de oficina.

Finalmente, se adelantó la instalación de equipos de aire acondicionado de 12.000 BTU/h, con alimentación eléctrica a 220 V, en las oficinas de los niveles 5 y 4, con el propósito de mejorar las condiciones de confort térmico y habitabilidad de los espacios de trabajo.




En términos generales, las actividades desarrolladas durante el periodo permitieron avanzar en la adecuación de las oficinas mediante la intervención de elementos arquitectónicos, redes eléctricas e hidráulicas, sistemas de desagüe, divisiones en vidrio y equipos de climatización, contribuyendo al mejoramiento funcional de las instalaciones.

Tabla 2. AVANCE DE OBRA EDIFICO COWORKING- MDE; DIRECCIÓN: CALLE 34 # 66B – 93

AVANCE DE OBRA / FRENTE	
EDIFICO COWORKING -MDE	
PRESUSPUESTO DE OBRA: $ 1.270.695.031,00	
PRESUPUESTO MODIFICATORIO: $423.984.034,00	
VALOR TOTAL:1.694.679.065,00	
Porcentaje de avance físico	16.30%
Porcentaje total de avance	26.39%
Valor Ejecutado	$ 276.232.943,00
Valor ejecutado acumulado	$447.269.103,00
Valor pendiente por ejecutar	$1.247.409.962,00
Valor por ejecutar	73.61%
Estado de la Orden	Proceso

MEMORIAS FOTOGRAFIASDE LA OBRA

	ANTES	DURANTE	DESPUES
1.	1.3 Desmonte ventana en cualquier material		
			
2.	1.5 Desmonte de luminarias, tableros eléctricos y aparatos eléctricos instalados superficialmente.		
			
3.	1.12 Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada)		

10			
	ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
4.	**1.16 Vinilo tipo I sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)**		
	 		
	1.17 Vinilo tipo I sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)		

			
	1.19 Puntos hidráulicos 1/2" PVC Presión, incluye materiales, accesorios y demás actividades necesarias para su ejecución.		
			
5.	**1.27 Cielo raso en Drywall con perfilería de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura).**		

12			
6.	**1.28 Muro Superboard doble cara 0.12 m (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura).**		
			
7	**1.30 Suministro e instalación puerta en vidrio cristal templado incoloro e = 10 mm, incluye anclajes, accesorios en acero inoxidable, chapa de seguridad.**		


	13 		

8.	**1.31 Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10mm, incluye Sanblasting y herrajes en acero inoxidable y rieles accesorios para uso de puerta corrediza.**

1			
	1.32 Afinado impermeabilizado mortero 1:3 H=4 		
	1.34 Guarda escoba en cerámica (incluye corte, pegacor y boquilla)		


11.	2. 21 -Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 1" figurable certificada. Incluye cajas de paso en aluminio inyectado tipo rawelt 2400 con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación y demás accesorios para la instalación. (Para canalizar los circuitos de distribución de SISTEMA DE VOZ Y DATOS)

12.	2, 22. Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 3/4" figurable certificada. Incluye cajas de paso en aluminio inyectado tipo rawelt 5800/2400 con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación según norma y demás accesorios para la instalación. (Para canalizar los circuitos de distribución de red normal y red regulada)







13.	2.23 Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 1/2" figurable certificada. Incluye cajas de paso en aluminio inyectado tipo rawelt 5800 con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación según norma y demás accesorios para la instalación. (Para canalizar los circuitos de distribución de iluminación)

17			
14	2.35 Desinstalación, suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de bombeo presurizado de 1 HP, apto para trabajar con acometida principal en tubería de ½", garantizando presión continua hacia la red interna hasta cinco (5) pisos. Incluye retiro del sistema anterior (bomba, tanque hidroneumático y accesorios), adecuación hidráulica, conexiones eléctricas y pruebas funcionales según normativa vigente.		







15.	3.3Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de aire acondicionado tipo mini split inverter de 24.000btu/h 220V. Incluye unidad evaporadora mini split, unidad condensadora con base, bomba de condensado, red de refrigeración,





4. CONTROL ADMINISTRATIVO

4.1. Control de personal

Durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre y el 27 de octubre del año 2026, se dispuso en obra del personal necesario para garantizar el correcto desarrollo de las actividades de mantenimiento, adecuación y construcción, tanto a nivel profesional como operativo. En el componente profesional, se contó con la presencia permanente de un Residente de Obra (un arquitecto), encargado de la planeación, coordinación y supervisión de los trabajos, así como de un Residente HSEQ, responsable de la implementación y seguimiento de los lineamientos de seguridad industrial, salud en el trabajo y gestión ambiental, asegurando el cumplimiento de las normas vigentes y la prevención de riesgos durante la ejecución.

De igual forma, en el componente operativo se dispuso de un equipo idóneo conformado por un maestro de obra, quien lideró las labores en campo y coordinó al personal operativo; cuatro oficiales con experiencia en labores de construcción, mampostería y acabados; y nueve ayudantes encargados de apoyar las diferentes actividades de obra. A este equipo se sumó un técnico electricista, responsable de las intervenciones en redes eléctricas.

La adecuada conformación de este recurso humano permitió mantener la continuidad de los trabajos, optimizar los tiempos de ejecución y garantizar la calidad de los resultados en cada frente de obra.

Tabla 3.Personal Profesional

PERFIL	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD DISPONIBLE	ESTADO
Profesional I Residente de Obra (Ingeniero civil o arquitecto)	1	1	100%
Profesional I Residente HSEQ	1	1	100%

Tabla 4. personal operativo

PERFIL	CANTIDAD DISPONIBLE
Maestro	1
Ayudante de Obra	8
Técnico electricista	6

Ornamentador	3
Plomero	2
Instalador de aires	2

El personal operativo se encuentra distribuido por frentes de trabajo de manera estratégica, con el propósito de garantizar una ejecución eficiente, ordenada y continua de las diferentes actividades programadas en la obra. Esta distribución permite que cada grupo de operarios se enfoque en tareas específicas, optimizando los recursos disponibles y reduciendo tiempos de intervención. Asimismo, se asegura un acompañamiento técnico permanente en cada frente, lo que facilita la coordinación entre los distintos oficios y promueve la calidad en la ejecución.

De esta forma, los equipos de oficiales, ayudantes, técnicos especializados y personal de apoyo se han organizado según las necesidades de cada frente constructivo, priorizando aquellas actividades críticas dentro del cronograma y brindando flexibilidad para atender imprevistos que puedan surgir durante el desarrollo de los trabajos, distribuidos como se muestra a continuación.

Tabla 5.Distribución personal de obra / frente de trabajo

ÍTEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FRENTE DE OBRA
1	Miguel Ángel Rincón Dávila	1.052.404.215	Arquitecto	Todos
2.	Estrella Garzón		SST	Todos

NUMERO DE CONTRATO (Sin caracteres especiales ni espacios)	ESTADO DEL CONTRATO CW (Lista desplegable)	NUMERO DE IDENTIFICACION (Cédula, Pasaporte, PPT. Sin puntos ni comas)	NOMBRES (Completos)	APELLIDOS (Completos)	GÉNERO (Lista desplegable)	ESTADO DEL CONTRATO LABORAL (Lista desplegable)	MODALIDAD DE CONTRATO LABORAL (Lista desplegable)
5011612026	En Ejecución	1101460375	ADRIAN JOSE	LAN OLIVERA	Masculino	Activo	Duración de la Obra o Labor
5011612026	En Ejecución	1125707642	MIGUEL ANGEL	AMAYA MAZO	Masculino	Activo	Duración de la Obra o Labor
5011612026	En Ejecución	1152210232	JHON ALEXIS	RODAS LORA	Masculino	Activo	Duración de la Obra o Labor
5011612026	En Ejecución	1146443628	JUAN ESTEBAN	OQUENDO ECHAVARRIA	Masculino	Activo	Duración de la Obra o Labor
5011612026	En Ejecución	71210732	ALEXANDER EDUARDO	GOMEZ RIOS	Masculino	Activo	Duración de la Obra o Labor
5011612026	En Ejecución	71269701	JUAN CARLOS	RENDON OSORIO	Masculino	Activo	Duración de la Obra o Labor
5011612026	En Ejecución	71261520	BERNARDO	BETANCUR PEREZ	Masculino	Activo	Duración de la Obra o Labor
5011612026	En Ejecución	71609284	IVAN DARIO	MORALES GAVIRIA	Masculino	Activo	Duración de la Obra o Labor
5011612026	En Ejecución	1152206629	JHOAN SEBASTIAN	MEJIA BOLIVAR	Masculino	Activo	Duración de la Obra o Labor
5011612026	En Ejecución	1033371515	CRISTIAN DAVID	BATISTA ESPITIA	Masculino	Activo	Término Indefinido
5011612026	En Ejecución	70522537	MARCOS	BATISTA MEJIA	Masculino	Activo	Término Indefinido
5011612026	En Ejecución	71265211	IGNACIO ALEJANDRO	ROMAN MORALES	Masculino	Activo	Término Fijo
5011612026	En Ejecución	8866634	MIGUEL ANGEL	COLINA COLINA	Masculino	Activo	Término Fijo
5011612026	En Ejecución	1000534145	ALEXANDER	GUTIERREZ RODRIGUEZ	Masculino	Activo	Término Fijo
5011612026	En Ejecución	1039700121	ERIK JOHNATAN	GUZMAN CARRASCAL	Masculino	Activo	Término Fijo
5011612026	En Ejecución	1083018258	IVAN MANUEL	BOLAÑO CANTILLO	Masculino	Activo	Término Fijo
5011612026	En Ejecución	1020460652	YEFERSON ANDRES	MARIN TABARES	Masculino	Activo	Término Fijo

4.2. Control de equipos

Durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre y el 27 de octubre de 2026 se dispuso en obra de un conjunto de equipos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas. Estos equipos incluyeron herramientas manuales, maquinaria liviana y equipos especializados para labores de demolición, instalación y acabados. Entre ellos se destacan equipos de corte eléctrico para muros y pisos, taladros percutores, andamios metálicos modulares, escaleras de extensión, equipos de soldadura para estructura metálica, así como mezcladoras de concreto y herramientas menores para pañete y estuco. Adicionalmente, se contó con equipos de iluminación temporal y elementos de seguridad colectiva, como señalización y barandas, que garantizaron la correcta ejecución de las actividades y el cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial establecidas para la obra.

5. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el período comprendido entre el 11 de septiembre y el 27 de octubre de 2026 se llevaron a cabo diversas órdenes de trabajo que permitieron dar continuidad al cronograma establecido y atender de manera oportuna las necesidades de la obra. Dichas órdenes abarcaron intervenciones en frentes específicos de mantenimiento, reparación y adecuación, con el fin de garantizar tanto la funcionalidad de las instalaciones como el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad exigidos en el proyecto.

Los frentes de ejecución, el porcentaje ejecutado y el valor designado por cada actividad se encuentra relacionado en la Tabla 12, la cual constituye el registro formal de las acciones desarrolladas durante este período.

Tabla 6.Actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 27 de octubre del 2026.

ORDENES	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO % EJECUTADO	% EJECTUDADO	ESTADO DE ORDEN
Orden 2	ICBF-SEDE SUR MEDELLIN	**1.694.679.065,00**	$ 447.269.103,00	**26,39%**	PROCESO



ELABORO
ARQ. Miguel Angel Rincon Davila
RESIDENTE DE OBRA



REVISO
JUAN CAMILO VILLAFAÑE SOGAMOSO
JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS SAS



REVISO
CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN
CEYCO INGENIERÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.
CONTRATANTE:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I(
CONTRATISTA:	JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS
INTERVENTOR:	CEYCO INGENIERIA SAS
No. CONTRATO INTERVENTOR:	
VALOR CONTRATO:	$ 1.694.679.065,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO MESES (5)
VALOR ANTICIPO:	$ 0,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO (%)	0%

PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA

ITEMS	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL1		ACTA PARCIAL2		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID	CANT.	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**ADECUACIONES DE OFICINAS**												
1.1	Cerramiento provisional en lona verde H.=2,00 m	ML	100,00	$ 23.687,00	$ 2.368.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.2	Desmonte de marcos y puertas en cualquier material	M2	70,00	$ 20.975,00	$ 1.468.250,00	70,00	$ 1.468.250,00	70,00	$ 1.468.250,00	0,00	$ -	70,00	$ 1.468.250,00
1.3	Desmonte ventana en cualquier material	M2	50,00	$ 15.696,00	$ 784.800,00	84,20	$ 1.321.603,00	50,00	$ 784.800,00	34,20	$ 536.803,00	84,20	$ 1.321.603,00
1.4	Demolición de muro en mampostería	M2	85,00	$ 21.956,00	$ 1.866.260,00	85,00	$ 1.866.260,00	85,00	$ 1.866.260,00	0,00	$ -	85,00	$ 1.866.260,00
1.5	Desmonte de luminarias, tableros eléctricos y aparatos eléctricos instalados superficialmente.	UND	5,00	$ 13.923,00	$ 69.615,00	35,00	$ 487.305,00	5,00	$ 69.615,00	30,00	$ 417.690,00	35,00	$ 487.305,00
1.6	Desmonte de punto eléctrico	UND	90,00	$ 12.666,00	$ 1.139.940,00	90,00	$ 1.139.940,00	90,00	$ 1.139.940,00	0,00	$ -	90,00	$ 1.139.940,00
1.7	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	50,00	$ 48.999,00	$ 2.449.950,00	50,00	$ 2.449.950,00	50,00	$ 2.449.950,00	0,00	$ -	50,00	$ 2.449.950,00
1.8	Demolición de mesón en concreto con o sin enchape, ancho variable	M2	23,00	$ 17.430,00	$ 400.890,00	23,00	$ 400.890,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.9	Regatas sobre placa para la instalación de ductos de instalaciones eléctricas en diferentes diámetros hasta 2"	ML	50,00	$ 12.567,00	$ 628.350,00	50,00	$ 628.350,00	50,00	$ 628.350,00	0,00	$ -	50,00	$ 628.350,00
1.10	Desmonte tubería pvcs y pvcp	ML	70,00	$ 3.203,00	$ 224.210,00	70,00	$ 224.210,00	70,00	$ 224.210,00	0,00	$ -	70,00	$ 224.210,00
1.11	Resane de muros	M2	200,00	$ 7.692,00	$ 1.538.400,00	200,00	$ 1.538.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.12	Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada)	M2	200,00	$ 9.330,00	$ 1.866.000,00	561,23	$ 5.236.276,00	0,00	$ -	561,23	$ 5.236.276,00	561,23	$ 5.236.276,00
1.13	Pintura plástica acrílica lavable	M2	72,00	$ 16.732,00	$ 1.204.704,00	72,00	$ 1.204.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.14	Pañete liso sobre muros 1:4	M2	200,00	$ 32.275,00	$ 6.455.000,00	200,00	$ 6.455.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.15	Esmalte sobre baranda en tubo	ML	6,00	$ 7.925,00	$ 47.550,00	6,00	$ 47.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.16	Vinilo tipo I sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)	M2	1.200,00	$ 12.664,00	$ 15.196.800,00	1881,86	$ 23.831.875,00	0,00	$ -	300,00	$ 3.799.200,00	300,00	$ 3.799.200,00
1.17	Suministro e instalación tubería 4" PVC Sanitaria, incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su ejecución.	ML	25,00	$ 45.868,00	$ 1.146.700,00	25,00	$ 1.146.700,00	0,00	$ -	25,00	$ 1.146.700,00	25,00	$ 1.146.700,00
1.18	Salida Sanitaria sanitarios de 2" - 3" y/o 4" PVC, incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su ejecución	UND	14,00	$ 66.628,00	$ 932.792,00	14,00	$ 932.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.19	Puntos hidráulicos 1/2" PVC Presión, incluye materiales, accesorios y demás actividades necesarias para su ejecución.	UND	1,00	$ 72.780,00	$ 72.780,00	1,00	$ 72.780,00	0,00	$ -	1,00	$ 72.780,00	1,00	$ 72.780,00
1.20	Registro 1/2"	UND	1,00	$ 62.742,00	$ 62.742,00	1,00	$ 62.742,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.21	Sifón y rejilla piso con sosco metálico DE 2"	UND	3,00	$ 32.879,00	$ 98.637,00	3,00	$ 98.637,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.22	Suministro e instalación orinal de fluxómetro (incluye grifería)	UND	2,00	$ 1.208.058,00	$ 2.416.116,00	2,00	$ 2.416.116,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.23	Suministro e instalación sanitario fluxómetro (incluye grifería)	UND	4,00	$ 822.985,00	$ 3.291.940,00	4,00	$ 3.291.940,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.24	Suministro e instalación lavamanos de empotrar en porcelana (incluye accesorios y grifería)	UND	3,00	$ 226.565,00	$ 679.695,00	10,00	$ 2.265.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.25	Tapa registro plastico de 20 x 20 cm. incluye instalación	UND	4,00	$ 23.223,00	$ 92.892,00	4,00	$ 92.892,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.26	Suministro e instalación barra de agarre antideslizante en tubo d=11/4", en acero inoxidable fija vertical y horizontal	UND	2,00	$ 412.717,00	$ 825.434,00	2,00	$ 825.434,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.27	Cielo raso en Drywall con perfilería de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura).	M2	90,00	$ 65.164,00	$ 5.864.760,00	540,23	$ 35.203.548,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.28	Muro Superboard doble cara 0.12 m (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura).	M2	100,00	$ 132.857,00	$ 13.285.700,00	290,61	$ 38.609.573,00	100,00	$ 13.285.700,00	190,61	$ 25.323.873,00	290,61	$ 38.609.573,00
1.29	Muro Superboard doble cara 0.12 m (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura).	ML	45,00	$ 79.141,00	$ 3.561.345,00	45,00	$ 3.561.345,00	45,00	$ 3.561.345,00	0,00	$ -	45,00	$ 3.561.345,00
1.30	Suministro e instalación puerta en vidrio cristal templado incoloro e = 10 mm, incluye anclajes, accesorios en acero inoxidable, chapa de seguridad	M2	210,00	$ 757.331,00	$ 159.039.510,00	210,00	$ 159.039.510,00	0,00	$ -	75,24	$ 56.981.584,00	75,24	$ 56.981.584,00
1.31	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10mm, incluye Sanblasting y herrajes en acero inoxidable y rieles accesorios para uso de puerta corrediza.	M2	316,00	$ 757.331,00	$ 239.316.596,00	316,00	$ 239.316.596,00	0,00	$ -	105,38	$ 79.807.541,00	105,38	$ 79.807.541,00
1.32	Afinado impermeabilizado mortero 1:3 H=4	M2	200,00	$ 35.044,00	$ 7.008.800,00	200,00	$ 7.008.800,00	0,00	$ -	160,00	$ 5.607.040,00	160,00	$ 5.607.040,00
1.33	Piso porcelanato	M2	200,00	$ 96.675,00	$ 19.335.000,00	200,00	$ 19.335.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.34	Guarda escoba en cerámica (incluye corte, pegacor y boquilla)	M2	200,00	$ 13.007,00	$ 2.601.400,00	200,00	$ 2.601.400,00	0,00	$ -	200,00	$ 2.601.400,00	200,00	$ 2.601.400,00
1.35	Muro Superboard doble cara 0.10 m (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura).	M2	50,00	$ 122.937,00	$ 6.146.850,00	50,00	$ 6.146.850,00	50,00	$ 6.146.850,00	0,00	$ -	50,00	$ 6.146.850,00
1.36	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm de 80 cm x 240 cm, incluye sanblasting, herrajes en acero inoxidable y cerradura de seguridad (parqueadero)	M2	1,00	$ 757.331,00	$ 757.331,00	1,00	$ 757.331,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

1.37	Suministro, retiro y reemplazo de dos (2) tanques de almacenamiento de agua en polietileno de alta densidad (PEAD), capacidad nominal 1000 litros, marca Etemit o equivalente certificado. Incluye desmontaje de los tanques existentes, desconexión y reconexión de las tuberías de entrada, salida, rebose y ventilación; adecuación de soportes y nivelación de la base; instalación de los nuevos tanques con sus respectivos accesorios (tapón, tapa hermética, conectores, válvulas y flotador según aplique); pruebas de estanqueidad y puesta en servicio del sistema. Se deben cumplir las normas técnicas aplicables y garantizar que los equipos queden plenamente operativos.	GL	1,00	$ 564.571,00	$ 564.571,00	1,00	$ 564.571,00	1,00	$ 564.571,00	0,00	$ -	1,00	$ 564.571,00
1.38	Construcción e instalación de sistema integral de control de ingreso de aguas lluvias mediante canaleta prefabricada, cárcamo en concreto armado, bomba sumergible de achique automática, línea de descarga, accesorios hidráulicos y eléctricos completos, excavación, rellenos, pruebas y puesta en marcha, cumpliendo RAS, NSR-10, RETIE y especificaciones técnicas del fabricante.(parqueaderos).	GL	1,00	$ 10.106.150,00	$ 10.106.150,00	1,00	$ 10.106.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.39	Suministro, armado y construcción de dintel estructural en concreto reforzado para conformar el vano de ventana en el cierre de la terraza. El dintel se instala sobre el nuevo muro (o sobre muro existente), garantizando la correcta transferencia de cargas provenientes de la parte superior hacia los apoyos laterales. Fabricado en concreto estructural f'c = 3,000 psi, reforzado con acero ASTM A615 Grado 420, de acuerdo con la sección definida en planos o especificaciones de la interventoria.	M	14,00	$ 33.976,00	$ 475.664,00	14,00	$ 475.664,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.40	Suministro, fabricación e instalación de ventana corrediza en aluminio para fachada/terraza, con dos o más hojas móviles (según módulo), elaborada con perfilería de aluminio línea liviana o pesada (según dimensiones y exposición), acabado anodizado o pintura electrostática (color a definir), con vidrio polarizado para control solar y privacidad (tinte gris/azul/negro según selección). El sistema incluye carriles inferiores, guías superiores, felpas, herrajes corredizos (carros con rulemán), cerradura/seguro, topes, uniones, sellos perimetrales y silicona estructural o neutra para exteriores. Instalación a plomo y nivel, fijada al marco estructural (muro nuevo/civil), remates y limpieza final.	M2	20,00	$ 360.969,00	$ 7.219.380,00	20,00	$ 7.219.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.41	Suministro, fabricación e instalación de persianas tipo roller blackout 100%, hechas a la medida según las dimensiones finales tomadas en obra. Fabricadas con tela técnica blackout de alta resistencia, con opacidad total (bloqueo del 100% de la luz), tubo superior en aluminio, mecanismo de enrollamiento manual mediante cadena lateral, contrapeso inferior y soportes metálicos o en polímero reforzado. Incluye la nivelación, fijación al soporte (muro, viga o cielo), accesorios de instalación, ajuste del sistema de enrollado, pruebas de funcionamiento y limpieza del área intervenida. Producto apto para control total de iluminación, privacidad y confort térmico en áreas residenciales o comerciales.	M2	30,00	$ 300.810,00	$ 9.024.300,00	30,00	$ 9.024.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	**ADECUACIONES ELECTRICAS**												
2.1	Suministro e instalación a todo costo de Tablero General de Distribución – TGD con totalizador principal Breaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 224-320A, barrajes en cobre electrolítico codificado según norma de colores, neutro y tierra para conexión de parciales [3(25X5mm) + 1(25X5mm) + 1(20x2mm)], sistema DPS, protecciones para parciales [6(Breaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 70-100A) + 2(Breaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 44-63A) + 1(Breaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 18-25A) + 2 reservas no equipadas, ensamblado en gabinete metálico de medidas aprox 90*70*30 frente muerto lamina cold rolled cal 18 pintura electrostática rall 7032 tratamiento anticorrosivo, marcación de protecciones en acrílico y tinta indeleble, diagrama unifilar y certificado de conformidad de producto.	UN	1,00	$ 12.393.884,00	$ 12.393.884,00	1,00	$ 12.393.884,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de tablero tipo bypass manual certificado para UPS, que debe contener como mínimo: barrajes en cobre-cobre electrolítico para fases, neutros y tierras en 20x2mm, tres (4) breaker industrial regulable 40KA 70-100A certificados, una (1) llave bypass 125A (selector tetrapolar 1-0-2) certificada, puentes en cable cobre multifilar (vehicular) No. 2 y 4AWG con terminales, ensamblado en cofre metálico de medidas aprox 80*60*30 frente muerto lamina cold rolled cal 18, pintura electrostática rall 7032 tratamiento anticorrosivo, marcación con placas o cintas indelebles, y los demás materiales y accesorios que se requieran para la instalación, conexión y puesta en funcionamiento. Ver diagrama unifilar de Tablero tipo By Pass.	UN	1,00	$ 8.610.711,00	$ 8.610.711,00	1,00	$ 8.610.711,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.3	Suministro e instalación a todo costo de tablero eléctrico metálico de 24 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura y barrajes de fases - neutro - tierra en cobre con totalizador. Incluye accesorios para su instalación y marcación. (Para tablero de distribución "Tomas Normales y Reguladas "y "SISTEMA DE VOZ Y DATOS "TAA 4-5").	UN	4,00	$ 829.793,00	$ 3.319.172,00	4,00	$ 3.319.172,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.4	Suministro e instalación a todo costo de tablero eléctrico metálico de 18 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura y barrajes de fases - neutro - tierra en cobre; con totalizador. Incluye accesorios para su instalación y marcación. (Para tablero de distribución "Iluminación").	UN	1,00	$ 928.568,00	$ 928.568,00	3,00	$ 2.785.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.5	Suministro e instalación a todo costo de tablero eléctrico metálico de 36 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura y barrajes de fases - neutro - tierra en cobre. Incluye accesorios para su instalación y marcación. (Para tablero de distribución SISTEMA DE VOZ Y DATOS "TAA 1-2-3").	UN	3,00	$ 967.020,00	$ 2.901.060,00	3,00	$ 2.901.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.6	Suministro e instalación a todo costo de parcial trifásica en cable cobre #8 awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 3fases #8 awg + 1neutro #10awg + 1tierra #10awg, con tubería EMT de 1 ". Incluye bornas en cobre para cable #8 - 10awg, marcación, amarres, terminales EMT de 1 ", uniones EMT de 1", abrazaderas doble ala galvanizadas para tubería EMT de 1", cajas de paso metálicas y demás accesorios para la instalación. (Para alimentar el tablero de la red normal "TL N","TR" TL ILUM" desde el Tablero General de Acometidas)	ML	12,00	$ 63.353,00	$ 760.236,00	12,00	$ 760.236,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.7	Suministro e instalación a todo costo de parcial trifásica en cable cobre #6 awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 3fases #6awg + 1neutro #8awg + 1tierra #10awg, con tubería EMT de 1". Incluye bornas en cobre para cable #6 -8- 10awg, marcación, amarres, terminales EMT de 1", uniones EMT de 1", abrazaderas doble ala galvanizadas para tubería EMT de 1", cajas de paso metálicas y demás accesorios para la instalación. (Para interconectar el tablero tipo By Pass manual con el Tablero General de Acometidas y el tablero de la red regulada "TL R" Y "TAA1,2,3,4,5").	ML	25,00	$ 77.373,00	$ 1.934.325,00	45,00	$ 3.481.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.8	Suministro e instalación a todo costo de circuito ramal eléctrico bifásico en cable cobre #10awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 2fases #1awg + 1tierra #12awg (amarillo/azul/rojo - verde), para salidas de equipos de aire acondicionado. Incluye conectores de resorte y amarres.	ML	125,00	$ 32.244,00	$ 4.030.500,00	125,00	$ 4.030.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

2.9	Suministro e instalación a todo costo de circuito ramal eléctrico monofásico en cable cobre #10awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 1fase #10awg + 1neutro #10awg + 1tierra #12awg (amarillo/azul/rojo - blanco - verde), para salidas de toma GFCI cocineta Incluye conectores de resorte y amarres.	ML	35,00	$ 20.307,00	$ 710.745,00	35,00	$ 710.745,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.10	Suministro e instalación a todo costo de circuito ramal eléctrico monofásico en cable cobre #12awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 1fase #12awg + 1neutro #12awg + 1tierra #12awg (amarillo/azul/rojo - blanco - verde), para salidas normales, reguladas y de iluminación. Incluye conectores de resorte y amarres.	ML	5.298,00	$ 18.701,00	$ 99.077.898,00	5298,00	$ 99.077.898,00	5298,00	$ 99.077.898,00	0,00	$ -	5298,00	$ 99.077.898,00
2.11	Suministro e instalación de cable en cobre #12awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) (amarillo), para devuelto de interruptores en sistema de iluminación. Incluye conectores de resorte y amarres.	ML	272,00	$ 3.397,00	$ 923.984,00	272,00	$ 923.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.12	Suministro e instalación a todo costo de cobre desnudo #8awg certificado, para aterrizar bandeja cablofil y tableros de distribución. Incluye conectores y amarres.	ML	50,00	$ 11.093,00	$ 554.650,00	106,00	$ 1.175.858,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.13	Suministro e instalación a todo costo de cobre desnudo #12awg certificado, para aterrizar la canaleta metálica 12x5cm. Incluye conectores y amarres.	ML	320,00	$ 2.393,00	$ 765.760,00	320,00	$ 765.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.14	Suministro e instalación de breaker monopolar de 1x15A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuitos de distribución de iluminación)	UN	15,00	$ 25.021,00	$ 375.315,00	15,00	$ 375.315,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.15	Suministro e instalación de breaker monopolar de 1x20A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuitos de distribución normales y regulados)	UN	18,00	$ 25.021,00	$ 450.378,00	51,00	$ 1.276.071,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.16	Suministro e instalación de breaker monopolar de 1x30A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuitos de distribución de tomas GFCI de cafetería)	UN	1,00	$ 25.756,00	$ 25.756,00	1,00	$ 25.756,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.17	Suministro e instalación de breaker bipolar de 2x15A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuitos de distribución de SISTEMA DE VOZ Y DATOS)	UN	50,00	$ 69.515,00	$ 3.475.750,00	50,00	$ 3.475.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.18	Suministro e instalación de breaker bipolar de 2x30A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuitos de distribución de SISTEMA DE VOZ Y DATOS)	UN	3,00	$ 118.281,00	$ 354.843,00	3,00	$ 354.843,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.19	Suministro e instalación a todo costo de bandeja cablofil 200 x 54mm certificada, con división. Incluye soporte, acoples y accesorios.	ML	30,00	$ 65.132,00	$ 1.953.960,00	85,00	$ 5.536.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.20	Suministro e instalación a todo costo de troquel triple piramidal metálico blanco para canaleta 12 X 5cm	UN	79,00	$ 21.780,00	$ 1.720.620,00	79,00	$ 1.720.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.21	Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 1" figurable certificada. Incluye cajas de paso en aluminio inyectado tipo rawelt 2400 con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación y demás accesorios para la instalación. (Para canalizar los circuitos de distribución de SISTEMA DE VOZ Y DATOS)	ML	10,00	$ 35.661,00	$ 356.610,00	360,00	$ 12.837.960,00	10,00	$ 356.610,00	350,00	$ 12.481.350,00	360,00	$ 12.837.960,00
2.22	Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 3/4" figurable certificada. Incluye cajas de paso en aluminio inyectado tipo rawelt 5800/2400 con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación según norma y demás accesorios para la instalación. (Para canalizar los circuitos de distribución de red normal y red regulada)	ML	30,00	$ 26.423,00	$ 792.690,00	150,00	$ 3.963.450,00	30,00	$ 792.690,00	120,00	$ 3.170.760,00	150,00	$ 3.963.450,00
2.23	Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 1/2" figurable certificada. Incluye cajas de paso en aluminio inyectado tipo rawelt 5800 con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación según norma y demás accesorios para la instalación. (Para canalizar los circuitos de distribución de iluminación)	ML	70,00	$ 17.860,00	$ 1.250.200,00	920,00	$ 16.431.200,00	70,00	$ 1.250.200,00	850,00	$ 15.181.000,00	920,00	$ 16.431.200,00
2.24	Suministro e instalación a todo costo de tomacorriente doble 15Amp 125V Blanca Tierra, certificada con tapa. Incluye: marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, cinta aislante, conectores de resorte y demás accesorios para la instalación.	UN	81,00	$ 47.815,00	$ 3.873.015,00	81,00	$ 3.873.015,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.25	Suministro e instalación a todo costo de tomacorriente doble 15Amp 125V Naranja Tierra Aislada, certificada con tapa. Incluye: marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, cinta aislante, conectores de resorte y demás accesorios para la instalación.	UN	68,00	$ 74.592,00	$ 5.072.256,00	68,00	$ 5.072.256,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.26	Suministro e instalación a todo costo de toma doble aislada GFCI 20A 127V certificada con tapa blanca (Garantía mínima 1 año). Incluye: Incluye caja 5800 en aluminio inyectado tipo rawelt con tapa, cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, cinta aislante, conectores de resorte y demás accesorios para la instalación.	UN	2,00	$ 76.230,00	$ 152.460,00	5,00	$ 381.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.27	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de luminaria tipo panel led de sobreponer con marco 60x60cm, 40w, luz blanca 6500k, 120/277v, IP20 (garantía mínima 1 año) y certificación RETILAP. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para conexión, 2 prensaestopas en PVC, caja 5800 en aluminio inyectado tipo rawelt con tapa, conectores de resorte y todos los accesorios para su instalación	UN	64,00	$ 229.771,00	$ 14.705.344,00	64,00	$ 14.705.344,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.28	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de luminaria led lineal de sobreponer con difusor opalizado 32w, 85/265v, IP20, 6500k (garantía mínima 1 año) y certificación RETILAP. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para conexión, 2 prensaestopas en PVC, caja 5800 en aluminio inyectado tipo rawelt con tapa, conectores de resorte y todos los accesorios para su instalación	UN	34,00	$ 114.473,00	$ 3.892.082,00	48,00	$ 5.494.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.29	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de luminaria tipo panel led redondo de 12w , 18w o 24W ,de Luz Blanca 6500k 120/277V IP20 de sobreponer (Garantía mínima 1 año) certificación RETILAP. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para conexión, 2 prensaestopas en PVC, caja 5800 en aluminio inyectado tipo rawelt con tapa, conectores de resorte y todos los accesorios para su instalación	UN	21,00	$ 112.889,00	$ 2.370.669,00	28,00	$ 3.160.892,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.30	Suministro e instalación a todo costo de interruptor sencillo 15A con tapa, resistente a la corrosión, certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye caja 5800 en aluminio inyectado tipo rawelt con tapa, conectores de resorte, cinta aislante, marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, y demás accesorios para la instalación	UN	75,00	$ 25.021,00	$ 1.876.575,00	85,00	$ 2.126.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.31	Propuesta detallado de instalaciones eléctricas de uso final de acuerdo con lo establecido en el RETIE vigente "TÍTULO 3 – DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS".	GL	1,00	$ 7.585.941,00	$ 7.585.941,00	1,00	$ 7.585.941,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

2.32	Trámites ante electrificadora local, elaboración y aprobación de proyecto para aumento de carga instalación de transformador en poste dedicado a predio proyectado de 100 o 112.5 kva (según aprobación por parte de la electrificadora). Incluye tramites de desconexión y conexión, maniobras y entrega de obra al operador de red local, y todos los trámites y costos administrativos que se requieran.	GL	1,00	$ 3.723.219,00	$ 3.723.219,00	1,00	$ 3.723.219,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.33	Cambio y Suministro e instalación de trasformador en poste 100 o 112,5 kva según aplique o existencias por parte de la electrificadora; incluye desconexión del trasformador de 75 kva y conexionado del trasformador que suministren y apruebe la electrificadora tanto por media tensión como por baja tensión.	GL	1,00	$ 12.294.238,00	$ 12.294.238,00	1,00	$ 12.294.238,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.34	Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de la marca Schindler, modelo Andino. Las actividades deberán ser ejecutadas exclusivamente por la empresa fabricante del equipo o por su representante autorizado, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad establecidos.	GL	5,00	$ 1.794.550,00	$ 8.972.750,00	36,00	$ 64.603.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.35	Desinstalación, suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de bombeo presurizado de 1 HP, apto para trabajar con acometida principal en tubería de ½", garantizando presión continua hacia la red interna hasta cinco (5) pisos. Incluye retiro del sistema anterior (bomba, tanque hidroneumático y accesorios), adecuación hidráulica, conexiones eléctricas y pruebas funcionales según normativa vigente.	GL	1,00	$ 2.142.353,00	$ 2.142.353,00	1,00	$ 2.142.353,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.142.353,00	1,00	$ 2.142.353,00
3	**AIRES ACONDICONADOS**													
3.1	Retiro, desmontaje, cargue, transporte y disposición final de equipos de aire acondicionado existentes, de diferentes capacidades y configuraciones (tipo Split, Minisplit, Cassette, Piso–Techo, Fan–Coil, etc.). Incluye el desmontaje de unidades interiores y exteriores, recuperación de refrigerante, desconexión eléctrica e hidráulica, retiro de soportes y canalizaciones, cargue manual, transporte interno y externo, y entrega en sitio autorizado para disposición final o reciclaje certificado, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.	UN	10,00	$ 207.790,00	$ 2.077.900,00	10,00	$ 2.077.900,00	10,00	$ 2.077.900,00	0,00	$ -	10,00	$ 2.077.900,00
3.2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de aire acondicionado tipo mini split inverter de 9.000btu/h 220V. Incluye unidad evaporadora mini split, unidad condensadora con base, bomba de condensado, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, regatas para que las tuberías queden embebidas, resane y pintura garantizando el aspecto estético institucional; y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Debe contar con certificación AHRI - ICONTEC – RETIQ	UN	50,00	$ 2.886.488,00	$ 144.324.400,00	50,00	$ 144.324.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.3	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de aire acondicionado tipo mini split inverter de 24.000btu/h 220V. Incluye unidad evaporadora mini split, unidad condensadora con base, bomba de condensado, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, regatas para que las tuberías queden embebidas, resane y pintura garantizando el aspecto estético institucional; y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Debe contar con certificación AHRI - ICONTEC – RETIQ	UN	1,00	$ 4.729.625,00	$ 4.729.625,00	1,00	$ 4.729.625,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.729.625,00	1,00	$ 4.729.625,00
3.4	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de aire acondicionado tipo mini split inverter de 36.000btu/h 220V. Incluye unidad evaporadora mini split, unidad condensadora con base, bomba de condensado, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, regatas para que las tuberías queden embebidas, resane y pintura garantizando el aspecto estético institucional; y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Debe contar con certificación AHRI - ICONTEC – RETIQ	UN	2,00	$ 7.648.641,00	$ 15.297.282,00	2,00	$ 15.297.282,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.5	Marquillado e identificación de circuitos, incluye directorios y diagramas unifilares para todos y cada uno de los tableros eléctricos.	GL	1,00	$ 1.133.400,00	$ 1.133.400,00	1,00	$ 1.133.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	**SISTEMA DE VOZ Y DATOS**													
4.1	Canaleta metálica de 12x5 cm con pintura electroestática - tramos de 2,4 m-acabado con pintura electrostática en polvo, longitud del tramo 2.40 cm, ancho 4 cm, peso aproximado 2 kg, división interna, color blanco.	ML	100,00	$ 28.465,00	$ 2.846.500,00	140,00	$ 3.985.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2	Troquel para toma de datos face plate- acabado con pintura electrostática en polvo	UND	100,00	$ 21.780,00	$ 2.178.000,00	100,00	$ 2.178.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.3	Cable utp categoría 6a - rollo de 305 m certificado-cable f/utp categoría 6a blindado lszh, marca panduit, commscope, siemon, leviton o equivalente.	ROLLOS	30,00	$ 1.180.625,00	$ 35.418.750,00	30,00	$ 35.418.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.4	Herraje de 48 puertos categoría 6a-herraje de 48 puertos para Jack RJ45 de incrustar categoría 6A marca panduit, commscope, siemon, levitón o equivalente	UND	3,00	$ 425.025,00	$ 1.275.075,00	3,00	$ 1.275.075,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.5	Jack RJ-45 metálico categoría 6a certificado blindado para herraje-jack RJ45 de incrustar categoría 6a marca panduit, commscope, siemon, levitón o equivalente	UND	100,00	$ 35.957,00	$ 3.595.700,00	100,00	$ 3.595.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.6	Organizador horizontal de 2U de rack-organizador horizontal de dos unidades de rack	UND	3,00	$ 148.586,00	$ 445.758,00	3,00	$ 445.758,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.7	Rack abierto de 42u-rack abierto piso 2 parales cal. 14 cold rolled, 1 base calibre 14 col rolled pintura electrostática color negro o equivalente	UND	1,00	$ 1.161.735,00	$ 1.161.735,00	1,00	$ 1.161.735,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.8	Toma de datos – face plate sencillo-face plate RJ-45 categoría 6A color blanco	UND	34,00	$ 15.851,00	$ 538.934,00	76,00	$ 1.204.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.9	Toma de datos – face plate doble-face plate rj-45 categoría 6A color blanco	UND	45,00	$ 15.851,00	$ 713.295,00	45,00	$ 713.295,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.10	Jack rj-45 metálico categoría 6a certificado blindado para toma de datos face plate-Jack rj45 de incrustar categoría 6a marca panduit, commscope, siemon, levitón o equivalente	UND	100,00	$ 44.392,00	$ 4.439.200,00	100,00	$ 4.439.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

4.11	Patch cord de 2 metros azul categoría 6a certificado para rack-patch cord de 1.5 m, color azul, gris, rojo para voz y/o datos, categoría 6a blindado, incluye protector, hechos en fabrica (marca panduit, commscope, siemon, levitón o equivalente.).	UND	100,00	$ 21.748,00	$ 2.174.800,00	100,00	$ 2.174.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.12	Patch cord de 3 metros azul categoría 6a certificado para puestos de trabajo - patch cord de 3 m, color azul, gris, rojo para voz y/o datos, categoría 6a blindado, incluye protector, hechos en fabrica (marca panduit, commscope, siemon, levitón o equivalente.)	UND	100,00	$ 35.891,00	$ 3.589.100,00	100,00	$ 3.589.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.13	Mano de obra instalación canaleta, tendido de cable, adecuación de puntos de red certificados y marquillados- ponchado	UND	100,00	$ 273.905,00	$ 27.390.500,00	100,00	$ 27.390.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.14	Swith 48 puertos • 48 puertos rj-45 autosensing 10/100/1000base-t, full • Duplex, non-blocking, auto-mdix, poe+ (ieee 802.3at) • 4 puertos sfp+ libres y licenciados para instalar módulos • Sfp+ de 1/10gb (se deben suministrar 2 transceivers • Sfp+ lc multimodo de 10gbe en cada switch) • Un (1) interfaz serial - rj45. • Un (1) puerto usb o un (1) puerto micro - usb • Un (1) puerto rj45 oobm • Packet buffer size: 8 mb • Ram :4gb el switch debe incluir al menos dos (2) fuentes de poder debe incluir todos los accesorios para montaje y operación en rack estándar	UND	3,00	$ 2.189.281,00	$ 6.567.843,00	3,00	$ 6.567.843,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	**OTROS**													
5.1	Aseo mediante lavado con agua a presión (hidro lavadora) e implementación de detergente biodegradable y gratas (cepillo) y cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de la zona	M2	465	$ 5.685,00	$ 2.641.310,00	464,61	$ 2.641.310,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				COSTO DIRECTO TOTAL :	**$ 1.008.504.128,00**		**$ 1.174.917.892,00**		**$ 135.745.139,00**		**$ 219.235.975,00**		**$ 354.981.114,00**
				Administración 16,70%	$ 168.420.189,00		$ 196.211.288,00		$ 22.669.437,98		$ 36.612.407,04	16,70%	$ 59.281.845,42
				Imprevistos 4,30%	$ 43.365.678,00		$ 50.521.469,00		$ 5.837.040,98		$ 9.427.146,93	4,30%	$ 15.264.187,90
				Utilidad 4% 4,20%	$ 42.357.173,00		$ 49.346.551,00		$ 5.701.295,84		$ 9.207.910,95	4,20%	$ 14.909.206,79
				Iva sobre utilidad 19,00%	$ 8.047.863,00		$ 9.375.845,00		$ 1.083.246,21		$ 1.749.503,08	19,00%	$ 2.832.749,29
				TOTAL OBRA	**$ 1.270.695.031,00**		**$ 1.480.373.045,00**		**$ 171.036.160,00**		**$ 276.232.943,00**		**$ 447.269.103,40**
NP1	**ITEMS NO PREVISTOS**													
N.P.1	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3N°4+1N°4+1N°6	ML	0	$ 180.000,00	$ -	231,00	$ 41.580.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.2	Suministro e instalación a todo costo de ducto con división 20 x 8 cm con división. Incluye soporte, acoples y accesorios.	ML	0	$ 230.000,00	$ -	72,00	$ 16.560.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.3	Luminarias de emergencia + salida y todo lo necesario para su fucnionamiento	UN	0	$ 245.000,00	$ -	39,00	$ 9.555.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.4	Maniobra de Energizacion para codigo de medida y/o legalizacion de energia con liniero Conte 6	GL	0	$ 5.896.000,00	$ -	1,00	$ 5.896.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.5	Desmonte gabinete de medida xistente, incluye retiro de acometida secundaria y tubo bajante	UN	0	$ 770.000,00	$ -	1,00	$ 770.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.6	Instalacion de bajante IMC 3"X6m incluye aterrizaje de capacete e instalacion de aviso	ML	0	$ 343.126,00	$ -	28,61	$ 9.816.834,86	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.7	Suministro e instalación de acometida principal de potencia (6Nα250MCM + 2No4/0 AL AA8000), incluye tornillería y terminales para transformador	ML	0	$ 417.950,00	$ -	40,00	$ 16.718.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.8	Suministro, montaje y conexionado de Gabinete de medida e instrumentación según normas de EPMValor del grupo de medida ver cotización	GL	0	$ 34.198.500,00	$ -	1,00	$ 34.198.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.9	Suministro e instalación de cable de aluminio N.° 1/0 AWG, cubierto	ML	0	$ 47.412,35		75,00	$ 3.555.926,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.10	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo N.° 1/0 AWG.	ML	0	$ 60.406,35		115,00	$ 6.946.730,25	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.11	Punta captora 16 mm × 120 cm, aluminio, con base DX OBO.	UN	0	$ 106.675,44		9,00	$ 960.078,96	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA EN ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 5/8" x 2,40 m, INCLUYE CONEXIÓN A CONDUCTOR MEDIANTE SOLDADURA EXOTÉRMICA.	UN	0	$ 222.701,76		4,00	$ 890.807,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.13	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30 × 30 cm PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE SOLADO, MAMPOSTERÍA, REFUERZO, TAPA, GANCHOS, AMARRES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	UN	0	$ 141.716,72		1,00	$ 141.716,72	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.14	Corte y demolicion de concreto	M3	0	$ 250.344,00		4,28	$ 1.070.220,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.15	Excavacion manual 0.3x0.50 incluye retiro y transporte	M3	0	$ 45.572,24		8,55	$ 389.642,65	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.16	Suministro e instalacion deTubería IMC de 1" incluye accesorios de conexión	ML	0	$ 117.555,42		75,00	$ 8.816.656,65	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.17	Suministro, transporte e instalación aviso en acrílico 4 mm, de peligro y/o riesgo eléctrico y/o de prohibido el ingreso a personal no autorizado ni calificado, y/o de Bajante de descargas Atmosféricas y/o de identificación de cables de aluminio y/o similar para cuartos técnicos y/o bajantes	UN	0	$ 26.682,24		4,00	$ 106.728,95	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

N.P.18	Caja tipo intemperie 15x20x10 plástica tipo DEXON, incluye conector bimetalico, incluye accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento	UN	0	$ 38.000,00	$ -	3,00	$ 114.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				TOTAL ITEMS NO PREVISTOS	**$ -**		**$ 158.086.843,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
				Administración 16,70%	$ -		$ 26.400.503,00		$ -		$ -		$ -
				Imprevistos 4,30%	$ -		$ 6.797.734,00		$ -		$ -		$ -
				Utilidad 4% : 4,20%	$ -		$ 6.639.647,00		$ -		$ -		$ -
				Iva sobre utilidad 19,00%	$ -		$ 1.261.533,00		$ -		$ -		$ -
				TOTAL SUMINISTRO:	**$ -**		**$ 199.186.260,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
				SUBTOTAL (OBRA+SUMINISTRO) :	**1.270.695.031,00**		**1.679.559.305,00**		**171.036.160,00**		**276.232.943,00**		**447.269.103,00**
	RETIE (Dictamen Retie, incluye Gestión documental entrega Organismo inspección retie, acompañamiento visita retie y autodeclaración de cumplimiento (Transformacion, distribucion y uso final))				**$ -**		$ 15.119.760,00						**$ -**
				TOTAL PROYECTO	**1.270.695.031**		**1.694.679.065,00**		**171.036.160,00**		**276.232.943,00**		**447.269.103,00**

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$ 1.270.695.031,00
VALOR ADICIONAL 1	$ 423.984.034,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.694.679.065,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 276.232.943,00
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA	16,30%
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	$ 447.269.103,00
PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO	26,39%
VALOR POR EJECUTAR	$ 1.247.409.962,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR	73,61%
RESUMEN VALOR INTERVENTORIA	

Revisó:
ARQ. CARLOS JOSE CRUZ
APOYO SUPERVISIÓN
G.I.T. ADMINISTRATIVO

Firma
JUAN CAMILO VILLAFAÑE SOGAMOSO
Representaante legal
Firma contratista

CARLOS GABRIEL CAMACHO
ING. DIRECTOR DE INTERVENTORIA -CEYCO INGENIERIA S.A.S

INTERVENTOR:	CEYCO INGENIERIA SAS
No. CONTRATO INTERVENTOR:	
VALOR CONTRATO:	$ 242.884.573,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5.5 MESES
VALOR ANTICIPO:	$ 0,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO (%)	0%

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA"

ITEMS	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACTA PARCIAL1		ACTA PARCIAL2		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID	CANT.	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	AVANCE DE OBRA	VALOR	AVANCE DE OBRA	VALOR	CANT.	VALOR
1	**INTERVENTORIA**										
1.1	Avance de obra del contrato que tiene por objeto "Contratar la interventoría integral del contrato derivado del proceso cuyo objeto es: "Prestar el servicio de adecuaciones del inmueble ubicado en la calle 34 # 66B -93 del municipio de Medellin, para el funcionamiento del centro zonal sur oriente del instituto colombiano de bienestar familiar – regional Antioquia".	UNID	95%	$ 204.104.683,19	$ 193.899.449	13,46%	$ 26.098.866	16,30%	$ 31.605.610	29,76%	$ 57.704.476
1.2	Liquidación del contrato que tiene por objeto "Contratar la interventoría integral del contrato derivado del proceso cuyo objeto es: "Prestar el servicio de adecuaciones del inmueble ubicado en la calle 34 # 66B -93 del municipio de Medellin, para el funcionamiento del centro zonal sur oriente del instituto colombiano de bienestar familiar – regional Antioquia".	UNID	5%	$ 204.104.683,19	$ 10.205.234	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0
				COSTO DIRECTO TOTAL :	**$ 204.104.683**		**$ 26.098.866**		**$ 31.605.610**		**$ 57.704.476**
				19,00% Iva sobre utilidad	$ 38.779.890	19,00%	$ 4.958.785	19,00%	$ 6.005.066	19,00%	$ 10.963.850
				TOTAL OBRA	**$ 242.884.573**		**$ 31.057.650**		**$ 37.610.676**		**$ 68.668.326**

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	**$ 242.884.573**
VALOR ACTA PARCIAL 2	**$ 37.610.676**
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA	**16,30%**
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	**$ 68.668.326**
PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO	**28,27%**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 174.216.247**
PORCENTAJE POR EJECUTAR	**71,73%**
RESUMEN VALOR INTERVENTORIA	

CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Outlook

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA AL CTO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE CZ SUR ORIENTE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2026 CONTRATO No. 05011652026 - CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S

Desde Orlando Guzman Benitez <Orlando.Guzman@icbf.gov.co>
Fecha Mar 10/11/2026 5:01 PM
Para Evelin de Jesus Toro Ayus <Evelin.Toro@icbf.gov.co>
CC Yelitza Machado Yepes <Yelitza.Machado@icbf.gov.co>; Marlyn Tatiana Barreto Tuiran <Marlyn.Barreto@icbf.gov.co>; Ruby Amada Anaya Urriaga <Ruby.Anaya@icbf.gov.co>

EVELIN DE JESUS TORO AYUS
Coordinadora
Grupo Interno de Trabajo Financiero
ICBF
Regional Antioquia

Asunto: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA AL CTO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE CZ SUR ORIENTE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2026 CONTRATO No. 05011652026 - CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S

En mi calidad de SUPERVISOR, del contrato **No.05011652026**, certifico para efectos del presente pago, **CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S..**, **Nit. 900160387-5**, cumplió con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016, además cumple a cabalidad con los requisitos de desembolso exigidos en la **resolución 05360 de 2023**, por tal motivo autorizo EL PAGO correspondiente a los servicios prestados.

"…Los documentos remitidos a través de mensaje de datos son válidos y los mismos pueden obrar como prueba para el trámite de pago, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 527 de 1999"; y estos documentos del contrato convenio **No. 05011652026**, han sido radicados mediante ORFEO

Cordialmente,

Orlando Guzmán Benitez
Coordinador
Grupo Interno de Trabajo Administrativo
ICBF Sede Regional Antioquia
Calle 45 # 79-141, Barrio La América - Medellín
Teléfono: 604 4093440 Ext. 400017
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
[onshow.dependencia_padre]
GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO
[onshow.clasificacion]

MEMORANDO

Radicado No: 202631500000121113

Para: **EVELIN DE JESUS TORO AYUS**
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo Financiero

Asunto: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA AL CTO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE CZ SUR ORIENTE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2026 CONTRATO No. 05011652026 - CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S

Fecha: 11 -NOVIEMBRE- 2026


En mi calidad de SUPERVISOR, del contrato **No.05011652026**, certifico para efectos del presente pago, **CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S..**, **Nit. 900160387-5**, cumplió con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016, además cumple a cabalidad con los requisitos de desembolso exigidos en la **resolución 05360 de 2023**, por tal motivo autorizo EL PAGO correspondiente a los servicios prestados.

"…Los documentos remitidos a través de mensaje de datos son válidos y los mismos pueden obrar como prueba para el trámite de pago, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 527 de 1999"; y estos documentos del contrato convenio **No. 05011652026**, han sido radicados mediante ORFEO

Cordialmente,

ORLANDO GUZMAN BENITEZ

Coordinador
Grupo Interno de Trabajo Administrativo
Anexo: Sesenta y siete (67)

ROL	NOMBRE-CARGO	FIRMA
Proyectó	Ruby Amada Anaya Urriaga - Contratista – Grupo Interno de Trabajo Administrativo	
Revisó y aprobó	Orlando Guzman Benitez– Coordinador Grupo Interno de Trabajo Administrativo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma		