Presidencia

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	CTO 559-26	**2. Tipo de Contrato:**		Interventoría	
3. Plazo de Ejecución:	120	**4. Fecha de Inicio:**	03/09/2026	**5. Fecha de Finalización:**	31/12/2026
6. Nombre Contratista:	CONSORCIO DAPRE ID			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	902094675 - 6
8. Supervisor:	OSCAR MAURICIO MOGOLLÓN SANABRIA				
9. Objeto del Contrato:	Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable, ambiental y de control presupuestal derivada del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. DAPRE-SAMC02-2026 cuyo objeto es "Contratar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de ajuste la obra civil para ejecutar los trabajos de mantenimiento y conservación de la cubierta de la Hacienda Hatogrande.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	1	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	36,695,137.50
12. Período de prestación del servicio	03/09/2026 - 02/10/2026		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	2 - 23/10/2026		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por YAMIL FABIAN CASTRILLON, como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal () de fecha 02/10/2026		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_()	Inversion_(x)

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	C-0299-1000-4-53105B-0299016-02-02 02 02 005 004 01 2	10	SI	NO	36,695,137.50

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	163,089,500.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	**163,089,500.00**		
Valor Ejecutado ($):	00.00	**% de Ejecución**	22,50%
Pago en Trámite ($):	36,695,137.50	**% por Ejecutar**	77,50%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	**126,394,362.50**	**% Total**	**100%**

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**

CTO 559-26 - 1
28/10/2026
OSCAR MAURICIO MOGOLLÓN SANABRIA

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: El Contratista realizó la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera,contable, ambiental y de control presupuestal derivada del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. DAPRE-SAMC02-2026 cuyo objeto es "Contratar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de ajuste la obra civil para ejecutar los trabajos de mantenimiento y conservación de la cubierta de la Hacienda Hatogrande" Contrato No 560-26. Pago correspondiente al PRIMER PAGO MENSUAL de los CUATRO (4) meses contra el noventa (90%) del valor total del contrato 1. Informe mensual de la interventoría aprobado por el supervisor del contrato, con su respectivo seguimiento y control de las actividades realizadas, registro fotográfico del "antes" y "después" de las intervenciones, bitácora, actas de avance mensual o de corte de ejecución de los trabajos adelantados, presentadas por el contratista de obra encargado de efectuar los trabajos, aprobadas por el interventor. El Contratista a la fecha ha realizado la interventoría integral y a desarrollado los componentes inherentes a la naturaleza del contrato, entre ellos, los de carácter técnico, administrativo, legal, financiero y contable, de seguridad y salud en el trabajo, social y ambiental. A la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones generales, específicas y todas aquellas contenidas en el Contrato, su anexo técnico y documentos complementarios.	24,37%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	Fortalecimiento y protección de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Presidencia de la República en Cartagena, Bogotá, Sopó

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	Sedes mantenidas	**Meta Producto**	2	**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	0.13

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes	Hacienda Hatogrande	Interventoria	.00	.00	.00
	Total		.00		

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VIDA UTIL**	**VALOR ACTUALIZACION**
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**			
Total							

25. Observaciones:	Nota 1: Peridodo de prestación del servicio 03-09-26 a 02-10-26 Nota 2: Se adjunta soporte de pago

OSCAR MAURICIO MOGOLLON SANABRIA

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de octubre de 2026

OSCAR MAURICIO MOGOLLÓN SANABRIA

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

CTO 559-26 - 1
26/10/2026
OSCAR MAURICIO MOGOLLÓN SANABRIA