ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO SALGAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA PARCIAL No. 04

FECHA PRESENTE ACTA:	4 DE NOVIEMBRE DE 2026
CONTRATO:	417-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIAN GUTIERREZ GOMEZ
CONTRATISTA:	FABIO PERALTA ORTIZ
SUPERVISOR:	Ing. LUIS SEBASTIAN TORRES OLAYA
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.000.000,00
VALOR PAGADO FACTURA S3483974 ACTA No: 1	$ 4.580.197,00
VALOR PAGADO FACTURA S3484014 ACTA No: 2	$ 12.572.176,00
VALOR PAGADO FACTURA S3496233 ACTA No: 3	$ 8.446.381,00
VALOR A PAGAR FACTURA S3496443 ACTA No: 4	$ 14.947.874,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 3.453.372,00
PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	92,15%
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En la oficina de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se reunieron: el Ingeniero LUIS SEBASTIAN TORRES OLAYA, secretario de la Secretaria de Infraestructura como Supervisor delegado por el Municipio de Puerto Salgar y el señor FABIO PERALTA ORTIZ, actuando en calidad de contratista, con el propósito de suscribir la presente Acta parcial No. 04 del Contrato de Suministro No. 417-2026.

CONSIDERANDO

Que una vez realizada la verificacion de la cuenta presentada por el contratista del suministro parcial entregado el 16 DE OCTUBRE DE 2026 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026, para los vehiculos, equipos y maquinaria de propiedad del municipio, se procede a realizar el presente pago del Acta parcial No 04 del Contrato de Suministro No. 417-2026.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR A CANCELAR
VALOR A PAGAR	4 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 14.947.874,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		$ 14.947.874,00

El valor de la presente acta es de CATORCE MILLONES NOCECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($14.947.874) M/CTE

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

Anexo: Relaciones de Combustible correspondientes del 16 DE OCTUBRE DE 2026 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026

FABIO PERALTA ORTIZ
CONTRATISTA

Ing. LUIS SEBASTIAN TORRES OLAYA
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
RES. 1072 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025