INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Ciudad y fecha **04-11-2020**

AL: Señor MAG. ADM. EMP
HECTOR VARGAS RODRIGUEZ
Subdirector General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas

Con toda atención me permito enviar al señor **HECTOR VARGAS RODRIGUEZ,** el informe de supervisión No. 04 Del contrato No 001 - 085 -2020, Correspondiente al periodo del 03 de septiembre al 03 de octubre del 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001 - 085 -2020
CONTRATISTA: SAION SMART SOLUTIONS S.A.S
OBJETO: Soporte técnico y funcional para módulos logístico y financiero, roles y perfiles SAP
VALOR DEL CONTRATO: $ 70.000.000 (Setenta Millones de pesos)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 de diciembre de 2020
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION						
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1	Garantizar la solución de los requerimientos de "soporte y mantenimiento para los módulos – SAP SD,MM,(MM-WM),PP,PM,QM,CO,TR,FI (FI.GL, FI-AP, FI-AR, FI-AM)	Cuando se solicite casos se debe garantizar la solución oportuna	X	X	X	X			
10.1.2	La Supervisión del Contrato por parte de la ALFM, será el canal directo con el Contratista para reportarle requerimientos y para autorizar su ejecución por parte del Contratista.	N/A							
10.1.3	El Contratista una vez evalúe un requerimiento allegado por la Supervisión de la ALFM, indicará el número de horas a consumir del contrato y la Supervisión dará o no el aval antes de proceder a su ejecución por parte del contratista, notificándole formalmente esa autorización. de acuerdo a la clasificación de incidentes	El dato de cuantas horas se utilizará en los casos registrados, notificando en la mesa de ayuda y al supervisor del contrato	X	X	X	X			
10.1.4	Ejecutará únicamente las horas autorizadas por la Supervisión de la ALFM y esta Supervisión descontará el valor de estas horas del valor total contrato, llevando un control de horas y valor ejecutado y del saldo pendiente del contrato por ejecutar.	Tramite de pago	X	X	X	X			
10.1.5	El monto (de la bolsa de horas) no consumido por la ALFM, será contemplado en la liquidación del contrato y solo se cancelará al Contratista las horas efectivamente consumidas.	N/A							
10.1.6	Realizar análisis técnico y funcional de los componentes ERP SAP de la ALFM a soportar, partiendo de los componentes base que ya se encuentran implementados: SD, MM, (MM-WM), PP, PM, QM, CO, TR, FI (FI-GL, FI-AP, FI-AR, FI-AM), y componentes técnicos	El contratista hará el análisis de los requerimientos que se escalen a través de la mesa de ayuda	X	X	X	X			
10.1.7	Contar con expertos Funcionales y Técnicos tipo SENIOR, certificados en el módulo respectivo quienes serán los que brinden el soporte a los módulos SAP operando en la ALFM, entre los cuales se resaltan: i. Modulo logístico (SD, MM, PM, PP, QM, WM) ii. Modulo financiero (TR, GL, AP, AR, AM, CO, Loans) iii. BASIS – NETWEAVER iv. SOLMAN- Solution Manager 7.2 ABAP v. HCM	Garantizar que el personal cumpla con la solución de los casos que se registran en la mesa de ayuda	X	X	X	X			
10.1.8	Ofrecer el servicio de soporte funcional y técnico a la solución SAP implementada en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, garantizando el mantenimiento de la operación y el mejoramiento de los procesos involucrados, todo esto a través de un soporte (gestión de incidentes y problemas) y mantenimiento preventivo (mejoras) de los módulos, según las reglas de negocio definidas por ALFM y en coordinación con la supervisión del presente contrato.	Garantizar la solución de los casos funcionales y técnicos que se registren en mesa de ayuda	X	X	X	X			
10.1.9	Prestar el servicio de soporte remoto y/o presencial mediante atención de incidentes y atención de problemas de acuerdo a la necesidad de la Entidad	Garantizar la solución de los casos funcionales y técnicos que se registren en mesa de ayuda	X	X	X	X			

10.1.10	Realizar el soporte de manera remota, excepto en los casos que por la naturaleza del incidente o problema se requiera que el consultor esté presencial en las instalaciones de ALFM y en previa coordinación con la supervisión del presente contrato	Garantizar la solución de los casos funcionales y técnicos que se registren en mesa de ayuda	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.11	El soporte del Contratista se efectuará por demanda, de acuerdo a los incidentes que ALFM reporte a través de correo electrónico y/o “mesa de ayuda” del contratista o lo que se defina con la supervisión del presente contrato y deberá cumplir con los acuerdos de servicio establecidos.	Garantizar la solución de los casos funcionales y técnicos que se registren en mesa de ayuda	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.12	Garantizar que el personal que realice las actividades en desarrollo del objeto contractual sea especializado (Consultores SENIOR) en cada uno de los módulos o sistemas o herramientas descritas en el presente contrato	Garantizar que el personal cumpla con la solución de los casos que se registran en la mesa de ayuda	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.13	Garantizar la disponibilidad de un equipo de consultores expertos (Consultores Senior) en los componentes funcionales y técnicos de la solución SAP operando en la ALFM, para la atención de los incidentes asignados.	Garantizar que el personal cumpla con la solución de los casos que se registran en la mesa de ayuda, de acuerdo a los tiempos que se definan.	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.14	Todo el personal requerido para la ejecución del contrato y designado por el Contratista, debe tener disponibilidad de tiempo para la atención y solución de los requerimientos efectuados por parte de la ALFM en el marco del objeto contractual, en el momento que se le requiera.	Garantizar que el personal cumpla con la solución de los casos que se registran en la mesa de ayuda, de acuerdo a los tiempos que se definan.	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.15	Garantizar la continuidad del desarrollo o ejecución de cada una de las actividades objeto del contrato, para lo cual, de ser necesario debe prever el remplazo del personal que se encuentra adelantando las actividades cuando así se requiera.	Garantizar que el personal cumpla con la solución de los casos que se registran en la mesa de ayuda, de acuerdo a los tiempos que se definan.	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.16	Garantizar que los expertos tengan su propio equipo de cómputo. Así como los demás recursos necesarios para cumplir con su trabajo (equipos, herramientas y software licenciado que requiera para prestar los servicios de gestión técnica, derivados del objeto del contrato).	Garantizar que el personal cumpla con la solución de los casos que se registran en la mesa de ayuda, de acuerdo a los tiempos que se definan y con sus propias herramientas	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.17	El personal que conforme el equipo de trabajo del contratista debe brindar un trato formal y respetuoso a los usuarios de la ALFM, acatando fielmente los procedimientos que se establezcan para la prestación de los servicios	Trato Cordial con el personal de la ALFM	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.18	Asumir todos los costos o gastos asociados al desplazamiento de su personal al sitio ALFM cuando se requiera.	Cumplir con el personal en sitio cuando se requiera garantizando el desplazamiento.	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.19	De ser necesario, el contratista podrá asignar recursos adicionales de personal, sin costo adicional para la ALFM, para cumplir con la necesidad, requerimientos e incidentes reportados.	N/A							

10.1.20	Efectuar todos los ajustes, cambios, modificaciones y mejoras que la entidad requiera de acuerdo a la bolsa de horas contratadas	Garantizar la solución de los casos funcionales y técnicos que se registren en mesa de ayuda	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.21	Efectuar todos los ajustes, cambios, modificaciones y mejoras que la entidad requiera sin afectar el correcto funcionamiento del sistema	Garantizar la solución de los casos funcionales y técnicos que se registren en mesa de ayuda.	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.22	Asegurar la disponibilidad, calidad y oportunidad, de los Consultores designados para el soporte y mantenimiento de los módulos SAP operando en la ALFM.	Garantizar que el personal cumpla con la solución de los casos que se registran en la mesa de ayuda, de acuerdo a los tiempos que se definan	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.23	Cumplir con los siguientes niveles de servicio, tiempos de atención y solución a los requerimientos formulados por la ALFM **SERVICIO** / **PRIORIDAD** / **TIEMPO DE ATENCIÓN INICIAL** / **TIEMPO DE RESOLUCIÓN** Correctivo — Muy alta — 1 hora — 8 horas Correctivo — Alta — 3 horas — 2 días Correctivo — Media — 7 horas — 4 días Correctivo — Baja — 16 oras — 8 días Soporte — Muy alta — 1 hora — 8 horas Soporte — Alta — 2 horas — 1 día Soporte — Media — 6 horas — 2 días Soporte — Baja — 8 horas — 3 días	Cumplir con los niveles de servicio para los casos registrados en la mesa de ayuda.	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.25	Asignar al interior de su “mesa de ayuda” los requerimientos a sus “especialistas de nivel 1 y 2” y en el evento de requerirse el contratista debe documentar los requerimientos que se escalan a SAP y ser el guía para la gestión de los mismos de acuerdo a la retroalimentación.	Cumplir con los niveles de servicio para los casos registrados en la mesa de ayuda.	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.26	Brindar a la ALFM un servicio que le permita operar sin inconvenientes el sistema SAP, brindando acompañamiento permanente tanto en la ejecución de procesos normales como en procesos críticos en el sistema (ejemplo: procesos de cierre mensual y anual).	Acompañamiento en la solución de los casos registrados en la mesa de ayuda.	**X**	**X**	**X**	**X**			
	El contratista para el proceso de soporte, mantenimiento y actualización deberá definir un protocolo o procedimiento a ser aprobado por la Supervisión del Contrato y en el cual debe contemplar entre otros los siguientes aspectos: • Recepción de incidencias. • Clasificar la incidencia. • Asignación de Niveles de Prioridad / Severidad. • Analizar el requerimiento. • Diagnóstico y solución. • Implantar solución, informar a usuario y validar. • Entrega de documentación • Proponer cierre del caso en la “mesa de ayuda”	Se definió en la reunión inicial, y garantizan el proceso en cada uno de los casos que se registra en la mesa de ayuda.	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.28	El Contratista una vez de solución a un requerimiento, debe documentar la solución a la incidencia en la “mesa de ayuda”, y entregar vía correo electrónico el documento final con la recopilación de todo el caso	Documentar cada caso en la mesa de ayuda, para que quede el soporte de la solución.	**X**	**X**	**X**	**X**			

10.1.29	El Contratista en caso de realizar algún ajuste en el sistema SAP para los módulos mencionados y genere alguna afectación a alguna funcionalidad del sistema de acuerdo a lo que la Entidad tiene implementado y lo cual se encontraba funcionando correctamente, deberá realizar los ajustes necesarios sin costos adicionales para la ALFM dejando al 100 % el funcionamiento del sistema.	Garantizar la solución de los casos funcionales y técnicos que se registren en mesa de ayuda.	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.34	Contar con un plan para “aseguramiento de calidad” del servicio de Soporte, mantenimiento y actualización, de los aspectos funcionales y técnicos de los módulos ERP SAP operando en la ALFM.	Se tiene la reunión de daily diario para el seguimiento de los casos registrados.	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.35	Designar un Líder de “mesa de ayuda” que será el enlace directo para los requerimientos que formule la Supervisión del Contrato por parte de la ALFM; esta supervisión de la ALFM será el único canal oficial de la ALFM para el reporte de incidentes y para el control de la gestión de los mismos	Contar con una persona Líder para el escalamiento de casos o requerimientos del contrato.	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.36	Brindar la respectiva garantía a los ajustes que efectué durante la Vigencia 2020 y en un periodo de tres (03) meses después de la terminación del contrato.	Garantía a los casos escalados en mesa de ayuda.	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.37	Suscribir un acuerdo de confidencialidad de la información y velar que su personal mantenga la confidencialidad de los lugares que conozca y garantizar la reserva de la información de la ALFM.	Acuerdo de Confidencialidad	**X**						
10.1.38	Prestar el servicio en el horario de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm y debe estar disponible para efectuar labores en un horario diferente si eventualmente así la ALFM lo solicita	N/A							
10.1.39	Entregar la documentación paso a paso de las respectivas modificaciones, ajustes, cambios o mejoras que realice en el sistema, tanto de aspectos técnicos como funcionales en medio magnético (cd / dvd y/o USB) al finalizar el contrato.	Entrega de documentación al finalizar el contrato	**X**	**X**	**X**	**X**			
10.1.40	Efectuar la actualización del sistema SAP para los Módulos SD, MM, (MM-WM), PP, PM, QM, CO, TR, FI (FI-GL, FI-AR, FI-AM), LOANS y HCM, hasta la última nota liberada por SAP que le aplique al proceso, de acuerdo a la versión actual implementada en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y que se requiera en caso que los consultores Senior designados por el contratista concluyan que la nota le aplica al proceso de la ALFM, esto sin cargo adicional a la bolsa de horas y al valor total del contrato.”	Aplicación de notas en caso de solicitarlo a través de la mesa de ayuda.							

Se trabajaron 6 casos, los cuales fueron registrados en la mesa de ayuda, y los cuales no tuvieron ningún inconveniente para el tratamiento de estos; los cuales se relacionan a continuación:

SEPTIEMBRE				
ID	**CASO**	**CONSULTOR**	**ESTADO DEL CASO**	**HORAS CONSUMIDAS**
4282	Pedido Abierto revisión Programa LV45C301	Ana Munera	Aprobado	1
4387	Pedido abierto con motivo de rechazo creación de fórmula 601	Ana Munera	Aprobado	1
3875	Pedio abierto	Sandra Galvis	Aprobado	5

4018	Caso Exógena	Leibniz Silva	Aprobado	2
4030	Manejo cuenta 3 intercompany	Leibniz Silva	Aprobado	5
4069	Cambio Estatus Algunos Créditos (desarrollo)	Jaime Rodriguez	Aprobado	9
TOTAL HORAS				**23**

Así mismo se efectuaron las reuniones diarias ***" DAYLI "*** para verificar el estado de cada caso, y reportar si se presentaba alguna novedad al respecto, lo cual nunca tuvo novedad ni con el personal de ALFM, ni con los consultores asignados a cada caso.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO
1	Operacional	La no suscripción del contrato	Garantía seriedad de la oferta	Subdirección de contratos	Diario	No se ha presentado ninguna novedad al respecto. No requiere aplicación de garantía
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato	Garantía de cumplimiento del contrato	Supervisor	Mensual	No se ha presentado ninguna novedad al respecto. No requiere aplicación de garantía
3	Operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Subdirección de contratos	Mensual	No se ha presentado ninguna novedad al respecto.
4	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Garantía de calidad de los servicios suministrados	Supervisor	Mensual	No se ha presentado ninguna novedad al respecto. Siempre se ha cumplido con la Calidad en resolución de los casos
5	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Verificación de los cambios climáticos	Supervisor	Mensual	No se ha presentado ninguna novedad al respecto

6	Operacional	Incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato	Prórroga del contrato	Supervisor	Mensual	Se encuentra en tiempos, no hay inconveniente alguno.
7	Operacional	Retrasos en la ejecución del objeto y la prestación del servicio	Garantía de calidad de los servicios suministrados	Supervisor	Mensual	No se ha presentado retrasos en el cumplimiento y solución de los casos.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

No presenta novedades de Incumplimiento.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 70.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. SA 100	10-07-2020	$ 9.687.960	$ 60.312.040	
Factura No. SA 121	22-08-2020	$ 31.149.483	$ 29.162.557	
Factura No. SA 132	18-09-2020	$ 23.547.125	$ 5.615.432	
Factura No. SA 148	22-10-2020	$ 3.094.765	$ 2.520.667	
Subtotal (por usos)		$ 63.384.568	**2.520.667,00**	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 96.4% Demora _____%

Diligenciar siempre el porcentaje de avance del cumplimiento del contrato

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

Informar si la fiduciaria realizo la entrega del informe de la fiducia cuando el contrato contemple esta figura.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9.RECOMENDACIONES

Recomiende al ordenador del Gasto por medio de la Subdirección General de Contratación se efectué el pago correspondiente por 23 horas remotas consumidas del Soporte técnico y funcional para módulos logístico y financiero, roles y perfiles SAP por valor de tres millones noventa y cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos (3.094.765,00) M/CTE

Cordialmente,

TASD **CARLOS HERNAN MANCILLA GAMBOA**
Supervisor del contrato No. 001- 85 - 2020