#

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	12
Valor del contrato	$ 334.220.000,00
Total estimación del riesgo	$ 144.548.311,77

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Fluctuación de precios de los insumos.	Bajo	Bajo	$ 2.088.875,00	1,45%
Operacionales	materiales defectuosos y/o de segunda	Medio-Bajo	Bajo	$ 3.798.158,63	2,63%
Financiero	Financiación y liquidez del contratista.	Alto	Bajo	$ 12.557.245,70	8,69%
De la naturaleza	Naturales, inundaciones, terremotos, incendios ocurridos en las instalaciones donde se prestara el servicio	Medio-Bajo	Bajo	$ 3.798.158,63	2,63%
Operacionales	La no suscripción del contrato por falta de oferentes u oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos	Bajo	Bajo	$ 2.088.875,00	1,45%
Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Alto	Medio-Alto	$ 68.994.510,97	47,73%
Económico	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas	Bajo	Bajo	$ 2.088.875,00	1,45%
Operacionales	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Bajo	Bajo	$ 2.088.875,00	1,45%
Operacionales	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la prestación del servicio	Medio-Bajo	Bajo	$ 3.798.158,63	2,63%
Operacionales	Mala calidad en la prestación del servicio requerido	Medio-Alto	Bajo	$ 6.906.114,04	4,78%
Ambientales	Afectación al componente ambiental al no cumplirse con buenas prácticas ambientales	Medio-Alto	Bajo	$ 6.906.114,04	4,78%
Ambientales	Incumplimiento técnico y legal del objeto contractual	Alto	Medio-Bajo	$ 29.434.351,13	20,36%