GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO			4600019229
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			27/07/2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO					27/07/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP					17087
OBJETO: Ejecutar acciones logísticas y operativas para atender las unidades productivas ganaderas afectadas en el marco de la calamidad pública declarada en las subregiones de Antioquia".					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Desarrollo Económico
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE			CARMENAGRO S.A.S
		C.C. / NIT			901.346.477-3
VALOR [$]		INICIAL			El valor total del Contrato es de **DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.580.000.000)**
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL			El valor total del Contrato es de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.580.000.000) tributos incluidos.
PLAZO		INICIAL			El plazo de este contrato es de tres (3 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			1	26/10/2026	04/11/2026

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	**ADMINISTRATIVO (COORDINADOR)** **TECNICO** **JURIDICO** **CONTABLE/FINANCIERO**	Marcela Orrego Valencia	21.668.138
		OTRO (APOYO TÉCNICO)	John Jairo Bedoya Gómez	71.420.682
			María Deisy Davila Villada	1.036.634.731
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A		

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	14-44-10126812

	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	27/07/2026
	Aseguradora:	Seguros del Estado S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	24	04	2027
Calidad del servicio	24	04	2027
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con el vencimiento del plazo y cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600019229

2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato/Convenio No.4600019229 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	05/11/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Vencimiento del plazo y cumplimiento normal del objeto contractual

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento10/11/2026

MARCELA ORREGO VALENCIA
Supervisor
Secretaria de Desarrollo Económico

HENRY MAURICIO GIL RIVAS
Contratista
CARMENAGRO S.A.S.