Presidencia

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	A.O. 011-26	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	123	**4. Fecha de Inicio:**	15/07/2026	**5. Fecha de Finalización:**	14/11/2026
6. Nombre Contratista:	INGETEKNIA CONSULTORES SAS			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	900158254 - 8
8. Supervisor:	NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO				
9. Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios de auditoría interna en la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia para el desarrollo de la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República, bajo las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO IEC 27001:2022, Auditoria Empresa Familiarmente Responsable EFR, incluida la verificación de los requisitos legales del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	3	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	15,688,085.02
12. Período de prestación del servicio	22/09/2026 - 22/10/2026		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	INGE 2528 - 22/10/2026		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por DAYSI ANDREA MORALES SEGURA, como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal () de fecha 22/10/2026		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)	Inversion_()

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 003 01 1	10	SI	NO	15,688,085.02

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	47,054,845.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	**47,054,845.00**		
Valor Ejecutado ($):	31,366,759.98	**% de Ejecución**	100,00%
Pago en Trámite ($):	15,688,085.02	**% por Ejecutar**	0,00%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	**00.00**	**% Total**	**100%**

IV. AVANCE DEL CONTRATO

% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO

A.O. 011-26 DEL 2026 - 16 FOLIOS
NORMA LUCIA AVILA QUINTERO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Como supervisora certifico el recibo a satisfacción del servicio contratado, en particular el desarrollo de la Fase No. 3 Comunicación de Resultados: Esta fase consistió en elaborar, presentar y discutir los resultados de la auditoría, asegurando que los hallazgos, observaciones y recomendaciones se comuniquen de manera clara, completa y estructurada; incluyó la revisión y análisis de la respuesta del proceso auditado; la realización de mesas de trabajo y reuniones de validación; se celebró la reunión de cierre donde se presentaron los hallazgos; se elaboró y notificó el informe final con hallazgos, observaciones, riesgos, recomendaciones y conclusiones; se preparó y notificó el informe ejecutivo con un resumen de los hallazgos críticos y recomendaciones clave; y se desarrolló la asesoría en la formulación de planes de mejoramiento que permitan a la entidad definir acciones correctivas o preventivas derivadas de la auditoría. Lo anterior se soporta en los siguientes entregables, los cuales se adjunta, así: • Registro y análisis de la respuesta de la entidad al informe preliminar aprobado por la Oficina de Control Interno. • F-TH-12 Listado de Asistencia y registro de reuniones de mesas de trabajo y reuniones de validación. • F-TH-12 Listado de Asistencia y registro de reuniones de la reunión de cierre. • F-EM-09 Informe Final de Auditoría aprobado y comunicado por la Oficina de Control Interno. • Informe Ejecutivo aprobado y comunicado por la Oficina de Control Interno. • F-TH-12 Listado de Asistencia y registro de reuniones para la formulación de Planes de Mejoramiento. Se aclara que la Relación de Planes de Mejoramiento se encuentran inmersos en el informe ejecutivo, por tal razón no se adjunta un entregable por separado.	81,15%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		**Meta Producto**		**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VIDA UTIL**	**VALOR ACTUALIZACION**
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**			
Total							

25. Observaciones:	Observación: Aunque la AO No. 011 tiene un plazo de ejecución hasta el 14 de noviembre de 2026, se informa que el objeto contractual fue cumplido en su totalidad y el desarrollo de la Auditoría a los Sistemas de Gestión se ejecutó en sus 3 fases y por tal razón se concluyó el 22 de octubre de 2026. Por tal razón como supervisora certifico el recibo a satisfacción del servicio contratado y se da tramite para el pago correspondiente.

AO-011-2026-3 21/10/2026 F-EM-09 LUCÍA ÁVILA QUINTERO

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de octubre de 2026

NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE OFICINA

A.O. 011-26 - 3
27/10/2026
NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO