	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA ILO BAJO SECTOR LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,88	$ 71.810,00	$ 709.482,80
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	37,02	$ 847.640,00	$ 31.379.632,80
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	15,77	$ 581.668,00	$ 9.172.904,36
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	23,46	$ 679.243,00	$ 15.935.040,78
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.811,28	$ 8.666,00	$ 33.028.552,48
COSTOS DIRECTOS					**$ 90.225.613,22**
		AI	**33%**		$ 29.774.452,36
COSTOS INDIRECTOS					**$ 29.774.452,36**
SUBTOTAL					**$ 120.000.065,58**
	AJUSTE				-$ 65,58
TOTAL APORTE ICCU					**$ 120.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Técnica -
Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU

ING. JUAN SEBASTIAN OSORIO PARDO
Profesional Universitario - ICCU
Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU