**DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA**
**PONENCIA MODIFICACIÓN No.001**
**(ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRÓRROGA)**
**CONTRATO No.031-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026**

| | |
|---|---|
| **DE: GERENTE DE PROYECTO** | **FECHA: 10/11/2026** |
| **PARA: JDIVLOG-DMBHM** | |

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.**

| | |
|---|---|
| OBJETO | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIALES COMO NUTRICIONISTA PARA LA REGIONAL PACIFICO** |
| CONTRATISTA | MARCELA MICHELLE ARTETA NAVAS<br>C.C. 55.231.036 EXPEDIDA EN BARRANQUILLA, ATLANTICO |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 27 DE ENERO DEL 2026 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | El plazo de ejecución del presente contrato será, hasta el 30 de Noviembre de 2026, e iniciará ejecución previo cumplimiento de los requisitos concebidos para la ejecución del contrato (Expedición de CRP, Aprobación de la garantía única) |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO. | **VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($21.840.000,00)** |
| RESPALDO PRESUPUESTAL (CDP) | 5526 de fecha 19 de enero de 2026. |
| VALOR FINAL | **VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($21.840.000,00)** |
| FORMA DE PAGO | **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL – DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA**, cancelará al contratista **PAGOS PARCIALES** hasta un valor total de **VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($21.840.000,00)** los cuales corresponden a **1.120 horas**, siendo el valor de la hora de **DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($19.500,00),** de modo que, se pagarán acuerdo a horas prestadas durante el mes, una vez recibidos los servicios por parte del supervisor del contrato y realizado el cargue de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y presentación física en original por el contratista, aprobación de la misma por el supervisor y/o el almacenista, constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, entrada de los servicios en el programa SAP y acta de recibo de satisfacción firmada por el supervisor del contrato, dentro de los noventa (90) días a partir de la radicación de los documentos en el Grupo Financiero del Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga y de acuerdo a la disponibilidad Mensualizado de PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Dirección de Sanidad Naval. |
| FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN | 01 DE ABRIL DEL 2026 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | No. 4326 de fecha 27 de enero de 2026 |
| SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO) | **TK CUESTA GOMEZ AUDREY PATRICIA**<br>Correo electrónico: audrey.cuesta@armada.mil.co<br>Cargo: Medico Militar<br>Celular: 3012146390 |
| PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN | 81.98% |
| VALOR PAGADO A LA FECHA VIG 2026 | $17.686.500,00 |
| SALDO A LA FECHA VIG 2026 | $4.153.500,00 |

**2. MODIFICACIONES REALIZADAS.**

| | | |
|---|---|---|
| PRÓRROGA | FECHA MODIFICACIÓN | N/A |
| | FECHA SOLICITADA | N/A |
| ADICION | FECHA MODIFICACIÓN | N/A |
| | ANEXO TECNICO | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| | VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO | N/A. |

| 3. MODIFICACIÓN SOLICITADA. | |
|---|---|
| TIPO DE MODIFICACIÓN | **ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA.** |

**JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.**

En desarrollo de su función Constitucional la Armada Nacional tiene como misión *"Desarrolla Operaciones Navales para la defensa y seguridad nacional y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del estado".*

La Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional, debe velar por el cumplimiento de la prestación de los Servicios de Salud de una manera integral con un servicio de calidad y humanizado a todos y cada uno de sus afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar que conforman la Regional de Sanidad Naval del Pacífico y demás afiliados y beneficiarios, de conformidad con la Directiva Permanente No.0122009038002/ MDN-COGFM- JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUAS-23.1 de fecha 29 de agosto de 2022

El área de Nutrición del Dispensario Médico nivel II Buenaventura y Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga requiere contar de manera continua con los servicios de nutrición y dietética en las áreas de consulta externa y seguimiento clínico, con el fin de garantizar la calidad y seguridad en la atención de la población usuaria, asegurar la continuidad de los programas de manejo nutricional, control de patologías crónicas no transmisibles y prevención de complicaciones, promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades crónicas, y mantener la oportunidad y resolutividad asistencial. La continuidad de este recurso humano resulta necesaria, toda vez que su labor permite optimizar la oportunidad en las citas, mantener la resolutividad requerida para el correcto funcionamiento del servicio asistencial y ejecutar las actividades de promoción, prevención y mantenimiento de la salud. La ausencia de este profesional afectaría directamente la capacidad operativa del área de consulta externa y podría generar dificultades insostenibles para garantizar el derecho a la salud de los afiliados y beneficiarios que acuden al Dispensario.

Es por ello que se adelantó y celebró el contrato **No.031-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026,** cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIALES COMO NUTRICIONISTA PARA LA REGIONAL PACIFICO,** por valor de **VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($21.840.000,00),** amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5526 de fecha 19 de enero de 2026, y Registro presupuestal No. 4326 de fecha 27 de enero de 2026, el cual se encuentra vigente con plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026.

A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato, el cual tiene una ejecución del 81.98%.

| **BALANCE FINANCIERO.** | **VALOR** |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO. | $ 21.840.000,00 |
| VALOR PAGADO VIG 2026 | $ 17.686.500,00 |
| SALDO DEL CONTRATO VIG 2026 | $ 4.153.500,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 21.840.000,00 |

**a)** Que mediante oficio con radicado No. 20260032233489953/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-REPAC-DMBHM-DIVASIS -29.25, fechado el 10 de noviembre de 2026, la **TK CUESTA GOMEZ AUDREY PATRICIA,** supervisora del Contrato No.031-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, comunicó a la señorita Teniente de Fragata Barreto Duque Karen Daniela, Jefe de la División Logística del Dispensario Médico Bahía Málaga, la necesidad de realizar modificación consistente en:

ADICIONAR la suma de **SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 780.000,00) y PRORROGAR** el plazo de ejecución **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026** y/o hasta agotar recursos. El valor adicionado corresponde a 40 horas a $19.500,00 la hora; mediante CDP No. 5526 de fecha 19 de enero de 2026 con fecha de adición presupuestal del 24 de octubre de 2026.

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $21.840.000,00 |
| **VALOR ADICION** | $780.000,00 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO INCLUIDA ADICIONES** | $22.620.000,00 |

**b)** Que mediante oficio con radicado No. 20260032233489903 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-REPAC-DMBHM-DIVASIS-29.25, fechado el 10 de noviembre de 2026, la señorita Teniente de Fragata Barreto Duque Karen Daniela, Jefe de la División Logística, comunicó a la contratista la necesidad de modificar el contrato de acuerdo a lo indicado por la supervisora.

***c)*** Que, mediante oficio de fecha 10 de noviembre de 2026, la contratista MARCELA MICHELLE ARTETA NAVAS comunica la aceptación de la modificación al contrato de prestación de servicios No. 031-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026 e indica lo siguiente:

*"En atención al asunto de la referencia, y teniendo en cuenta solicitud de modificación contractual por medio del presente, me permito manifestar de manera expresa mi aceptación a la modificación consistente en prórroga al plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar recursos y adición en valor por la suma de SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($780.000,00) para la VIGENCIA 2026, manteniendo el valor de la hora en DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($19.500,00), equivalente a 40 horas adicionales.*
*Sin otro particular, agradezco la confianza depositada y quedo atenta para continuar prestando el servicio, así como realizar la respectiva modificación de las garantías y demás actividades necesarias para el perfeccionamiento de la modificación contractual".*

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR.**

La señora Capitán de Fragata LILIAN ELISA BUITRAGO LIEVANO, Gerente de Proyecto y la Supervisora del contrato Teniente de Corbeta CUESTA GOMEZ AUDREY PATRICIA, emiten concepto de viabilidad de la modificación No 001 del contrato No 031-ARC-DISAN- REPAC-DMBHM-2026, con el fin de adicionar en presupuesto por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($780.000,00) Y PRORROGAR** el plazo de ejecución **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026** y/o hasta agotar recursos.

Cabe mencionar que, a la fecha, el contrato se ha ejecutado un 81.98% del presupuesto contratado, razón por la cual resulta pertinente y técnicamente viable la modificación solicitada. El valor adicionado corresponde a 40 horas a razón de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($19.500,00) la hora para la vigencia 2026. Mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5526 de fecha 19 de enero de 2026, con adición presupuestal del 24 de octubre de 2026.

**Que con la presente solicitud de modificación no se supera el 50% del valor inicial del contrato, toda vez que la adición de $780.000,00 equivale al 3,57% del valor inicial, en cumplimiento del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.**

**ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR MODIFICACIÓN A LA GARANTÍA ÚNICA, LA CUAL DEBERÁ CARGAR EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD.**

**CUMPLIMIENTO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.**

Así mismo, se deja constancia que el contratista ha dado cumplimiento frente a sus obligaciones parafiscales y los aportes a seguridad social integral.

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN.**

| | |
|---|---|
| **VALOR ADICIONAR** | **SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($780.000,00)** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($22.620.000,00)** |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO** | **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar recursos.** |

**4. ANEXOS.**

1. Oficio con radicado No. 20260032233489953/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-REPAC-DMBHM-DIVASIS-29.25, fechado el 10 de noviembre de 2026, la Supervisora del contrato, comunicó al Ordenador del Gasto, la necesidad de realizar modificación al valor del contrato y prorroga en tiempo.
2. Oficio con radicado No. 20260032233489903 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-REPAC-DMBHM-DIVASIS-29.25, fechado el 10 de noviembre de 2026, El Jefe de la División Logística comunicó a la contratista, la necesidad de realizar modificación al valor del contrato y prorroga en tiempo.
3. Oficio de fecha 10 de noviembre de 2026, a través del cual la contratista acepta realizar Modificación No.001 al Contrato No.031-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026.
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5526 del 19 de enero de 2026, con adición presupuestal del 24 de octubre de 2026
5. Certificado Cumplimiento pago aportes seguridad social y parafiscales.

Atentamente,

Capitán de Fragata **LILIAN ELISA BUITRAGO LIEVANO**
GERENTE DEL PROYECTO

TK **CUESTA GOMEZ AUDREY PATRICIA**
SUPERVISORA DEL CONTRATO