MATRIZ DE RIESGO

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA, EN MATERIA DE DESARROLLO PORTUARIO, LOGÍSTICA MARÍTIMA Y SU IMPACTO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL; EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES TEÓRICO-PRÁCTICOS ORIENTADOS AL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO, LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES."

TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE
Técnico	El contratista no acredita la experiencia, idoneidad o competencias necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y de fortalecimiento institucional previstas en el objeto contractual.	Media	Alto	Verificación previa de formación académica, experiencia específica y documentos habilitantes.	Entidad Contratante
Operativo	Retrasos en la ejecución del cronograma de capacitación programado para los días establecidos.	Media	Medio	Planeación previa, cronograma detallado y seguimiento permanente por parte del supervisor.	Contratista / Supervisor

Académico	Los contenidos impartidos no cumplen con los objetivos de fortalecimiento institucional definidos por la entidad.	Media	Alto	Revisión y aprobación previa de agenda académica, metodología y contenidos temáticos.	Contratista / Supervisor
Logístico	Fallas en equipos audiovisuales, espacios físicos o materiales requeridos para las jornadas académicas.	Media	Medio	Verificación previa de recursos técnicos y logísticos antes de cada actividad.	Contratista
Participación	Baja asistencia o participación de los concejales en las actividades programadas.	Media	Medio	Coordinación institucional, convocatoria oportuna y control de asistencia.	Entidad Contratante
Institucional	Imposibilidad de participación de las entidades invitadas (DIMAR, Puerto Pisisí, Puerto Cirilo, Armada Nacional u otras).	Media	Alto	Confirmación previa de participación y definición de alternativas académicas de contingencia.	Contratista
Traslados y Visitas Técnicas	Dificultades logísticas para la realización de las visitas programadas a Puerto Antioquia y la Armada Nacional, Accidentes, novedades de movilidad o	Media	Alto	Coordinación anticipada, confirmación de agendas y planificación de desplazamientos.	Contratista

	situaciones externas durante los desplazamientos requeridos para las visitas técnicas programadas.				
Financiero	Incremento de costos operativos necesarios para la ejecución contractual.	Baja	Medio	Planeación financiera adecuada y ejecución conforme al valor contratado.	Contratista
Legal / Normativo	Incumplimiento de obligaciones legales, contractuales o requisitos exigidos durante la ejecución.	Baja	Alto	Seguimiento jurídico y supervisión permanente.	Entidad Contratante / Contratista
Documental	Entrega incompleta o tardía de informes, memorias, registros de asistencia y evidencias.	Media	Medio	Verificación previa de entregables antes de autorizar el pago.	Contratista
Calidad	Las actividades desarrolladas no satisfacen los estándares de calidad requeridos por la entidad.	Baja	Alto	Supervisión continua y validación de productos y entregables.	Contratista

Fuerza Mayor	Situaciones climáticas, cierres de vías, restricciones institucionales o circunstancias externas que impidan el desarrollo de actividades programadas.	Baja	Alto	Reprogramación de actividades y adopción de medidas de contingencia.	Ambas Partes

NOTA 1: Cuando la matriz identifique riesgos compartidos entre el Concejo Municipal de Necoclí y el Contratista, cada una de las partes asumirá la porción de riesgo que le corresponda de acuerdo con su capacidad de gestión, administración y mitigación, conforme a la asignación efectuada en la presente matriz y a las condiciones particulares que se presenten durante la ejecución del contrato.



NOLBERTO MUÑOZ VARELA
PRESIDENTE DEL CONCEJO