PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA EVENTOS DE ORIGEN NATURAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
SECRETARIA RESPONSABLE	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL — YOMY VANESSA ESPINEL DURAN

Item	COMPONENTES Y ACTIVIDADES	UNIDAD	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
1	**Componente 1. ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA**																																															
1.1.1.	Elaborar el diagnóstico ambiental, social y de capacidades del área de influencia directa	Número																																													X	X		
1.1.2.	Diseñar el protocolo de respuesta del Sistema de Alerta Temprana SAT	Número																																														X	X	
1.1.3.	Socializar el documento preliminar del SAT con los actores involucrados en el área urbana	Número																																															X	X
1.1.4.	Elaborar el diseño del documento final del SAT con la consolidación de la información recopilada	Número																																																X
1.1.5.	Diseñar el estudio de propagación del Sistema de Alerta Temprana	Taller																																													X	X	X	
1.1.6.	Diseñar la estrategia de comunicación y difusión de alertas a la comunidad	Número																																														X	X	X

YOMY VANESSA ESPINEL DURAN
Secretario de Planeación Municipal

Proyectó: Raiza Rossana Reina Rivas
Cargo: Tecnico Adm SPM - Coordinador del CMGRD