CUARTO MODIFICATORIO CLAUSULADO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 - NIT. 800.141.624-2 Y FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ

Entre los suscritos: el Señor **Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ**, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía **No. 94.533.020** expedida en Cali Valle del Cauca, debidamente facultado mediante la Resolución No. 472 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de fecha 08 de julio 2025, para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.L.M.V, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, con NIT. 800.141.624-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1**, o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, la señora **FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ**, mayor de edad y domiciliada en Mocoa - Putumayo, identificado con cédula de ciudadanía No. 27.433.856 expedida en Sandona, quien actúa como persona natural con establecimiento de comercio **POLIPLAP**, en adelante **EL CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar el presente Contrato Modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Que en la actualidad se encuentra vigente y en ejecución la Aceptación de Oferta **No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE 2026** cuyo objeto es el **ADQUISICIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUÍMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO AERONÁUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA**, de fecha **19 de agosto de 2026** celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana -Comando Aéreo de Cómbate No. 1 y la señora **FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ**, mayor de edad y domiciliada en Mocoa - Putumayo, identificado con cédula de ciudadanía No. 27.433.856 expedida en Sandona, quien actúa como persona natural con establecimiento de comercio **POLIPLAP.**

b) Que con oficio S/N de fecha 09 noviembre de 2026, la señora **FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ**, quien actúa como persona natural con establecimiento de comercio **POLIPLAP**, solicita una modificación al plazo de ejecución, por los siguientes motivos:

(…) "Respetados Señores:

Solicitud de Adición en Plazo o Prórroga:

Fanny del Carmen Bastidas Cruz, actuando en mi condición de contratista dentro del contrato en referencia, me dirijo a ustedes con el fin de manifestar formalmente una situación de fuerza mayor o caso fortuito / imposibilidad técnica sobrevenida en el mercado nacional respecto algunos componentes/productos objeto del contrato, para lo cual solicito una prórroga a la ejecución del contrato por el término de treinta (30) días hasta el día 11 de diciembre del año 2026, para hacer las respectiva entrega del CUARTO CORTE.

En su mayoría por tratarse de mercancía importadas desde los Estados Unidos, lo cual imposibilita su disponibilidad dentro del plazo inicialmente establecido. Por lo anterior, solicitamos de manera atenta y muy respetuosa, se nos conceda esta extensión de tiempo hasta el día 11 de Diciembre de 2026, con el fin de garantizar la entrega total de los productos incluidos los elementos de la última adición presupuestal en valor y cantidades, que NO están disponibles en el mercado Nacional por la fabricación e importación de los insumos en Estados Unidos, así evitar cualquier inconveniente en la entrega de los diferentes insumos importados y llevar a feliz término la ejecución final del contrato.

1. Justificación de la No Disponibilidad Nacional Tras consultar al principal proveedor y distribuidor autorizado en el territorio colombiano DESVARE AEREO S.A en el cual adjunta soporte y constancias de no disponibilidad de unos insumos aeronáuticos, se ha constatado que los bienes descritos no se encuentran disponibles en el mercado nacional, ni existen sustitutos homologados que cumplan con las estrictas especificaciones técnicas y de aeronavegabilidad requeridas en el presente contrato por la Fuerza Aérea Colombiana.

2. Necesidad de Importación y Origen de los Bienes Con el propósito de garantizar la debida ejecución del contrato, la continuidad del servicio y el cumplimiento de los fines estatales de la fuerza, se hizo estrictamente necesario proceder con la importación directa de dichos bienes desde su país de origen en este caso Estados Unidos, a través del proveedor/fabricante internacional DESVARE AEREO S.A

3. Impacto en el Cronograma y Logística Debido a los tiempos asociados a la fabricación especifica de algunos elementos aeronáuticos, al transporte internacional, trámites aduaneros y nacionalización, respetuosamente solicito que los bienes NO DISPONIBLES del TERCER CORTE sean entregados el 11 de Diciembre 2026, RELACION DE ELEMENTOS DEL TERCER CORTE DISPONIBLES – INCLUIDOS ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS DE LA ADICION PRESUPUESTAL QUE SE ENTREGARAN 11 NOVIEMBRE 2026.

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCIO REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES	CORTE ENTREGA
42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	12	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 780.564,58	TERCER CORTE
43	AEROSOL ROJO	UNIDAD	11	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 715.517,53	TERCER CORTE
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	3	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 1.187.815,66	TERCER CORTE
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	12	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 2.443.506,50	TERCER CORTE
55	REMOVEDOR DE PINTURA AERONAUTICA	GALON	5	$ 237.658,20	$ 45.155,06	$ 282.813,25	$ 1.414.066,26	TERCER CORTE
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	12	$ 52.284,80	$ 9.934,11	$ 62.218,92	$ 746.626,99	TERCER CORTE
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	8	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 2.036.255,42	TERCER CORTE
67	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 A-2	KIT	1	$ 808.037,87	$ 153.527,19	$ 961.565,06	$ 961.565,06	TERCER CORTE
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,85	TERCER CORTE
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	4	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 2.828.132,53	TERCER CORTE
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	18	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 2.545.319,27	TERCER CORTE
17	KIT DE REPARACION BOTAS DESHIELADORAS 74-451-AA	KIT	1	$ 5.608.733,41	$ 1.065.659,35	$ 6.674.392,76	6.674.392,76	TERCER CORTE
64	INHIBIDOR DE ADHESION DE HIELO P/N SGP71057	UNIDAD	4	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	7.466.269,86	TERCER CORTE
	SUBTOTAL TOTAL TERCER CORTE						**$ 32.933.603,27**	

ELEMETOS DISPONIBLES PARA LA TERCER ENTREGA ADICION PRESUPUESTAL

ELEMENTOS ADICION PRESUPUESTAL

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANT ADICIONAR	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
2	SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	ROLLO	**11**	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 2.924.289,03
4	DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	UNIDAD	**10**	$ 10.456,96	$ 1.986,82	$ 12.443,78	$ 124.437,83
6	DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	UNIDAD	**48**	$ 16.636,07	$ 3.160,85	$ 19.796,93	$ 950.252,53
8	BATERIAS AAA	PAQUETE	**16**	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 1.221.753,25
9	BATERIAS AA	PAQUETE	**2**	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 152.719,16
10	BATERIA DE LITHIUM LS14250	UNIDAD	**20**	$ 42.778,48	$ 8.127,91	$ 50.906,39	$ 1.018.127,71
11	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	PAQUETE	**10**	$ 18.062,02	$ 3.431,78	$ 21.493,81	$ 214.938,07

14	BATERIA DE LITHIUM LS14500	UNIDAD	5	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 220.594,34
18	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,16
22	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,16
23	PAPEL BURBUJA	ROLLO	6	$ 76.050,62	$ 14.449,62	$ 90.500,24	$ 543.001,44
24	CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	ROLLO	11	$ 23.765,82	$ 4.515,51	$ 28.281,33	$ 311.094,58
25	EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	PAQUETE	2	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
26	EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	PAQUETE	2	$ 903.101,14	$ 171.589,22	$ 1.074.690,36	$ 2.149.380,72
27	EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	PAQUETE	2	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
28	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,03
29	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	PAQUETE	2	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 96.156,50
30	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,03
31	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,03
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	ROLLO	20	$ 15.210,12	$ 2.889,92	$ 18.100,05	$ 362.000,96
35	Espiral 4112/cable 12-20 X 1/2 Blanco	UNIDAD	12	$ 79.853,15	$ 15.172,10	$ 95.025,25	$ 1.140.303,03
37	ALCOHOL ISOPROPILICO	CANECA	5	$ 2.043.860,48	$ 388.333,49	$ 2.432.193,97	$ 12.160.969,86
40	RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	UNIDAD	2	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 509.063,85
42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	22	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 1.431.035,06
	AEROSOL ROJO	UNIDAD	16	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 1.040.752,77

43							
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	10	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 3.959.385,53
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	6	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 1.221.753,25
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	17	$ 52.284,80	$ 9.934,11	$ 62.218,92	$ 1.057.721,56
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	30	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 4.242.198,79
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	20	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 5.090.638,54
61	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	UNIDAD	70	$ 68.920,88	$ 13.094,97	$ 82.015,84	$ 5.741.109,03
62	ADHESIVO 1300L	CUARTO	3	$ 451.550,57	$ 85.794,61	$ 537.345,18	$ 1.612.035,54
63	ADHESIVO 934NA	CUARTO	2	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	$ 3.733.134,93
70	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	KIT	20	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 16.968.795,15
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,85
74	INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	UNIDAD	10	$ 123.582,26	$ 23.480,63	$ 147.062,89	$ 1.470.628,91
75	LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	UNIDAD	60	$ 66.544,29	$ 12.643,42	$ 79.187,71	$ 4.751.262,64
76	SILICONA GRIS	UNIDAD	32	$ 80.803,79	$ 15.352,72	$ 96.156,51	$ 3.077.008,19
77	SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	UNIDAD	12	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 576.939,03
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	6	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 4.242.198,79
79	FIJADOR DE ROSCA 222	UNIDAD	6	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 1.629.004,33
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	2	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 282.813,25
81	GUANTES PLASTICOS NITRILO	CAJA	28	$ 19.012,66	$ 3.612,40	$ 22.625,06	$ 633.501,68
82	ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	UNIDAD	52	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 588.251,56

83	BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 67.875,18
84	BROCHA DE 1 PULGADA	UNIDAD	31	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 171.837,33
85	BROCHA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	34	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 188.466,75
86	BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	31	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 350.688,43
87	BROCHAS 4 PULGADAS	UNIDAD	3	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 118.781,57
97	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 MIL	UNIDAD	5	$ 30.895,57	$ 5.870,16	$ 36.765,72	$ 183.828,61
98	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 1.623.348,08
99	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 28.518,98	$ 5.418,61	$ 39.593,86	$ 1.623.348,09
100	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UNIDAD	31	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 33.937,59	$ 1.357.503,61
102	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	UNIDAD	20	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,11
103	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	UNIDAD	20	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,41
104	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	UNIDAD	20	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,11
105	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	UNIDAD	20	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,41
106	CINTA DE ALUMINIO 2 PULGADAS	ROLLO	2	$ 308.955,65	$ 58.701,57	$ 367.657,23	$ 735.314,46
107	ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	UNIDAD	32	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 8.688.023,12
108	ALAMBRE DE COBRE	UNIDAD	1	$ 109.322,77	$ 20.771,33	$ 130.094,10	$ 130.094,10
117	CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	UNIDAD	3	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 132.356,60
118	BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	UNIDAD	3	$ 29.469,62	$ 5.599,23	$ 35.068,84	$ 105.206,53
119	BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	UNIDAD	3	$ 20.913,92	$ 3.973,65	$ 24.887,57	$ 74.662,70

120	BROCA PARA METAL HSS 3/32	UNIDAD	3	$ 22.815,19	$ 4.334,89	$ 27.150,07	$ 81.450,22
121	BROCA PARA METAL HSS 1/8	UNIDAD	3	$ 21.864,55	$ 4.154,27	$ 26.018,82	$ 78.056,46
122	BROCA PARA METAL HSS 5/16	UNIDAD	3	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 76.359,58
123	BROCA PARA METAL HSS 1/16	UNIDAD	3	$ 26.617,72	$ 5.057,37	$ 31.675,08	$ 95.025,25
124	BROCA PARA METAL HSS 3/16	UNIDAD	3	$ 25.667,09	$ 4.876,75	$ 30.543,83	$ 91.631,49
	TOTAL ELEMENTOS DE ADICION						**$ 115.555.798,09**
	VALOR TOTAL TERCER CORTE DE ENTREGA 11 NOVIEMBRE 2026						**$ 148.489.401,36**

ELEMENTOS NO DISPONIBLES TERCER ENTREGA PARA CUARTA ENTRREGA 11 DICIEMBRE 2026

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
44	PRIMER EPOXICO MIL-PRF-23377H Type I Clase N VERDE-GALLON KIT	UNIDAD	6	$ 1.354.651,71	$ 257.383,83	$ 1.612.035,54	$ 9.672.213,24
46	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO MIL-PRF-85285 FS-STD-36231-GRIS OSCURO	KIT	12	$ 1.806.202,28	$ 343.178,43	$ 2.149.380,72	$ 25.792.568,62
47	PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO MIL-PRF-85285 FS-STD-17038-NEGRO BRILLANTE	KIT	4	$ 404.018,93	$ 76.763,60	$ 480.782,53	$ 1.923.130,12
48	PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO Esmalte transparente de 2 componentes (barniz + catalizador)...	KIT	1	$ 392.136,02	$ 74.505,84	$ 466.641,87	$ 466.641,87
49	PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 FR-STD 15048 BLUE	KIT	2	$ 470.563,23	$ 89.407,01	$ 559.970,24	$ 1.119.940,48
50	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – FS-27875-BLANCO	KIT	8	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 3.484.259,27
51	PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO MIL-PRF-85285E TY I CL H FS-27038 BLACK, Gallon Kit	KIT	4	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 1.742.129,64
53	PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO PINTURA PRIMERA CAPA EPOXICO COLOR AMARILLO...	KIT	8	$ 998.164,42	$ 189.651,24	$ 1.187.815,66	$ 9.502.525,28
54	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – 16375 GRIS CLARO	KIT	16	$ 1.829.968,10	$ 347.693,94	$ 2.177.662,04	$ 34.842.592,71
3	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO *Tipo: Grafito puro micronizado de la especificación...	CUARTO	2	$ 156.854,41	$ 29.802,34	$ 186.656,75	$ 373.313,49
68	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B 1/2 PR-1750 B-1/2	KIT	6	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 5.090.638,54
69	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B-2 PR-1750 B-2 PINT KIT	KIT	8	$ 855.569,50	$ 162.558,21	$ 1.018.127,71	$ 8.145.021,67
71	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2 El sellador PPG PR-1440 Clase B-PINT KIT	KIT	31	$ 760.506,23	$ 144.496,18	$ 905.002,41	$ 28.055.074,65
101	PAPEL DE ARROZ papel arroz para lentes	UNIDAD	54	$ 86.982,89	$ 16.526,75	$ 103.509,65	$ 5.589.521,12
59	TORQUE SEAL NARANJA *TUBO DE 1 ONZA, COLOR: Naranja, Completamente curado: 24 horas, Vida útil...	UNIDAD	69	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 18.343.267,56
	TOTAL ELEMENTOS CUARTA ENTREGA 11 DICIEMBRE 2026						**$ 154.142.838,25**

Agradezco de antemano su gestión y colaboración para dar el trámite correspondiente a la presente solicitud.

Para efectos de soporte, adjunto a este oficio los siguientes documentos:

1. Constancias de no disponibilidad emitidas por proveedor nacional DESVARE AEREO S.A

2. Constancia emitida por el Proveedor Internacional RJK AEROSPACE, LLC

3. Carta DESVARE AEREO de certificación de Pedido y compra de elementos del tercer corte." (…)

c) Que, en razón a la solicitud de la señora **FANNY DEL MARMEN BASTIDAS CRUZ,** el señor Técnico segundo **EDUAR ANTONIO DAZA SANCHEZ** en calidad de supervisor principal, mediante oficio **FAC-S-2026-224531-CI** del 11 de noviembre de 2026 solicita la modificación formal al ordenador del gasto de CACOM-1.

d) Que se encuentran los FORMATO ESTUDIOS PREVIOS -MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA de fecha 11 de noviembre de 2026 debidamente diligenciados y justificados.

e) Que el día 11 de noviembre de 2026 el señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del CACOM- 1, mediante correo Sistema Hermes, autoriza la modificación solicitada.

f) Que el señor ST. JUAN DAVID PEREZ CLAVIJO especialista jurídico de DECOP, emite viabilidad jurídica: *(…) De acuerdo con documentos adjuntos, la presente modificación cumple con los requisitos establecidos en el numeral 6.3.2.1 Modificación del contrato de la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 Modificada por la Resolución 4213 del 13 de octubre de 2023 "Manual de Contratación y Convenios" del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidad Ejecutoras.*

Los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional - Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias, podrán ser modificados cuando se presente una causal que lo justifique, siempre y cuando no se alteren las condiciones que originaron la selección de la propuesta, ni los elementos esenciales del contrato; esta modificación podrá incluir la prórroga del plazo del contrato, en cuyo caso deberá pactarse la ampliación de las garantías según proceda.

g) Que el contrato bilateral en términos generales es un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente y manifiestan su consentimiento, es por ende susceptible de ser modificado y adicionado por las mismas partes. Los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.

h) Que una vez cumplidos todos los requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente modificatorio el cual se regirá por las cláusulas modificadas en el contrato electrónico, así como las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la **CLÁUSULA 2 - FORMA DE PAGO Y APROPIACION PRESUPUESTAL** del **CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026;** en el sentido de modificar el numeral 2.2 forma de pago y plazo de ejecución**,** según lo solicitado por el supervisor principal, mediante oficio **No FAC-S-2026-224531-CI del 11 de noviembre de 2026.**

<table>
<tr>
<td>PRIMERA ENTREGA</td>
<td>23 de septiembre de 2026</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="11">56 ITEMS PRIMERA ENTREGA 23 SEPTIEMBRE 2026 40%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr>
<tr><td>14</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr>
<tr><td>31</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>41</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>61</td></tr>
<tr><td>63</td><td>66</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>79</td><td>88</td><td>97</td></tr>
<tr><td>98</td><td>99</td><td>100</td><td>106</td><td>107</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td></tr>
<tr><td>124</td><td colspan="10">$ 158.735.725,48</td></tr>
</table>
</td>
<td>PAC NOVIEMBRE 2026 o 45 DÍAS SIGUIENTES A RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LOS BIENES</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SEGUNDA ENTREGA</td><td>22 de octubre de 2026</td><td>
<table>
<tr><th colspan="7">41 ITEMS SEGUNDA ENTREGA 22 de octubre de 2026 28%</th></tr>
<tr><td>7</td><td>15</td><td>16</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>32</td></tr>
<tr><td>33</td><td>37</td><td>39</td><td>62</td><td>65</td><td>81</td><td>82</td></tr>
<tr><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>89</td><td>90</td></tr>
<tr><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>102</td></tr>
<tr><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td></tr>
<tr><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td colspan="2">117</td></tr>
<tr><td colspan="7">$ 114.252.860,15</td></tr>
</table>
</td><td>PAC DICIEMBRE 2026 45 DÍAS SIGUIENTES A RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LOS BIENES</td></tr>
<tr><td>TERCERA ENTREGA</td><td>11 de noviembre de 2026</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">ITEM TERCER CORTE</th></tr>
<tr><td>45</td><td>22</td><td>62</td><td>98</td></tr>
<tr><td>52</td><td>23</td><td>63</td><td>99</td></tr>
<tr><td>60</td><td>24</td><td>70</td><td>100</td></tr>
<tr><td>67</td><td>25</td><td>73</td><td>102</td></tr>
<tr><td>73</td><td>26</td><td>75</td><td>103</td></tr>
<tr><td>78</td><td>27</td><td>76</td><td>104</td></tr>
<tr><td>80</td><td>28</td><td>77</td><td>105</td></tr>
<tr><td>17</td><td>29</td><td>78</td><td>106</td></tr>
<tr><td>64</td><td>30</td><td>79</td><td>107</td></tr>
<tr><td>2</td><td>31</td><td>80</td><td>108</td></tr>
<tr><td>4</td><td>34</td><td>81</td><td>117</td></tr>
<tr><td>6</td><td>37</td><td>82</td><td>118</td></tr>
<tr><td>8</td><td>40</td><td>83</td><td>119</td></tr>
<tr><td>9</td><td>45</td><td>84</td><td>120</td></tr>
<tr><td>10</td><td>52</td><td>85</td><td>121</td></tr>
<tr><td>11</td><td>58</td><td>86</td><td>122</td></tr>
<tr><td>14</td><td>60</td><td>87</td><td>123</td></tr>
<tr><td>18</td><td>61</td><td>97</td><td>124</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL: $ 135.502.051,75</td></tr>
</table>
</td><td>PAC DICIEMBRE 2026 O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER BIMESTRE DEL 2027</td></tr>
<tr><td>CUARTA ENTREGA</td><td>11 de diciembre de 2026</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">ITEM CUARTO CORTE 11 DICIEMBRE</th></tr>
<tr><td>35</td><td>47</td><td>53</td><td>3</td></tr>
<tr><td>42</td><td>48</td><td>54</td><td>68</td></tr>
<tr><td>43</td><td>49</td><td>55</td><td>69</td></tr>
<tr><td>44</td><td>50</td><td>56</td><td>71</td></tr>
<tr><td>46</td><td>51</td><td>58</td><td>74</td></tr>
<tr><td>101</td><td>59</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL: $ 166.768.187,96</td></tr>
</table>
</td><td>PAC DICIEMBRE 2026 O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER BIMESTRE DEL 2027</td></tr>
</table>

CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese el plazo de ejecución del contrato electrónico desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 11 DICIEMBRE DE 2026.

CLÁUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA 18 - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	30	12/04/2027	$172.686.248,26
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	11/12/2027	$287.810.413,77

CLÁUSULA CUARTA- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE MODIFICATORIO: Para el perfeccionamiento del presente modificatorio, se requiere de la aprobación y publicación de la modificación en la Plataforma del SECOP II y la modificación de las garantías por parte del contratista.

CLAUSULA QUINTA - VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Continúan vigentes los demás términos y condiciones de la aceptación de oferta **No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE 2026** de fecha **19 de agosto de 2026**, que no le sean contrarias al presente modificatorio.

CLAUSULA SEXTA - DOCUMENTOS: Forman parte integrante del presente modificatorio los documentos relacionados en el acápite de los considerandos y los demás que como consecuencia del mismo se requieran o se alleguen durante su ejecución.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II.