OLIPLAP
SUMINISTROS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS
312 4191153
calle 9 No 6-14 Centro Comercial Rio Plaza

Bogotá, D.C, 09 Noviembre de 2026

Señores
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM-1
TC JOHN FREDY FORERO ROA
Gerente Proyecto
T2 EDUARDO DAZA
Supervisor Contrato No.036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026
Puerto Salgar-Cundinamarca

Referencia: CONTRATO No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026
Objeto: ADQUISICIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUÍMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO AERONÁUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA

Asunto: **1. SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE- 2026**
2. RELACION ENTREGA ELEMENTOS DISPONIBLES TERCER CORTE 11 NOVIEMBRE 2026
3. RELACION ELEMENTOS DISPONIBLES CUARTO CORTE 11 DE DICIEMBRE 2026

Respetados Señores:

Solicitud de Adición en Plazo o Prórroga:

Fanny del Carmen Bastidas Cruz, actuando en mi condición de contratista dentro del contrato en referencia, me dirijo a ustedes con el fin de manifestar formalmente una situación de fuerza mayor o caso fortuito / imposibilidad técnica sobrevenida en el mercado nacional respecto algunos componentes/productos objeto del contrato, para lo cual solicito una prórroga a la ejecución del contrato por el término de treinta (30) días hasta el día 11 de diciembre del año 2026, para hacer las respectiva entrega del **CUARTO CORTE**.

En su mayoría por tratarse de mercancía importadas desde los Estados Unidos, lo cual imposibilita su disponibilidad dentro del plazo inicialmente establecido.

Por lo anterior, solicitamos de manera atenta y muy respetuosa, se nos conceda esta extensión de tiempo hasta el día 11 de Diciembre de 2026, con el fin de garantizar la entrega total de los productos incluidos los elementos de la última adición presupuestal en valor y cantidades, que NO están disponibles en el mercado Nacional por la fabricación e importación de los insumos en Estados Unidos, así evitar cualquier inconveniente en la entrega de los diferentes insumos importados y llevar a feliz término la ejecución final del contrato.

1. **Justificación de la No Disponibilidad Nacional**
   Tras consultar al principal proveedor y distribuidor autorizado en el territorio colombiano DESVARE AEREO S.A en el cual adjunta soporte y constancias de no disponibilidad de unos insumos aeronauticos, se ha constatado que los bienes descritos **no se encuentran disponibles en el mercado nacional**, ni existen sustitutos homologados que cumplan con las estrictas especificaciones técnicas y de aeronavegabilidad requeridas en el presente contrato por la Fuerza Aérea Colombiana.
2. **Necesidad de Importación y Origen de los Bienes**
   Con el propósito de garantizar la debida ejecución del contrato, la continuidad del servicio y el cumplimiento de los fines estatales de la fuerza, se hizo estrictamente necesario proceder con la **importación directa** de dichos bienes desde su país de origen **en este caso Estados Unidos,** a través del proveedor/fabricante internacional **DESVARE AEREO S.A**

3. Impacto en el Cronograma y Logística

Debido a los tiempos asociados a la fabricación especifica de algunos elementos aeronauticos, al transporte internacional, trámites aduaneros y nacionalización, respetuosamente solicito que los bienes NO DISPONIBLES del **TERCER CORTE sean entregados el 11 de Diciembre 2026,**

RELACION DE ELEMENTOS DEL TERCER CORTE DISPONIBLES – INCLUIDOS ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS DE LA ADICION PRESUPUESTAL QUE SE ENTREGARAN 11 NOVIEMBRE 2026

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCIO REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES	CORTE ENTREGA
42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	12	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 780.564,58	TERCER CORTE
43	AEROSOL ROJO	UNIDAD	11	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 715.517,53	TERCER CORTE
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	3	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 1.187.815,66	TERCER CORTE
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	12	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 2.443.506,50	TERCER CORTE
55	REMOVEDOR DE PINTURA AERONAUTICA	GALON	5	$ 237.658,20	$ 45.155,06	$ 282.813,25	$ 1.414.066,26	TERCER CORTE
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	12	$ 52.284,80	$ 9.934,11	$ 62.218,92	$ 746.626,99	TERCER CORTE
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	8	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 2.036.255,42	TERCER CORTE
67	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 A-2	KIT	1	$ 808.037,87	$ 153.527,19	$ 961.565,06	$ 961.565,06	TERCER CORTE

73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,85	TERCER CORTE
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	4	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 2.828.132,53	TERCER CORTE
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	18	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 2.545.319,27	TERCER CORTE
17	KIT DE REPARACION BOTAS DESHIELADORAS 74-451-AA	KIT	1	$ 5.608.733,41	$ 1.065.659,35	$ 6.674.392,76	6.674.392,76	TERCER CORTE
64	INHIBIDOR DE ADHESION DE HIELO P/N SGP71057	UNIDAD	4	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	7.466.269,86	TERCER CORTE
	SUBTOTAL TOTAL TERCER CORTE						**$ 32.933.603,27**	

ELEMETOS DISPONIBLES PARA LA TERCER ENTREGA ADICION PRESUPUESTAL

ELEMENTOS ADICION PRESUPUESTAL

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANT ADICIONAR	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
2	SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	ROLLO	**11**	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 2.924.289,03
4	DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	UNIDAD	**10**	$ 10.456,96	$ 1.986,82	$ 12.443,78	$ 124.437,83
6	DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	UNIDAD	**48**	$ 16.636,07	$ 3.160,85	$ 19.796,93	$ 950.252,53
8	BATERIAS AAA	PAQUETE	**16**	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 1.221.753,25
9	BATERIAS AA	PAQUETE	**2**	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 152.719,16
10	BATERIA DE LITHIUM LS14250	UNIDAD	**20**	$ 42.778,48	$ 8.127,91	$ 50.906,39	$ 1.018.127,71
11	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	PAQUETE	**10**	$ 18.062,02	$ 3.431,78	$ 21.493,81	$ 214.938,07

14	BATERIA DE LITHIUM LS14500	UNIDAD	**5**	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 220.594,34
18	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	**6**	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,16
22	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	**6**	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,16
23	PAPEL BURBUJA	ROLLO	**6**	$ 76.050,62	$ 14.449,62	$ 90.500,24	$ 543.001,44
24	CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	ROLLO	**11**	$ 23.765,82	$ 4.515,51	$ 28.281,33	$ 311.094,58
25	EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	PAQUETE	**2**	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
26	EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	PAQUETE	**2**	$ 903.101,14	$ 171.589,22	$ 1.074.690,36	$ 2.149.380,72
27	EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	PAQUETE	**2**	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
28	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	PAQUETE	**2**	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,03
29	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	PAQUETE	**2**	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 96.156,50
30	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	PAQUETE	**2**	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,03
31	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	PAQUETE	**2**	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,03
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	ROLLO	**20**	$ 15.210,12	$ 2.889,92	$ 18.100,05	$ 362.000,96
35	Espiral 4112/cable 12-20 X 1/2 Blanco	UNIDAD	**12**	$ 79.853,15	$ 15.172,10	$ 95.025,25	$ 1.140.303,03
37	ALCOHOL ISOPROPILICO	CANECA	**5**	$ 2.043.860,48	$ 388.333,49	$ 2.432.193,97	$ 12.160.969,86
40	RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	UNIDAD	**2**	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 509.063,85
42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	**22**	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 1.431.035,06
	AEROSOL ROJO	UNIDAD	**16**	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 1.040.752,77

43							
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	**10**	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 3.959.385,53
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	**6**	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 1.221.753,25
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	**17**	$ 52.284,80	$ 9.934,11	$ 62.218,92	$ 1.057.721,56
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	**30**	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 4.242.198,79
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	**20**	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 5.090.638,54
61	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	UNIDAD	**70**	$ 68.920,88	$ 13.094,97	$ 82.015,84	$ 5.741.109,03
62	ADHESIVO 1300L	CUARTO	**3**	$ 451.550,57	$ 85.794,61	$ 537.345,18	$ 1.612.035,54
63	ADHESIVO 934NA	CUARTO	**2**	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	$ 3.733.134,93
70	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	KIT	**20**	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 16.968.795,15
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	**20**	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,85
74	INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	UNIDAD	**10**	$ 123.582,26	$ 23.480,63	$ 147.062,89	$ 1.470.628,91
75	LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	UNIDAD	**60**	$ 66.544,29	$ 12.643,42	$ 79.187,71	$ 4.751.262,64
76	SILICONA GRIS	UNIDAD	**32**	$ 80.803,79	$ 15.352,72	$ 96.156,51	$ 3.077.008,19
77	SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	UNIDAD	**12**	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 576.939,03
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	**6**	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 4.242.198,79
79	FIJADOR DE ROSCA 222	UNIDAD	**6**	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 1.629.004,33
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	**2**	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 282.813,25
81	GUANTES PLASTICOS NITRILO	CAJA	**28**	$ 19.012,66	$ 3.612,40	$ 22.625,06	$ 633.501,68
82	ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	UNIDAD	**52**	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 588.251,56

83	BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	**6**	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 67.875,18
84	BROCHA DE 1 PULGADA	UNIDAD	**31**	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 171.837,33
85	BROCHA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	**34**	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 188.466,75
86	BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	**31**	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 350.688,43
87	BROCHAS 4 PULGADAS	UNIDAD	**3**	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 118.781,57
97	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 MIL	UNIDAD	**5**	$ 30.895,57	$ 5.870,16	$ 36.765,72	$ 183.828,61
98	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	ROLLO	**41**	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 1.623.348,08
99	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	ROLLO	**41**	$ 28.518,98	$ 5.418,61	$ 39.593,86	$ 1.623.348,09
100	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UNIDAD	**31**	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 33.937,59	$ 1.357.503,61
102	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	UNIDAD	**20**	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,11
103	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	UNIDAD	**20**	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,41
104	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	UNIDAD	**20**	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,11
105	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	UNIDAD	**20**	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,41
106	CINTA DE ALUMINIO 2 PULGADAS	ROLLO	**2**	$ 308.955,65	$ 58.701,57	$ 367.657,23	$ 735.314,46
107	ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	UNIDAD	**32**	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 8.688.023,12
108	ALAMBRE DE COBRE	UNIDAD	**1**	$ 109.322,77	$ 20.771,33	$ 130.094,10	$ 130.094,10
117	CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	UNIDAD	**3**	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 132.356,60
118	BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	UNIDAD	**3**	$ 29.469,62	$ 5.599,23	$ 35.068,84	$ 105.206,53
119	BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	UNIDAD	**3**	$ 20.913,92	$ 3.973,65	$ 24.887,57	$ 74.662,70

120	BROCA PARA METAL HSS 3/32	UNIDAD	**3**	$ 22.815,19	$ 4.334,89	$ 27.150,07	$ 81.450,22
121	BROCA PARA METAL HSS 1/8	UNIDAD	**3**	$ 21.864,55	$ 4.154,27	$ 26.018,82	$ 78.056,46
122	BROCA PARA METAL HSS 5/16	UNIDAD	**3**	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 76.359,58
123	BROCA PARA METAL HSS 1/16	UNIDAD	**3**	$ 26.617,72	$ 5.057,37	$ 31.675,08	$ 95.025,25
124	BROCA PARA METAL HSS 3/16	UNIDAD	**3**	$ 25.667,09	$ 4.876,75	$ 30.543,83	$ 91.631,49
TOTAL ELEMENTOS DE ADICION							**$ 115.555.798,09**
VALOR TOTAL TERCER CORTE DE ENTREGA 11 NOVIEMBRE 2026							**$ 148.489.401,36**

ELEMENTOS NO DISPONIBLES TERCER ENTREGA PARA CUARTA ENTRREGA 11 DICIEMBRE 2026

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
44	PRIMER EPOXICO MIL-PRF-23377H Type I Clase N VERDE-GALLON KIT	UNIDAD	6	$ 1.354.651,71	$ 257.383,83	$ 1.612.035,54	$ 9.672.213,24
46	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO MIL-PRF-85285 FS-STD-36231-GRIS OSCURO	KIT	12	$ 1.806.202,28	$ 343.178,43	$ 2.149.380,72	$ 25.792.568,62
47	PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO MIL-PRF-85285 FS-STD-17038-NEGRO BRILLANTE	KIT	4	$ 404.018,93	$ 76.763,60	$ 480.782,53	$ 1.923.130,12
48	PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO Esmalte transparente de 2 componentes (barniz + catalizador)…	KIT	1	$ 392.136,02	$ 74.505,84	$ 466.641,87	$ 466.641,87
49	PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 FR-STD 15048 BLUE	KIT	2	$ 470.563,23	$ 89.407,01	$ 559.970,24	$ 1.119.940,48
50	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – FS-27875-BLANCO	KIT	8	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 3.484.259,27
51	PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO MIL-PRF-85285E TY I CL H FS-27038 BLACK, Gallon Kit	KIT	4	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 1.742.129,64
53	PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO PINTURA PRIMERA CAPA EPOXICO COLOR AMARILLO…	KIT	8	$ 998.164,42	$ 189.651,24	$ 1.187.815,66	$ 9.502.525,28

54	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – 16375 GRIS CLARO	KIT	16	$ 1.829.968,10	$ 347.693,94	$ 2.177.662,04	$ 34.842.592,71
3	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO *Tipo: Grafito puro micronizado de la especificación…	CUARTO	2	$ 156.854,41	$ 29.802,34	$ 186.656,75	$ 373.313,49
68	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B 1/2 PR-1750 B-1/2	KIT	6	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 5.090.638,54
69	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B-2 PR-1750 B-2 PINT KIT	KIT	8	$ 855.569,50	$ 162.558,21	$ 1.018.127,71	$ 8.145.021,67
71	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2 El sellador PPG PR-1440 Clase B-PINT KIT	KIT	31	$ 760.506,23	$ 144.496,18	$ 905.002,41	$ 28.055.074,65
101	PAPEL DE ARROZ papel arroz para lentes	UNIDAD	54	$ 86.982,89	$ 16.526,75	$ 103.509,65	$ 5.589.521,12
59	TORQUE SEAL NARANJA "TUBO DE 1 ONZA, COLOR: Naranja, Completamente curado: 24 horas, Vida útil…	UNIDAD	69	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 18.343.267,56
	TOTAL ELEMENTOS CUARTA ENTREGA 11 DICIEMBRE 2026						**$ 154.142.838,25**

Agradezco de antemano su gestión y colaboración para dar el trámite correspondiente a la presente solicitud.

Para efectos de soporte, adjunto a este oficio los siguientes documentos:

1. Constancias de no disponibilidad emitidas por proveedor nacional DESVARE AEREO S.A
2. Constancia emitida por el Proveedor Internacional RJK AEROSPACE, LLC
3. Carta DESVARE AEREO de certificación de Pedido y compra de elementos del tercer corte.

Atentamente,



FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ
Contratista Contrato No.036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026
Propietaria POLIPLAP
Celular 3113920301
Correo:fannybastidascruz@gmail.com

DESVARE AÉREO S.A.
ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

Bogotá D.C., 6 de noviembre de 2026

Señora
FANNY BASTIDAS
Ciudad

Referencia: Pedido Sra. Fanny – Tercer pedido (Remisión REM-2026-003).

Asunto: Tiempo adicional de ejecución para los elementos pendientes del tercer pedido – entrega el 2 de diciembre de 2026.

Respetada señora Fanny:

Por medio de la presente, **DESVARE AÉREO S.A.** se permite informar que los siguientes elementos correspondientes al tercer pedido, los cuales no hacen parte de la entrega parcial comunicada mediante escrito independiente, serán objeto de un tiempo adicional de ejecución, estableciéndose como nueva fecha estimada de entrega el **6 de diciembre de 2026**.

La necesidad de establecer este plazo adicional obedece principalmente a las condiciones logísticas y operativas propias del proceso de adquisición internacional de determinados elementos, cuya disponibilidad no depende exclusivamente de la gestión comercial del proveedor, sino también del cumplimiento de diferentes etapas relacionadas con el despacho desde el país de origen, transporte internacional, trámites de importación, inspecciones, procesos aduaneros y posterior distribución hasta el lugar de destino.

Es importante precisar que algunos de los elementos pendientes, especialmente las **pinturas y productos asociados**, corresponden a mercancías adquiridas en mercados internacionales que, por sus características técnicas y composición, requieren condiciones particulares para su transporte, manipulación, almacenamiento y documentación. En consecuencia, su movilización internacional puede estar sujeta a requisitos adicionales de clasificación, identificación, documentación técnica y cumplimiento de las disposiciones aplicables al transporte de productos químicos, así como a los procedimientos de inspección y nacionalización correspondientes.

En este sentido, el proceso no se limita a la compra y despacho de los productos, sino que comprende una cadena logística que involucra la coordinación con fabricantes y proveedores extranjeros, consolidación de mercancías, disponibilidad de transporte internacional, gestión documental de importación, trámites ante las autoridades aduaneras y liberación de los productos para su posterior traslado al territorio nacional.

Adicionalmente, los tiempos de tránsito internacional y los procedimientos de revisión, inspección o liberación de mercancías pueden presentar variaciones que escapan al control directo de nuestra compañía. Estas circunstancias deben contemplarse dentro de una programación responsable, especialmente cuando se trata de productos que requieren condiciones específicas para garantizar que lleguen en condiciones adecuadas y cumpliendo las características técnicas exigidas.

DESVARE AÉREO S.A. ha venido adelantando las gestiones comerciales, administrativas y logísticas necesarias para garantizar el abastecimiento de los elementos pendientes, manteniendo el seguimiento correspondiente con sus proveedores y operadores logísticos internacionales, con el propósito de reducir cualquier impacto sobre el cronograma de ejecución.

Por lo anterior, consideramos necesario disponer de este tiempo adicional hasta el **6 de diciembre de 2026**, término que permitirá culminar satisfactoriamente las operaciones de importación, nacionalización, recepción y verificación de los elementos, para posteriormente efectuar su entrega a la Entidad.

Reiteramos que esta situación responde a las particularidades de una operación de abastecimiento internacional y no a una falta de diligencia de nuestra compañía. Nuestro compromiso continúa siendo garantizar la entrega integral de los

elementos contratados, en las condiciones técnicas y de calidad requeridas, evitando realizar entregas que no cuenten previamente con las verificaciones y condiciones necesarias**, también dejamos constancia que el retraso se debe a temas logísticos de la compañía DESVARE AEREO SA, por sus proveedores.**

Igualemente damos CONSTANCIA que nuestra Cliente y Aliada Comercial FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No.27433.856 si hizo el pedido del TERCER CORTE en el momento oportuno, como consta en la siguiente imagen:



Agradecemos la comprensión y solicitamos tener en consideración las circunstancias logísticas y aduaneras expuestas para efectos del seguimiento y programación de la entrega de los elementos pendientes.

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
44	PRIMER EPOXICO MIL-PRF-23377H Type I Clase N VERDE-GALLON KIT	UNIDAD	6
46	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO MIL-PRF-85285 FS-STD-36231-GRIS OSCURO	KIT	12
47	PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO MIL-PRF-85285 FS-STD-17038-NEGRO BRILLANTE	KIT	4
48	PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO Esmalte transparente de 2 componentes (barniz + catalizador)…	KIT	1
49	PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 FR-STD 15048 BLUE	KIT	2
50	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – FS-27875-BLANCO	KIT	8
51	PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO MIL-PRF-85285E TY I CL H FS-27038 BLACK, Gallon Kit	KIT	4
53	PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO PINTURA PRIMERA CAPA EPOXICO COLOR AMARILLO…	KIT	8
54	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – 16375 GRIS CLARO	KIT	16
3	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO *Tipo: Grafito puro micronizado de la especificación…	CUARTO	2

68	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B 1/2 PR-1750 B-1/2	KIT	6
69	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B-2 PR-1750 B-2 PINT KIT	KIT	8
71	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2 El sellador PPG PR-1440 Clase B-PINT KIT	KIT	31
101	PAPEL DE ARROZ papel arroz para lentes	UNIDAD	54
59	TORQUE SEAL NARANJA "TUBO DE 1 ONZA, COLOR: Naranja, Completamente curado: 24 horas, Vida útil…	UNIDAD	69

Nos comprometemos a cumplir esta fecha y le informaremos oportunamente cualquier novedad. Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



SERGIO ANDRÉS CARO VARELA
Comercial
DESVARE AÉREO S.A. – NIT 830.025.735-4
contratos2@desvareaereo.com · Cel. +57 316 301 7487

RJK AEROSPACE, LLC
6112 NW 74TH AVE
Miami, FL 33166 US
(305)906-4195
sales@rjkaerospace.com

RJK AEROSPACE LLC

Aviation Ground Support Equipment & Industrial Tooling
Miami, FL 33166, US

FICHA DE CONFIRMACIÓN LOGÍSTICA
N.° CE-2026-0918
Emitida: 24 de septiembre de 2026

CONFIRMACIÓN DE PEDIDO Y PROGRAMACIÓN DE ENTREGA

Orden de pedido referenciada	OP-2026-0918
Cliente	DESVARE AEREO S.A. · NIT 830.025.735-4 · Bogotá D.C., Colombia
Estado del pedido	Recibido — pedido completo en proceso de entrega
Lugar de entrega	Bogotá D.C., Colombia — instalaciones que indique Desvare Aereo S.A.
Motivo del plazo	Tiempos de importación, tránsito internacional y nacionalización de los equipos, dentro de un plazo prudencial acorde a los procedimientos aduaneros aplicables

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA EN COLOMBIA
Finales de noviembre de 2026 — Primera semana de diciembre

Listado completo del pedido — en proceso de entrega

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
1	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO *Tipo: Grafito puro micronizado de la especificación...	CUARTO	2
2	PRIMER EPOXICO MIL-PRF-23377H Type I Clase N VERDE-GALLON KIT	UNIDAD	6
3	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO MIL-PRF-85285 FS-STD-36231-GRIS OSCURO	KIT	12
4	PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO MIL-PRF-85285 FS-STD-17038-NEGRO BRILLANTE	KIT	4
5	PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO Esmalte transparente de 2 componentes (barniz + catalizador)...	KIT	1
6	PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 FR-STD 15048 BLUE	KIT	2
7	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – FS-27875-BLANCO	KIT	8
8	PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO MIL-PRF-85285E TY I CL H FS-27038 BLACK, Gallon Kit	KIT	4
9	PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO PINTURA PRIMERA CAPA EPOXICO COLOR AMARILLO...	KIT	8
10	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – 16375 GRIS CLARO	KIT	20

THANK YOU

RJK AEROSPACE, LLC
6112 NW 74TH AVE
Miami, FL 33166 US
(305)906-4195
sales@rjkaerospace.com

11	TORQUE SEAL NARANJA "TUBO DE 1 ONZA, COLOR: Naranja, Completamente curado: 24 horas, Vida útil...	UNIDAD	69
12	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B 1/2 PR-1750 B-1/2	KIT	6
13	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B-2 PR-1750 B-2 PINT KIT	KIT	8
14	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2 El sellador PPG PR-1440 Clase B-PINT KIT	KIT	31
15	PAPEL DE ARROZ papel arroz para lentes	UNIDAD	54

Una vez finalice el proceso de importación y nacionalización de los equipos, RJK Aerospace LLC enviará a DESVARE AEREO S.A. la confirmación de entrega correspondiente.

Oscar Márquez — Sales Manager
RJK AEROSPACE LLC

THANK YOU.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

Ciudad y fecha:	Puerto Salgar, 11 noviembre 2026
Dependencia generadora:	GRUTE 13

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

El Contrato No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026 tiene por objeto la adquisición de insumos, lubricantes, químicos, productos de aseo y limpieza de uso aeronáutico y otros elementos de uso general, según ficha técnica, durante el desarrollo de la ejecución contractual, la contratista solicitó modificar los ítems para entregar en las fechas de corte establecidas con el propósito de garantizar el cumplimiento integral del cronograma de entrega de los elementos contratados y permitir que la Entidad adelante oportunamente las actividades de recepción, verificación y validación de los bienes objeto del contrato.

Actualmente, el proceso se encuentra a la espera de la tercera entrega, prevista para el 11 de noviembre de 2026, Sin embargo, debido a circunstancias de carácter logístico presentadas por la empresa proveedora, en coordinación con la señora FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ, se han generado dificultades que afectan el cronograma previsto para el suministro de los elementos. En razón de lo anterior, resulta necesario solicitar una prórroga que permita redistribuir los ítems, para el 11 de diciembre 2026.

El ajuste propuesto obedece exclusivamente a razones logísticas por parte de la contratista que por medio de oficio solicita así: ¨. Fanny del Carmen Bastidas Cruz, actuando en mi condición de contratista y propietaria de la Empresa POLIPLAP, identificada con Nit No. 27.433.856-4, en desarrollo del contrato de la referencia, me dirijo a ustedes con el fin de manifestar formalmente una situación de fuerza mayor o caso fortuito / imposibilidad técnica sobrevenida en el mercado nacional respecto a los siguientes componentes/productos objeto del contrato.

1. Justificación de la No Disponibilidad Nacional Tras consultar al principal proveedor y distribuidor autorizado en el territorio colombiano DESVARE AEREO S.A en el cual adjunta soporte y constancias de no disponibilidad de unos insumos aeronáuticos, se ha constatado que los bienes descritos no se encuentran disponibles en el mercado nacional, ni existen sustitutos homologados que cumplan con las estrictas especificaciones técnicas y de aeronavegabilidad requeridas en el presente contrato por la Fuerza Aérea Colombiana.

2. Necesidad de Importación y Origen de los Bienes Con el propósito de garantizar la debida ejecución del contrato, la continuidad del servicio y el cumplimiento de los fines estatales de la FAC se hizo estrictamente necesario proceder con la importación directa de dichos bienes desde su país de origen en este caso Estados Unidos, a través del proveedor/fabricante internacional DESVARE AEREO S.A

3. Impacto en el Cronograma y Logística Debido a los tiempos asociados a la fabricación especifica de algunos elementos aeronáuticos, al transporte internacional, trámites aduaneros y nacionalización, respetuosamente solicito que los bienes NO DISPONIBLES del TERCER CORTE sean entregados el 11 de diciembre 2026,

Se deja expresa constancia de que esta solicitud no representa incremento, reducción ni modificación del valor total del contrato. El monto contratado permanecerá sin variación, efectuándose únicamente una reorganización de la cantidad de elementos asignados a cada fecha, conforme a las condiciones de suministros existentes.

En consecuencia, se solicita autorizar el ajuste al cronograma de suministro, permitiendo establecer y redistribuir los ítems previstos, sin alterar el valor total, el objeto ni las demás condiciones del acuerdo que no sean objeto de esta solicitud, se anexa cronograma de ítems de entrega según cortes:

RELACION DE ELEMENTOS DEL TERCER CORTE DISPONIBLES – INCLUIDOS ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS DE LA ADICION PRESUPUESTAL QUE SE ENTREGARAN 11 NOVIEMBRE 2026

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES	CORTE ENTREGA
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	3	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 1.187.815,65	TERCER CORTE
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	12	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 2.443.506,48	TERCER CORTE
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	8	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 2.036.255,44	TERCER CORTE
67	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 A-2	KIT	1	$ 808.037,87	$ 153.527,19	$ 961.565,06	$ 961.565,06	TERCER CORTE
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,80	TERCER CORTE
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	4	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 2.828.132,52	TERCER CORTE
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	18	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 2.545.319,34	TERCER CORTE
17	KIT DE REPARACION BOTAS DESHIELADORAS 74-451-AA	KIT	1	$ 5.608.733,41	$ 1.065.659,35	$ 6.674.392,76	$ 6.674.392,76	TERCER CORTE
64	INHIBIDOR DE ADHESION DE HIELO P/N SGP71057	UNIDAD	4	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	$ 7.466.269,84	TERCER CORTE
	SUBTOTAL TOTAL TERCER CORTE						**$ 29.276.827,89**	

ELEMETOS DISPONIBLES PARA LA TERCER ENTREGA ADICION PRESUPUESTAL

ELEMENTOS ADICION PRESUPUESTAL							
ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANT ADICIONAR	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
2	SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	ROLLO	11	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 2.924.289,06
4	DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	UNIDAD	10	$ 10.456,96	$ 1.986,82	$ 12.443,78	$ 124.437,80
6	DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	UNIDAD	48	$ 16.636,07	$ 3.160,85	$ 19.796,93	$ 950.252,64
8	BATERIAS AAA	PAQUETE	16	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 1.221.753,28
9	BATERIAS AA	PAQUETE	2	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 152.719,16
10	BATERIA DE LITHIUM LS14250	UNIDAD	20	$ 42.778,48	$ 8.127,91	$ 50.906,39	$ 1.018.127,80
11	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	PAQUETE	10	$ 18.062,02	$ 3.431,78	$ 21.493,81	$ 214.938,10
14	BATERIA DE LITHIUM LS14500	UNIDAD	5	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 220.594,35
16	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,14
22	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,14
23	PAPEL BURBUJA	ROLLO	6	$ 76.050,62	$ 14.449,62	$ 90.500,24	$ 543.001,44
24	CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	ROLLO	11	$ 23.765,82	$ 4.515,51	$ 28.281,33	$ 311.094,63
25	EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	PAQUETE	2	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
26	EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	PAQUETE	2	$ 903.101,14	$ 171.589,22	$ 1.074.690,36	$ 2.149.380,72
27	EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	PAQUETE	2	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
28	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,04
29	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	PAQUETE	2	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 96.156,50
30	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,04
31	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,04
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	ROLLO	20	$ 15.210,12	$ 2.889,92	$ 18.100,05	$ 362.001,00
37	ALCOHOL ISOPROPILICO	CANECA	5	$ 2.043.860,48	$ 388.333,49	$ 2.432.193,97	$ 12.160.969,85
40	RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	UNIDAD	2	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 509.063,86
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	10	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 3.959.385,50

52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	6	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 1.221.753,24
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	10	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 1.414.066,30
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	20	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 5.090.638,60
61	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	UNIDAD	70	$ 68.920,88	$ 13.094,97	$ 82.015,84	$ 5.741.108,80
62	ADHESIVO 1300L	CUARTO	3	$ 451.550,57	$ 85.794,61	$ 537.345,18	$ 1.612.035,54
63	ADHESIVO 934NA	CUARTO	2	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	$ 3.733.134,92
70	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	KIT	20	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 16.968.795,20
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,80
75	LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	UNIDAD	60	$ 66.544,29	$ 12.643,42	$ 79.187,71	$ 4.751.262,60
76	SILICONA GRIS	UNIDAD	32	$ 80.803,79	$ 15.352,72	$ 96.156,51	$ 3.077.008,32
77	SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	UNIDAD	12	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 576.939,00
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	6	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 4.242.198,78
79	FIJADOR DE ROSCA 222	UNIDAD	6	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 1.629.004,32
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	2	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 282.813,26
81	GUANTES PLASTICOS NITRILO	CAJA	28	$ 19.012,66	$ 3.612,40	$ 22.625,06	$ 633.501,68
82	ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	UNIDAD	52	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 588.251,56
83	BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 67.875,18
84	BROCHA DE 1 PULGADA	UNIDAD	31	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 171.837,34
85	BROCHA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	34	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 188.466,76
86	BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	31	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 350.688,43
87	BROCHAS 4 PULGADAS	UNIDAD	3	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 118.781,58
97	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 MIL	UNIDAD	5	$ 30.095,57	$ 5.070,16	$ 36.765,72	$ 183.828,60
98	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 1.623.348,26
99	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 28.518,98	$ 5.418,61	$ 33.937,59	$ 1.391.441,19
100	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UNIDAD	31	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 1.227.409,66
102	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	UNIDAD	20	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,20
103	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	UNIDAD	20	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,40
104	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	UNIDAD	20	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,20
105	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	UNIDAD	20	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,40
106	CINTA DE ALUMINIO 2 PULGADAS	ROLLO	2	$ 308.955,65	$ 58.701,57	$ 367.657,23	$ 735.314,46
107	ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	UNIDAD	32	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 8.688.023,04
108	ALAMBRE DE COBRE	UNIDAD	1	$ 109.322,77	$ 20.771,33	$ 130.094,10	$ 130.094,10
117	CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	UNIDAD	3	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 132.356,61
118	BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	UNIDAD	3	$ 29.469,62	$ 5.599,23	$ 35.068,84	$ 105.206,52
119	BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	UNIDAD	3	$ 20.913,92	$ 3.973,65	$ 24.887,57	$ 74.662,71
120	BROCA PARA METAL HSS 3/32	UNIDAD	3	$ 22.815,19	$ 4.334,89	$ 27.150,07	$ 81.450,21
121	BROCA PARA METAL HSS 1/8	UNIDAD	3	$ 21.864,55	$ 4.154,27	$ 26.018,82	$ 78.056,46
122	BROCA PARA METAL HSS 5/16	UNIDAD	3	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 76.359,57
123	BROCA PARA METAL HSS 1/16	UNIDAD	3	$ 26.617,72	$ 5.057,37	$ 31.675,08	$ 95.025,24
124	BROCA PARA METAL HSS 3/16	UNIDAD	3	$ 25.667,09	$ 4.876,75	$ 30.543,83	$ 91.631,49
	TOTAL ELEMENTOS DE ADICION						$ 106.225.223,86
	VALOR TOTAL TERCER CORTE DE ENTREGA 11 NOVIEMBRE 2026						$ 135.502.051,75

ELEMENTOS NO DISPONIBLES TERCER ENTREGA PARA CUARTA ENTRREGA 11 DICIEMBRE 2026

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
35	Espiral 4112/cable 12-20 X 1/2 Blanco	UNIDAD	12	$ 79.853,15	$ 15.172,10	$ 95.025,25	$ 1.140.303,00
42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	34	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 2.211.599,70
43	AEROSOL ROJO	UNIDAD	27	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 1.756.270,35

44	PRIMER EPOXICO MIL-PRF-23377H Type I Clase N VERDE-GALLON KIT	UNIDAD	6	$ 1.354.651,71	$ 257.383,83	$ 1.612.035,54	$ 9.672.213,24
46	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO MIL-PRF-85285 FS-STD-36231-GRIS OSCURO	KIT	12	$ 1.806.202,28	$ 343.178,43	$ 2.149.380,72	$ 25.792.568,64
47	PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO MIL-PRF-85285 FS-STD-17038-NEGRO BRILLANTE	KIT	4	$ 404.018,93	$ 76.763,60	$ 480.782,53	$ 1.923.130,12
48	PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO Esmalte transparente de 2 componentes (barniz + catalizador)...	KIT	1	$ 392.136,02	$ 74.505,84	$ 466.641,87	$ 466.641,87
49	PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 FR-STD 15048 BLUE	KIT	2	$ 470.563,23	$ 89.407,01	$ 559.970,24	$ 1.119.940,48
50	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – FS-27875-BLANCO	KIT	8	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 3.484.259,28
51	PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO MIL-PRF-85285E TY I CL H FS-27038 BLACK, Gallon Kit	KIT	4	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 1.742.129,64
53	PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO PINTURA PRIMERA CAPA EPOXICO COLOR AMARILLO...	KIT	8	$ 998.164,42	$ 189.651,24	$ 1.187.815,66	$ 9.502.525,28
54	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – 16375 GRIS CLARO	KIT	16	$ 1.829.968,10	$ 347.693,94	$ 2.177.662,04	$ 34.842.592,64
55	REMOVEDOR DE PINTURA AERONAUTICA	GALON	5	$ 237.658,20	$ 45.155,06	$ 282.813,25	$ 1.414.066,25
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	29	$ 52.284,80	$ 9.934,11	$ 62.218,92	$ 1.804.348,68
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	20	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 2.828.132,60
3	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO *Tipo: Grafito puro micronizado de la especificación...	CUARTO	2	$ 156.854,41	$ 29.802,34	$ 186.656,75	$ 373.313,50
68	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B 1/2 PR-1750 B-1/2	KIT	6	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 5.090.638,56
69	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B-2 PR-1750 B-2 PINT KIT	KIT	8	$ 855.569,50	$ 162.558,21	$ 1.018.127,71	$ 8.145.021,68
71	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2 El sellador PPG PR-1440 Clase B-PINT KIT	KIT	31	$ 760.506,23	$ 144.496,18	$ 905.002,41	$ 28.055.074,71
74	INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	UNIDAD	10	$ 123.582,26	$ 23.480,63	$ 147.062,89	$ 1.470.628,90
101	PAPEL DE ARROZ papel arroz para lentes	UNIDAD	54	$ 86.982,89	$ 16.526,75	$ 103.509,65	$ 5.589.521,10
59	TORQUE SEAL NARANJA "TUBO DE 1 ONZA, COLOR: Naranja, Completamente curado: 24 horas, Vida útil...	UNIDAD	69	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 18.343.267,74
TOTAL ELEMENTOS CUARTA ENTREGA 11 DICIEMBRE 2026							$ 166.768.187,96

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO O CONVENIO

2.1 OBJETO:

ADQUISICION DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUIMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPEZA DE USO AERONAUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, SEGÚN FICHA TECNICA.

2.2 VALOR DEL CONTRATO: $575.620.827,54

2.3 PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: desde el 23 SEPTIEMBRE hasta el 11 NOVIEMBRE

Porcentaje Avance en tiempo: 78,23%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 68,25%

2.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Recursos Girados:

Se realizo pago primer corte con un valor de ($ 159.087.726,42)

Porcentaje de pagos realizados: 27,64 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 72,36 %

DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
Primer Pago	FEP-487	426283026	21-OCTUBRE-2026	$159.087.726,42
			TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS	$159.087.726,42

2.5 MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

MODIFICATORIO No. :01
FECHA DE FIRMA: 16-09-2026
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza modificación del plazo de ejecución, forma de pago en razón a solicitud realizada por la contratista y los documentos que soportan dicha solicitud, así mismo se modifican las fechas de corte de entrega y los ítems establecidos en cada fecha de corte.

MODIFICATORIO No. :02
FECHA DE FIRMA: 23-09-2026
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza modificación 02 al contrato (modificación forma de pago respecto a ítems que deben ser entregados encada corte) debido a los tiempos asociados al transporte internacional, trámites aduaneros y nacionalización respetuosamente solicito respetuosamente que los bienes NO DISPONIBLES EN EL PRIMER CORTE Y SEGUNDO CORTE sean entregados en el tercer corte del 11 de noviembre de 2026, sin que esto afecte el valor del contrato.

MODIFICATORIO No. :03
FECHA DE FIRMA: 23-09-2026
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición de cantidades y modificación del valor del contrato, relacionada con elementos adicionales requeridos para satisfacer las necesidades institucionales.

2.6 SUSPENSIONES Y/O REINICIOS: NO APLICA

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

3.1 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

La presente modificación tiene por objeto ajustar la reprogramación y distribución de los ítems correspondiente al tercer corte de entrega establecidos contractualmente, de acuerdo con la solicitud presentada por la contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento del cronograma de entregas y facilitar la recepción y verificación de los elementos por parte de la Entidad.

Para tal efecto, se mantienen las fechas establecidas para el tercer corte y solicitud de prórroga de entrega para el 11 diciembre 2026, respectivamente, modificándose únicamente la distribución de los ítems que serán entregados en cada una de dichas fechas.

Las entregas se realizarán en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1 CACOM-1, ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca, dentro del horario establecido contractualmente.

Modificación de los elementos a entregar en cada corte:

RELACION DE ELEMENTOS DEL TERCER CORTE DISPONIBLES – INCLUIDOS ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS DE LA ADICION PRESUPUESTAL QUE SE ENTREGARAN 11 NOVIEMBRE 2026

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES	CORTE ENTREGA
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	3	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 1.187.815,65	TERCER CORTE
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	12	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 2.443.506,48	TERCER CORTE
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	8	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 2.036.255,44	TERCER CORTE
67	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 A-2	KIT	1	$ 808.037,87	$ 153.527,19	$ 961.565,06	$ 961.565,06	TERCER CORTE
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,80	TERCER CORTE
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	4	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 2.828.132,52	TERCER CORTE
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	18	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 2.545.319,34	TERCER CORTE
17	KIT DE REPARACION BOTAS DESHIELADORAS 74-451-AA	KIT	1	$ 5.608.733,41	$ 1.065.659,35	$ 6.674.392,76	$ 6.674.392,76	TERCER CORTE
64	INHIBIDOR DE ADHESION DE HIELO P/N SGP71057	UNIDAD	4	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	$ 7.466.269,84	TERCER CORTE
	SUBTOTAL TOTAL TERCER CORTE						**$ 29.276.827,89**	

ELEMETOS DISPONIBLES PARA LA TERCER ENTREGA ADICION PRESUPUESTAL

ELEMENTOS ADICION PRESUPUESTAL							
ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANT ADICIONAR	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
2	SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	ROLLO	11	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 2.924.289,06
4	DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	UNIDAD	10	$ 10.456,96	$ 1.986,82	$ 12.443,78	$ 124.437,80
6	DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	UNIDAD	48	$ 16.636,07	$ 3.160,85	$ 19.796,93	$ 950.252,64
8	BATERIAS AAA	PAQUETE	16	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 1.221.753,28
9	BATERIAS AA	PAQUETE	2	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 152.719,16
10	BATERIA DE LITHIUM LS14250	UNIDAD	20	$ 42.778,48	$ 8.127,91	$ 50.906,39	$ 1.018.127,80
11	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	PAQUETE	10	$ 18.062,02	$ 3.431,78	$ 21.493,81	$ 214.938,10
14	BATERIA DE LITHIUM LS14500	UNIDAD	5	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 220.594,35
18	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,14
22	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,14
23	PAPEL BURBUJA	ROLLO	6	$ 76.050,62	$ 14.449,62	$ 90.500,24	$ 543.001,44
24	CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	ROLLO	11	$ 23.765,82	$ 4.515,51	$ 28.281,33	$ 311.094,63
25	EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	PAQUETE	2	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
26	EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	PAQUETE	2	$ 903.101,14	$ 171.589,22	$ 1.074.690,36	$ 2.149.380,72
27	EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	PAQUETE	2	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
28	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,04
29	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	PAQUETE	2	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 96.156,50
30	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,04
31	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,04
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	ROLLO	20	$ 15.210,12	$ 2.889,92	$ 18.100,05	$ 362.001,00
37	ALCOHOL ISOPROPILICO	CANECA	5	$ 2.043.860,48	$ 388.333,49	$ 2.432.193,97	$ 12.160.969,85
40	RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	UNIDAD	2	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 509.063,86
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	10	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 3.959.385,50

52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	6	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 1.221.753,24
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	10	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 1.414.066,30
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	20	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 5.090.638,60
61	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	UNIDAD	70	$ 68.920,88	$ 13.094,97	$ 82.015,84	$ 5.741.108,80
62	ADHESIVO 1300L	CUARTO	3	$ 451.550,57	$ 85.794,61	$ 537.345,18	$ 1.612.035,54
63	ADHESIVO 934NA	CUARTO	2	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	$ 3.733.134,92
70	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	KIT	20	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 16.968.795,20
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,80
75	LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	UNIDAD	60	$ 66.544,29	$ 12.643,42	$ 79.187,71	$ 4.751.262,60
76	SILICONA GRIS	UNIDAD	32	$ 80.803,79	$ 15.352,72	$ 96.156,51	$ 3.077.008,32
77	SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	UNIDAD	12	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 576.939,00
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	6	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 4.242.198,78
79	FIJADOR DE ROSCA 222	UNIDAD	6	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 1.629.004,32
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	2	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 282.813,26
81	GUANTES PLASTICOS NITRILO	CAJA	28	$ 19.012,66	$ 3.612,40	$ 22.625,06	$ 633.501,68
82	ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	UNIDAD	52	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 588.251,56
83	BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 67.875,18
84	BROCHA DE 1 PULGADA	UNIDAD	31	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 171.837,34
85	BROCHA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	34	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 188.466,76
86	BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	31	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 350.688,43
87	BROCHAS 4 PULGADAS	UNIDAD	3	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 118.781,58
97	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 MIL	UNIDAD	5	$ 30.895,57	$ 5.870,16	$ 36.765,72	$ 183.828,60
98	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 1.623.348,26
99	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 28.518,98	$ 5.418,61	$ 33.937,59	$ 1.391.441,19
100	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UNIDAD	31	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 1.227.409,66
102	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	UNIDAD	20	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,20
103	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	UNIDAD	20	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,40
104	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	UNIDAD	20	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,20
105	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	UNIDAD	20	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,40
106	CINTA DE ALUMINIO 2 PULGADAS	ROLLO	2	$ 308.955,65	$ 58.701,57	$ 367.657,23	$ 735.314,46
107	ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	UNIDAD	32	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 8.688.023,04
108	ALAMBRE DE COBRE	UNIDAD	1	$ 109.322,77	$ 20.771,33	$ 130.094,10	$ 130.094,10
117	CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	UNIDAD	3	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 132.356,61
118	BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	UNIDAD	3	$ 29.469,62	$ 5.599,23	$ 35.068,84	$ 105.206,52
119	BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	UNIDAD	3	$ 20.913,92	$ 3.973,65	$ 24.887,57	$ 74.662,71
120	BROCA PARA METAL HSS 3/32	UNIDAD	3	$ 22.815,19	$ 4.334,89	$ 27.150,07	$ 81.450,21
121	BROCA PARA METAL HSS 1/8	UNIDAD	3	$ 21.864,55	$ 4.154,27	$ 26.018,82	$ 78.056,46
122	BROCA PARA METAL HSS 5/16	UNIDAD	3	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 76.359,57
123	BROCA PARA METAL HSS 1/16	UNIDAD	3	$ 26.617,72	$ 5.057,37	$ 31.675,08	$ 95.025,24
124	BROCA PARA METAL HSS 3/16	UNIDAD	3	$ 25.667,09	$ 4.876,75	$ 30.543,83	$ 91.631,49
	TOTAL ELEMENTOS DE ADICION						$ 106.225.223,86
	VALOR TOTAL TERCER CORTE DE ENTREGA 11 NOVIEMBRE 2026						$ 135.502.051,75

ELEMENTOS NO DISPONIBLES TERCER ENTREGA PARA CUARTA ENTRREGA 11 DICIEMBRE 2026

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
35	Espiral 4112/cable 12-20 X 1/2 Blanco	UNIDAD	12	$ 79.853,15	$ 15.172,10	$ 95.025,25	$ 1.140.303,00
42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	34	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 2.211.599,70
43	AEROSOL ROJO	UNIDAD	27	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 1.756.270,35

44	PRIMER EPOXICO MIL-PRF-23377H Type I Clase N VERDE-GALLON KIT	UNIDAD	6	$ 1.354.651,71	$ 257.383,83	$ 1.612.035,54	$ 9.672.213,24
46	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO MIL-PRF-85285 FS-STD-36231-GRIS OSCURO	KIT	12	$ 1.806.202,28	$ 343.178,43	$ 2.149.380,72	$ 25.792.568,64
47	PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO MIL-PRF-85285 FS-STD-17038-NEGRO BRILLANTE	KIT	4	$ 404.018,93	$ 76.763,60	$ 480.782,53	$ 1.923.130,12
48	PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO Esmalte transparente de 2 componentes (barniz + catalizador)...	KIT	1	$ 392.136,02	$ 74.505,84	$ 466.641,87	$ 466.641,87
49	PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 FR-STD 15048 BLUE	KIT	2	$ 470.563,23	$ 89.407,01	$ 559.970,24	$ 1.119.940,48
50	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – FS-27875-BLANCO	KIT	8	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 3.484.259,28
51	PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO MIL-PRF-85285E TY I CL H FS-27038 BLACK, Gallon Kit	KIT	4	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 1.742.129,64
53	PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO PINTURA PRIMERA CAPA EPOXICO COLOR AMARILLO...	KIT	8	$ 998.164,42	$ 189.651,24	$ 1.187.815,66	$ 9.502.525,28
54	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – 16375 GRIS CLARO	KIT	16	$ 1.829.968,10	$ 347.693,94	$ 2.177.662,04	$ 34.842.592,64
55	REMOVEDOR DE PINTURA AERONAUTICA	GALON	5	$ 237.658,20	$ 45.155,06	$ 282.813,25	$ 1.414.066,25
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	29	$ 52.284,80	$ 9.934,11	$ 62.218,92	$ 1.804.348,68
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	20	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 2.828.132,60
3	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO *Tipo: Grafito puro micronizado de la especificación...	CUARTO	2	$ 156.854,41	$ 29.802,34	$ 186.656,75	$ 373.313,50
68	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B 1/2 PR-1750 B-1/2	KIT	6	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 5.090.638,56
69	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B-2 PR-1750 B-2 PINT KIT	KIT	8	$ 855.569,50	$ 162.558,21	$ 1.018.127,71	$ 8.145.021,68
71	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2 El sellador PPG PR-1440 Clase B-PINT KIT	KIT	31	$ 760.506,23	$ 144.496,18	$ 905.002,41	$ 28.055.074,71
74	INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	UNIDAD	10	$ 123.582,26	$ 23.480,63	$ 147.062,89	$ 1.470.628,90
101	PAPEL DE ARROZ papel arroz para lentee	UNIDAD	54	$ 86.982,89	$ 16.526,75	$ 103.509,65	$ 5.589.521,10
59	TORQUE SEAL NARANJA "TUBO DE 1 ONZA, COLOR: Naranja, Completamente curado: 24 horas, Vida útil...	UNIDAD	69	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 18.343.267,74
TOTAL ELEMENTOS CUARTA ENTREGA 11 DICIEMBRE 2026							$ 166.768.187,96

3.2 ANALISIS DEL VALOR DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: NO APLICA

3.3 Valor del contrato o de la cotización del contratista: NO APLICA

3.4 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (NO APLICA).

Moneda:	N/A
TRM:	$
Fecha:	DD-MM-AAAA

3.5 Análisis de Precios Unitarios (APU):

SI: ____ NO: __X__ (NO APLICA).

3.5.1 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras: (NO APLICA)

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.		N/A	N/A	N/A
FECHA	DD-MM-AAAA			
RUBRO				
Autorización V. F.		N/A	N/A	N/A
FECHA	DD-MM-AAAA			

RUBRO				

1.1.1 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar: NO APLICA

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA	DD-MM-AAAA	N/A	N/A	N/A
RUBRO	N/A	N/A	N/A	N/A

1.2 FORMA DE PAGO DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

RELACION DE ELEMENTOS DEL TERCER CORTE DISPONIBLES – INCLUIDOS ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS DE LA ADICION PRESUPUESTAL QUE SE ENTREGARAN 11 NOVIEMBRE 2026

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES	CORTE ENTREGA
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	3	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 1.187.815,65	TERCER CORTE
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	12	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 2.443.506,48	TERCER CORTE
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	8	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 2.036.255,44	TERCER CORTE
67	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 A-2	KIT	1	$ 808.037,87	$ 153.527,19	$ 961.565,06	$ 961.565,06	TERCER CORTE
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,80	TERCER CORTE
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	4	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 2.828.132,52	TERCER CORTE
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	18	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 2.545.319,34	TERCER CORTE
17	KIT DE REPARACION BOTAS DESHIELADORAS 74-451-AA	KIT	1	$ 5.608.733,41	$ 1.065.659,35	$ 6.674.392,76	$ 6.674.392,76	TERCER CORTE
64	INHIBIDOR DE ADHESION DE HIELO P/N SGP71057	UNIDAD	4	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	$ 7.466.269,84	TERCER CORTE
	SUBTOTAL TOTAL TERCER CORTE						**$ 29.276.827,89**	

ELEMETOS DISPONIBLES PARA LA TERCER ENTREGA ADICION PRESUPUESTAL

ELEMENTOS ADICION PRESUPUESTAL							
ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANT ADICIONAR	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
2	SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	ROLLO	11	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 2.924.289,06
4	DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	UNIDAD	10	$ 10.456,96	$ 1.986,82	$ 12.443,78	$ 124.437,80
6	DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	UNIDAD	48	$ 16.636,07	$ 3.160,85	$ 19.796,93	$ 950.252,64
8	BATERIAS AAA	PAQUETE	16	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 1.221.753,28
9	BATERIAS AA	PAQUETE	2	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 152.719,16
10	BATERIA DE LITHIUM LS14250	UNIDAD	20	$ 42.778,48	$ 8.127,91	$ 50.906,39	$ 1.018.127,80
11	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	PAQUETE	10	$ 18.062,02	$ 3.431,78	$ 21.493,81	$ 214.938,10
14	BATERIA DE LITHIUM LS14500	UNIDAD	5	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 220.594,35
18	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,14
22	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,14
23	PAPEL BURBUJA	ROLLO	6	$ 76.050,62	$ 14.449,62	$ 90.500,24	$ 543.001,44
24	CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	ROLLO	11	$ 23.765,82	$ 4.515,51	$ 28.281,33	$ 311.094,63
25	EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	PAQUETE	2	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
26	EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	PAQUETE	2	$ 903.101,14	$ 171.589,22	$ 1.074.690,36	$ 2.149.380,72
27	EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	PAQUETE	2	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
28	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,04
29	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	PAQUETE	2	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 96.156,50
30	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,04
31	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,04
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	ROLLO	20	$ 15.210,12	$ 2.889,92	$ 18.100,05	$ 362.001,00
37	ALCOHOL ISOPROPILICO	CANECA	5	$ 2.043.860,48	$ 388.333,49	$ 2.432.193,97	$ 12.160.969,85
40	RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	UNIDAD	2	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 509.063,86
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	10	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 3.959.385,50

52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	6	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 1.221.753,24
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	10	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 1.414.066,30
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	20	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 5.090.638,60
61	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	UNIDAD	70	$ 68.920,88	$ 13.094,97	$ 82.015,84	$ 5.741.108,80
62	ADHESIVO 1300L	CUARTO	3	$ 451.550,57	$ 85.794,61	$ 537.345,18	$ 1.612.035,54
63	ADHESIVO 934NA	CUARTO	2	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	$ 3.733.134,92
70	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	KIT	20	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 16.968.795,20
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,80
75	LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	UNIDAD	60	$ 66.544,29	$ 12.643,42	$ 79.187,71	$ 4.751.262,60
76	SILICONA GRIS	UNIDAD	32	$ 80.803,79	$ 15.352,72	$ 96.156,51	$ 3.077.008,32
77	SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	UNIDAD	12	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 576.939,00
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	6	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 4.242.198,78
79	FIJADOR DE ROSCA 222	UNIDAD	6	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 1.629.004,32
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	2	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 282.813,26
81	GUANTES PLASTICOS NITRILO	CAJA	28	$ 19.012,66	$ 3.612,40	$ 22.625,06	$ 633.501,68
82	ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	UNIDAD	52	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 588.251,56
83	BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 67.875,18
84	BROCHA DE 1 PULGADA	UNIDAD	31	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 171.837,34
85	BROCHA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	34	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 188.466,76
86	BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	31	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 350.688,43
87	BROCHAS 4 PULGADAS	UNIDAD	3	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 118.781,58
97	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 MIL	UNIDAD	5	$ 30.895,57	$ 5.870,16	$ 36.765,72	$ 183.828,60
98	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 1.623.348,26
99	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 28.518,98	$ 5.418,61	$ 33.937,59	$ 1.391.441,19
100	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UNIDAD	31	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 1.227.409,66
102	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	UNIDAD	20	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,20
103	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	UNIDAD	20	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,40
104	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	UNIDAD	20	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,20
105	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	UNIDAD	20	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,40
106	CINTA DC ALUMINIO 2 PULGADAS	ROLLO	2	$ 308.955,65	$ 58.701,57	$ 367.657,23	$ 735.314,46
107	ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	UNIDAD	32	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 8.688.023,04
108	ALAMBRE DE COBRE	UNIDAD	1	$ 109.322,77	$ 20.771,33	$ 130.094,10	$ 130.094,10
117	CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	UNIDAD	3	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 132.356,61
118	BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	UNIDAD	3	$ 29.469,62	$ 5.599,23	$ 35.068,84	$ 105.206,52
119	BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	UNIDAD	3	$ 20.913,92	$ 3.973,65	$ 24.887,57	$ 74.662,71
120	BROCA PARA METAL HSS 3/32	UNIDAD	3	$ 22.815,19	$ 4.334,89	$ 27.150,07	$ 81.450,21
121	BROCA PARA METAL HSS 1/8	UNIDAD	3	$ 21.864,55	$ 4.154,27	$ 26.018,82	$ 78.056,46
122	BROCA PARA METAL HSS 5/16	UNIDAD	3	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 76.359,57
123	BROCA PARA METAL HSS 1/16	UNIDAD	3	$ 26.617,72	$ 5.057,37	$ 31.675,08	$ 95.025,24
124	BROCA PARA METAL HSS 3/16	UNIDAD	3	$ 25.667,09	$ 4.876,75	$ 30.543,83	$ 91.631,49
	TOTAL ELEMENTOS DE ADICION						$ 106.225.223,86
	VALOR TOTAL TERCER CORTE DE ENTREGA 11 NOVIEMBRE 2026						$ 135.502.051,75

ELEMENTOS NO DISPONIBLES TERCER ENTREGA PARA CUARTA ENTRREGA 11 DICIEMBRE 2026

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
35	Espiral 4112/cable 12-20 X 1/2 Blanco	UNIDAD	12	$ 79.853,15	$ 15.172,10	$ 95.025,25	$ 1.140.303,00
42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	34	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 2.211.599,70
43	AEROSOL ROJO	UNIDAD	27	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 1.756.270,35

44	PRIMER EPOXICO MIL-PRF-23377H Type I Clase N VERDE-GALLON KIT	UNIDAD	6	$ 1.354.651,71	$ 257.383,83	$ 1.612.035,54	$ 9.672.213,24
46	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO MIL-PRF-85285 FS-STD-36231-GRIS OSCURO	KIT	12	$ 1.806.202,28	$ 343.178,43	$ 2.149.380,72	$ 25.792.568,64
47	PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO MIL-PRF-85285 FS-STD-17038-NEGRO BRILLANTE	KIT	4	$ 404.018,93	$ 76.763,60	$ 480.782,53	$ 1.923.130,12
48	PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO Esmalte transparente de 2 componentes (barniz + catalizador)...	KIT	1	$ 392.136,02	$ 74.505,84	$ 466.641,87	$ 466.641,87
49	PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 FR-STD 15048 BLUE	KIT	2	$ 470.563,23	$ 89.407,01	$ 559.970,24	$ 1.119.940,48
50	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – FS-27875-BLANCO	KIT	8	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 3.484.259,28
51	PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO MIL-PRF-85285E TY I CL H FS-27038 BLACK, Gallon Kit	KIT	4	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 1.742.129,64
53	PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO PINTURA PRIMERA CAPA EPOXICO COLOR AMARILLO...	KIT	8	$ 998.164,42	$ 189.651,24	$ 1.187.815,66	$ 9.502.525,28
54	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – 16375 GRIS CLARO	KIT	16	$ 1.829.968,10	$ 347.693,94	$ 2.177.662,04	$ 34.842.592,64
55	REMOVEDOR DE PINTURA AERONAUTICA	GALON	5	$ 237.658,20	$ 45.155,06	$ 282.813,25	$ 1.414.066,25
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	29	$ 52.284,80	$ 9.934,11	$ 62.218,92	$ 1.804.348,68
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	20	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 2.828.132,60
3	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO *Tipo: Grafito puro micronizado de la especificación...	CUARTO	2	$ 156.854,41	$ 29.802,34	$ 186.656,75	$ 373.313,50
68	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B 1/2 PR-1750 B-1/2	KIT	6	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 5.090.638,56
69	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B-2 PR-1750 B-2 PINT KIT	KIT	8	$ 855.569,50	$ 162.558,21	$ 1.018.127,71	$ 8.145.021,68
71	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2 El sellador PPG PR-1440 Clase B-PINT KIT	KIT	31	$ 760.506,23	$ 144.496,18	$ 905.002,41	$ 28.055.074,71
74	INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	UNIDAD	10	$ 123.582,26	$ 23.480,63	$ 147.062,89	$ 1.470.628,90
101	PAPEL DE ARROZ papel arroz para lentee	UNIDAD	54	$ 86.982,89	$ 16.526,75	$ 103.509,65	$ 5.589.521,10
59	TORQUE SEAL NARANJA "TUBO DE 1 ONZA, COLOR: Naranja, Completamente curado: 24 horas, Vida útil...	UNIDAD	69	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 18.343.267,74
	TOTAL ELEMENTOS CUARTA ENTREGA 11 DICIEMBRE 2026						$ 166.768.187,96

1.3 RESUMEN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Plazo de la Modificación:	11 diciembre 2026
Lugar de ejecución:	Las entregas se realizarán en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1 – CACOM-1, ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca, dentro del horario establecido contractualmente.
Valor de Contrato modificado:	$575.620.827,54
Forma de pago modificada:	PRIMERA ENTREGA | 23 de septiembre de 2026 | 56 ITEMS PRIMERA ENTREGA 23 SEPTIEMBRE 2026 40% (1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 / 14 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 / 31 34 35 36 38 40 41 57 58 59 60 / 63 66 70 72 74 75 76 77 79 88 97 / 98 99 100 106 107 118 119 120 121 122 123 / 124 $ 168.736.726,40) | PAC NOVIEMBRE 2026 o 45 DÍAS SIGUIENTES A RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LOS BIENES

<table>
<tr><td></td><td>SEGUNDA ENTREGA</td><td>22 de octubre de 2026</td><td>
<table>
<tr><td colspan="7">41 ITEMS SEGUNDA ENTREGA 22 de octubre de 2026 28%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>15</td><td>16</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>32</td></tr>
<tr><td>33</td><td>37</td><td>39</td><td>62</td><td>65</td><td>81</td><td>82</td></tr>
<tr><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>89</td><td>90</td></tr>
<tr><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>102</td></tr>
<tr><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td></tr>
<tr><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td colspan="2">117</td></tr>
<tr><td colspan="5">$</td><td colspan="2">114.252.860,15</td></tr>
</table>
</td><td>PAC DICIEMBRE 2026 45 DÍAS SIGUIENTES A RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LOS BIENES</td></tr>
<tr><td></td><td>TERCERA ENTREGA</td><td>11 de noviembre de 2026</td><td>
<table>
<tr><td colspan="4">ITEM TERCER CORTE</td></tr>
<tr><td>45</td><td>22</td><td>62</td><td>98</td></tr>
<tr><td>52</td><td>23</td><td>63</td><td>99</td></tr>
<tr><td>60</td><td>24</td><td>70</td><td>100</td></tr>
<tr><td>67</td><td>25</td><td>73</td><td>102</td></tr>
<tr><td>73</td><td>26</td><td>75</td><td>103</td></tr>
<tr><td>78</td><td>27</td><td>76</td><td>104</td></tr>
<tr><td>80</td><td>28</td><td>77</td><td>105</td></tr>
<tr><td>17</td><td>29</td><td>78</td><td>106</td></tr>
<tr><td>84</td><td>30</td><td>79</td><td>107</td></tr>
<tr><td>2</td><td>31</td><td>80</td><td>108</td></tr>
<tr><td>4</td><td>34</td><td>81</td><td>117</td></tr>
<tr><td>6</td><td>37</td><td>82</td><td>118</td></tr>
<tr><td>8</td><td>40</td><td>83</td><td>119</td></tr>
<tr><td>9</td><td>45</td><td>84</td><td>120</td></tr>
<tr><td>10</td><td>52</td><td>85</td><td>121</td></tr>
<tr><td>11</td><td>58</td><td>86</td><td>122</td></tr>
<tr><td>14</td><td>60</td><td>87</td><td>123</td></tr>
<tr><td>18</td><td>61</td><td>97</td><td>124</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL: $ 135.502.051,75</td></tr>
</table>
</td><td>PAC DICIEMBRE 2026 O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER BIMESTRE DEL 2027</td></tr>
<tr><td></td><td>CUARTA ENTREGA</td><td>11 de diciembre de 2026</td><td>
<table>
<tr><td colspan="4">ITEM CUARTO CORTE 11 DICIEMBRE</td></tr>
<tr><td>35</td><td>47</td><td>53</td><td>3</td></tr>
<tr><td>42</td><td>48</td><td>54</td><td>68</td></tr>
<tr><td>43</td><td>49</td><td>55</td><td>69</td></tr>
<tr><td>44</td><td>50</td><td>56</td><td>71</td></tr>
<tr><td>46</td><td>51</td><td>58</td><td>74</td></tr>
<tr><td>101</td><td>59</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL: $ 166.768.187,96</td></tr>
</table>
</td><td>PAC DICIEMBRE 2026 O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER BIMESTRE DEL 2027</td></tr>
<tr><td colspan="4">Sumatoria</td></tr>
<tr><td colspan="2">Otros aspectos relevantes:</td><td colspan="3">NO APLICA</td></tr>
</table>

2. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

2.1 FUNDAMENTOS TÉCNICOS:

La presente modificación contractual se fundamenta técnicamente en la necesidad de ajustar la distribución de los elementos objeto del Contrato No. 036- 00-D-CACOM-1-GRUTE-2026 entre los cortes de entrega establecidos, de acuerdo con la solicitud presentada por la contratista y las condiciones particulares evidenciadas durante la ejecución contractual respecto de la disponibilidad de determinados bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.

Durante la ejecución del contrato, la contratista informó la no disponibilidad en el mercado nacional de algunos de los elementos programados para el tercer corte de entrega, situación que, de acuerdo con la información y soportes aportados por la contratista, fue establecida a partir de la consulta realizada al

proveedor y distribuidor autorizado DESVARE AÉREO S.A. Según lo manifestado por la contratista, para dichos elementos no se identificaron sustitutos homologados que cumplieran con las especificaciones técnicas y de aeronavegabilidad requeridas por la Fuerza Aérea Colombiana, razón por la cual se hace necesaria su adquisición mediante procesos de importación desde los Estados Unidos.

En este sentido, la situación descrita genera la necesidad de reorganizar los elementos inicialmente previstos para el tercer corte, trasladando aquellos cuya disponibilidad se encuentra condicionada por los procesos de adquisición e importación hacia el corte en el cual se prevé su efectiva disponibilidad. Particularmente, los elementos inicialmente programados para el tercer corte que no se encuentran disponibles serán incorporados al cuarto corte, previsto para el 11 de diciembre de 2026 previa solicitud de prórroga.

De manera simultánea, la contratista presentó la relación de los elementos que se encuentran disponibles para ser entregados en el tercer corte del 11 de noviembre de 2026, permitiendo mantener la continuidad de las entregas y efectuar la recepción de los bienes disponibles en las fechas establecidas. De esta manera, la redistribución propuesta permite organizar los elementos de acuerdo con su disponibilidad y con las condiciones reales de suministro informadas durante la ejecución contractual.

El ajuste propuesto permite adecuar la programación de las entregas a la disponibilidad real de los elementos, teniendo en cuenta las condiciones de suministro informadas por la contratista, sin alterar las especificaciones técnicas, cantidades, valores unitarios ni demás condiciones establecidas para los bienes objeto del contrato. De esta manera, se busca garantizar que la Entidad reciba los elementos conforme a las condiciones técnicas requeridas y pueda efectuar oportunamente las actividades de recepción y verificación correspondientes.

En consecuencia, la modificación de la distribución de los ítems entre los cortes de entrega resulta técnicamente procedente, toda vez que permite armonizar la programación de las entregas con las condiciones reales de disponibilidad y suministro de los bienes y contribuyendo al cumplimiento integral del objeto contractual y a la atención de las necesidades de los talleres del Comando Aéreo de Combate No. 1 CACOM-1, particularmente aquellas relacionadas con las actividades de mantenimiento aeronáutico.

2.2 FUNDAMENTOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS:

La presente modificación corresponde exclusivamente al ajuste y distribución de los ítems entre cortes de entrega establecidos de ejecución del Contrato No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026 hasta el 11 de diciembre de 2026.

La modificación no implica adición de recursos ni incremento del valor total del contrato manteniéndose sin modificaciones las condiciones económicas del contrato para un valor actual y sin modificación de (Quinientos setenta y cinco millones seiscientos veinte mil ochocientos veintisiete con 54 centavos). $ 575.620.827,54

2.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

De acuerdo con documentos adjuntos, la presente modificación cumple con los requisitos establecidos

en el numeral 6.3.2.1 Modificación del contrato de la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 Modificada por la Resolución 4213 del 13 de octubre de 2023 “Manual de Contratación y Convenios” del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidad Ejecutoras.

Los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional - Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias, podrán ser modificados cuando se presente una causal que lo justifique, siempre y cuando no se alteren las condiciones que originaron la selección de la propuesta, ni los elementos esenciales del contrato; esta modificación podrá incluir la prórroga del plazo del contrato, en cuyo caso deberá pactarse la ampliación de las garantías según proceda.

3. MODIFICACIÓN DE LOS GARANTIAS

3.1 AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: __X__ NO: ____

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	30	12/04/2027	$172.686.248,26
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	11/12/2027	$287.810.413,77

4. CONCEPTO SUPERVISOR PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN

En calidad de Supervisor del Contrato No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026, y una vez analizada la solicitud presentada por la contratista, se considera procedente y técnicamente viable la modificación de la distribución de los ítems entre el tercer y cuarto corte según solicitud prorroga, teniendo en cuenta que durante la ejecución contractual se ha evidenciado la no disponibilidad en el mercado nacional de algunos de los elementos objeto del contrato, especialmente aquellos que requieren procesos de adquisición e importación desde los Estados Unidos, situación que condiciona su disponibilidad para las fechas inicialmente previstas en la programación de entregas. De acuerdo con la información y soportes aportados por la contratista, algunos elementos programados para el tercer corte requieren ser trasladados al cuarto corte según solicitud prorroga, mientras que los elementos disponibles serán entregados conforme a las fechas establecidas, permitiendo mantener la continuidad de las entregas y garantizar la adecuada recepción y verificación de los bienes por parte de la Entidad, quedando de la siguiente forma:

Tercer corte, 11 de noviembre de 2026, conformado por 72 ítems, correspondientes a los elementos cuya entrega se encuentra sujeta a los procesos de adquisición, de acuerdo con la situación informada por la contratista, serán entregados en el tercer corte, por un valor de $ 135.502.051,75 con pago programado en el PAC de diciembre de 2026 o como cuentas por pagar durante el primer bimestre de 2027, según corresponda, a los 45 días siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes.

Cuarto corte, 11 de noviembre de 2026, conformado por 22 ítems, correspondientes a los elementos cuya entrega se encuentra sujeta a los procesos de adquisición e importación, de acuerdo con la situación informada por la contratista, serán trasladados al cuarto corte, por un valor de $ 166.768.187,96

con pago programado en el PAC de diciembre de 2026 o como cuentas por pagar durante el primer bimestre de 2027, según corresponda, a los 45 días siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes.

En consecuencia, se considera conveniente y procedente aprobar la modificación de la distribución de los ítems entre los cortes de entrega, manteniendo las fechas establecidas para el 11 de noviembre y la prórroga para cuarto corte 11 de diciembre 2026, toda vez que el ajuste permite adecuar la programación de las entregas a las condiciones reales de disponibilidad de los bienes, sin afectar el objeto contratado, las especificaciones técnicas, las cantidades ni las demás condiciones establecidas en el contrato, permitiendo llevar a feliz término la ejecución contractual.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

No.	Título
1	Solicitud prórroga del contratista
2	Solicitud al ordenador del gasto
3	Nuevo ajuste de distribución ítems durante los cortes correspondientes
4	Documentos proveedor Plazo de entrega Elementos Aeronáutico Desvare Aéreo- Proveedor DESVARE AEREO SAS
5	Documento proveedor RJK AEROSPACE.

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO

T2. DAZA SANCHEZ EDUAR ANTONIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ST. PÉREZ CLAVIJO JUAN DAVID
Vo. Bo. Especialista Jurídico

FAC-S-2026-224531-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 7, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-224531-CI del 11 de noviembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC.-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUTE-13-ESMAN-ESCMA

Señor Coronel
JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1
Ciudad Puerto Salgar

Asunto: Solicitud prorroga CONTRATO No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026

Mi Coronel buen día AD ASTRA, me permito solicitar respetuosamente la aprobación de una prórroga al plazo de ejecución del Contrato No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026, cuyo objeto corresponde a la “Adquisición de insumos, lubricantes, químicos, productos de aseo y limpieza de uso aeronáutico y otros elementos de uso general, según ficha técnica”, con el fin de ampliar el plazo contractual hasta el 11 de diciembre de 2026, para garantizar la entrega de la totalidad de los elementos correspondientes.

La presente solicitud obedece a que algunos de los elementos pendientes de entrega provienen del exterior y han presentado retrasos en los procesos de adquisición, importación, transporte internacional y disponibilidad logística, circunstancias que han afectado los tiempos inicialmente previstos para su recepción y posterior entrega a la entidad.

En consecuencia, se considera necesario contar con un plazo adicional que permita al contratista finalizar los trámites logísticos correspondientes y efectuar la entrega de los elementos para un cuarto corte, garantizando que estos cumplan con las cantidades, referencias y especificaciones técnicas establecidas en las respectivas fichas técnicas y documentos contractuales.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la ejecución integral del objeto contractual y la satisfacción de las necesidades institucionales, el contratista solicita respetuosamente evaluar y aprobar la prórroga del plazo de ejecución hasta el 11 de diciembre de 2026.

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

1. Justificación de la no disponibilidad nacional tras consultar al principal proveedor y distribuidor autorizado en el territorio colombiano DESVARE AEREO S.A en el cual adjunta soporte y constancias de no disponibilidad de unos insumos aeronáuticos, se ha constatado que los bienes descritos no se encuentran disponibles en el mercado nacional, ni existen sustitutos homologados que cumplan con las estrictas especificaciones técnicas y de aeronavegabilidad requeridas en el presente contrato por la Fuerza Aérea Colombiana.

2. Necesidad de importación y origen de los bienes con el propósito de garantizar la debida ejecución del contrato, la continuidad del servicio y el cumplimiento de los fines estatales de la fuerza se hizo estrictamente necesario proceder con la importación directa de dichos bienes desde su país de origen en este caso Estados Unidos, a través del proveedor/fabricante internacional DESVARE AEREO S.A

3. Impacto en el cronograma y logística debido a los tiempos asociados a la fabricación especifica de algunos elementos aeronáuticos, al transporte internacional, trámites aduaneros y nacionalización, respetuosamente solicito que los bienes no disponibles del tercer corte sean entregados el 11 de diciembre 2026.

El cronograma para la entrega de dichos elementos quedaría dispuesto de la siguiente manera:

RELACION DE ELEMENTOS DEL TERCER CORTE DISPONIBLES – INCLUIDOS ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS DE LA ADICION PRESUPUESTAL QUE SE ENTREGARAN 11 NOVIEMBRE 2026

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES	CORTE ENTREGA
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	3	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 1.187.815,65	TERCER CORTE
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	12	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 2.443.506,48	TERCER CORTE
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	8	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 2.036.255,44	TERCER CORTE
67	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 A-2	KIT	1	$ 808.037,87	$ 153.527,19	$ 961.565,06	$ 961.565,06	TERCER CORTE
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,80	TERCER CORTE
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	4	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 2.828.132,52	TERCER CORTE
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	18	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 2.545.319,34	TERCER CORTE
17	KIT DE REPARACION BOTAS DESHIELADORAS 74-451-AA	KIT	1	$ 5.608.733,41	$ 1.065.659,35	$ 6.674.392,76	$ 6.674.392,76	TERCER CORTE
64	INHIBIDOR DE ADHESION DE HIELO P/N SGP71057	UNIDAD	4	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	$ 7.466.269,84	TERCER CORTE
	SUBTOTAL TOTAL TERCER CORTE						**$ 29.276.827,89**	

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ELEMETOS DISPONIBLES PARA LA TERCER ENTREGA ADICION PRESUPUESTAL

ELEMENTOS ADICION PRESUPUESTAL							
ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANT ADICIONAR	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
2	SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	ROLLO	11	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 2.924.289,06
4	DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	UNIDAD	10	$ 10.456,96	$ 1.986,82	$ 12.443,78	$ 124.437,80
6	DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	UNIDAD	48	$ 16.636,07	$ 3.160,85	$ 19.796,93	$ 950.252,64
8	BATERIAS AAA	PAQUETE	16	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 1.221.753,28
9	BATERIAS AA	PAQUETE	2	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 152.719,16
10	BATERIA DE LITHIUM LS14250	UNIDAD	20	$ 42.778,48	$ 8.127,91	$ 50.906,39	$ 1.018.127,80
11	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	PAQUETE	10	$ 18.062,02	$ 3.431,78	$ 21.493,81	$ 214.938,10
14	BATERIA DE LITHIUM LS14500	UNIDAD	5	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 220.594,35
18	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,14
22	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,14
23	PAPEL BURBUJA	ROLLO	6	$ 76.050,62	$ 14.449,62	$ 90.500,24	$ 543.001,44
24	CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	ROLLO	11	$ 23.765,82	$ 4.515,51	$ 28.281,33	$ 311.094,63
25	EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	PAQUETE	2	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
26	EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	PAQUETE	2	$ 903.101,14	$ 171.589,22	$ 1.074.690,36	$ 2.149.380,72
27	EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	PAQUETE	2	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
28	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,04
29	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	PAQUETE	2	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 96.156,50
30	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,04
31	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	PAQUETE	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,04
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	ROLLO	20	$ 15.210,12	$ 2.889,92	$ 18.100,05	$ 362.001,00
37	ALCOHOL ISOPROPILICO	CANECA	5	$ 2.043.860,48	$ 388.333,49	$ 2.432.193,97	$ 12.160.969,85
40	RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	UNIDAD	2	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 509.063,86
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	10	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 3.959.385,50

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	6	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 1.221.753,24
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	10	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 1.414.066,30
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	20	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 5.090.638,60
61	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	UNIDAD	70	$ 68.920,88	$ 13.094,97	$ 82.015,84	$ 5.741.108,80
62	ADHESIVO 1300L	CUARTO	3	$ 451.550,57	$ 85.794,61	$ 537.345,18	$ 1.612.035,54
63	ADHESIVO 934NA	CUARTO	2	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	$ 3.733.134,92
70	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	KIT	20	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 16.968.795,20
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,80
75	LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	UNIDAD	60	$ 66.544,29	$ 12.643,42	$ 79.187,71	$ 4.751.262,60
76	SILICONA GRIS	UNIDAD	32	$ 80.803,79	$ 15.352,72	$ 96.156,51	$ 3.077.008,32
77	SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	UNIDAD	12	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 576.939,00
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	6	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 4.242.198,78
79	FIJADOR DE ROSCA 222	UNIDAD	6	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 1.629.004,32
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	2	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 282.813,26
81	GUANTES PLASTICOS NITRILO	CAJA	28	$ 19.012,66	$ 3.612,40	$ 22.625,06	$ 633.501,68
82	ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	UNIDAD	52	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 588.251,56
83	BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 67.875,18
84	BROCHA DE 1 PULGADA	UNIDAD	31	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 171.837,34
85	BROCHA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	34	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 188.466,76
86	BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	31	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 350.688,43
87	BROCHAS 4 PULGADAS	UNIDAD	3	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 118.781,58
97	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 MIL	UNIDAD	5	$ 30.895,57	$ 5.870,16	$ 36.765,72	$ 183.828,60
98	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 1.623.348,26
99	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 28.518,98	$ 5.418,61	$ 33.937,59	$ 1.391.441,19
100	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UNIDAD	31	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 1.227.409,66
102	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	UNIDAD	20	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,20
103	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	UNIDAD	20	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,40
104	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	UNIDAD	20	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,20
105	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	UNIDAD	20	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,40
106	CINTA DE ALUMINIO 2 PULGADAS	ROLLO	2	$ 308.955,65	$ 58.701,57	$ 367.657,23	$ 735.314,46
107	ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	UNIDAD	32	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 8.688.023,04
108	ALAMBRE DE COBRE	UNIDAD	1	$ 109.322,77	$ 20.771,33	$ 130.094,10	$ 130.094,10
117	CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	UNIDAD	3	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 132.356,61
118	BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	UNIDAD	3	$ 29.469,62	$ 5.599,23	$ 35.068,84	$ 105.206,52
119	BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	UNIDAD	3	$ 20.913,92	$ 3.973,65	$ 24.887,57	$ 74.662,71
120	BROCA PARA METAL HSS 3/32	UNIDAD	3	$ 22.815,19	$ 4.334,89	$ 27.150,07	$ 81.450,21
121	BROCA PARA METAL HSS 1/8	UNIDAD	3	$ 21.864,55	$ 4.154,27	$ 26.018,82	$ 78.056,46
122	BROCA PARA METAL HSS 5/16	UNIDAD	3	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 76.359,57
123	BROCA PARA METAL HSS 1/16	UNIDAD	3	$ 26.617,72	$ 5.057,37	$ 31.675,08	$ 95.025,24
124	BROCA PARA METAL HSS 3/16	UNIDAD	3	$ 25.667,09	$ 4.876,75	$ 30.543,83	$ 91.631,49
					TOTAL ELEMENTOS DE ADICION		$ 106.225.223,86
					VALOR TOTAL TERCER CORTE DE ENTREGA 11 NOVIEMBRE 2026		$ 135.502.051,75

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ELEMENTOS NO DISPONIBLES TERCER ENTREGA PARA CUARTA ENTRREGA 11 DICIEMBRE 2026

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
35	Espiral 4112/cable 12-20 X 1/2 Blanco	UNIDAD	12	$ 79.853,15	$ 15.172,10	$ 95.025,25	$ 1.140.303,00
42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	34	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 2.211.599,70
43	AEROSOL ROJO	UNIDAD	27	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 1.756.270,35
44	PRIMER EPOXICO MIL-PRF-23377H Type I Clase N VERDE-GALLON KIT	UNIDAD	6	$ 1.354.651,71	$ 257.383,83	$ 1.612.035,54	$ 9.672.213,24
46	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO MIL-PRF-85285 FS-STD-36231-GRIS OSCURO	KIT	12	$ 1.806.202,28	$ 343.178,43	$ 2.149.380,72	$ 25.792.568,64
47	PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO MIL-PRF-85285 FS-STD-17038-NEGRO BRILLANTE	KIT	4	$ 404.018,93	$ 76.763,60	$ 480.782,53	$ 1.923.130,12
48	PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO Esmalte transparente de 2 componentes (barniz + catalizador)...	KIT	1	$ 392.136,02	$ 74.505,84	$ 466.641,87	$ 466.641,87
49	PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 FR-STD 15048 BLUE	KIT	2	$ 470.563,23	$ 89.407,01	$ 559.970,24	$ 1.119.940,48
50	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – FS-27875-BLANCO	KIT	8	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 3.484.259,28
51	PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO MIL-PRF-85285E TY I CL H FS-27038 BLACK, Gallon Kit	KIT	4	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 1.742.129,64
53	PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO PINTURA PRIMERA CAPA EPOXICO COLOR AMARILLO...	KIT	8	$ 998.164,42	$ 189.651,24	$ 1.187.815,66	$ 9.502.525,28
54	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO MIL-PRF-85285 Rev F TY I – 16375 GRIS CLARO	KIT	16	$ 1.829.968,10	$ 347.693,94	$ 2.177.662,04	$ 34.842.592,64
55	REMOVEDOR DE PINTURA AERONAUTICA	GALON	5	$ 237.658,20	$ 45.155,06	$ 282.813,25	$ 1.414.066,25
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	29	$ 52.284,80	$ 9.934,11	$ 62.218,92	$ 1.804.348,68
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	20	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 2.828.132,60
3	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO *Tipo: Grafito puro micronizado de la especificación...	CUARTO	2	$ 156.854,41	$ 29.802,34	$ 186.656,75	$ 373.313,50
68	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B 1/2 PR-1750 B-1/2	KIT	6	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 5.090.638,56
69	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B-2 PR-1750 B-2 PINT KIT	KIT	8	$ 855.569,50	$ 162.558,21	$ 1.018.127,71	$ 8.145.021,68
71	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2 El sellador PPG PR-1440 Clase B-PINT KIT	KIT	31	$ 760.506,23	$ 144.496,18	$ 905.002,41	$ 28.055.074,71
74	INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	UNIDAD	10	$ 123.582,26	$ 23.480,63	$ 147.062,89	$ 1.470.628,90
101	PAPEL DE ARROZ papel arroz para lentes	UNIDAD	54	$ 86.982,89	$ 16.526,75	$ 103.509,65	$ 5.589.521,10
59	TORQUE SEAL NARANJA "TUBO DE 1 ONZA, COLOR: Naranja, Completamente curado: 24 horas, Vida útil...	UNIDAD	69	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 18.343.267,74
TOTAL ELEMENTOS CUARTA ENTREGA 11 DICIEMBRE 2026							$ 166.768.187,96

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

En calidad de Supervisor del Contrato No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026, y una vez analizada la solicitud presentada por la contratista, se considera procedente y técnicamente viable la modificación de la distribución de los ítems entre el tercer y cuarto corte según solicitud prorroga, teniendo en cuenta que durante la ejecución contractual se ha evidenciado la no disponibilidad en el mercado nacional de algunos de los elementos objeto del contrato, especialmente aquellos que requieren procesos de adquisición e importación desde los Estados Unidos, situación que condiciona su disponibilidad para las fechas inicialmente previstas en la programación de entregas.



Técnico Segundo EDUAR ANTONIO DAZA SANCHEZ
Técnico Operario Mantenimiento General

Anexo: Número de folios 04
CT. CASTEBLANCO / DECOP; ST. PÉREZ / DECOP

Elaboró: T2. DAZA / ESCMA Revisó: TC. FORERO / GRUTE-13 Aprobó:TC. FORERO / GRUTE-13

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.



NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

Autopista Bogotá - Medellin Km 1 - Conmutador Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co