Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***06/Jun/2025 08:58 AM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0380	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	6/6/2025 8:08:22 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	6/6/2025 8:58:46 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010094	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento del servicio público de seguridad y convivencia ciudadana con: más cobertura más efectividad más calidad en Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría Distrital de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana		
VALOR TOTAL	$ 313.626.027.912,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 64.365.112.767,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 155.495.737.818,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.334.509	***EN FIRME***	1.334.509	***EN AJUSTE***	1.334.509

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Robustecer las estrategias enfocadas hacia la disminución de la criminalidad y la violencia.					
PRODUCTO	25211 - Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	450104800 - Estrategias implementadas			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de estrategias
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	26,0000	***EN AJUSTE***	26,0000

INDICADORES DE PRODUCTO	***JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO***	

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Ejecutar acciones para el fortalecimiento del grupo gaula de barranquilla ejecutadas			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2024	$ 5.719.869.201,00	$ 5.719.869.201,00	
		2025	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	
		2026	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	
		2027	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	
		Ejecutar estrategias para apoyar logística y operativamente a las instituciones de la fuerza pública y organismos de seguridad y justicia implementadas			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2024	$ 45.672.682.703,00	$ 45.672.682.703,00	
		2025	$ 9.848.205.800,00	$ 17.667.932.031,00	
		2026	$ 12.000.000.000,00	$ 12.000.000.000,00	
		2027	$ 13.000.000.000,00	$ 13.000.000.000,00	
		Ejecutar estrategias para el fortalecimiento de la tecnología y comunicaciones de la fuerza pública y organismos de seguridad y justicia implementadas			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2024	$ 25.070.691.379,00	$ 25.070.691.379,00	
		2025	$ 10.002.887.852,00	$ 22.002.887.852,00	
		2026	$ 8.620.000.000,00	$ 8.620.000.000,00	
		2027	$ 9.973.999.999,00	$ 9.973.999.999,00	
		Generar estrategia para control del delito y persecución penal implementadas			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2024	$ 5.719.869.202,00	$ 5.719.869.202,00	
		2025	$ 562.848.000,00	$ 3.062.848.000,00	
		2026	$ 650.000.000,00	$ 650.000.000,00	
		2027	$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00	
		Implementar programa de pago de recompensas ciudadanas			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2024	$ 5.719.869.201,00	$ 5.719.869.201,00	
		2025	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00	
		2026	$ 140.000.000,00	$ 140.000.000,00	
		2027	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 155.250.923.337,00	***AJUSTADO*** $ 177.570.649.568,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado			
OBJETIVO	Fortalecer las capacidades operativas y de respuesta de la fuerza pública y organismos de justicia.				
	24252 - Servicio de información actualizado -				

PRODUCTO	***ETAPA***	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	450100800 - Sistemas de información actualizados			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de sistemas
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Mantener en funcionamiento observatorio en seguridad y convivencia ciudadana		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 421.689.990,00	$ 421.689.990,00
		2026	$ 553.015.601,00	$ 553.015.601,00
		2027	$ 443.271.442,00	$ 443.271.442,00
		Realizar seguimiento al mantenimiento del observatorio		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
		2026	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
		2027	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 1.617.977.033,00	***AJUSTADO*** $ 1.617.977.033,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado		
OBJETIVO	Fortalecer las capacidades operativas y de respuesta de la fuerza pública y organismos de justicia.			
PRODUCTO	25258 - Infraestructura de soporte construida -			
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***	***AVANCE EN ACTIVIDADES***
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	450106900 - Infraestructura de soporte construida		***UNIDAD DE MEDIDA*** Número de infraestructuras
	META INICIAL (MGA)	20,0000	***EN FIRME*** 20,0000	***EN AJUSTE*** 20,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO			

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Mantener y/o adecuar infraestructura para la fuerza pública, los organismos de seguridad, justicia y afines construida		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 42.159.025.647,00	$ 42.159.025.647,00
		2026	$ 10.008.127.825,00	$ 10.008.127.825,00
		2027	$ 11.078.893.541,00	$ 11.078.893.541,00
		Realizar seguimiento a los procesos constructivos		

		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**		
		2024	$ 0,00		$ 0,00		
		2025	$ 200.000.000,00		$ 200.000.000,00		
		2026	$ 100.000.000,00		$ 100.000.000,00		
		2027	$ 100.000.000,00		$ 100.000.000,00		
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		**EN FIRME**	$ 63.646.047.013,00	**AJUSTADO**	$ 63.646.047.013,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado					
OBJETIVO	Fortalecer las capacidades operativas y de respuesta de la fuerza pública y organismos de justicia.						
PRODUCTO	25361 - Servicio de promoción de convivencia y no repetición -						
	ETAPA	Inversión	**AVANCE FINANCIERO**		**AVANCE EN ACTIVIDADES**		
INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	450100400 - Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas			**UNIDAD DE MEDIDA**	Número de iniciativas	
	META INICIAL (MGA)	48,0000	**EN FIRME**	48,0000	**EN AJUSTE**	48,0000	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						


COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	Apoyar el diseño y contenido de las piezas comunicativas					
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**		
		2024	$ 0,00		$ 0,00		
		2025	$ 70.000.000,00		$ 34.475.449.410,00		
		2026	$ 50.000.000,00		$ 50.000.000,00		
		2027	$ 50.000.000,00		$ 50.000.000,00		
		Implementar campañas de comunicación estratégica para la prevención del delito y la violencia					
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**		
		2024	$ 750.000.000,00		$ 750.000.000,00		
		2025	$ 300.455.478,00		$ 34.705.904.888,00		
		2026	$ 380.000.000,00		$ 380.000.000,00		
		2027	$ 380.000.000,00		$ 380.000.000,00		
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		**EN FIRME**	$ 1.980.455.478,00	**AJUSTADO**	$ 70.791.354.298,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado					

FUENTES DE FINANCIACIÓN	**ETAPA**	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				

VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
2024	$ 88.652.981.686,00	$ 0,00
2025	$ 64.365.112.767,00	$ 155.495.737.818,00

	2026	$ 33.051.143.426,00	$ 33.051.143.426,00
	2027	$ 36.426.164.982,00	$ 36.426.164.982,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado	

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		**Área/dependencia**	**Firma**
Elaboró	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación	