CRONOGRAMA IP 010 DE 2026

CRONOGRA GENERAL		CRONOGRAMA SECOP II		
ETAPA	**FECHA**	**ETAPA**	**FECHA**	
Publicación de estudios previos e invitación pública	12 de noviembre de 2026	Publicación de la invitación pública / estudios previos	12 de noviembre de 2026	Misma fecha, estableciendo la hora.
Observaciones a la invitación pública, manifestación de interés a MiPymes, y visita al sitio de la obra.	Hasta las 17:00 p.m. del 13 de noviembre de 2026			Esta etapa no está contemplada en el cronograma de Secop 2 pero se debe tener en cuenta.
Elaboración de adendas y respuesta a las observaciones.	17 de noviembre de 2026			Esta etapa no está contemplada en el cronograma de Secop 2 pero se debe tener en cuenta.
Cierre de la invitación pública	18 de noviembre 2026 a las 2:00 pm	Presentación de ofertas	18 de noviembre 2026 a las 2:00 p.m.	Misma fecha, estableciendo la hora.
		Apertura de sobres	18 de noviembre 2026 a las 2:01 p.m.	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere esta hora.
		Informe de presentación de ofertas	18 de noviembre 2026 a las 2:30 p.m.	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere esta hora.
Evaluación de las Propuestas	19 de noviembre de 2026.			Esta etapa no está contemplada en el cronograma de Secop 2 pero se debe tener en cuenta.
Publicación del informe evaluación.	20 de noviembre de 2026	Publicación del informe de evaluación de las ofertas	20 de noviembre de 2026.	Misma fecha, estableciendo la hora.
Observaciones a los informes de evaluación.	Hasta las 17:00 pm del 23 de noviembre de 2026	Presentación de observaciones al informe de verificación o	23 de noviembre de 2026 17:00 pm.	Misma fecha, estableciendo la hora.

		evaluación		
Comunicación de aceptación de oferta o declaratoria de desierta y respuesta a observaciones a evaluación.	24 de noviembre de 2026	Aceptación de ofertas	24 de noviembre de 2026	Misma fecha, estableciendo la hora.
Entrega de las garantías de ejecución del contrato			26 de noviembre de 2026	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugieren cinco días hábiles.
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato			26 de noviembre de 2026	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere la misma fecha de la etapa anterior.
Plazo de validez de las ofertas			3 meses	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugieren tres meses.