MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 29

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026848017080006:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV3-BR29-BAS29-S7-29.60

Popayán, Cauca 11 de noviembre de 2026

Señor
GILBERTH SENDOYA SANCHEZ
C.C No. 7.723.223 de Neiva - Huila
Contratista

Asunto: Requerimiento de informe detallado sobre el avance y ejecución de las actividades de mantenimiento – PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 063-MC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2026.

Cordial saludo,

De manera respetuosa, y en ejercicio de las actividades de seguimiento y control a la ejecución contractual, me permito solicitar que, a más tardar el día 13 de noviembre de 2026, se sirva presentar un informe detallado sobre el estado de ejecución del contrato derivado del PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 063-MC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2026, cuyo objeto consiste en: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC POPAYÁN PARA LA VIGENCIA 2026".

Lo anterior, teniendo en cuenta que, a fecha 11 de noviembre de 2026, no se evidencia el inicio de las actividades de mantenimiento de los bienes inmuebles correspondientes a las unidades beneficiarias del proceso contractual, ni se ha recibido por parte del contratista un informe que permita conocer el avance, las actividades ejecutadas o las gestiones adelantadas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

En consecuencia, se solicita que el informe requerido contenga, como mínimo, los siguientes aspectos:

1. Relación detallada de las actividades de mantenimiento ejecutadas a la fecha, indicando las unidades beneficiarias, los bienes inmuebles intervenidos y el porcentaje de avance, cuando corresponda.
2. Estado actual de las actividades pendientes de ejecución, especificando las razones

Scanned with CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026848017080006**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV3-BR29-BAS29-S7-29.60

por las cuales no se ha dado inicio a los mantenimientos programados.

3. Cronograma actualizado de ejecución de las actividades contractuales, indicando fechas de inicio y terminación, así como los recursos técnicos, humanos y logísticos dispuestos para garantizar el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establecido.
4. Explicación de las razones por las cuales en el cronograma de actividades de mantenimiento presentado no fueron incluidos los recursos correspondientes al BAS29 con destino al DIM20, indicando las medidas que se adoptarán para garantizar su respectiva intervención, de conformidad con las obligaciones contractuales.

De igual manera, se recuerda que el contrato inició su ejecución el día 28 de septiembre de 2026, mediante Acta de Inicio No. 2026819003002676, debidamente suscrita por el supervisor y el contratista y publicada en la plataforma SECOP II. Así mismo, se precisa que el plazo de ejecución contractual finaliza el día 30 de noviembre de 2026, por lo que resulta necesario adoptar las acciones pertinentes que permitan garantizar la ejecución integral y oportuna de las actividades de mantenimiento contratadas.

En ese sentido, se requiere al contratista para que informe de manera clara y documentada las circunstancias que han impedido el inicio de las actividades programadas y presente las medidas correctivas y el plan de trabajo correspondiente, con el propósito de evitar eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales.

Finalmente, se solicita dar respuesta al presente requerimiento dentro del término señalado, adjuntando los soportes documentales que acrediten las gestiones adelantadas y el estado real de ejecución contractual.

Por último dicha respuesta debe ser cargada en la plataforma SECOP II y ser enviada al correo institucional hernan.orjuela@ejercito.mil.co

Respetuosamente,

Mayor **HERNAN ORJUELA PULIDO**
MY. HERNAN ORJUELA PULIDO Oficial de Operaciones BASPC29, o quien haga sus veces Supervisor proceso de Mínima Cuantía No. 063-MC CENAC regional Popayán 2026

Scanned with CamScanner