EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	11/11/2026	Acta No.	2
Nombre del CONTRATISTA:	JOHN FREDDY ALVAREZ LOPEZ	Cédula o NIT:	70.326.947
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	TATIANA TORO BUSTAMANTE	Cédula o NIT:	1.116.252.967
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.5-65-2026	
	Consultoría		Prestación Servicio	X	Convenio Interadmin.		Otro:		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE EMTULUA E.S.P. MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES, ADMINISTRACIÓN Y DIVULGACIÓN DE REDES SOCIALES, CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS, Y DIFUSIÓN MEDIANTE MEDIOS RADIALES Y TRANSMISIONES DIGITALES, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD								
Fecha de suscripción	31/08/2026 día - mes - año		Fecha de Inicio		04/09/2026 día - mes - año		Fecha Terminación	30/12/2026 día - mes - año	
Valor Inicial Contrato:	$ 94.200.000		Adición Contrato:		0		Valor Final Contr.:	$ 94.200.000	
Plazo Inicial:			Plazo Final:		30/12/2026		Vr.Final Ejecución:		

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	Se evidencia que, durante el mes de octubre de 2026, el contratista brindó apoyo en la divulgación de información y contenido gráfico alusivo a EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P., a través de las diferentes redes sociales, de conformidad con los lineamientos establecidos por la entidad.
2	Se evidencia que, durante de rendición, el contratista realizó el cubrimiento fotográfico y periodístico de las actividades institucionales, comunitarias y eventos en los que participó EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P., contribuyendo al registro y difusión de las actividades desarrolladas por la entidad.
3	Se evidencia que, durante el mes de octubre de 2026, el contratista brindó apoyo en la elaboración y divulgación de pautas publicitarias alusivas a EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P., en los diferentes noticieros y magazines informativos, mediante transmisiones en vivo a través de YouTube y Facebook.
4	Se evidencia que, durante el periodo de rendición, el contratista desarrolló actividades de divulgación de información mediante perifoneo, orientadas a dar a conocer a la comunidad las actividades institucionales y demás información de interés de EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P. Las evidencias correspondientes a esta actividad se encuentran disponibles en la siguiente ruta: **Y:\DIR.ADM_MIGRACION_PCLOCAL\ESCRITORIO\TATIANA\SUPERVISIÓN SEGUNDO SEMESTRE - 2026\PERIFONEO.**
5	Se evidencia que, durante el mes de octubre de 2026, el contratista apoyó la publicación y difusión de información institucional de EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P., a través de revistas digitales..

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	Mayo 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	2 de 2

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.	**52-44-101020477**	**NOMBRE ASEGURADORA:**		**SEGUROS DEL ESTADO S.A**	
CLASE DE PÓLIZA	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE- HASTA**		**SUSCRIPCIÓN**	**FECHA APROBACIÓN**
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	18,840,000	1/09/2026	30/04/2027	4/09/2026	1/09/2026
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				**CODIGO PRESUP. No**	**21020211**
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)		
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**		**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1**	**No** CD8-2026097
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**			**Fecha** 31/08/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2**	**No**
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					**Fecha**
ACTA DE REINICIO No. 1:		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**		**REGISTRO PRESUPUESTAL 1**	**No** RP8-20260165
ACTA DE REINICIO No. 2:		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**			**Fecha** 4/09/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA		**RESUMEN DEL CONTRATO**						
Total Costos Directos presente acta	$ 23.550.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración	N - A	Vr. Inicial	$ 94.200.000				$ 94.200.000	*100%*
Imprevistos	N - A	Adicion	0					
Utilidad	N - A	vr. Total	$ 94.200.000				$ 94.200.000	
TOTAL AIU	N - A	vr. Anticipo	-					
Iva sobre la Utilidad %	N - A	Acta No. 1		$ 23.550.000		$ 23.550.000	$ 70.650.000	25%
Incremento por Distancia	N - A	Acta No. 2		$ 23.550.000		$ 23.550.000	$ 47.100.000	25%
Subtotal Costos Indirectos	N - A	Acta No. 3						
		Acta No. 4						
		Acta No. 5						
		Acta No. 6						
		Acta No. 7						
		Acta No. 8						
		Acta No. 9						
		Acta No. 10						
		Acta No. 11						
		Acta No. 12						
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	**$ 23.550.000**	**VR. TOTAL**		$ 47.100.000		$ 47.100.000		
		Saldo		$ 47.100.000,00		$ 47.100.000		
		Sumas igual		$ 94.200.000,00		$ 94.200.000	47.100.000	50%
A Facturar son:	**VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE**						**$**	**23.550.000**

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción el informe del periodo de rendición 01 al 31 octubre de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios **No.100-10-10.5-65-2026** , en el cual se establece cuál es la obligación del contratista, dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista **JOHN FREDDY ALVAREZ LOPEZ** ha realizado a satisfacción el objeto para él encomendadao, y presentó el pago de salud, pension y riesgos con soporte Planilla Aportes en Línea. Por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los once (11) días del mes de noviembre del 2026, por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR