INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME:

Día 21. Mes **10**. Año 2026.

CONTRATO N° 004.

FECHA FIRMA: Día 16. Mes 4. Año 2026.

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR LA FUMIGACIÓN, ANÁLISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA, LAVADO DE ALBERCAS SUBTERRÁNEAS DE VERTIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LAVADO DE TANQUES ELEVADOS DE 1000 LITROS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONTERÍA INCLUYE PABELLÓN DE MUJERES Y PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL - ERE.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 16. Mes 4. Año 2026.

AVANCE CONTRATO:

Días 188.

Porcentaje 85,67%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí __.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

CUMPLIENDO CON LA PROGRAMACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXIGIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO, COMO TAMBIÉN LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO CON EL PERSONAL QUE APOYA LA LABOR POR PARTE DEL CONTRATISTA, REALIZANDO CONTROL EN LA AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __. Sí _X_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE PROCESOS SE ENCUENTRA PUBLICADO EN SECOP II, EN CASO DE ALGÚN CONTRATIEMPO POR EL CLIMA Y/O AJUSTES POR PROCEDIMIENTOS INTERNOS EN EL CPMS MONTERÍA SE DEJARÁ LA RESPECTIVA ANOTACIÓN.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X_.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

UNA (1) FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN GENERAL EN TODAS LAS ZONAS PROGRAMADAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONTERÍA.

BELSAIDA TEJEDOR GASTELBONDO
C.C. No. 1044922502
SUPERVISOR CONTRATO
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

:

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

