ACTA DE COMITÉ

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
007	18/02/2026	10:00 AM	12:00 M	JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS y PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA MARTA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisión de contrato N° 17 de 2025 con objeto “CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE JUDICIAL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA MARTA Y EDIFICIO INFANCIA Y ADOLESCENTES Y EJECUCIÓN Y PENA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA MARTA; además de las actividades que seguidamente se discriminan, a todo costo.”

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL**
ANA ISABEL SANJUANELO L.	SUPERVISORA DEL CONTRATO

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
HECTOR PEREZ SAN MARTIN	RESIDENTE DE OBRA	X			
ARQ. JUAN CARLOS GARCES	DIRECTOR DE CONTRATISTA	X			
ANA ISABEL SANJUANELO L.	SUPERVISION	X			

AGENDA

1. Apertura de la reunión.
2. Verificación de compromisos.
3. Observaciones y recomendaciones de la supervisión.
4. Informe de actividades ejecutadas durante el periodo.
5. Compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se dio inicio al comité con la intervención de la Supervisora de Obra saludando a los presentes.

Se realiza recorrido de obra para verificación de ejecución de actividades, acabados e instalaciones eléctricas y sistemas de iluminación. Se definió la no ejecución del ítem NP 3.04. Suministro e instalación de UPS Bifásica de 10 KVA on line, para sistema de tomacorrientes regulado debido al suministro de una UPS de mayor capacidad por parte de la administración. Con base a esto, se revisará ajuste de tablero By-Pass si se requiere para cumplir con las nuevas necesidades. Se define realizar mantenimiento y detallado de

pasamanos de madera en escaleras y recibidor de madera de centro de servicio y el suministro de un cheque cortina de bronce fundido para evitar retorno de drenajes pluviales de la municipalidad.
Se le solicita balance de mayores y menores cantidades, así como la inclusión de las nuevas actividades No Previstas para revisión de alcances y definición de Modificatorio contractual No. 2.


TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1			
2			

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1		
2		
3		
4		

En constancia firman,

HECTOR PEREZ SAN MARTIN	
ANA ISABEL SANJUANELO	
ARQ. JUAN CARLOS GARCES	