ACTA DE COMITÉ

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
002	10/10/2025	09:00 AM	12:00 AM	JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y EDIFICIO BOLIVAR

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisión de contrato N° 17 de 2025 con objeto "CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE JUDICIAL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA MARTA Y EDIFICIO INFANCIA Y ADOLESCENTES Y EJECUCIÓN Y PENA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA MARTA; además de las actividades que seguidamente se discriminan, a todo costo."

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	ROL
MARIO ALBERTO CABAS TORRES	SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
ROIMAN ANDRES MARTINEZ GIRALDO	RESIDENTE DE OBRA	X			
ARQ. JUAN CARLOS GARCES	DIRECTOR DE CONTRATISTA	X			
MARIO ALBERTO CABS TORRES	SUPERVISION	X			

AGENDA

1. Apertura de la reunión.
2. Verificación de compromisos.
3. Observaciones y recomendaciones de la supervisión.
4. Informe de actividades ejecutadas durante el periodo.
5. Compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza visita técnica con acompañamiento del Supervisor de Obra y Contratista a las nuevas oficinas provisionales para el funcionamiento del juzgado de Ejecución de Penas donde se define realizar modificaciones respecto al capítulo 14. MUDANZA Y TRASLADO DE DESPACHOS EDF. EJECUCION DE PENAS para el canon de arrendamiento y servicios públicos de las oficinas, así como las nuevas intervenciones para adecuación de espacios (divisiones internas) y eléctricas para el sistema de iluminación y de aires acondicionados, donde presupuestalmente no se tiene alcance para las adecuaciones locativas requeridas para la distribución de espacios del inmueble y donde los precios de


mercado para el tipo de inmueble requerido no se ajustan a lo contratado, por cual se le solicita al contratista presentar actividades y cotizaciones para garantizar el correcto cumplimiento de lo contratado en conformidad a lo necesitado por los juzgados.

Se le solicito al contratista presentar ajuste presupuestal y actividades adicionales para dar cumplimiento a lo requerido y aquí acordado.

TAREAS Y COMPROMISOS			
No.	**TAREA / ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1			
2			

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES		
No.	**TAREA / ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE**
1		
2		
3		
4		

En constancia firman,

ROIMAN ANDRES MARTINEZ GIRALDO	
MARIO ALBERTO CABAS TORRES	
ARQ. JUAN CARLOS GARCES	