	ACTA DE INICIO	Código: AJC-FR-10
		Versión: 05
		Página 1 de 2
		Vigencia: 30/01/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, el contratista y el interventor y/o supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
CONTRATO	**SUMINISTRO**		**OBRA**		**CONVENIO**	**x**	**SERVICIOS**	
Contrato número:	**1008-CONT-029-2026**		**Registro Presupuestal N°:**				**3227 del 11/11/2026**	
Objeto del contrato:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES AL AIRE LIBRE Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE							
Supervisor:	ANA MARIA ORTIZ ARBELAEZ							
Contratista y Nit:	EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGA Nit. 901-494-307-3							
Valor del contrato:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/l ($ 149.999.983), correspondientes a los costos directos, indirectos y administrativos asociados al proyecto, y discriminado así: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($138.465.783) corresponden al costo total y ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($11.534.200) de Honorarios por la Administración delegada de Recursos IVA INCLUIDO							
Duración del contrato:	UN (01) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes en el presente contrato.							
Fecha de Inicio:	12/11/2026							
Fecha de Terminación:	11/12/2026							

CONSIDERANDO:
Que, entre el Municipio de Guarne y el contratista LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGA identificada con Nit. 901-494-307-3, se celebró el Contrato No. 1008-CONT-029-2026, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES AL AIRE LIBRE Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE”, por un valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/l ($ 149.999.983), correspondientes a los costos directos, indirectos y administrativos

asociados al proyecto, y discriminado así: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($138.465.783) corresponden al costo total y ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($11.534.200) de Honorarios por la Administración delegada de Recursos IVA INCLUIDO, y UN (01) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes en el presente contrato.

Que el Registro Presupuestal fue expedido el 11 de noviembre de 2026 con el número 3227, el contrato fue suscrito por las partes el 06 de noviembre de 2026 por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que, de acuerdo con el contrato el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y el Supervisor.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de iniciación del Contrato Interadministrativo No. 1008-CONT-029-2026 Y cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES AL AIRE LIBRE Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE”, el día 12 de noviembre de 2026, por lo tanto, la fecha de terminación será el día 11 de diciembre del 2026.

Proyectó: Laura Echavarría Alzate- Profesional Universitaria – Dirección de Contratación
Revisó: José Manuel Galvis Ospina – Director de Contratación