ACTA ENTREGA DE SUPERVISIÓN

Objeto: Informe de gestión cambio de supervisión conforme C I R C U L A R DEAJC24-27

Entre las suscritas SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO en calidad de SUPERVISORA saliente y el nuevo SUPERVISOR designado respectivamente, para el Contrato de suministro No. 023 de 2026 suscrito por LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA y CARPIOBRAS S.A.S, nos hemos reunido hoy 23 de octubre de 2026 con el fin de efectuar la entrega formal de la supervisión, de acuerdo con la asignación anexa a la presente acta. Se deja constancia de que, si bien la presente entrega se realiza en esta fecha, el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión por parte del supervisor entrante iniciará a partir del 26 de octubre de 2026, en consideración al disfrute del período de vacaciones de la supervisora saliente y conforme a la respectiva designación administrativa.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE OCTUBRE DEL 2026
CONTRATO No.:	023 DE 2026 – 24 DE JUNIO 2026
OBJETO:	Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, a precios unitarios el suministro de materiales de construcción, herramientas, repuestos y/o elementos eléctricos, elementos hidro-sanitarios y de ferretería en general, para apoyar el mantenimiento y mejoramiento de las diferentes sedes de los despachos judiciales de los Distritos de Tunja y Santa Rosa de Viterbo, Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el valor de VEINTE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($20.000.000,00)
VALOR ADICIONAL:	-
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	Hasta el valor de VEINTE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($20.000.000,00)
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será desde el día de la suscripción del acta de inicio y hasta el día 18 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto oficial estimado.

CONTRATISTA:	CARPIOBRAS S.A.S NIT: 901.682.441-9 R/L: EDGAR VARGAS MARTÍNEZ C.C. 1.049.609.628 de Tunja
INTERVENTOR CONTRATO:	
ANTICIPO (0%)	-
FECHA DE INICIACION:	06 de julio de 2026
ACTA DE SUSPENSION Nº1 Nº Nº Nº	día mes año / día mes año / día mes año / día mes año
ACTA DE REINICIO Nº1 Nº Nº Nº	día mes año / día mes año / día mes año / día mes año
PRÓRROGA	-
FECHA DE TERMINACION	18 de diciembre de 2026
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA	68 %
PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	73 %
VALOR PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	7.878.111,11COP
PAGOS PENDIENTE	6.743.257,12 COP
INFORMES DE SUPERVISIÓN	260828_INF SUPERVISIÓN CORTE 1 (Secop II) 261009_INF SUPERVISIÓN CORTE 2 (Secop II)
DOCUMENTOS EXPEDIDOS A LA FECHA	Soportes pago Corte No. 1 (Secop II) Soportes pago Corte No. 2 (Secop II)
SOPORTES DE PAGOS EFECTUADOS	Soportes pago Corte No. 1 (Secop II) Soportes pago Corte No. 2 (Secop II) - tramitado
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Ninguna

Nota: Dentro del SECOP II se encuentran debidamente cargados todos los documentos generados en el marco de la ejecución contractual, incluyendo la trazabilidad de las comunicaciones, requerimientos y actuaciones entre la supervisión y el contratista. Así mismo, reposan en la plataforma los soportes correspondientes a los procedimientos internos de seguimiento, las modificaciones contractuales y demás actuaciones administrativas efectuadas hasta la fecha, con el fin de garantizar la continuidad y transparencia en el proceso de supervisión.

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en la MÍNIMA CUANTÍA DESAJTU- MC– 014 DE 2026 y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es

necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

- Manual de Interventoría y/o Supervisión
- Manual de Contratación
- Estudios Previos
- Propuesta y/o carta de aceptación o intención
- Mínima Cuantía DESAJTU- MC– 014 DE 2026y/o anexo técnico
- Evaluación de la propuesta
- Copia del contrato

ASPECTOS PENDIENTES

1. Recibo de material del último pedido realizado el 25 de octubre del 2026 y otros materiales pendientes que se dejan consignados en el archivo “0. SEGUIMIENTO” anexo a este informe, por medio del cual la supervisión actual hace el seguimiento respectivo.
2. Pendiente el ingreso a almacén del pago No. 2 correspondiente a la factura 1410 por valor de 6.743.257,12 COP. El cual una vez sea remitido por Almacén, deberá ser cargada en el Secop II y darle aviso al área financiera para que proceda a realizar el pago respectivo.

SILVIA D. GAMBOA ASCENCIO

SUPERVISORA SALIENTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Miguel Angel Parra Cruz

SUPERVISOR ENTRANTE