ACTA DE INICIO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 10-400-15.8-132-2026

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTUARIO**
CONTRATISTA	**JOSÉ OCTAVIO OSPINA VASQUEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.001.533.043 de Santuario Risaralda, quien obra en nombre propio
VALOR	**NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.900.000,00)**
DURACION	**A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SOBREPASAR EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026**
OBJETO	**PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTUARIO, RISARALDA, EN LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES EN VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA OCASIONADAS POR EL EVENTO SÍSMICO DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, INCLUIDA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN PROYECTO DE REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE CUBIERTAS EN VIVIENDAS AFECTADAS, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y LOS DEMÁS ASUNTOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA CIVIL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.**
SUPERVISIÓN	Secretaria de Planeación y Obras Públicas
FECHA INICIO:	Noviembre 07 de 2026
FECHA TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2026

DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN:

1. Certificado de Disponibilidad presupuestal Nº 00894 del 05 de noviembre de 2026
2. Certificado de Registro Presupuestal Nº 01020 del 07 de noviembre de 2026

Para constancia se firma en Santuario, Risaralda, a los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis (2026).

LINA MARCELA RESTREPO OSPINA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Funcionario Supervisor

JOSÉ OCTAVIO OSPINA VASQUEZ
Contratista

Proyectó: Lina María Noreña Echeverry – Técnico Administrativo
Reviso: Daniela Robledo Giraldo – Asesora Jurídica