CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nombre del Proyecto:		AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL, CON CALIDAD, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL "UN FUTURO PARA EL TOLIMA" EN EL TOLIMA										**Código BPIN:**	2024004730081
												Código SSEPI:	2024-73000-065
												Año	2026
PRODUCTO MGA	**ACTIVIDAD**	**TIEMPO**											
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Infraestructura educativa dotada	Implementar la dotación en las aulas de preescolar de las instituciones educativas con material pedagógico dirigido a los grados de preescolar.											**X**	

Nota: Señale con una X los meses en los que se adelantará la ejecución del proyecto

HERMES PAYANENE PAMO
RECTOR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JUAN LOZANO SÁNCHEZ

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

@gobertolima
www.tolima.gov.co

Nombre del Proyecto:	IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS INNOVADORAS ENFOCADAS A LA TRANSFORMACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL TOLIMA	Código BPIN:	2024004730077
		Código SSEPI:	2024-73000-062
		Año	2026

PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD	TIEMPO											
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, basica y media	Fortalecimiento de la educación crese en las instituciones educativas oficiales del departamento											**X**	

Nota: Señale con una X los meses en los que se adelantará la ejecución del proyecto

HERMES PAYANENE PAMO
RECTOR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JUAN LOZANO SÁNCHEZ

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

@gobertolima
www.tolima.gov.co

Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Código BPIN:	2024004730077
		Código SSEPI:	2024-73000-062
		Año	2026

PRODUCTO MGA	ACTIVIDAD	TIEMPO											
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, basica y media	Fortalecimiento de la educación crese en las instituciones educativas oficiales del departamento											**X**	

Nota: Señale con una X los meses en los que se adelantará la ejecución del proyecto

HERMES PAYANENE PAMO
RECTOR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JUAN LOZANO SÁNCHEZ