


12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Ineficiencia o falla por obsolescencia tecnológica, o ausencia de ésta de energía	Suspensión de las actividades laborales. Riesgos de seguridad y vigilancia	1	1	2	BB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Exigir en los casos que originen el acceso y mantenimiento y extensión de las partes que se deben evitar en los equipos	1	1	2	BB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de las partes del equipo	NOTAMENTE
13	Financiero	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Instrucciones incompletas o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y en funcionamiento de los bienes.	Responsabilidad del contratista, reflejada en la ejecución de los servicios por ejecución del contrato.	2	2	5	MU	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios. Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	MB	M	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y servicios de terceros	CONTINUO
14	Financiero	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	con las afectas derivadas de las variaciones en los precios del mercado de los insumos y cargas económicas necesarios para la ejecución del contrato	Ajustación precios	2	2	4	MM	CONTRATISTA	Realizar cotización según el mercado	2	2	4	BB	B	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisar los precios según el mercado	CONTINUO
15	Expositivo	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales generados por las causas no bajo intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otras.	Retrasos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato suspendido	1	1	4	BA	MUNICIPIO	Definir acuerdos o/u cambios estratégicos contractuales seguridad para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo Buscar en Contingencia y Continuidad del negocio	2	2	4	BB	B	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Ejecución de todas las técnicas, los materiales y equipos necesarios para obtener todos los resultados	CONTINUO
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo o con la experiencia necesaria o daños en los materiales y/o equipos requeridos por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	3	4	MB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presenten Realizar acompañamiento a MUNICIPIO en inversiones que obtuvieron el cumplimiento del objeto contractual. Pólizas de cumplimiento	1	2	3	MB	B	CONTRATISTA	N/A	N/A	Capacitación permanente entre supervisor y contratista. Responsable a la ejecución del contrato informes de puestos no ejecutados.	CONTINUO

CLASE
General
Especifico

FUENTE
Interno
Externo

ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO
Riesgos Financieros
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Cooperativos
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos